
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1994 del 10/12/2024

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ISTI-

TUTO P. GIORDANI DI PARMA C.U.P. D98B20001030001 C.I.G. 9321186605 (FIN. UE - NEXT GENERA-

TION EU (M4-C1-I.3.3)". APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

E COLLAUDO. LIQUIDAZIONE SALDO E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DELL’U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:
l’art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
l’art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi;
l’atto di conferimento di responsabilità di P.O. “Edilizia Scolastica” come da Determina Dirigenzia-
le n. 2098/2023;

DATO ATTO che per la sottoscritta funzionaria responsabile, anche unica del progetto ai sensi 
dell’art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 oltre che del procedimento ai sensi dell’art. 48, comma 
2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, non sussistono le condizioni di con-
flitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

VISTI:
la delibera di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Pro-
grammazione 2024 – 2026 e con cui sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 
2024 - 2026, il relativo elenco annuale 2024 e il programma triennale degli acquisti di forniture e 
servizi 2024 – 2026;
la delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 con cui è stato approvato in via definitiva il Bilancio 
di Previsione 2024 – 2026;
il decreto del Presidente n 9 del 19/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2024 – 2026;
il decreto del Presidente n. 16 del 31 gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di 
Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026; 
il decreto presidenziale n. 39 del 29/02/2024 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi 2023;

DATO ATTO che:
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- l’intervento è finanziato con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 13 del 08/01/2021 pubblicato 
in G.U del 19/03/2021 con cui sono stati approvati i  Piani degli interventi per la manutenzione 
straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città 
metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, 
nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, 
della legge 27 dicembre 2019, n. 16;

- nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Re-
golamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all’interno del 
quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al cita-
to decreto autorizzativo (DM 13/2021);

- l’intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
all’interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell’offerta dei 
servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza 
e riqualificazione dell’edilizia scolastica) il cui richiamato obbiettivo è quello di “consentire la mes-
sa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei 
consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico”;

DATO ATTO che:
con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l’elenco degli inter-
venti di manutenzione straordinaria inseriti all’interno del Piano ai fini dell’inserimento degli stessi 
nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento dell’annua-
lità 2021;

in data 25/05/2022 è stata pubblicata la graduatoria rimodulata degli interventi ricompresi nel De-
creto Ministeriale n. 217 del 15 luglio 2021 denominato “secondo piano per le Province e Città Me-
tropolitane”, nella quale è inserito l’intervento in oggetto

con Decreto MIUR n. 116 del 18/05/2022, comunicato con PEC prot. 24508 del 4/8/2022, è stato ri-
modulato il piano approvato con Decreto MIUR n. 13 del 8/1/2021 per le medesime finalità della 
manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza del-
le province, ai sensi dell’art. 1, comma 63 e 64 della L 160/2019;

con determina n. 799 del 7/7/2021 si è proceduto ad affidare i seguenti incarichi professionali: 
progettazione di fattibilità e definitiva-esecutiva strutturale, per € 9.179,77 all’Ing. Roberto Curzio, 
CIG Z1F322CC91;
progettazione architettonica, per € 11.282,17, all’Arch. Alberto Giroldini, CIG Z29322D139;
progettazione impiantistica, elettrica e meccanica, per € 6.220,00- CIG Z9C323C5F6, al p.i. Dante 
Coruzzi,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per € 4.542,35 – CIG ZF0323CAF4, all’Ing. 
Lorenzo Benassi;

con Decreto Presidenziale  n.  155 del  01/07/2022 è stato approvato,  ai  sensi dell’art.  23,  D.lgs. 
50/2016,  il  progetto  il  progetto  definitivo  –  esecutivo  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria 
all’istituto P. Giordani di Parma (FIN. UE - NEXT GENERATION EU), avente un quadro tecnico 
economico di complessivi € 750.000,00;

con determina n. 1043 del 7/9/2022 si è proceduto ad affidare i seguenti incarichi professionali:
a) Direzione Lavori e la contabilità architettonica, il coordinamento e la supervisione dell’Ufficio di 
Direzione Lavori all’Arch. Alberto Giroldini, per complessivi € 9.473,95 – CIG 9331570F28;
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b)  Direzione  Lavori  strutturale  e  relativa  contabilità  all’Ing.  Roberto  Curzio  per  complessivi  € 
4.007,33 – CIG 93437713C1;
c)  direzione  lavori  impiantistica  e  relativa  contabilità  al  p.i.  Dante  Coruzzi  per  complessivi  € 
8.344,46 – CIG 9331621940;
d) coordinamento della sicurezza in fase esecuzione all’Ing. Lorenzo Benassi per complessivi € 
9.308,10 – CIG 9331471D76;
e) collaudo statico all’Ing. Antonio Troni per complessivi € 832,00 – CIG 9344014C46;

con determina n. 1219 del 10/12/2022 si è preso atto dell’efficacia dell'aggiudicazione dei “LAVO-
RI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ISTITUTO P. GIORDANI DI PARMA C.U.P. 
D98B20001030001 C.I.G. 9321186605 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)” alla 
ditta C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Corso Vittorio Emanuele 41, Pomigliano 
d'Arco (NA) C.F. e P.IVA 06025851210, avendo la stessa offerto un ribasso del 22,886% per un 
importo complessivo contrattuale pari ad euro 483.972,60 di cui euro 454.972,60 per lavori ed euro 
29.000,00 per oneri per la sicurezza oltre iva per un totale di euro 532.369,86;

con determina n. 1643 del 13/12/2022 si è proceduto alla rimodulazione del QTE a seguito di ade-
guamento prezzi DPCM 28/7/2022 e relativo impegno di spesa;

con determina n. 556 del 5/5/2023 si è riconosciuto all'Impresa C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L. con 
sede legale in Corso Vittorio Emanuele 41, Pomigliano d'Arco (NA) C.F. e P.IVA 06025851210, 
appaltatrice dei lavori di “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ISTITUTO P. 
GIORDANI DI PARMA C.U.P. D98B20001030001 C.I.G. 9321186605 (FIN. UE - NEXT GENE-
RATION  EU  (M4-C1-I.3.3)”,  l'anticipazione  del  30%  pari  ad  €  159.710,96  (iva  compresa) 
dell'importo contrattuale di € 532.369,86 iva compresa;

con determina n .601 del 10/05/2023 si è preso atto della cessione dei crediti avvenuto con Atto sti-
pulato avanti al Notaio Dott. Raffaele Tamburrino, Napoli, Rep. N.9359 del 28/12/2022, registrato 
alla Agenzia delle Entrate di Napoli il 28/12/2022 al n. 52501, tra C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L in 
qualità di Cedente e CREDEMFACTOR, in qualità di Cessionaria e pertanto tutti  i crediti cedut,i 
pari a complessivi € 483.972,60, iva esclusa, verranno liquidati mediante versamento su conto cor-
rente dedicato indicato nella cessione, esclusivamente per la parte di imponibile, essendo la Provin-
cia di Parma soggetta a split payment con versamento diretto all’erario della quota IVA;

Considerato che: 
il contratto d’appalto è stato sottoscritto in data 5/12/2022, n. rep. 15259;
in data 26 aprile 2023 si è proceduto alla consegna dei lavori;

con Determina n. 927 del 29/06/2023 si è preso atto che “I pagamenti in acconto in corso d’opera, 
saranno effettuati, ogniqualvolta l’avanzamento dei lavori contabilizzati ai sensi di legge, al netto 
del  ribasso d’asta,  delle  ritenute di  legge e  dell'Iva raggiunga un importo non inferiore a  Euro 
100.000,00”;

con determina n. 938 del 30/06/2023 si è approvato il 1° Stato d’Avanzamento dei Lavori a tutto il 
28/06/2023 di importo € 72.699,17 oltre iva al netto del recupero dell’anticipazione contrattuale;

con Determina n. 1017 del 20/07/2023 si è preso atto:
-della variazione del conto corrente dedicato della ditta C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede le-
gale in Corso Vittorio Emanuele 41, Pomigliano d'Arco (NA) C.F. e P.IVA 06025851210, aggiudi-
catrice  dei  lavori  di  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ISTITUTO P. 
GIORDANI DI PARMA C.U.P. D98B20001030001 C.I.G. 9321186605 (FIN. UE - NEXT GENE-
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RATION EU (M4-C1-I.3.3)”, come comunicato con nota 21231 del 20/07/2023;
- della revoca della cessione del credito alla Credemfacor Spa, autorizzata con determinazione n. 
601 del  10/05/2023,  come comunicato  dalla  ditta  C.L.P.  Costruzioni  con nota  prot.  21231 del 
20/07/2023 e confermato da Credemfactor spa con nota 21208 del 20/07/2023;
- che tutte le fatture, a partire dal 1° SAL, saranno liquidate direttamente alla C.L.P. COSTRUZIO-
NI S.R.L. con sede legale in Corso Vittorio Emanuele 41, Pomigliano d'Arco (NA) C.F. e P.IVA 
06025851210, sul conto corrente dedicato indicato nella nota prot. 21231 del 20/07/2023;

con determina n. 1027 del 24/07/2023 si è approvato e liquidati il  2° Stato d’Avanzamento dei 
Lavori a tutto il 13/07/2023 di importo € 71.080,08 oltre iva al netto del recupero dell’anticipazione 
contrattuale;

con determina n. 1237 del 7/9/2023 sono stati approvati e liquidati il 1° e 2° SAL straordinari dei 
“LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  ALL'ISTITUTO  P.  GIORDANI  DI  PARMA  C.U.P. 
D98B20001030001 C.I.G. 9321186605 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)”, pari rispettivamen-
te ad € 6.782,46 e 5.500,23 oltre iva, per complessivi € 13.510,96;

con determina n. 1407 del 3/10/2023 è stata concessa la modifica contrattuale dei lavori di “LAVO-
RI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ISTITUTO P. GIORDANI DI PARMA C.U.P. 
D98B20001030001 C.I.G. 9321186605 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)” re-
lativamente all’art. 6 del contratto Rep. 15259 del 105/12/2022, stabilendo che l’art. 6 diventa: “Il 
tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 126+45 = 171 (cento-
settantuno), con nuovo termine contrattuale al 26 novembre 2023;

con determina n. 1874 del 7/12/2023 sono stati approvati e liquidati il 3°SAL e 3° SAL straordina-
rio dei  “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ISTITUTO P. GIORDANI DI PARMA C.U.P. 
D98B20001030001 C.I.G. 9321186605 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)”, pari rispettivamen-
te ad € € 160.196,96 e € 46.504,36 iva compresa;

con determinazione n. 513 del 15/4/2024 è stato liquidato il 4° SAL dei LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ALL'ISTITUTO P. GIORDANI DI PARMA C.U.P. D98B20001030001 C.I.G. 9321186605 (FIN. 
UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3), pari ad € 46.949,02 oltre iva = € 51.643,92;

con determinazione n. n. 1474 del 11/10/2024 è stato riapprovato e liquidato il 4° Stato d’avanzamento straordi-
nario FINALE, pari ad € 11.105,18 oltre iva, per complessivi € 12.215,69;

- i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali, ovvero il 08/03/2024

Dato atto che occorre integrare l’incarico affiato all’ing. Curzio Roberto con Determinazione 1643/2022, in quanto nel  
frattempo non è rientra più nel regime fiscale dei minimi ma in regime ordianrio pertanto soggetto all’imposta dell’iva 
al 22%, pari ad € 881,61;

VISTO CHE 
-Il Direttore Lavori, arch. Alberto Giroldini, ha trasmesso la seguente documentazione (agli atti 
presso l’ufficio):
- RELAZIONE SULLO STATO DI FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
da cui risulta un importo finale dei lavori:

- per contabilità ordinaria di € 483.972,60 oltre iva 
- per contabilità straordinaria di € 6.5664,56 oltre iva 

- resta da corrispondere all’impresa € 2.419,86 oltre iva al 10% = 2.661,84 a saldo;

Considerato che il QTE finale risulta essere: 
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QTE finale differenza
a1) Importo lavori a base d'asta 454.972,60 €   
a2)oneri per la Sicurezza (non soggetti a 
Ribasso d'asta) 29.000,00 €   

totale lavori a base di gara 483.972,60 € 483.972,60 € 0,00  
    

b) Somme a disposizione della stazione 
appaltante per:    
b1)IVA al 10% 48.397,26 € 48.397,26 € 0,00  
b2) Spese tecniche per Progettazione defi-
nitiva/esecutiva, DL, CSP, CSE, Collaudo 
comprensive di IVA e spese previdenziali

58.681,16 € 64.071,74 € 5.390,58  

b3) indagini specialistiche (det. 1504/21) 
IVA compresa 724,68 € 724,68 €

0,00  

b4) Imprevisti IVA compresa 4.748,47 € 2.126,87 - 2.621,60  
b5) art.113 D.Lgs. 50/2016 4.570,69 € 4.570,69 € 0,00  
b6) Contributo ANAC 375,00 € 375,00 € 0,00  
b7) ribasso 148.530,14 € 148.530,14 € 0,00  
b8) somma per adeguamento prezzi 75.000,00 € 72.231,02 € -2.768,98  

SOMMANO 341.027,40 € 341.027,40 0
C) TOTALE 825.000,00 € 825.000,00 € 0

PRESO ATTO CHE
- non si registrano economie sull’importo contrattuale;
- si registra un’economia sull’intero quadro tecnico economico pari a € 150.657,01 (148.530,14 ri-
basso con iva + 2.126,87 imprevisti) da mantenere nelle disponibilità in quanto ne si richiede l’auto-
rizzazione per l’utilizzo al Ministero dell’Istruzione e del Merito;

- resta da liquidare:
all’impresa C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Corso Vittorio Emanuele 41, Pomi-
gliano d'Arco (NA) C.F. e P.IVA 06025851210,) il credito residuo di € 2.661,84 comprensivo di 
IVA a saldo di ogni suo avere della contabilità ordinaria;
le competenze dei professionisti relativa alla Direzione Lavori, al Coordinatore della sicurezza e al 
Collaudatore 

- resta da liquidare l’importo di € 321,22 quale incentivo ex art. 113 DLGS 50/2016, al personale 
interno, con successivo atto;

VISTO, INFINE, CHE l’impresa aggiudicataria ha prestato:
garanzia  definitiva  dell’importo  di  euro  49.892,00  mediante  polizza  fideiussoria  n. 
2022/13/6637712 del 22/11/2022, rilasciata da Italiana Assicurazioni S.p.A. avente Sede Legale in 
Milano via Traiano, 18 iscritta all'Albo IVASS delle Imprese Assicurative al n. 1.0000422

garanzia a copertura dell’anticipazione contrattuale per € 167.696,46, rilasciata da FIN CASSA, n. 
polizza A0305230050827 del 3/5/2023;

DETERMINA
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DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori dei LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ALL'ISTITUTO P. GIORDANI DI PARMA C.U.P. D98B20001030001 (FIN. UE - NEXT GE-
NERATION  EU  (M4-C1-I.3.3)  allegato  alla  presente,  dal  quale  risulta  il  seguente  credito  residuo 
all’impresa appaltatrice C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Corso Vittorio Emanuele 
41, Pomigliano d'Arco (NA) C.F. e P.IVA 06025851210,) il credito residuo di € 2.661,85 compren-
sivo di IVA a saldo di ogni suo avere della contabilità ordinaria;

DI APPROVARE il seguente Quadro Tecnico economico finale così determinato
QTE finale differenza

a1) Importo lavori a base d'asta 454.972,60 €   
a2)oneri per la Sicurezza (non soggetti a 
Ribasso d'asta) 29.000,00 €   

totale lavori a base di gara 483.972,60 € 483.972,60 € 0,00  
    

b) Somme a disposizione della stazione 
appaltante per:    
b1)IVA al 10% 48.397,26 € 48.397,26 € 0,00  
b2) Spese tecniche per Progettazione defi-
nitiva/esecutiva, DL, CSP, CSE, Collaudo 
comprensive di IVA e spese previdenziali

58.681,16 € 64.071,74 € 5.390,58  

b3) indagini specialistiche (det. 1504/21) 
IVA compresa 724,68 € 724,68 €

0,00  

b4) Imprevisti IVA compresa 4.748,47 € 2.126,87 - 2.126,60  
b5) art.113 D.Lgs. 50/2016 4.570,69 € 4.570,69 € 0,00  
b6) Contributo ANAC 375,00 € 375,00 € 0,00  
b7) ribasso 148.530,14 € 148.530,14 € 0,00  
b8) somma per adeguamento prezzi 75.000,00 € 72.231,02 € -2.768,98  

SOMMANO 341.027,40 € 341.027,40 0
C) TOTALE 825.000,00 € 825.000,00 € 0

di integrare l’incarico all’ing. Roberto Curzio, con studio in via Langhirano n. 59/a, 43124 Parma 
P.iva: 02363150349già affidatario con determina n. 1043 del 7/9/2022 dell’incarico di Direzione 
Lavori strutturale e relativa contabilità, – CIG 93437713C1, di € 881,61 essendo passato al regime 
fiscale ordinario, trovando copertura alla voce b2) del QTE come sopra rimodulato;

DI PRENDERE ATTO CHE
- non si registrano economie sull’importo contrattuale;
- si registra un’economia sull’intero quadro tecnico economico pari a € 150.657,01 (148.530,14 ri-
basso con iva + 2.126,87 imprevisti) da mantenere nelle disponibilità in quanto ne si richiede l’auto-
rizzazione per l’utilizzo al Ministero dell’Istruzione e del Merito;

di liquidare all’impresa C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Corso Vittorio Emanuele 
41, Pomigliano d'Arco (NA) C.F. e P.IVA 06025851210,) il credito residuo di € 2.661,84 compren-
sivo di IVA a saldo di ogni suo avere della contabilità ordinaria;

le competenze dei professionisti relativa alla Direzione Lavori, al Coordinatore della sicurezza e al 
Collaudatore;

di liquidare l’importo di € 321,22 quale incentivo ex art. 113 DLGS 50/2016, al personale interno, 
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con successivo atto;

di svincolare:
la  garanzia  definitiva dell’importo di euro 49.892,00, rilasciata  mediante polizza fideiussoria n. 
2022/13/6637712 del 22/11/2022, da Italiana Assicurazioni S.p.A. avente Sede Legale in Milano 
via Traiano, 18 iscritta all'Albo IVASS delle Imprese Assicurative al n. 1.0000422
la garanzia a copertura dell’anticipazione contrattuale per € 167.696,46, rilasciata da FIN CASSA, 
n. polizza A0305230050827 del 3/5/2023;

di  liquidare  pertanto  l’importo  di  €  2.661,84  contenuto  all’interno  del  QTE complessivo  di  € 
825.000,00 approvato con Determina 1643/2022 e contabilizzato, per la sua parte residua, al PEG 
Cap 215450220014/0 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D98B20001030001 - 
ISISS GIORDANI PR) Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri  
ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2020109003 (Fabbricati ad uso scolasti-
co) del bilancio 2024- 2026, annualità 2024, impegno 551/2024 (sub.297/24);

di prendere atto che la spesa di cui sopra è finanziato con parte dei contributi del MIUR di cui alle  
premesse, assegnati con D.M. MIUR 62/2021 e D.M. MIUR 217/2021, trasformati in fondi PNRR, 
riscossi e confluiti a fondo pluriennale vincolato (FPV);

DI APPROVARE
-  la  check  list  “affidamento”  debitamente  compilata,  allegata  al  presente  atto,  di  cui  al  CIG. 
9321186605

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia 
in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm.ii

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA 

Determinazione Dirigenziale n. 1994 / 2024 

Proposta n. 4540/2024

Oggetto:    SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
ALL'ISTITUTO P. GIORDANI DI PARMA C.U.P. D98B20001030001 C.I.G. 9321186605 
(FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)". APPROVAZIONE STATO FINALE, 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO. LIQUIDAZIONE SALDO 
E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 215450220014/0 
Cod.V Livello 2020109003 
 - Var. Sub-Impegno n.300/2024 – euro €881,61 
----

Parma, lì 11/12/2024 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale

copia informatica per consultazione


