
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Responsabile : CATELLANI GIOVANNI

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 2117 del 20/12/2024

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI AFFIDA-

MENTO DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO DI DETTAGLIO GEOREFERENZIATO NEL TRATTO DELLA 

SP 121R COMPRESO TRA LA LOTTIZZAZIONE FILAGNI LUNGO LA SP15 DI CALESTANO E LA ROTA-

TORIA SULLA SS62 IN LOC. COLLECCHIO - CUP D82C21001040005, CIG Z6239BF811, CPV 71351810-

4 - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. B DEL D.LGS 50/2016 DELL'INCA-

RICO AFFIDATO CON DET N. 348/2023.

IL RESPONSABILE DELL’U.O.
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l’art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000; 

l’art. 41 dello Statuto;

l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la Determinazione Dirigenziale n. 2091 del 22/12/2023 relativa al conferimento dell’incarico di E.Q. 
(ex Posizione Organizzativa) della struttura denominata “Ufficio Progettazione Infrastrutture – Ponti 
e Manufatti Stradali” presso il Servizio “Viabilità e Infrastrutture -Trasporti Eccezionali - Espropri”  
fino al 31/12/2025 e di attribuzione della relativa delega con nota Prot. 36227 del 22/12/2023, per 
la quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 
come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO 
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che con Deliberazione di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2024 – 2026. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale 
dei lavori pubblici  2024 - 2026, il  relativo elenco annuale 2024, e il  programma triennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2024 – 2026;

che con Deliberazione di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2024 – 2026;

che  con  Decreto  del  Presidente  n  9  del  19/01/2024  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2024 – 2026;

che con decreto del Presidente n. 16 del 31 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Integrato di 
Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026;

che con Decreto del Presidente n. 39 del 29/02/2024 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 
dei residui dell’esercizio 2023;

che con atto di Consiglio Provinciale n. 15/2024 è stato approvato il Rendiconto della gestione 
2023;

VISTE le successive variazioni al Bilancio di Previsione ed al Piano esecutivo di gestione 2024-
2026;

DATO ATTO:

che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31 del  D.Lgs.  50/2016,  è  il 
funzionario ing.  Giovanni Catellani subentrato mediante Determinazione Dirigenziale n. 387 del 
27/03/2023 all’ing. Elisa Botta;

PREMESSO CHE:
che il CUP del presente progetto è il seguente: D82C21001040005;
che il CIG dell’incarico professionale in oggetto è il seguente: Z6239BF811;
che il CPV dell’incarico professionale in oggetto è 71351810-4

sono  stati  adottati  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  1249  del  28/08/2017  e  il  Decreto 
Presidenziale n. 162/ 2017 del 05/10/2017 di approvazione dello schema di convenzione tra la 
Regione  Emilia  Romagna  e  la  Provincia  di  Parma,  ai  sensi  dell'art.15  L.  n.241/90,  per  la 
realizzazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica della Pedemontana fra la SP121R e
la SP15 in Comune di Sala Baganza;

la Provincia di Parma ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico economica del tratto prioritario 
fra la SP 121R e la SP15, nell’ambito della convenzione stipulata con la Regione (RPI 346 del 
23/10/2017), che ha previsto una compartecipazione finanziaria della Regione di € 80.000,00 a 
fronte di un costo di € 100.000,00; 

la  Provincia  di  Parma  ha  approvato  il  progetto  di  fattibilità  tecnico  economica  con  Decreto 
Presidenziale 7/2020 del 09/01/2020;

che a seguito della la lettera del 25/03/2021 prot. n. 7832 inviata alla Regione per l’attivazione 
della collaborazione, la Regione e la Provincia hanno manifestato la disponibilità a proseguire la 
collaborazione  finalizzata  a  compartecipare  alle  spese  di  progettazione  definitiva  del  tratto 
prioritario di Pedemontana fra la SP121R e la SS 62;

con Decreto Presidenziale n. 139 del 08/06/2021 è stato approvato lo schema di convenzione tra 
la  Regione  Emilia-Romagna  e  la  Provincia  di  Parma,  per  regolamentare  modalità  e  obblighi 
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reciproci  per il  progetto definitivo del tratto prioritario di  Pedemontana fra la SP121R (NUOVA 
PEDEMONTANA) e la SP 15 nel territorio dei Comuni di Felino, di Sala Baganza e di Collecchio;

in data 23/06/2021 è stata sottoscritta la Convenzione di cui sopra;

per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della 
Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

CONSIDERATO
che con Prot. n. 36703 del 02/12/2022 è stata richiesta alla regione Emilia Romagna l’estensione 
delle  attività  di  progettazione  definitiva  fino  alla  SS62  relativa  alla  “CONVENZIONE  TRA  LA 
REGIONE  EMILIA-ROMAGNA  E  LA  PROVINCIA  DI  PARMA,  PER  REGOLAMENTARE 
MODALITÀ  E  OBBLIGHI  RECIPROCI  PER  IL  PROGETTO  DEFINITIVO  DEL  TRATTO 
PRIORITARIO DI PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA PEDEMONTANA) E LA SP 15 NEL 
TERRITORIO DEI COMUNI DI FELINO, DI SALA BAGANZA E DI COLLECCHIO”;

che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2261 del 19/12/2022 è sta concessa l’estensione 
delle  attività  di  progettazione definitiva fino alla  SS62 della  Cisa,  in  particolare del  tratto della 
SP121R compreso tra la lottizzazione Filagni lungo la SP15 di Calestano e la rotatoria sulla SS62 
in Loc. Collecchio;

che nell’ambito dell’estensione del progetto fino alla SS62 della Cisa si rendono necessari rilievi 
topografici e celerimetrici;

che per l’esecuzione della prestazione di cui trattasi è stato selezionato il Geom. Nicola Virgenti 
con studio in Via Fiume 1 - 43039 Salsomaggiore Terme (Parma), C.F. VRGNCL78M19G337N, 
P.I. IT02103900342, ritenuto idoneo, che ha offerto € 14.955,00 rispetto all’importo a base d’asta 
di € 15.000,00;

che  con  Det.Dir.  n.  348/2023  del  22/03/2023 è  stato  affidato  l’incarico  professionale  “Rilievo 
planoaltimetrico di dettaglio georeferenziato nel tratto della SP121R compreso tra la lottizzazione 
Filagni lungo la SP15 di Calestano e la rotatoria sulla SS62 in Loc. Collecchio” al Geom. Nicola 
Virgenti  con  studio  in  Via  Fiume  1  -  43039  Salsomaggiore  Terme  (Parma),  C.F. 
VRGNCL78M19G337N, P.I. IT02103900342, per un importo contrattuale di € 14.955,00, oltre ad € 
747,75  per  5% di  oneri  CNPAIA ed  €  3.454,61  per  IVA di  legge  al  22%,  per  complessivi  € 
19.157,36;

PRESO ATTO
che,  per  proseguire  con  la  progettazione,  si  rendono  necessari  l’ampliamento  del rilievo 
topografico e la  predisposizione dei  profili  e delle  sezioni  del  tratto di  Pedemontana nel  tratto 
compreso tra la Sp15 di Calestano e la Rotatoria sulla SS62della Cisa in Località Collecchio;

che - onde garantire l’assolvimento delle prestazioni supplementari con la massima efficienza ed 
efficacia - risulta inevitabile avvalersi dell’attività del medesimo professionista in quanto trattasi di 
ulteriori interventi riguardanti principalmente l’impalcato dello stesso manufatto;

che le prestazioni da affidare sono supplementari e si rendono necessarie per  il completamento 
della progettazione in oggetto, non incluse nel contratto originario;

che il ricorso ad un diverso contraente risulta pressoché impraticabile tecnicamente perché in tale 
ipotesi  occorrerebbe  far  integrare  una  relazione  a  due  diversi  soggetti  e  ovviamente  questo 
comporterebbe  un  aumento  dei  costi  e  dei  tempi  ed  una  difficile  attribuzione  di  eventuali 
responsabilità progettuali;

che pertanto la modifica contrattuale è riconducibile all'art. 106 c.1 lett b del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
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ed è inferiore al limite di cui all'art. 106 c.7 dello stesso;

DATO ATTO 
che il Geom. Nicola Virgenti con studio in Via Fiume 1 - 43039 Salsomaggiore Terme (Parma), 
C.F. VRGNCL78M19G337N, P.I. IT02103900342, si è reso disponibile ad eseguire la prestazione 
supplementare in oggetto per un importo complessivo di 7.385,00 € oltre 369,25 € per Contributo 
previdenziale al 5% e 1,705,94 € per IVA 22% per complessivi 9.460,19 €; 

che si rende necessario modificare Lettera d’Ordine sottoscritta con Prot.7607 del 23/03/2023 del 
22/03/2023 per l’affidamento di servizi sottoscritta nel 2023 a seguito delle sopravvenute nuove 
esigenze di intervento sopra descritte;

VISTO
il D.Lgs. n.50/2016, in particolare l’art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia);

Richiamati:
il D.Lgs. n.36/2023;
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
il DM 49/2018;

DETERMINA

di  affidare  -  per  le  motivazioni  sopra  espresse  -  la  prestazione  professionale  per  le  attività 
integrative  dell’incarico  professionale  "  Rilievo  planoaltimetrico  di  dettaglio  georeferenziato  nel 
tratto della SP121R compreso tra la lottizzazione Filagni lungo la SP15 di Calestano e la rotatoria 
sulla SS62 in Loc. Collecchio -Integrazione incarico” per un importo pari a 7.385,00 € oltre 369,25 
€ per Contributo previdenziale al 5% e 1,705,94 € per IVA 22% per complessivi 9.460,19 € al 
Geom. Nicola Virgenti con studio in Via Fiume 1 - 43039 Salsomaggiore Terme (Parma), C.F. 
VRGNCL78M19G337N,  P.I.  IT02103900342,  come  modifica  contrattuale  durante  il  periodo  di 
efficacia ai sensi dell'art. 106 c.1 lett b del D.lgs 50/2016 e s.m.i. ed è inferiore al limite di cui all'art. 
106 c.7 dello stesso; (CIG Z6239BF811);

di impegnare l’integrazione di spesa  di 9.460,19 €, al Cap Peg 266900240000 , titolo 2°, missione 
10 (Trasporti  e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e Infrastrutture stradali), Codice V 
Livello  U.2.02.03.05.001  (incarichi  professionali  per  la  realizzazione  investimenti),  del  bilancio 
2024-2026, annualità 2024, impegno 1721/2024;

di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con avanzo di amministrazione applicato a seguito 
dell’approvazione del Rendiconto della gestione 2023, di cui alle premesse;

di  dare atto che la spesa sarà esigibile entro il  31/12/2024 recependo le eventuali  richieste di 
reiscrizione al 2025, da approvare con provvedimento formale di riaccertamento;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Sottoscritta dal Responsabile
(CATELLANI GIOVANNI)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI 

Determinazione Dirigenziale n. 2117 / 2024 

Proposta n. 4297/2024

Oggetto:    SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - 
ESPROPRI AFFIDAMENTO DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO DI DETTAGLIO 
GEOREFERENZIATO NEL TRATTO DELLA SP 121R COMPRESO TRA LA 
LOTTIZZAZIONE FILAGNI LUNGO LA SP15 DI CALESTANO E LA ROTATORIA 
SULLA SS62 IN LOC. COLLECCHIO - CUP D82C21001040005, CIG Z6239BF811, 
CPV 71351810-4 - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. 
B DEL D.LGS 50/2016 DELL'INCARICO AFFIDATO CON DET N. 348/2023. 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 266900240000/0 - 
Cod.V Livello 2020305001 
 - Impegno n.1721/2024 – euro €9.460,19 
----

Parma, lì 20/12/2024 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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