
UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 92 del 27/01/2025

Oggetto: ACCORDO  QUADRO  PER  LA  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLA  RETE  VIARIA 

PROVINCIALE  -  PERIODO  2023-2025  -  LOTTO  3  -  MONTAGNA  OVEST  (CIG  9670540E0D). 

CONTRATTO APPLICATIVO N.3:  INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE 

BARRIERE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - ZONA OVEST. CUP D25F21000300008 - CIG 

9930407F15. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. 

LIQUIDAZIONE DELLA RATA A SALDO. 

IL DIRIGENTE

VISTI:
l’art.107, commi 2° e 3°, del D. Lgs. 267/2000;
l’art. 41 dello Statuto;
il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO:

che con Deliberazione di Consiglio n. 48 del 9/12/2024 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2025 – 2027;

che con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 
2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di  
forniture e servizi 2025 - 2027;
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che con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di  
Previsione 2025 – 2027;

che con Decreto Presidenziale n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione 2025 – 2027;

CONSIDERATO:

che  con  Decreto  Presidenziale  n.  33  del  16/02/2023  è  stata  approvata  la 
documentazione  di  progetto  per  la  stipulazione  di  un  Accordo  Quadro  con  unico 
operatore  economico,  aggiudicato  a  norma  degli  artt.  54  e  60  D.lgs.  50/2016,  per  
interventi  di  manutenzione  straordinaria  sulle  strade  della  Provincia  di  Parma per  il  
periodo 2023 – 2025;

che nel progetto sopradetto le strade Provinciali sono state suddivise in tre ambiti:

AREA PIANURA che riguarda 388,705 Km di strade provinciale;

AREA MONTAGNA OVEST che riguarda 403,033 Km di strade provinciali;

AREA MONTAGNA EST che riguarda 379,936 Km di le strade provinciali;

che con D.D. n. 200 del 21/02/2023 è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento 
dei lavori ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016;

che con Determinazione Dirigenziale n. 856 del 20/06/2023 si è preso atto dell’avvenuta 
efficacia  dell’aggiudicazione della  procedura  aperta  relativa  all’ACCORDO QUADRO 
PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE – 
Lotto 3 MONTAGNA OVEST - CIG 9670540E0D la proposta di aggiudicazione a favore 
del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. 
S.P.A.  ENUNCIABILE  BREVEMENTE  S.I.P.  SPA  (mandataria)  -  GRENTI  S.P.A. 
(mandante)  -  IMPRESA GABELLI  S.R.L.  (mandante)  –  ASFALTI  PIACENZA S.R.L. 
(mandante) - M.P.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (mandante), che ha 
offerto il Ribasso pari a 4,7% ed ottenuto un Punteggio totale pari a 95;

che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1071  del  01/08/2023  è  stata  approvata  la 
rideterminazione del quadro tecnico economico degli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
E  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLE  BARRIERE  STRADALI  LUNGO  LE  STRADE 
PROVINCIALI – ZONA OVEST (CUP D25F21000300008)” per complessivi invariati euro 
800.000,00;

che con la ditta affidataria è stato sottoscritto contratto di appalto in data 27/07/2023 con 
repertorio n.15284;

che  l’importo  contrattuale  è  risultato  pari  ad  euro  11.654.800,00  (di  cui  euro 
11.054.800,00 per lavori ed Euro 600.000,00 per oneri di sicurezza);
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che l’Accordo quadro in questione consente, sulla base della disponibilità economica 
complessiva, la realizzazione di interventi,  non predeterminati  nel numero, individuati 
dalla  Stazione  Appaltante  nel  periodo  di  vigenza  dell’Accodo  attraverso  Contratti  
Applicativi;

che  l'Accordo  Quadro  avrà  durata  triennale  a  decorrere  dalla  data  di  relativa 
sottoscrizione;

che le risorse accertate nel triennio 2023-2025 e messe a disposizione dall’Ente ai fini  
della  esecuzione  dell’Accordo  Quadro  Lotto  3  Montagna  Ovest,  come  stabilito  con 
decreto del  Presidente n.33 del  16/02/2023 e successiva determina n.  856/2023,  di 
presa  d’atto  dell’aggiudicazione  e  relativo  impegno  di  spesa,  ammontano  ad  € 
9.875.274,14 iva inclusa;

che  tali  disponibilità  finanziarie,  accertate  nel  bilancio  di  previsione  2023-2025  e 
destinate  agli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  della  rete  viaria  provinciale 
garantiscono l’importo minimo dei contratti applicativi del Lotto 3 pari a € 5.350.000,00 
più iva al 22%, per complessivi € 6.527.000,00 e potranno essere aggiornate nel corso 
del triennio di riferimento;

che in base al regime transitorio previsto all’articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei 
contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le 
disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo  n.50  del  2016  continuano  ad  applicarsi  ai 
procedimenti in corso, intendendo con essi, tra gli altri, “a) le procedure e i contratti per i 
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati  
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia”;

che viene pertanto applicata la normativa di cui D.Lgs. 50/2016 in quanto le procedure 
di gara e l’affidamento dell’Accordo Quadro sono state espletate prima dell’entrata in 
vigore del D.Lgs. 36/2023;

che con Determinazione Dirigenziale n. 934 del 29/06/2023 è stato: 

affidata  al  Raggruppamento  Temporaneo  d’Imprese  al  Raggruppamento 
Temporaneo  d’Imprese  SOCIETA'  INDUSTRIA  PIETRISCO  S.I.P.  S.P.A. 
ENUNCIABILE  BREVEMENTE  S.I.P.  SPA  (mandataria)  con  sede  legale  in 
Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 i.1 CAP 43044 Codice Fiscale e Partita Iva 
00162770341 - GRENTI S.P.A. (mandante) con sede legale in Solignano (PR) via 
Marconi  n.  6  CAP 43040 Codice fiscale e Partita  IVA 01514520343 -  IMPRESA 
GABELLI S.R.L. (mandante) con sede in Varano de’ Melegari (PR) via Enzo Ferrari  
6,  CAP 43040  codice  fiscale  e  partita  IVA 02102530348  -  ASFALTI  PIACENZA 
S.R.L. (mandante) con sede legale in Rottofreno (PC) Via Agazzano n. 163 CAP 
29010  codice  fiscale  e  partita  IVA  01514160330  -  M.P.M.  SOCIETA'  A 
RESPONSABILITA' LIMITATA (mandante) con sede legale in Noceto (PR) Via F.lli 
Canvelli n. 4 CAP 43015 codice fiscale e partita IVA 00513700344, la realizzazione 
degli  “INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  E  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLE 
BARRIERE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – ZONA OVEST (CUP 
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D25F21000300008)  –  CIG 9930407F15  (CONTRATTO APPLICATIVO N.3)  e  un 
QTE di importo complessivo di € 800.000,00;

stabilito  che  l’importo  contrattuale  del  CONTRATTO  APPLICATIVO  N.3 
dell’ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE 
VIARIA PROVINCIALE – Lotto 3 MONTAGNA OVEST - CIG 9670540E0D risulta pari 
ad € € 572.964,98 (di cui € 555.846,21 per lavori ed € 17.118,77 per oneri di sicurezza) 
oltre iva di legge pari ad € 126.052,30 e così per complessivi € 699.017,28; 

confermato Direttore dei lavori l’Ing. Stefano Paglia iscritto all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Parma al n. 1118, avente studio professionale in via Pisacane n.4, 
43015 – Noceto (PR),  c.f.  PGLSFN60A28F082J,  p.iva 01724560345 incaricato con 
Determinazione Dirigenziale n. 614 del 27/05/2021;

CONSIDERATO che con nota del 03/01/2025 registrata al protocollo provinciale in data 
21/01/2025 con N° 0001853 è stata trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano Paglia 
la  documentazione  tecnico-contabile  finale  degli  “INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO E 
MESSA  IN  SICUREZZA  DELLE  BARRIERE  STRADALI  LUNGO  LE  STRADE 
PROVINCIALI  –  ZONA  OVEST  (CUP  D25F21000300008)  –  CIG  9930407F15 
(CONTRATTO APPLICATIVO N.3) dalla quale si evince:

che i lavori sono stati consegnati in data 11/09/2023 con verbale redatto in pari data e  
firmato senza riserve dall’Impresa;
che il tempo per l’esecuzione dei lavori era stabilito in 180 giorni naturali e consecutivi  
a partire dalla data del verbale di consegna con termine utile avente scadenza il giorno 
08/03/2024;

che durante il corso dei lavori, per le ragioni richiamate nei rispettivi verbali, si sono 
formalizzate:

o una prima sospensione in data 02/12/2023;

o una prima ripresa in data 05/02/2024;

o una seconda sospensione in data 20/06/2024;

o una seconda ripresa in data 16/09/2024;

che a seguito delle sospensioni soprarichiamate e delle proroghe concesse, la nuova 
scadenza restava stabilita per il giorno 15/10/2024;

che durante il corso dei lavori, a causa dell'esecuzione di alcune lavorazioni aggiuntive, 
si è reso necessario procedere alla redazione di una Perizia suppletiva di variante con 
un aumento dell'importo contrattuale netto di € 29.611,47 pari al 5,17% dell'importo 
originale di contratto;

che l'atto di sottomissione relativo alla Perizia suppletiva di Variante, per un importo 
complessivo di € 602.576,45, è stato sottoscritto dalle parti il 02/09/2024;
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che  l'ultimazione  dei  lavori  è  stata  formalizzata,  con  il  relativo  verbale,  in  data 
20/09/2024 e quindi in tempo utile;

che l’importo dello stato finale redatto in data 02/12/2024 dal Direttore dei Lavori è  
pari ad un importo netto di € 591.002,33 (compresi gli oneri della sicurezza ed oltre 
IVA di legge al 22%);

che durante il corso dei lavori sono stati emessi certificati di pagamento in acconto:

o certificato di pagamento n.1 di euro 173.900,00 in data 08/01/2024

o certificato di pagamento n.2 di euro 359.500,00 in data 31/05/2024

per totali € 533.400,00 già corrisposti in corso d'opera;

che  il  credito  residuo  dell'Impresa  è  determinato  in  €  57.602,33  (diconsi  euro 
cinquantasettemilaseicentodue/33) a saldo di  ogni  suo credito derivante dal  lavoro 
eseguito fatta salva la prescritta approvazione del presente atto;

la  contabilità  finale  dei  lavori  comprensiva  di  libretto  delle  misure,  stato  finale  e 
registro di contabilità è stata emessa in data 02/12/2024;

che la relazione sul  conto finale ed il  certificato di  regolare esecuzione sono stati 
emessi rispettivamente in data 02/12/2024 e 20/12/2024;

che l’impresa affidataria ha firmato la contabilità finale senza apporre alcuna riserva;

che l’impresa non ha ceduto l’importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei 
crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei 
crediti stessi;

TENUTO CONTO:

che  occorre  liquidare  al  Raggruppamento  Temporaneo  d’Imprese  al  Raggruppamento 
Temporaneo d’Imprese SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE 
BREVEMENTE  S.I.P.  SPA  (mandataria)  con  sede  legale  in  Collecchio  (PR)  Strada 
Bergamino n. 26 i.1 CAP 43044 Codice Fiscale e Partita Iva 00162770341 -  GRENTI 
S.P.A. (mandante) con sede legale in Solignano (PR) via Marconi n. 6 CAP 43040 Codice 
fiscale e Partita IVA 01514520343 - IMPRESA GABELLI S.R.L. (mandante) con sede in 
Varano de’  Melegari  (PR) via  Enzo Ferrari  6,  CAP 43040 codice fiscale e partita IVA 
02102530348 -  ASFALTI PIACENZA S.R.L.  (mandante)  con sede legale in  Rottofreno 
(PC) Via Agazzano n. 163 CAP 29010 codice fiscale e partita IVA 01514160330 - M.P.M.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (mandante) con sede legale in Noceto (PR) 
Via F.lli Canvelli n. 4 CAP 43015 codice fiscale e partita IVA 00513700344, la rata a saldo 
di € 57.602,33 (compresi gli oneri della sicurezza) oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a 
12.672,51 per complessivi € 70.274,84;

Determina n. 92 del 27/01/2025 pag. 5/11

copia informatica per consultazione



che rispetto all’importo di euro 602.576,45 autorizzato con D.D. n. 1268 del 10/09/2024 si  
è  registrata  un’economia  di  euro  11.574,12  oltre  iva  di  legge  e  così  per  totali   euro 
14.120,43;

DATO ATTO che per l'esecuzione delle lavorazioni in appalto è stato autorizzato con 
Determinazione Dirigenziale n.1324 del 20/09/2023 il subappalto di “lavori appartenenti 
alla categoria OS-12A: INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI” alla ditta MORETTI 
WALTER S.R.L. con sede legale in Albiano Magra (MS) – Via Marzabotto n. 24 C.F. e P. 
IVA n. 01228280457 per l’importo presunto di euro 52.000,00 (di cui euro 1.560,00 per  
oneri di sicurezza) oltre IVA di legge (per complessivi euro 63.440,00) come stabilito;

VISTA la richiesta (Prot. Prov.le n. 987 del 14/01/2025) della ditta SOCIETA' INDUSTRIA 
PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. SPA con sede legale in 
Collecchio  (PR)  Strada Bergamino  n.  26  i.1  CAP 43044  Codice  Fiscale  e  Partita  Iva 
00162770341,  in  qualità  di  mandataria  del  Raggruppamento  Temporaneo  d’Imprese 
SOCIETA'  INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P.  S.P.A.  ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. 
SPA (mandataria) con sede legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 i.1 CAP 
43044 Codice Fiscale e Partita Iva 00162770341 – GRENTI S.P.A. (mandante) con sede 
legale  in  Solignano  (PR)  via  Marconi  n.  6  CAP  43040  Codice  fiscale  e  Partita  IVA 
01514520343 - IMPRESA GABELLI S.R.L. (mandante) con sede in Varano de’ Melegari  
(PR) via Enzo Ferrari 6, CAP 43040 codice fiscale e partita IVA 02102530348 – ASFALTI  
PIACENZA S.R.L. (mandante) con sede legale in Rottofreno (PC) Via Agazzano n. 163 
CAP  29010  codice  fiscale  e  partita  IVA  01514160330  -  M.P.M.  SOCIETA'  A 
RESPONSABILITA'  LIMITATA  (mandante)  con  sede  legale  in  Noceto  (PR)  Via  F.lli 
Canvelli n. 4 CAP 43015 codice fiscale e partita IVA 00513700344, con la quale viene 
comunicato l’importo di € 1.800,00 relativo alle prestazioni eseguite nello stato finale dei 
lavori dal subappaltatore suddetto e formulata la relativa proposta motivata di pagamento;

PRESO ATTO:
che  il  subappaltatore,  relativamente  alle  prestazioni  eseguite  relativamente  allo  stato 
finale dei lavori, ha emesso la corrispondente fattura, intestata alla ditta GRENTI S.P.A. 
con sede legale in Solignano (PR) via Marconi n. 6 CAP 43040 Codice fiscale e Partita 
IVA 01514520343, in qualità di soggetto autorizzato a subappaltare e di mandante del 
Raggruppamento  Temporaneo  d’Imprese  SOCIETA'  INDUSTRIA  PIETRISCO  S.I.P. 
S.P.A.  ENUNCIABILE  BREVEMENTE  S.I.P.  SPA  (mandataria)  con  sede  legale  in 
Collecchio (PR) Strada Bergamino n.  26 i.1 CAP 43044 Codice Fiscale e Partita Iva 
00162770341  –  GRENTI  S.P.A.  (mandante)  con  sede  legale  in  Solignano  (PR)  via 
Marconi n. 6 CAP 43040 Codice fiscale e Partita IVA 01514520343 - IMPRESA GABELLI 
S.R.L. (mandante) con sede in Varano de’ Melegari (PR) via Enzo Ferrari 6, CAP 43040 
codice fiscale e partita IVA 02102530348 – ASFALTI PIACENZA S.R.L. (mandante) con 
sede legale in Rottofreno (PC) Via Agazzano n. 163 CAP 29010 codice fiscale e partita 
IVA 01514160330 - M.P.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (mandante) con 
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sede legale in Noceto (PR) Via F.lli Canvelli n. 4 CAP 43015 codice fiscale e partita IVA 
00513700344;

che l'importo di  € 57.602,33 oltre iva di legge al 22% derivante dal certificato di regolare 
esecuzione dovrà essere così suddiviso:

 € 55.802,33 all'aggiudicatario Raggruppamento Temporaneo d’Imprese SOCIETA' 
INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. SPA 
(mandataria) con sede legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 i.1 CAP 
43044 Codice Fiscale e Partita Iva 00162770341 – GRENTI S.P.A. (mandante) 
con sede legale in Solignano (PR) via Marconi n. 6 CAP 43040 Codice fiscale e 
Partita IVA 01514520343 -  IMPRESA GABELLI S.R.L. (mandante) con sede in 
Varano de’ Melegari (PR) via Enzo Ferrari 6, CAP 43040 codice fiscale e partita 
IVA 02102530348 – ASFALTI PIACENZA S.R.L. (mandante) con sede legale in 
Rottofreno (PC)  Via  Agazzano n.  163 CAP 29010 codice  fiscale  e partita  IVA 
01514160330 -  M.P.M.  SOCIETA'  A RESPONSABILITA'  LIMITATA (mandante) 
con sede legale in Noceto (PR) via F.lli Canvelli n. 4 CAP 43015 codice fiscale e 
partita IVA 00513700344;

 € 1.800,00 quale somma da liquidare direttamente al  subappaltatore MORETTI 
WALTER S.R.L.; 

PRESO ATTO:

che  relativamente  alle  somme  a  disposizione  presenti  nel  quadro  tecnico-economico 
(ultimo approvato in base alla D.D. n.1268 del 10/09/2024):

 con determinazione dirigenziale n. 1693 del 17/11/2023 si è provveduto ad approvare 
la costituzione del “gruppo di lavoro” relativo al procedimento dei lavori di “ACCORDO 
QUADRO  PER  LA  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLA  RETE  VIARIA 
PROVINCIALE  -  PERIODO  2023-2025  –  LOTTO  3  -  MONTAGNA  OVEST  (CIG 
9670540E0D). 3° CONTRATTO APPLICATIVO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E 
MESSA  IN  SICUREZZA  DELLE  BARRIERE  STRADALI  LUNGO  LE  STRADE 
PROVINCIALI  -  ZONA  OVEST.  CUP  D25F21000300008”  composto  da  personale 
dipendente  dell’Ente  individuato  e  approvato  in  concerto  coi  Dirigenti  dell’Ente, 
impegnando € 6.916,35 di cui € 4.514,84 a favore al personale dipendente dell’Ente ed 
€ 2.401,51 per accantonamento fondo innovazione funzioni tecniche del 20%;

 la liquidazione della quota dell’incentivo pari ad euro 3.938,50 (€ 2.945,55 al netto di 
OO.RR. e IRAP) a favore dei dipendenti dell’Ente inseriti nel rispettivo gruppo di lavoro 
relativamente  alla  “Fase  di  programmazione,  verifica  della  progettazione  ed 
affidamento ed al 50% per ruolo di responsabile unico del procedimento” dando atto 
che la restante quota dell’incentivo pari ad euro 576,34 (€ 431,01 al netto di OO.RR. e 
IRAP) relativa alla “Fase di esecuzione ed attività di collaudo, certificazione di regolare 
esecuzione  e  verifica  di  conformità  ed  al  50%  ruolo  di  responsabile  unico  del 
procedimento”  potrà  essere  liquidata  ai  sensi  dell’art.7  “Accertamento  delle  attività 
svolte  e  liquidazione  dei  compensi”  del  REGOLAMENTO  RECANTE  NORME  E 
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CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO DI CUI ALL’ARTICOLO 113 DEL 
D.LGS. 18.04.2016 N. 50/2016 E SS.MM.II. approvato con Decreto Presidenziale n. 
311 del 20/12/2022 (come modificato dal D.P. n. 8 del 19/01/2023);

 la quota di € 2.401,51 per accantonamento fondo innovazione funzioni tecniche del 
20% deve essere mandata  in  economia in  quanto ai  sensi  dei  vigenti  regolamenti  
provinciali  “Art.  3  Costituzione e finanziamento del  fondo per  funzioni  tecniche” del 
regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 
113 del d. lgs. 18.04.2018 n°50/2016 e ss.ii.mm. va prevista <<  … ad esclusione di  
risorse  derivanti  da  finanziamenti  europei  o  da  altri  finanziamenti  a  destinazione  
vincolata … >> e che pertanto ne è esclusa la costituzione nel presente procedimento 
essendo finanziato con FSC a destinazione vincolata;

 non è stata impegnata la voce “ribasso/economie/imprevisti” di euro 734,23;

 relativamente  alla  voce  “spese  tecniche  per  in  carichi  professionali  (iva  ed  oneri 
compresi)  di  complessivi  euro  57.206,15  sono  stati  impegnati  euro  12.254,76  per 
l’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in 
fase  di  esecuzione  ed euro  44.951,39 per  l’incarico  professionale  di  progettazione 
definitiva ed esecutiva e di direzione dei lavori, non determinandosi alcuna economia; 

che a seguito della predisposizione del certificato di regolare esecuzione e del relativo 
saldo a favore della ditta si  registrano quindi  le seguenti  economie sul  quadro tecnico 
economico  quanto  ad  euro  14.120,43  per  lavori,  euro  734,23  per  ribassi 
d’asta/economie/imprevisti ed euro 2.401,51 fondo innovazione funzioni tecniche somme 
che possono essere mandate in economia, mentre va mantenuta la quota di euro 576,34 
(€ 431,01 al netto di OO.RR. e IRAP) relativa agli incentivi art.113 del D.Lgs. 50/2016 di  
cui alla “Fase di esecuzione ed attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e 
verifica di conformità ed al 50% ruolo di responsabile unico del procedimento”;

PRESO ATTO che Responsabile unico del procedimento ai sensi del D.lgs. 50/2016 smi è 
il  Geom.  Antonio  Mesti  funzionario  tecnico  della  Provincia  di  Parma  per  effetto  della 
Determinazione Dirigenziale n.2173 del 30/12/2024;

VISTI:

il D.P.R. n.207/2010;

il D.Lgs. n.267/2000; il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 
gennaio 2015; 

il vigente regolamento di contabilità;

TUTTO ciò premesso,
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D E T E R M I N A

DI APPROVARE il conto finale (composto da libretto delle misure, registro di contabilità e 
stato finale dei lavori), relazione sul conto finale ed il  certificato di regolare esecuzione 
dell’intervento  “ACCORDO  QUADRO  PER  LA  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA 
DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 3 - MONTAGNA 
OVEST  (CIG  9670540E0D).  CONTRATTO  APPLICATIVO  N.3:  INTERVENTI  DI 
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LE 
STRADE PROVINCIALI - ZONA OVEST. CUP D25F21000300008 – CIG 9930407F15” 
redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano Paglia, allegati al presente atto, con un importo 
complessivo dei lavori pari ad Euro € 591.002,33 (compresi gli oneri della sicurezza) oltre  
IVA di legge al 22% e per una corrispondente rata a saldo – tenuto conto dei certificati di  
pagamento emessi durante l’esecuzione dei lavori – di euro 57.602,33 oltre iva di legge al  
22%;

DI LIQUIDARE la rata a saldo di euro 57.602,33 quanto a: 

 € 55.802,33 all'aggiudicatario Raggruppamento Temporaneo d’Imprese SOCIETA' 
INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. SPA 
(mandataria) con sede legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 i.1 CAP 
43044 Codice Fiscale e Partita Iva 00162770341 – GRENTI S.P.A. (mandante) 
con sede legale in Solignano (PR) via Marconi n. 6 CAP 43040 Codice fiscale e 
Partita IVA 01514520343 -  IMPRESA GABELLI S.R.L. (mandante) con sede in 
Varano de’ Melegari (PR) via Enzo Ferrari 6, CAP 43040 codice fiscale e partita 
IVA 02102530348 – ASFALTI PIACENZA S.R.L. (mandante) con sede legale in 
Rottofreno (PC)  Via  Agazzano n.  163 CAP 29010 codice  fiscale  e partita  IVA 
01514160330 -  M.P.M.  SOCIETA'  A RESPONSABILITA'  LIMITATA (mandante) 
con sede legale in Noceto (PR) via F.lli Canvelli n. 4 CAP 43015 codice fiscale e 
partita IVA 00513700344;

 € 1.800,00 quale somma da liquidare direttamente al  subappaltatore MORETTI 
WALTER S.R.L.; 

oltre  all'iva  di  legge  22% pari  ad  euro  12.672,51  così  per  complessivi  euro  70.274,84  quale 
importo derivante dalla contabilità finale dei lavori;

DI STABILIRE che la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore 
l'importo dovuto per le prestazioni che lo stesso ha eseguito relativamente allo stato finale 
dei lavori;

DI DARE ATTO che rispetto all’importo di euro 602.576,45 complessivamente autorizzato 
con Determinazione Dirigenziale  n.1268 del  10/09/2024 si  è  registrata un’economia di  
euro 11.574,12 oltre iva di legge e così per totali ad euro 14.120,43;
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DI DARE ATTO che a seguito della predisposizione del certificato di regolare esecuzione 
e del  relativo saldo a favore della ditta  si  registrano le seguenti  economie sul  quadro 
tecnico  economico  quanto  ad  euro  14.120,43  per  lavori,  euro  734,23  per  ribassi 
d’asta/economie/imprevisti  ed  euro  2.401,51  per  fondo  innovazione  funzioni  tecniche 
somme che possono essere mandate in economia, mentre va mantenuta la quota di euro 
576,34 (€ 431,01 al  netto di  OO.RR. e IRAP) relativa agli  incentivi  art.113 del  D.Lgs.  
50/2016 di cui alla “Fase di esecuzione ed attività di collaudo, certificazione di regolare 
esecuzione  e  verifica  di  conformità  ed  al  50%  ruolo  di  responsabile  unico  del 
procedimento”;

DI  DARE  ATTO che  si  provvederà  con  successivi  atti  alla  liquidazione  della  quota 
dell’incentivo pari ad euro 576,34 (€ 431,01 al netto di OO.RR. e IRAP) relativa alla “Fase 
di esecuzione ed attività di  collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di 
conformità ed al  50% ruolo di  responsabile unico del  procedimento”  ai  sensi  dell’art.7 
“Accertamento  delle  attività  svolte  e  liquidazione  dei  compensi”  del  REGOLAMENTO 
RECANTE  NORME  E  CRITERI  PER  LA  RIPARTIZIONE  DELL’INCENTIVO  DI  CUI 
ALL’ARTICOLO 113  DEL  D.LGS.  18.04.2016  N.  50/2016  E  SS.MM.II.  approvato  con 
Decreto  Presidenziale  n.  311  del  20/12/2022  (come  modificato  dal  D.P.  n.  8  del  
19/01/2023);

DI DARE ATTO che Responsabile unico del procedimento ai sensi del D.lgs. 50/2016 smi 
è il  Geom. Antonio Mesti  funzionario tecnico della Provincia di  Parma per effetto della 
Determinazione Dirigenziale n.2173 del 30/12/2024;

DI DARE ATTO:

che in base al regime transitorio previsto all’articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei  
contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le  
disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo  n.50  del  2016  continuano  ad  applicarsi  ai 
procedimenti in corso, intendendo con essi, tra gli altri, “a) le procedure e i contratti per i  
quali i  bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati  
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia”;

che viene pertanto applicata la normativa di cui D.Lgs. 50/2016 in quanto le procedure di 
gara e l’affidamento dell’Accordo Quadro sono state espletate prima dell’entrata in vigore 
del D.Lgs. 36/2023;

DI CONFERMARE:
la spesa complessiva di euro 70.274,84 iva compresa (derivante dal presente atto) rientra 
tra  le  disponibilità  residue  del  QTE  di  €  800.000,  il  cui  progetto  esecutivo  è  stato 
approvato con DD 1423/2022, impegnate al PEG. Cap 216900220000/0 Manutenzione 
straordinaria strade Provinciali, Titolo 2^ (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporto e 
diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V Livello 
U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, impegni 
a residuo 23/2024 (sub. 10/2024; 1364/2024) e 647/2024 (sub. 1363/2024); 
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che la parte residua del QTE è finanziata:
- quanto ad euro 528.658,17 dal riparto del Fondo di Sviluppo e Coesione di cui alla 

delibera  di  Giunta  Regionale RER n.  1209 del  18/07/2022 accertati  al  capitolo 
140000141100 (R. Emilia Romagna – Manutenzione straordinaria strade prov.li), 
Titolo 4 “Entrate in Conto Capitale”,  Tipologia 200 “Contributi  agli  Investimenti”, 
codice V Livello 4020102001 (Contributi agli  investimenti  da Regioni e province 
autonome) del Bilancio 2024-2026, accertamenti   a residuo 3/2024, 339/2024 e 
345/2024;

- quanto  ad  euro  36.654,62  con  fondo  pluriennale  vincolato  (FPV)  derivante  da 
alienazioni patrimoniali dell’Ente, riscosse;

DI PROCEDERE alla Pubblicazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, come previsto 
dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

DI  COMUNICARE all’affidatario  la  presente  determinazione  ai  sensi  dell’art.191  del 
D.Lgs. n.267/2000.

Sottoscritta dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE 

Determinazione Dirigenziale n. 92 / 2025 

Proposta n. 301/2025

Oggetto:    ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE 
VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 
9670540E0D). CONTRATTO APPLICATIVO N.3: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E 
MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LE STRADE 
PROVINCIALI - ZONA OVEST. CUP D25F21000300008 - CIG 9930407F15. 
APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE 
ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE DELLA RATA A SALDO. 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 30/01/2025 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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