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PROVINCIA DI PARMA 

SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE 

OGGETTO: Interventi di adeguamento e messa in sicurezza delle 

barriere stradali lungo le strade provinciali - Zona Ovest 

- S.P. 28 di VARSI 

IMPRESA: R.T.I. - Mandataria SOCIETÀ INDUSTRIA PIETRISCO 

S.I.P. s.p.a. - Str. Bergamino 26, 43044 Collecchio (PR) 

CONTRATTO: rep. 15284 del 27/07/2023 

IMPORTO DI CONTRATTO: ..................................... C 572.964,98 

ATTO DI SOTTOMISSIONE del 02/09/2024 

IMPORTO DI PERIZIA: ........................................... C 602.576,45 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, premesso che: 

• i lavori di cui trattasi sono stati affidati, a seguito della stipula dell'Accordo 

Quadro relativo al Lotto 3 Montagna Ovest, al la R.T.I., Mandataria SOCIETÀ 

INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. s.p.a., per un importo contrattuale di netti € 

572.964,98; 

• il contratto principale, Rep. N. 15284, è stato stipulato in data 27/07/2023; 

• i lavori di contratto sono stati consegnati il 11/09/2023 con verbale redatto in 

pari data e firmato senza riserve dall'Impresa; 

• il tempo per l'esecuzione dei lavori era stabilito in 180 giorni naturali e 

consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e quindi il termine 

utile scadeva il giorno 08/03/2024; 

• durante il corso dei lavori, per le ragioni richiamate nei relativi verbali, si sono 
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formalizzate: 

• una prima sospensione in data 02/12/2023; 

• una prima ripresa in data 05/02/2024; 

• una seconda sospensione in data 20/06/2024; 

• una seconda ripresa in data 16/09/2024; 

• a seguito delle sospensioni soprarichiamate e delle proroghe concesse, la 

nuova scadenza restava stabilita per il giorno 15/10/2024; 

• l'ultimazione dei lavori è stata formalizzata, con il relativo verbale, in data 

20/09/2024 e quindi in tempo utile; 

• durante il corso dei lavori, a causa dell'esecuzione di alcune lavorazioni 

aggiuntive, si è reso necessario procedere alla redazione di una Perizia 

suppletiva di variante con un aumento dell'importo contrattuale netto di € 

29.611,47 pari al 5,17% dell'importo originale di contratto; 

• l'atto di Atto di sottomissione relativo alla Perizia suppletiva di Variante, per 

un importo complessivo di € 602.576,45, è stato sottoscritto dalle parti il 

02/09/2024. 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori 

VISTA 

• la contabilità finale dei lavori medesimi, sulla base della quale è stato redatto 

dallo scrivente lo stato fina le dei lavori in data 02/12/2024 firmato senza 

riserve da parte dell'Impresa, per l'importo netto di € 591.002,33; 

CONSIDERATO 

• che, in base alle risultanze delle verifiche e degli accertamenti compiuti, i 

lavori risultano eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità dei patti 

contrattuali e corrispondono in tutto e per tutto alle registrazioni contabili 

riassunte nello stato finale; 

• che le opere sono state eseguite in conformità delle disposizioni impartite; 

• che i lavori sono stati ultimati nel rispetto del periodo contrattuale; 

• che l'Appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi delle assicurazioni ...._ 

prescritte; , " 

• che i prezzi applicati sono quelli considerati nel Capitolato Speciale d'Appalto 
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e nei n. 2 Verba li di Concorda mento Nuovi Prezzi sottoscritti in fase esecutiva; 

• che non risultano cessioni di credito od altri impedimenti al pagamento 

all'Impresa della rata di saldo; 

• che non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi. 

• che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; 

CERTIFICA 

che i lavori di Interventi di adeguamento e messa in sicurezza delle 

barriere stradali lungo le strade provinciali - Zona Ovest - S.P. 28 di 

VARSI, di cui al contratto N. 15284 stipulato in data 27/07/2023, sono stati 

eseguiti in conformità ai patti contrattua li e trovano piena rispondenza al le 

registrazioni contabili; 

CONFERMA 

che l'importo complessivo dello stato finale è di € 591.002,33 per cui, deducendo 

la somma di€ 533.400,00 già corrisposta in corso d'opera con il pagamento di n. 

2 certificati di acconto, i l credito residuo dell'Impresa resta determinato in € 

57.602,33. (diconsi euro cinquantasettemilaseicentodue/33); 

DICHIARA 

di potersi pagare all'Impresa la somma di € 57.602,33 a saldo di ogni suo credito 

derivante dal lavoro eseguito fatta salva la prescritta approvazione del presente 

atto. 

Parma, lì 20/12/2024 

~ l:RI {J 

IL DI ...i,c-.n......... •~~ RI 

VISTO 

ENTO 
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