
SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E 
TRASPARENZA

Responsabile : GIUDICE UGO
 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 115 del 31/01/2025

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE. PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI  AFFIDAMENTO ANNO 

2025. APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE

- PREMESSO

- che per l’anno 2025 l’amministrazione provinciale ha conseguito – secondo quanto previsto tra gli obiettivi  

di performance - la qualificazione della stazione unica appaltante per il livelli L1 ed SF1 ed è pertanto 

abilitata a svolgere le procedure di affidamento sia per contro della Provincia medesima che per conto  

degli enti convenzionati;

- che l’esperienza maturata nell’attività di programmazione ormai triennale ha evidenziato la necessità sia  

per gli enti convenzionati che per gli uffici della provincia di una maggiore flessibilità (peraltro in passato 

di fatto garantita) nell’acquisizione dei fabbisogni in corso di esercizio e per la definizione dei tempi di  

trasmissione dei progetti;

- che pertanto nell’anno 2025 si prevede fin d’ora la possibilità in fase di monitoraggio ed adeguamento 

infrannuale la possibilità di comunicare alla SUA nuove esigente con riserva da parte di questa ultima di  

concordare tempi di indizione ed aggiudicazione anche non coerenti con gli standard di attività definiti nel 

PIAO ferma restando la necessità di puntuale motivazione in fase di relazione sulla performance;

- CONSIDERATO

- che le innovazioni  introdotte con il  nuovo codice dei contratti  pubblici (che allegato I.3 indica i tempi 

massimi di svolgimento delle procedure di affidamento) ha evidenziato la necessità di definire i tempi di 

svolgimento delle procedure di affidamento e che sulla scorta dei dati di consuntivo 2024 e opportuno  
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definire gli stessi in misura non inferiore ai seguenti già monitorati nell’esercizio 2024 (già migliorativi del 

dato normativo):

- appalti di lavori servizi e forniture da aggiudicare con il Criterio del prezzo più basso

1. Procedura aperta: mesi 4 dalla data di pubblicazione del bando;

1. Procedura negoziata limitazione all’invito  dei  concorrenti:  mesi  4 dalla data  di  invio  della  lettera 

invito;

2. Procedura negoziata con limitazione del numero di concorrenti invitati: mesi 2 dalla data di invio  

della lettera invito;

- appalti di lavori servizi e forniture da aggiudicare con il Criterio dell’OEPV

1. Procedura aperta: mesi 6 dalla data di pubblicazione del bando;

1. Procedura negoziata limitazione all’invito  dei  concorrenti:  mesi  6 dalla data  di  invio  della  lettera 

invito;

2. Procedura negoziata con limitazione del numero di concorrenti invitati: mesi 4 dalla data di invio  

della lettera invito;

- che la necessità di dare una tempistica coerente con il citato allegato del resto è necessaria anche al fine  

di permettere una ordinata gestione delle attività nel loro complesso dal momento che circa il 90% delle  

procedure indicate deve essere avviato entro il mese di giugno e pertanto è necessario che i tempi di  

svolgimento delle procedure siano resi compatibili con i tempi di indizione delle stesse;

- che pertanto la griglia di programmazione reca i tempi richiesti dalle SA ed altresì i tempi standard sopra 

citati  (se  indicati  dai  richiedenti  in  misura  inferiore)  che  l’amministrazione  fissa  come  indicatori  di 

performance  fermo  restando  che  il  termine  per  ciascuna  procedure  sarà  indicato  al  momento 

dell’indizione e con riferimento al criterio di aggiudicazione oggi non noto;

- DATO ATTO

- che per le finalità sopra indicate la SUA

• ha richiesto a tutti  i  servizi interni ed enti esterni serviti  la compilazione di una griglia recante le 

informazioni necessarie;

• ha formulato una prima proposta di programmazione;

• ha condiviso i dati trasmessi ed aggregati in data 23 gennaio a mezzo posta elettronica indicando gli 

standard di tempistica ed invitando i RUP a segnalare eventuali specifiche criticità;

- che al termine la SUA ha elaborato i seguenti documenti che si ritengono meritevoli di approvazione:

• programmazione annuale e distinto le attività per quadrimestre prevedendo un aggiornamento al 

termine di ognuno di questi: “Allegato 1”;

• documento di  istruzioni  per la redazione e trasmissione dei documenti  finalizzato ad ottimizzare 

l’attività: Allegato “2” già condiviso con gli enti e soggetti interessati;

- DETERMINA

- Di approvare la programmazione di attività della SUA della Provincia di Parma per l’anno 2025 allegata al  

presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale comprensiva dell’attività riferita al 

primo quadrimestre 2025;
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- Di approvare le istruzioni per la redazione e trasmissione dei progetti per l’anno 2025 allegata al presente 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

- Di dare atto che in assenza di indicazioni sul criterio di aggiudicazione la programmazione (pur riportando 

i tempi richiesti dai servizi ed enti aderenti) riporta un termine standard di mesi 5 da valutare di volta in  

volta al momento dell’indizione delle singole procedure;

-

Sottoscritta dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale
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PROVINCIA DI PARMA - PROGRAMMAZIONE SUA 2025

N. ente Oggetto (1) PNRR - PNC (si/no) rup  importo (3) NOTE

1 BERCETO no lavori ARMANI PAOLO                                    566.461,24 € 28/02/25 29/03/2025 28/04/2025

1 ENTE PARCHI Alienazione immobili di proprietà dell'Ente in Sala Baganza - via Olma (Casino dei Boschi) NO asta pubblica Gandolfi Giuliano                                 3.000.000,00 € 31/03/25

1 ENTE PARCHI Concessione gestione vivaio forestale Ponte Scodogna NO concessione quadriennale Vanini Angelo                                 1.200.000,00 € 31/03/25 30/04/2025 30/06/2025

1 ENTE PARCHI NO Lavori Gandolfi Giuliano                                    186.000,00 € 31/03/25 30/04/2025 30/06/2025

1 ENTE PARCHI NO Lavori Schianchi Cinzia                                    200.000,00 € 31/05/25 30/06/2025 31/08/2025

1 ENTE PARCHI NO Lavori Fior Emanuele                                    312.000,00 € 31/05/25 30/06/2025 31/08/2025

1 FONTANELLATO Concessione Servizi Museali e Turistici 2025 - 2032 No Concessione di servizi Giacomo Magnanini                                 3.100.000,00 € 01/03/25 01/04/2025 01/06/2025

1 FONTEVIVO Appalto servizi assicurativi per il periodo 31.12.2025-31.12.2030 no servizio Angela Calzolari                                    300.000,00 € 30/06/25 30-nov-25

1 FONTEVIVO Concessione del servizio di gestione delle lampade votive nei cimiteri comunali no servizio Alinovi Elena                                    100.000,00 € 30/06/25 30/11/2025

1 FONTEVIVO no Lavori Albertini Lara                                    900.841,74 € 24/01/25

1 FORNOVO TARO servizio trasporto scolastico NO SERVIZI DOTT.SSA ANNA M.ZAZZERA                                    272.124,00 € 10/02/25 15/06/2025

1 MEDESANO percorso ciclopedonale Felegara Ramiona NO lavori Morselli Simona                                 1.300.000,00 € 30/06/25 31/07/2025 15/10/2025

1 POLESINE ZIBELLO rasporto scolastico NO servizi Antonella Seclì                                    495.000,00 € 31/03/25 30/04/2025 31/08/2025

1 PROVINCIA no lavori Cassinelli Paola                                 3.700.000,00 € 31/01/25 15/02/2025

1 PROVINCIA REALIZZAZIONE FOOD FARM 4.1   1° LOTTO no lavori Cassinelli Paola                                 3.140.000,00 € 01/10/25 15/10/2025

1 PROVINCIA no lavori Andrea Corradi                                 2.800.000,00 € 30/06/2025 30/10/2025

1 PROVINCIA no lavori Andrea Ruffini                                    239.500,00 € 30/04/2025 30/06/2025

1 PROVINCIA no servizi Botta Elisa                               40.000.000,00 € 28/02/25 15/03/2025 10/04/2024

1 PROVINCIA PONTE MOZZOLA SP308 NO LAVORI CATELLANI                                 3.400.000,00 € 30/09/25 10/10/2025 31/12/2025

1 PROVINCIA SP60 COENZO NO LAVORI BERZIERI                                 2.025.000,00 € 30/05/25 15/06/2025 15/09/2025

1 PROVINCIA NO LAVORI CATELLANI                                    941.600,00 € 30/05/2025 15/06/2025 15/09/2025

1 PROVINCIA NO LAVORI CATELLANI                                    212.500,00 € 30/05/2025 15/06/2025 15/09/2025

1 PROVINCIA SP21 km 10+900 NO LAVORI BERZIERI                                    583.000,00 € 30/06/2025 15/07/2025 15/10/2025

1 PROVINCIA SP359R KM97+200 PONTE TARO I NO LAVORI BERZIERI                                    600.000,00 € 30/06/2025 15/07/2025 15/10/2025

1 PROVINCIA SP42 PONTE KM 4+000 NO LAVORI CATELLANI                                    210.000,00 € 30/05/2025 15/06/2025 15/09/2025

1 PROVINCIA SP10 km 22+150 NO LAVORI CATELLANI                                 1.350.000,00 € 30/09/2025 10/10/25 31/12/25

1

PROVINCIA

SP46 “BUSSETO-CONFINE PIACENZA” KM 1+250 PONTE SUL TORRENTE ONGINA MESSA IN SICUREZZA

NO LAVORI CATELLANI                                    260.000,00 € 30/09/2025 10/10/25 31/12/25

1

PROVINCIA NO LAVORI CATELLANI                                    260.000,00 € 30/09/2025 10/10/25 31/12/25

1

PROVINCIA NO LAVORI CATELLANI                                    210.000,00 € 30/11/25 10/12/2025 27/02/2025

1 PROVINCIA SP33 “PADANA OCCIDENTALE” KM 6+500 PONTE DI GRAMIGNAZZO. MESSA IN SICUREZZA NO LAVORI CATELLANI                                 1.045.000,00 € 30/11/25 10/12/2025 27/02/2025

1 PROVINCIA SP59 “DI DIOLO” KM 7+235 PONTE SUL CANALE RIGOSA NUOVA. MESSA IN SICUREZZA NO LAVORI CATELLANI                                    810.000,00 € 30/11/25 10/12/2025 27/02/2025

1 PROVINCIA SP59 “DI DIOLO” KM 9+375 PONTE SUL CANALE RIGOSA VECCHIA. MESSA IN SICUREZZA NO LAVORI CATELLANI                                    810.000,00 € 30/11/25 10/12/2025 27/02/2025

1 PROVINCIA SP121R - NUOVO TRATTO DI COLLEGAMENTO FRA SP 15 E SS 62 NO LAVORI CATELLANI                                 2.200.000,00 € 30/11/25 10/12/2025 27/02/2025

1

PROVINCIA NO LAVORI CATELLANI                                 1.500.000,00 € 30/11/25 10/12/2025 27/02/2025

1 SAN SECONDO PSE Concessione di gestione del centro natatorio NO servizi Roberto diamanti                                      36.065,58 € 31/12/24 01/02/2025 01/04/2025

1 SAN SECONDO PSE ampiamento ed adeguamento lavori mensa scolastica NO lavori Roberto diamanti                                    438.200,00 € 31/12/24 10/01/2025 28/02/2025

1 SAN SECONDO PSE realizzazione spogliatoi palestra scolastica NO lavori Roberto diamanti                                    465.000,00 € 31/12/24 10/01/2025 28/02/2025

1 SAN SECONDO PSE realizzazione spogliatoi per riqualificazione centro sportivo NO lavori Roberto diamanti                                    450.000,00 € 31/12/24 10/01/2025 28/02/2025

1 SISSA TRECASALI affidamento programma assicurativo NO servizi Andrea bergamaschi 01/02/25 01/03/2025 01/04/2025

1 SISSA TRECASALI reaizzazione lavori nuovo parcheggio via costituzione NO lavori Paolo Bonoli                                    275.000,00 € 01/03/25 01/04/2025 01/06/2025

1 SOLIGNANO NO LAVORI ALESSANRO ROSSI                                    760.000,00 € 21/02/25

1 SORAGNA servizio trasporto scolastico NO servizi Seclì antonella                                    495.000,00 € 31/03/25 30/04/2025 31/08/2025

1 SORAGNA servizio mensa scolastica NO servizi Seclì antonella                                 1.010.000,00 € 31/03/25 30/04/2025 31/08/2025

1 VARANO lavori messa in sicurezza ponte su torrente Ceno NO lavori giuseppe Busani                                    629.543,67 € 31/01/25 28/02/2025 31/03/2025

44 TOTALE                               82.787.836,23 € 

settore (lavoori - seroizi - rorniture 
- pvrtenvrivto)

dvtv preoistv trvsmissione progetto 
esecutoo (1)

termine ulatmo per indizione gvrv 
(2)

termine ulatmo per vggiudicvzione 
definitov (3)

Intervento denominato “Castelli Francigeni” -  Manutenzione straordinaria del Castello di Berceto 
(Finanziato con contributo statale Ministero del Turismo – sul Fondo di cui all’art. 1 co. 607 L. 29 Dicembre 
2022, n. 197 ai Comuni aggregati di Calendasco (PC) (Comune Capofila) e Berceto (PR))  

Interventi di manutenzione della rete sentieristica e ciclo escursionistica e di riqualificazione ecologico 
ambientale habitat fuviali e ripariali all'interno del parco fuviale regionale del Taro - CUP 
E18E24000160007

FESR 2021-2027 bando per il raforzamento della rete ecologica regionale: “Interventi di riqualificazione 
ecologica del Canale Lorno e del fontanile San Antonio” 

FESR 2021-2027 bando per il raforzamento della rete ecologica regionale: “Ecodotto attraverso la Strada 
Statale della Cisa in località Bettola di Collecchio (PR)”;

PR FESR 2021-2027 - Progetto di aumento dei livelli di sicurezza sismica da efettuarsi mediante interventi 
locali ai sensi § 8.4.1 D.M. 17/01/2018 ed efficientamento energetico del Palazzo Municipale di Fontevivo"

INTERVENTI DEL PROGRAMMA UNITARIO DI REALIZZAZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA ANTISISMICI, 
PREVENZIONE INCENDI, ADEGUAMENTO AI REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA, NEL CONTESTO STORICO ED ARTISTICO DELL'EX CONVENTO DEL CARMINE CONSERVATORIO 
ARRIGO BOITO PARMA**

REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE IN FREGIO AL TORRENTE BAGANZA PER IL COLLEGAMENTO TRA 
LA CITTA’ DI PARMA E L’ABITATO DI SALA BAGANZA

Restauro e messa in sicurezza del muro perimetrale e della scala di accesso del parco romantico della 
Reggia di Colorno

SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E DI 
COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PARMA

SP28 LAMBERTI
SP15 km 20+000

SP20 “DEL BRETELLO” KM 4+750 PONTE SUL TORRENTE CENEDOLA  MESSA IN SICUREZZA E 
CONSOLIDAMENTO SPALLA

SP69 “DI VAL CENEDOLA” KM 7+600 PONTE SUL TORRENTE CENEDOLA. MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO 
STRUTTURE IN C.A.

SP121R - INTERVENTO SP 15 DI CALESTANO - RIQUALIFICAZIONE DA INNESTO BRETELLA SULLA SP15 A 
ROTONDA FILAGNI

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, MIGLIORAMENTO SISMICO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL 
RIO DEI SILANI LUNGO S.C. ORIANO/RUBBIANO

(1) si intende la data entro la quale l'ente/servizio richiedente si impegna a far pervenire il progetto 
completo della documentazione necessaria ad atvare la gara. Il superamento del termine comporta la 
perdita dell'eventuale priorità derivante dalla posizione nella programmazione.

(2) si intende il termine ultimo cui è condizionato il finanziamento dell'internvento ovvero il termine 
entro il quale l'indizione deve intervenire per evitare lo'insorgere di rilevanti problematiche 
esecutive. Qualora non vi siano conseguenze rilevanti la casella deve essere lasciata vuota

(3) si intende il termine ultimo cui è condizionato il finanziamento dell'internvento ovvero il termine entro il 
quale l'aggiudicazione deve intervenire per evitare lo'insorgere di rilevanti problematiche esecutive. Qualora 

non vi siano conseguenze rilevanti la casella deve essere lasciata vuota
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PROVINCIA DI PARMA - PROGRAMMAZIONE SUA 2025 - PRIMO QUADRIMESTRE

N. ente Oggetto (1) PNRR - PNC (si/no) rup  importo (3) NOTE

1 SAN SECONDO PSE Concessione di gestione del centro natatorio NO servizi Roberto diamanti                                      36.065,58 € 31/12/24 01/02/2025 01/04/2025

1 SAN SECONDO PSE ampiamento ed adeguamento lavori mensa scolastica NO lavori Roberto diamanti                                    438.200,00 € 31/12/24 10/01/2025 28/02/2025

1 SAN SECONDO PSE realizzazione spogliatoi palestra scolastica NO lavori Roberto diamanti                                    465.000,00 € 31/12/24 10/01/2025 28/02/2025

1 SAN SECONDO PSE realizzazione spogliatoi per riqualificazione centro sportivo NO lavori Roberto diamanti                                    450.000,00 € 31/12/24 10/01/2025 28/02/2025

1 FONTEVIVO no Lavori Albertini Lara                                    900.841,74 € 24/01/25

1 PROVINCIA no lavori Cassinelli Paola                                 3.700.000,00 € 31/01/25 15/02/2025

1 VARANO lavori messa in sicurezza ponte su torrente Ceno NO lavori giuseppe Busani                                    629.543,67 € 31/01/25 28/02/2025 31/03/2025

1 SISSA TRECASALI affidamento programma assicurativo NO servizi Andrea bergamaschi 01/02/25 01/03/2025 01/04/2025

1 FORNOVO TARO servizio trasporto scolastico NO SERVIZI DOTT.SSA ANNA M.ZAZZERA                                    272.124,00 € 10/02/25 15/06/2025

1 SOLIGNANO NO LAVORI ALESSANRO ROSSI                                    760.000,00 € 21/02/25

1 BERCETO no lavori ARMANI PAOLO                                    566.461,24 € 28/02/25 29/03/2025 28/04/2025

1 PROVINCIA no servizi Botta Elisa                               40.000.000,00 € 28/02/25 15/03/2025 10/04/2024

1 FONTANELLATO Concessione Servizi Museali e Turistici 2025 - 2032 No Concessione di servizi Giacomo Magnanini                                 3.100.000,00 € 01/03/25 01/04/2025 01/06/2025

1 SISSA TRECASALI reaizzazione lavori nuovo parcheggio via costituzione NO lavori Paolo Bonoli                                    275.000,00 € 01/03/25 01/04/2025 01/06/2025

1 ENTE PARCHI Alienazione immobili di proprietà dell'Ente in Sala Baganza - via Olma (Casino dei Boschi) NO asta pubblica Gandolfi Giuliano                                 3.000.000,00 € 31/03/25

1 ENTE PARCHI Concessione gestione vivaio forestale Ponte Scodogna NO concessione quadriennale Vanini Angelo                                 1.200.000,00 € 31/03/25 30/04/2025 30/06/2025

1 ENTE PARCHI NO Lavori Gandolfi Giuliano                                    186.000,00 € 31/03/25 30/04/2025 30/06/2025

1 POLESINE ZIBELLO rasporto scolastico NO servizi Antonella Seclì                                    495.000,00 € 31/03/25 30/04/2025 31/08/2025

1 SORAGNA servizio trasporto scolastico NO servizi Seclì antonella                                    495.000,00 € 31/03/25 30/04/2025 31/08/2025

1 SORAGNA servizio mensa scolastica NO servizi Seclì antonella                                 1.010.000,00 € 31/03/25 30/04/2025 31/08/2025

1 PROVINCIA no lavori Andrea Ruffini                                    239.500,00 € 30/04/2025 30/06/2025

21 TOTALE                               58.218.736,23 € 

settore (lavoori - seroizi - rorniture 
- pvrtenvrivto)

dvtv preoistv trvsmissione progetto 
esecutoo (1)

termine ulatmo per indizione gvrv 
(2)

termine ulatmo per vggiudicvzione 
definitov (3)

PR FESR 2021-2027 - Progetto di aumento dei livelli di sicurezza sismica da efettuarsi mediante interventi 
locali ai sensi § 8.4.1 D.M. 17/01/2018 ed efficientamento energetico del Palazzo Municipale di Fontevivo"

INTERVENTI DEL PROGRAMMA UNITARIO DI REALIZZAZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA ANTISISMICI, 
PREVENZIONE INCENDI, ADEGUAMENTO AI REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA, NEL CONTESTO STORICO ED ARTISTICO DELL'EX CONVENTO DEL CARMINE CONSERVATORIO 
ARRIGO BOITO PARMA**

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, MIGLIORAMENTO SISMICO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL 
RIO DEI SILANI LUNGO S.C. ORIANO/RUBBIANO

Intervento denominato “Castelli Francigeni” -  Manutenzione straordinaria del Castello di Berceto 
(Finanziato con contributo statale Ministero del Turismo – sul Fondo di cui all’art. 1 co. 607 L. 29 Dicembre 
2022, n. 197 ai Comuni aggregati di Calendasco (PC) (Comune Capofila) e Berceto (PR))  

SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E DI 
COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PARMA

Interventi di manutenzione della rete sentieristica e ciclo escursionistica e di riqualificazione ecologico 
ambientale habitat fuviali e ripariali all'interno del parco fuviale regionale del Taro - CUP 
E18E24000160007

Restauro e messa in sicurezza del muro perimetrale e della scala di accesso del parco romantico della 
Reggia di Colorno

(1) si intende la data entro la quale l'ente/servizio richiedente si impegna a far pervenire il progetto 
completo della documentazione necessaria ad atvare la gara. Il superamento del termine comporta la 
perdita dell'eventuale priorità derivante dalla posizione nella programmazione.

(2) si intende il termine ultimo cui è condizionato il finanziamento dell'internvento ovvero il termine 
entro il quale l'indizione deve intervenire per evitare lo'insorgere di rilevanti problematiche 
esecutive. Qualora non vi siano conseguenze rilevanti la casella deve essere lasciata vuota

(3) si intende il termine ultimo cui è condizionato il finanziamento dell'internvento ovvero il termine entro il 
quale l'aggiudicazione deve intervenire per evitare lo'insorgere di rilevanti problematiche esecutive. Qualora 

non vi siano conseguenze rilevanti la casella deve essere lasciata vuota
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