
UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 295 del 14/03/2025

Oggetto: ACCORDO  QUADRO  PER  LA  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLA  RETE  VIARIA 

PROVINCIALE  -  PERIODO  2023-2025  -  LOTTO  3  -  MONTAGNA  OVEST  (CIG  9670540E0D). 

CONTRATTO  APPLICATIVO  N.4:  INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  E  MESSA  IN  SICUREZZA  DI 

BARRIERE STRADALI SU RILEVATI STRADALI DELLA S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE BARDI E S.P. 

42 DEL MOZZOLA. CUP D27H21003500003 - CIG 9930637CE3. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 

SUPPLETIVA.

IL DIRIGENTE

VISTI:

l’art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

l’art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità 
amministrativa e contabile negli enti locali;

l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti 
locali;

l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l’assunzione di impegni 
di spesa e per l’effettuazione di spese da parte degli enti locali;

l’art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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lo Statuto dell’Ente, approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e 
successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

il D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO:
che con Deliberazione di Consiglio n. 48 del 9/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di  
Programmazione 2025 – 2027;

che con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 
2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 
2025 - 2027;

che con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2025 – 2027;

che  con  Decreto  Presidenziale  n.  6  del  16/01/2025  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2025 – 2027;

che con Decreto Presidenziale n. 12 del 31/01/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività 
e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027;

che  con  Deliberazione  di  Consiglio  Provinciale  n.1  dell'11/02/205  è  stato  approvato  la  1a 
VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2025-2027  E  l'AGGIORNAMENTO  DEL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027;

che con Decreto Presidenziale n. 19 del 18/02/2025 è stata approvata la 1a variazione al Piano 
Esecutivo di Gestione 2025-2027;

che con Determinazione Dirigenziale n. 227 del 21/02/2025 sono state approvate le risultanze 
della ricognizione dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2024 e precedenti, alla data del 31 
dicembre 2024, relativi al Servizio viabilità e infrastrutture - trasporti eccezionali – espropri;

che con Decreto Presidenziale n. 24 del 03/03/2025 è stato approvato l'elenco dei residui attivi e 
passivi riaccertati al 31/12/2024;

CONSIDERATO ALTRESÌ:
che  con  Decreto  Presidenziale  n.  33 del  16/02/2023  è  stata  approvata  la  documentazione di 
progetto per la stipulazione di un Accordo Quadro con unico operatore economico, aggiudicato a 
norma degli artt. 54 e 60 D.lgs. 50/2016, per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade 
della Provincia di Parma per il periodo 2023 – 2025;

che nel progetto sopraddetto le strade Provinciali sono state suddivise in tre ambiti:
AREA PIANURA che riguarda 388,705 Km di strade provinciale;
AREA MONTAGNA OVEST che riguarda 403,033 Km di strade provinciali;
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AREA MONTAGNA EST che riguarda 379,936 Km di le strade provinciali;

che con Determinazione Dirigenziale n. 200 del 21/02/2023 è stata indetta la procedura aperta per 
l’affidamento  dei  lavori  ai  sensi  dell’art.  60  D.lgs.  50/2016,  con  il  criterio  di  aggiudicazione 
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. n.50/2016;

che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  577  del  09/05/2023  il  Dirigente  Responsabile  della 
Stazione Unica appaltante ha approvato l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, co. 5, e dell’art. 33, 
co.  1,  D.Lgs.  50/2016,  in  via  definitiva  condizionata,  dell’  “ACCORDO  QUADRO  PER  LA 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLA  RETE  VIARIA  PROVINCIALE  -  LOTTO  3  - 
MONTAGNA OVEST” (CIG 9670540E0D) al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese SOCIETA' 
INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P.  S.P.A.  ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P.  SPA (mandataria) 
con sede legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 i.1 CAP 43044 Codice Fiscale e Partita 
Iva 00162770341 - GRENTI S.P.A. (mandante) con sede legale in Solignano (PR) via Marconi n. 6 
CAP 43040 Codice fiscale e Partita IVA 01514520343 - IMPRESA GABELLI S.R.L. (mandante) 
con sede in Varano de’ Melegari (PR) via Enzo Ferrari 6, CAP 43040 codice fiscale e partita IVA 
02102530348 - ASFALTI PIACENZA S.R.L. (mandante) con sede legale in Rottofreno (PC) Via 
Agazzano n. 163 CAP 29010 codice fiscale e partita IVA 01514160330 - M.P.M. SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA (mandante) con sede legale in Noceto (PR) Via F.lli Canvelli n. 4 
CAP 43015 codice fiscale e partita IVA 00513700344, che ha offerto il Ribasso pari a 4,7% ed 
ottenuto un Punteggio totale pari a 95;

che  con Determinazione Dirigenziale  n.  856  del  20/06/2023  si  è  preso dell’avvenuta  efficacia 
dell’aggiudicazione  della  procedura  aperta  relativa  all’”ACCORDO  QUADRO  PER  LA 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLA  RETE  VIARIA  PROVINCIALE  -  LOTTO  3  – 
MONTAGNA OVEST” (CIG 9670540E0D) e provveduto alla relativa prenotazione di spesa;

che il contratto d’appalto relativo all’accordo quadro LOTTO 3 è stato stipulato in data 22/06/2023 
con repertorio n°15278;

che l’importo contrattuale è risultato pari ad euro 11.654.800,00 (di cui euro 11.054.800,00 per 
lavori ed Euro 600.000,00 per oneri di sicurezza);

che con Determinazione Dirigenziale n. 930 del 29/06/2023 è stato stabilito:
 di attivare nell’ambito dell’“ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE –  PERIODO 2023-2025  –  LOTTO 3  -  MONTAGNA 
OVEST – CIG 9670540E0D” di cui alle premesse il “4° CONTRATTO APPLICATIVO”;

 di  affidare  al  Raggruppamento  Temporaneo d’Imprese SOCIETA'  INDUSTRIA PIETRISCO 
S.I.P.  S.P.A.  ENUNCIABILE  BREVEMENTE  S.I.P.  SPA  (mandataria)  con  sede  legale  in 
Collecchio  (PR)  Strada  Bergamino  n.  26  i.1  CAP  43044  Codice  Fiscale  e  Partita  Iva 
00162770341 - GRENTI S.P.A. (mandante) con sede legale in Solignano (PR) via Marconi n. 6 
CAP  43040  Codice  fiscale  e  Partita  IVA  01514520343  –  IMPRESA  GABELLI  S.R.L. 
(mandante)  con sede in  Varano de’  Melegari  (PR) via  Enzo Ferrari  6,  CAP 43040 codice 
fiscale e partita IVA 02102530348 - ASFALTI PIACENZA S.R.L. (mandante) con sede legale in 
Rottofreno (PC) Via Agazzano n. 163 CAP 29010 codice fiscale e partita IVA 01514160330 - 
M.P.M. SOCIETA'  A RESPONSABILITA'  LIMITATA (mandante)  con sede legale in  Noceto 
(PR)  Via  F.lli  Canvelli  n.  4  CAP  43015  codice  fiscale  e  partita  IVA  00513700344,  la 
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realizzazione dei lavori degli: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI 
BARRIERE STRADALI SU RILEVATI STRADALI DELLA S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE 
BARDI E S.P.  42 DEL MOZZOLA approvato con Determinazione Dirigenziale n.  1523 del 
29/11/2022,  avente  CUP D27H21003500003 e  CIG 9930637CE3 ed  un Q.T.E.  di  importo 
complessivo pari ad € 794.000,00;

 che l’importo contrattuale del “4° CONTRATTO APPLICATIVO” dell’Accordo Quadro per LA 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLA  RETE  VIARIA  PROVINCIALE  -  LOTTO  3  – 
MONTAGNA OVEST - relativo all’intervento suddetto risulta pari  ad € 573.384,21 (di cui  € 
554.398,52  per  lavori  ed  €  18.985,69  per  oneri  di  sicurezza)  oltre  iva  di  legge  pari  ad  € 
126.144,53 e così per complessivi € 699.528,74;

che il contratto relativo al 4° CONTRATTO APPLICATIVO è stato stipulato con Rep. N. 15285 del 
27/07/2023;

che il codice CUP è D27H21003500003;

che il codice CIG è 9930637CE3;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1733 del 06/12/2021 è stato nominato come Direttore dei 
Lavori  l’Ing.  Angelo  Porzani  dello  STUDIO ESSEA STEFANO PAGLIA E ANGELO PORZANI 
INGEGNERI ASSOCIATI, con sede in Via C. Pisacane, 4 - 43015 Noceto (PR), C.F. e P.IVA 
02104720343;

che i lavori sono stati consegnati con verbale in data 11 marzo 2024 ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 
e contestualmente gli stessi sono stati iniziati, con scadenza ultima per l’ultimazione prevista entro 
il 06/09/2024 salvo proroghe e sospensioni/riprese dei lavori;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1404 del 02/10/2024 si è preso atto dei documenti contabili 
relativi allo “STATO DI AVANZAMENTO N.1” (a tutto il 31/07/2024) avente un importo complessivo 
– al netto del ribasso - di  € 266.057,33 corrispondente ad un certificato di  pagamento n.1 del 
19/09/2024 di euro 264.700,00 (al netto delle ritenute di garanzia);

che con Determinazione Dirigenziale n. 169 del 10/02/2025 si è preso atto dei documenti contabili 
relativi allo “STATO DI AVANZAMENTO N.2” (a tutto il 31/10/2024) avente un importo complessivo 
– al netto del ribasso - di  € 469.288,82 corrispondente ad un certificato di  pagamento n.2 del 
29/01/2025 di euro 202.200,00 (al netto delle ritenute di garanzia e dell’ammontare dei certificati di 
pagamento precedenti);

CONSIDERATO:

che in base al regime transitorio previsto all’articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti 
pubblici, D.Lgs. 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui 
al decreto legislativo n.50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo 
con essi, tra gli altri, “a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la  
procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista 
efficacia”; 

che viene pertanto applicata la normativa di cui D.Lgs. 50/2016 in quanto la procedura di gara e 
l’affidamento  dell’Accordo  Quadro  sono  state  espletate  prima dell’entrata  in  vigore  del  D.Lgs. 
36/2023;
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che dopo l’avvenuta approvazione del progetto esecutivo, e durante la realizzazione delle opere, 
per sopravvenute esigenze emerse in fase di  cantiere si  sono manifestate nuove esigenze da 
parte della Stazione Appaltante in accordo con la Direzione lavori per risolvere aspetti di dettaglio 
che non incidono sull’oggetto e sulla natura complessiva del contratto;

che la Direzione lavori ha provveduto a redigere e trasmettere perizia di variante suppletiva, ai 
sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, con nota registrata al protocollo generale dell’Ente con N° 
0005491 del 24/02/2025, composta dai seguenti elaborati:
 1 Relazione tecnica generale e quadro tecnico-economico
 2 Schema atto di sottomissione
 3 Computo metrico estimativo di variante
 4 Piano di sicurezza e coordinamento
 3.1 SP 3 - Planimetria con localizzazione intervento - Tratto 1 1:5.000
 4.3 SP 3 - Dettaglio degli interventi di progetto - Tratto 1  1:2.000
 5.2 SP 3 - Sezioni attraversamento Metanodotto SNAM 1:50

che in particolare la relazione tecnica generale della perizia di variante suppletiva riporta che: << 
Le variazioni introdotte in sede esecutiva sono legate al fatto che, dopo avere eseguito le prove  
preliminari nel tratto di intervento previsto lungo la SP 42, si è accertato che la natura del terreno  
non  rende  possibile  realizzare  l’installazione  delle  barriere  bordo  rilevato  anche  considerando  
l’utilizzo di sistemi del tipo ADR… si è pertanto deciso per l’installazione di nuove barriere nel tratto  
compreso  tra  le  progressive  km  1+600  e  km  2+200  lungo  la  SP  3  all’altezza  dell’abitato  di  
Bertorella. Per una valutazione più dettagliata delle opere previste nella variante si rimanda al  
computo metrico estimativo di perizia >>;

PRESO ATTO: 
che  la  perizia  di  variante  suppletiva  si  è  resa  necessaria  nell’esclusivo  interesse 
dell’Amministrazione  Provinciale  appaltante  in  quanto  finalizzata  al  miglioramento  complessivo 
dell’opera ed alla sua funzionalità;

che la perizia di variante suppletiva comporta un aumento di spesa per l’amministrazione in quanto 
vi è un incremento dell’importo contrattuale (già al netto del ribasso d’asta) di euro 10.464,42 oltre 
iva di legge pari a € 2.302,17 e così per complessivi euro 12.766,59 che trova adeguata copertura 
tra le somme a disposizione del quadro tecnico economico dell’intervento tra cui in particolare il 
ribasso d’asta derivante dall’affidamento dei lavori;

che l’impresa affidataria dei lavori  ha sottoscritto in data 24/02/2025 – senza alcuna riserva – 
apposito  atto  di  sottomissione  e  rinuncia  a  ogni  qualsivoglia  pretesa  o  eccezione  che  possa 
riguardare lo svolgimento dei lavori;

che per la redazione della predetta perizia di variante e suppletiva e per l’incremento di opere 
oggetto  della  prestazione  di  Direttore  dei  lavori,  è  riconosciuto  all’Ing.  Angelo  Porzani  un 
incremento di importo contrattuale di € 4.440,80 (comprensivo di cassa previdenziale 4% ed iva di 
legge) relativamente all’incarico affidato con determina n. 1733 del 06/12/2021, che trova adeguata 
copertura tra le  somme a disposizione del  quadro tecnico  economico dell’intervento tra cui  in 
particolare il ribasso d’asta derivante dall’affidamento dei lavori;
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che si rende necessario introdurre nel quadro tecnico-economico la voce per “lavori in economia” 
di euro 20.466,10 (sicurezza ed iva comprese);

che il quadro tecnico economico dell’intervento a seguito della perizia di variante risulta essere il 
seguente:

Rif. Voce
Progetto 

Esecutivo
Affidamento Rideterminazione Perizia

Variazione Perizia-
Rideterminazione

Lavori e oneri della sicurezza 
 

A Lavori a base d'asta per:

- lavori stradali €           581.740,32 €           554.398,52 €           554.398,52 €           564.862,94 €                 10.464,42

B Oneri della sicurezza per:

- lavori stradali €             18.985,69 €             18.985,69 €             18.985,69 €             18.985,69 €                                -

C Totale opere a base di appalto di cui per:

- lavori stradali €           600.726,01 €           573.384,21 €           573.384,21 €           583.848,63 €                 10.464,42

Somme a disposizione

D
Iva di legge al 22% 
sui lavori (voce C)

€           132.159,72 €           126.144,53 €           126.144,53 €           128.446,70 €                   2.302,17

E

Spese tecniche per 
incarichi 
professionali 
(IVA ED ONERI 
COMPRESI)

€             49.877,41 €             49.877,41 €             49.877,41 €             54.318,21 €                   4.440,80

F

Incentivo di cui 
all'art.113 del D.Lgs. 
50/2016
(Fattispecie in cui 
direzione lavori e 
collaudo vengono 
affidate all’esterno) 
AL NETTO DELLE 
FUNZIONE NON 
SVOLTE DA 
PERSONALE 
INTERNO

€               4.435,77 €               4.435,77 €               6.920,36 €               6.920,36 €                                -

G
Contributo 
obbligatorio ANAC

€                  375,00 €                           - €                           - €                           - €                                -

H
Imprevisti e 
arrotondamento

€               6.426,09 €                           - €                           - €                           - €                                -

I
Lavori in economia 
(sicurezza ed iva 
compresi)

€                           - €                           - €                           - €             20.466,10 €                 20.466,10

L
Ribasso/Imprevisti e 
arrotondamento

€                           - €             40.158,08 €             37.673,49 €                           - -€                37.673,49

M
Totale somme a 
disposizione

€           193.273,99 €           220.615,79 €           220.615,79 €           210.151,37 -€                10.464,42

N Totale generale QTE €           794.000,00 €           794.000,00 €           794.000,00 €           794.000,00 €                                -

che Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Antonio Mesti a far data dal 1° gennaio 2025 
in base alla determinazione dirigenziale n. 2173 del 30/12/2024;

VISTI l’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e l’art.8 comma 2 del D.M. 49/2018;

DETERMINA
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DI APPROVARE - ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 - la perizia di variante suppletiva dei  
degli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI BARRIERE STRADALI SU 
RILEVATI STRADALI DELLA S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE BARDI E S.P. 42 DEL MOZZOLA. 
CUP  D27H21003500003  -  CIG  9930637CE3”  rientranti  nell’  ACCORDO  QUADRO  PER  LA 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE -  PERIODO 2023-
2025 - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D), composta dai seguenti documenti 
allegati:
 1 Relazione tecnica generale e quadro tecnico-economico
 2 Schema atto di sottomissione
 3 Computo metrico estimativo di variante
 4 Piano di sicurezza e coordinamento
 3.1 SP 3 - Planimetria con localizzazione intervento - Tratto 1  1:5.000
 4.3 SP 3 - Dettaglio degli interventi di progetto - Tratto 1 1:2.000
 5.2 SP 3 - Sezioni attraversamento Metanodotto SNAM 1:50

DI DARE ATTO che l’impresa affidataria dei lavori ha sottoscritto altresì in data 24/0/2025 – senza 
alcuna  riserva  –  apposito  atto  di  sottomissione  e  ha  rinunciato  a  ogni  qualsivoglia  pretesa  o 
eccezione che possa riguardare lo svolgimento dei lavori;

DI STABILIRE: 

che la perizia di variante suppletiva comporta un aumento di spesa per l’amministrazione in quanto 
vi è un incremento dell’importo contrattuale di euro 10.464,42 oltre iva di legge pari a € 2.302,17 e 
così  per  complessivi  euro  12.766,59  importo  che  trova  adeguata  copertura  tra  le  somme  a 
disposizione del quadro tecnico economico dell’intervento tra cui in particolare il  ribasso d’asta 
derivante dall’affidamento dei lavori;

che per la redazione della predetta perizia di variante e suppletiva e per l’incremento di opere 
oggetto  della  prestazione  di  Direttore  dei  lavori,  è  riconosciuto  all’Ing.  Angelo  Porzani  un 
incremento di importo contrattuale di € 4.440,80 (comprensivo di cassa previdenziale 4% ed iva di 
legge) relativamente all’incarico affidato con determina n. 1733 del 06/12/2021, che trova adeguata 
copertura tra le  somme a disposizione del  quadro tecnico  economico dell’intervento tra cui  in 
particolare il ribasso d’asta derivante dall’affidamento dei lavori;

che si rende necessario introdurre nel quadro tecnico-economico la voce per “lavori in economia” 
di euro 20.466,10 (sicurezza ed iva comprese);

DI  APPROVARE il  nuovo  quadro  tecnico  economico  della  perizia  di  variante  suppletiva 
dell’intervento così come esposto nelle premesse;

DI STABILIRE che il nuovo importo contrattuale nei confronti dell’impresa affidataria è pari ad euro 
583.848,63 oltre all’iva di legge;

DI DARE ATTO:

che in base al regime transitorio previsto all’articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti 
pubblici, D.Lgs. 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui 
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al decreto legislativo n.50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo 
con essi, tra gli altri, “a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la 
procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista 
efficacia”;

che viene pertanto applicata la normativa di cui D.Lgs. 50/2016 in quanto la procedura di gara e 
l’affidamento  dell’Accordo  Quadro  sono  state  espletate  prima dell’entrata  in  vigore  del  D.Lgs. 
36/2023;

che Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Antonio Mesti a far data dal 1° gennaio 2025 
in base alla determinazione dirigenziale n. 2173 del 30/12/2024;

DI  IMPEGNARE la  maggiore  spesa  complessiva  di  euro  17.207,39  (di  cui  12.766,59  euro 
all’impresa affidataria ed 4.440,80 al direttore dei lavori ) tra le disponibilità residue del QTE di € 
794.000,00 il cui progetto esecutivo è stato approvato con D.D n.1523 del 29/11/2022, impegnate 
al PEG. Cap 216900220000/0 Manutenzione straordinaria strade Provinciali, Titolo 2^ (Spese in 
c/capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture 
stradali),  Codice  V  Livello  U.2.02.01.09.012  (Infrastrutture  stradali)  del  Bilancio  2025-2027, 
all’impegno 723/2025 (sub.894/2025 e sub.373/2025), reiscritto per esigibilità posticipata a seguito 
del  Decreto  Presidenziale  n.  24 del  03/03/2025 di  approvazione del  Riaccertamento  ordinario 
2023;

DI DARE ATTO che la  parte residua del  QTE,  pari  ad € 180.630,46,  è finanziata  con fondo 
pluriennale vincolato (FPV) derivante da avanzo di Amministrazione;

DI STABILIRE l’esigibilità della presente obbligazione nell’esercizio in corso;

DI  COMUNICARE  all’affidatario  e  alla  Direzione  Lavori  la  presente  determinazione  ai  sensi 
dell’art.191 del D.Lgs. 267/2000;

DI PUBBLICARE il  presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente della Provincia ai 
sensi del D.Lgs. 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE 

Determinazione Dirigenziale n. 295 / 2025 

Proposta n. 962/2025

Oggetto:    ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE 
VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 
9670540E0D). CONTRATTO APPLICATIVO N.4: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E 
MESSA IN SICUREZZA DI BARRIERE STRADALI SU RILEVATI STRADALI DELLA 
S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE BARDI E S.P. 42 DEL MOZZOLA. CUP 
D27H21003500003 - CIG 9930637CE3. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
SUPPLETIVA. 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 216900220000/0 - 
Cod.V Livello 2020109012 
 - Sub-Impegno n.894/2025 – euro €12.766,59 
----

Rif. Bil. PEG 216900220000/0 - 
Cod.V Livello 2020109012 
 - Var. Sub-Impegno n.373/2025 – euro €4.440,80 
----

Parma, lì 14/03/2025 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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