
CONCESSIONI AUTORIZZAZIONI PUBBLICHE COMPETIZIONI SPORTIVE

Responsabile : CATELLANI GIOVANNI

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 302 del 17/03/2025

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI. PRO-

GETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI 

PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BREN-

NERO  -  RACCORDO  AUTOSTRADALE  TRA  L'AUTOSTRADA  DELLA  CISA  -  FONTEVIVO  (PR)  E 

L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - "PR01 RACCORDO S.P. 10 

AUTOSTAZIONE PARMA NORD (COMUNE DI SISSA TRECASALI). TRATTI DELLA PR 01 A COMPLETA-

MENTO  DEL  TRATTO  IN  AFFIANCAMENTO  ALL'AUTOSTRADA"  INTERVENTO  N.1  -  CUP 

D21B17000180005 CIG 9376769291 - APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 5 E 5BIS 

EX ART. 26 DEL D.L. 50/2022

IL RESPONSABILE DELL’U.O. 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI
l’art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000; 
l’art. 41 dello Statuto; 
l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001; 
il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 
la Determinazione Dirigenziale n. 415 del 04/04/2023 relativa al conferimento dell’incarico ad 
interim di  E.Q. (ex Posizione Organizzativa)  della  struttura denominata “Ufficio  Progettazione 
Infrastrutture – Ponti e Manufatti Stradali” persso il Servizio “Viabilità e Infrastrutture – Trasporti 
Eccezionali  Espropri – Manutenzione Edilizia Scolastica – Patrimonio” fino al 31/12/2023 e di 
attribuzione della relativa delega con nota Prot. 9102 del 04/04/2023, per la quale non sussistono 
le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla 
legge 190/2012; 

PREMESSO
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che il CUP dell’intervento in oggetto è il seguente: D21B17000180005; 

che il CIG dell’intervento in oggetto è il seguente: 9376769291

che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è il funzionario 
ing. Simona Berzieri, subentrato mediante Determinazione Dirigenziale n. 387 del 27/03/2023 
all’ing. Elisa Botta;

che per la sottoscritta non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art.  6-bis della 
Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

con  delibera  di  Consiglio  n.  48  del  9/12/2024  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione 2025 – 2027. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale 
dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027; 

con delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 
2027; 

con decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2025 – 2027;

con decreto del Presidente n. 12 del 31/01/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027;

 che  con  Decreto  del  Presidente  n.24 del  03/03/2025 è  stato  approvato  il  Riaccertamento 
ordinario dei    residui dell’esercizio 2024;

DATO ATTO

che con Decreto Presidenziale n. 204 del 22/10/2020 sono stati approvati il progetto definitivo ed 
il correlato quadro tecnico economico, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016, dei lavori in oggetto 
per un importo pari a € 4.891.000,00;

che con Deliberazione di  Consiglio n. 38 del 21/07/2022 è stata approvata la variazione del 
Bilancio  di  Previsione  2022-2024,  in  cui  il  quadro  tecnico  economico  del  progetto  è  stato 
aumentato fino all’importo di complessivi € 5.698.000,00, a causa dell’aumento dei prezzi;

che con lettera del MIMS prot. n. 23305/2022 è stata autorizzata la modifica del quadro tecnico 
economico;

che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  936  del  10/08/2022,  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo dei lavori (ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016) e il  quadro tecnico economico di 
complessivi € 5.698.000,00;

che, con Determinazione Dirigenziale n. 978 del 25/08/202, è stata indetta procedura aperta ai 
sensi dell’art.  36, co. 2 e dell’art.  60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,  con il  criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e, 
contestualmente, sono stati approvati, ai sensi dell’art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di 
gara;
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DATO ATTO

che, con Determinazione Dirigenziale n.1228 del 11/10/2022 è stata aggiudicato, ai sensi dell’art. 
32, co. 5, e dell’art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via non efficace, l’appalto dei lavori al 
Raggruppamento  Temporaneo  d’Imprese  GRENTI  S.P.A.  (mandataria)  con  sede  legale  in 
Solignano  (PR)  Via  Marconi  6  CAP  43046  C.F.  e  P.IVA  01514520343,  DALLARA 
COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede legale in Varano Dè Melegari (PR) via Montessori 
Maria  n.  12  CAP  43040  C.F.  e  P.IVA.  01518030349  -  CONSORZIO  STABILE  POLIEDRO 
(mandante) con sede legale in Parma, Via San Leonardo n. 197/A, CAP 43122 C.F. e P.IVA. 
02869870341, consorziate esecutrici: ASFALTI PIACENZA S.R.L. con sede legale in Rottofreno 
(PC), Via Agazzano N. 163 CAP 29010 C.F. e P.IVA. 01514160330 e SITEC S.R.L. con sede 
legale in Lesignano Dè Bagni (PR) Via Aldo Moro 8/1, frazione Santa Maria del Piano, CAP 
43037, C.F. e P.IVA. 00963000344, che ha offerto un ribasso percentuale del 3,12000 e ottenuto 
un punteggio totale pari a 100,00;

che, ai sensi dell’art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione sarebbe divenuta efficace 
soltanto  dopo  la  verifica,  da  parte  dell’Ufficio  Stazione  Unica  Appaltante,  del  possesso  dei 
prescritti  requisiti  da parte dell’aggiudicatario,  tenuto conto che, qualora dai controlli  effettuati 
fossero  emerse  cause  ostative  a  rendere  efficace  l’aggiudicazione  medesima,  si  sarebbe 
proceduto a revocare il precedente provvedimento;

che con comunicazione in data 01/12/2022 la Responsabile di  Posizione Organizzativa della 
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha confermato l’esito positivo delle suddette 
verifiche;

che pertanto è stato possibile procedere all’impegno di spesa, ridefinendo il QTE dell’intervento 
in oggetto come segue:

GARA AGGIUDICAZIONE
A) LAVORI IN APPALTO

Lavorazioni €  3.114.289,05 €   3.017.123,23
Oneri per la sicurezza €       108.382,37  €        108.382,37  

TOTALE LAVORI €  3.222.671,42 €   3.125.505,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 22% su A) €     708.987,71 €      687.611,23
Rilievi, accertamenti, (compresa I.V.A.) €       15.000,00 €        15.000,00
Spese tecniche per progettazione: (comprese attività di verifi-
ca, oneri e I.V.A.) €     150.000,00 €      150.000,00
Spese tecniche per attività di Direzione Lavori, CSE, collaudi, 
ecc. (compresi oneri ed I.V.A.) €     150.000,00 €     150.000,00

Espropri €     950.000,00 €     950.000,00
Risoluzione interferenze pubblici servizi (compresa I.V.A.) €     305.000,00 €     305.000,00
Sorveglianza archeologica (compresa I.V.A.) €       15.000,00 €       15.000,00
Spese varie (contributo ANAC, ecc.) €            600,00 €            600,00 
Incentivi ex art. 113 del D.lgs 50/2016 €       58.008,09 €       58.008,09

Spese per pubblicità €            500,00 €            500,00
Imprevisti e arrotondamenti €     122.232,79 €     122.232,79
Ribasso compresa IVA €     118.542,30

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €    2.475.328,58  €    2.572.494,40   
IMPORTO COMPLESSIVO A)+B) €  5.698.000,00 €  5.698.000,00
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CONSIDERATO

che per l’esecuzione dei lavori in oggetto è stato sottoscritto il Contratto di Appalto con Rep. N. 
15261 del 27/01/2023;

che  le  opere  in  oggetto  sono  state  consegnate  definitivamente  all’impresa  appaltatrice,  con 
processo verbale del 12 aprile 2023;

che è stata emessa l’anticipazione di € 937.651,68 più IVA di legge al 22%;

che  è  stato  emesso  SAL  n.1  con  Certificato  di  Pagamento  in  data  03/08/2023  pari  a  € 
246.112,71 più IVA al 22%;

che  è  stato  emesso  SAL  n.1bis  con  Certificato  di  Pagamento  in  data  04/08/2023  pari  a  € 
121.830,00 più IVA al 22%;

che con Determinazione Dirigenziale n. 361 del 24/03/2023 si è preso atto della contabilità del 
SAL n.1bis, con Certificato di pagamento pari a € 121.830,00 oltre IVA, provvedendo all’impegno 
di € 61.116,40 (pari ad € 50.095,41, più € 11.020,99 per IVA di legge al 22%), all’interno della 
voce “Imprevisti” del QTE;

che  è  stato  emesso  SAL  n.2  con  Certificato  di  Pagamento  in  data  27/09/2023  pari  a  € 
344.621,77 più IVA al 22%;

che  è  stato  emesso  SAL  n.2bis  con  Certificato  di  Pagamento  in  data  11/10/2023  pari  a  € 
124.163,99 più IVA al 22%;

che  è  stato  emesso  SAL  n.3  con  Certificato  di  Pagamento  in  data  16/11/2023  pari  a  € 
264.074,47 oltre IVA al 22%;

che  è  stato  emesso  SAL  n.3bis  con  Certificato  di  Pagamento  in  data  20/11/2023  pari  a  € 
63.502,18 più IVA al 22%;

che  è  stato  emesso  SAL  n.4  con  Certificato  di  Pagamento  in  data  30/04/2024 pari  a  € 
346.679,30 oltre IVA al 22%;

che è stato emesso SAL n.4bis con Certificato di Pagamento in data 30/04/2024 pari a €  € 
57.990,55 più IVA al 22%;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1555 del 24/10/2024 è stata approvata la 1° modifica 
contrattuale  ai  sensi  dell’art.  106,  comma 2  del  D.  Lgs.  n.50/2016  e  s.m.i.  e  comporta  un 
aumento dell’importo contrattuale pari a € 147.045,93 compresi oneri della sicurezza oltre ad € 
32.350,10 di IVA al 22% per un totale complessivo di € 179.396,03;

DATO ATTO INOLTRE
che il  Direttore dei Lavori  ing.  Luca Anelli,  della  Provincia di  Parma, ha redatto i  documenti 
contabili relativi al secondo stato d'avanzamento dei lavori in oggetto, di cui si allega il SAL n.5;

che il RUP ing. Simona Berzieri, a seguito della documentazione contabile dei lavori prodotta dal 
Direttore dei Lavori e dal Direttore Operativo, ha verificato che sussistono le condizioni per il 
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pagamento dell'acconto relativo al SAL n.5, ed ha emesso il Certificato di Pagamento relativo al 
SAL n.5 dell’importo di € 781.855,85, allegato al presente atto;

che nel calcolo del Certificato di Pagamento n.5 si è tenuto conto del recupero proporzionale 
dell'anticipazione contrattuale;

CONSIDERATO
che l’art. 26 del DL 50/2022 stabilisce che: “Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi 
dei materiali  da costruzione, nonchè dei carburanti e dei prodotti  energetici,  in relazione agli 
appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base 
di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento 
dei  lavori  afferente  alle  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  dal  direttore  dei  lavori  ovvero 
annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 
31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i 
prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli 
previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo 
periodo,  al  netto  dei  ribassi  formulati  in  sede  di  offerta,  sono  riconosciuti  dalla  stazione 
appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, 
nonché di  quelle  trasferite  alla  stazione appaltante a valere  sulle  risorse dei  fondi  di  cui  al 
comma 4.  Il  relativo  certificato di  pagamento è emesso contestualmente e comunque entro 
cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle 
compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell’articolo 106, comma, 1, 
lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis,  
comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 
50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni 
intervento,  fatte  salve le  somme relative agli  impegni  contrattuali  già  assunti,  e  le  eventuali 
ulteriori  somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente 
relativamente  allo  stesso  intervento.  Ai  fini  del  presente  comma,  possono,  altresì,  essere 
utilizzate  le  somme  derivanti  da  ribassi  d'asta,  qualora  non  ne  sia  prevista  una  diversa 
destinazione  sulla  base  delle  norme  vigenti,  nonché  le  somme  disponibili  relative  ad  altri 
interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati 
eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure 
contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in 
vigore  del  presente  decreto.  Qualora  il  direttore  dei  lavori  abbia  già  adottato  lo  stato  di 
avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di 
pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di 
entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un 
certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al 
primo  periodo,  dell'acconto  del  corrispettivo  di  appalto  relativo  alle  lavorazioni  effettuate  e 
contabilizzate a far data dal 1°gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini 
e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo;

che il punto 6-bis del c. 458 (modificazioni all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) dell’art. 1 della Legge 29 
dicembre  2022,  n.  197,  stabilisce  che:  “Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente 
disposizione, per fronteggiare gli  aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali  da costruzione, 
nonche'  dei carburanti  e dei prodotti  energetici,  in relazione agli  appalti  pubblici  di  lavori,  ivi 
compresi quelli affidati a contraente generale, nonchè agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del 
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla 
base  di  offerte,  con  termine  finale  di  presentazione  entro  il  31  dicembre  2021,  lo  stato  di 
avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori 
ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 
2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a 
quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 
50  del  2016,  applicando  i  prezzari  di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo  aggiornati 
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annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti 
pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione 
dei  prezzari  di  cui  al  primo  periodo,  al  netto  dei  ribassi  formulati  in  sede  di  offerta,  sono 
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al 
quarto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il 
relativo certificato di  pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni 
dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti 
utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel 
quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' 
assunti;  le  eventuali  ulteriori  somme  a  disposizione  della  medesima  stazione  appaltante  e 
stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, 
qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme 
disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante 
e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel 
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso 
di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che 
non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per 
l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei 
limiti  delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti,  da  adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente 
disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al  Fondo e i criteri di  assegnazione delle 
risorse agli aventi diritto.”;

che il p.to 6-ter. Prevede che “Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in 
deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di 
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, 
relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di 
presentazione  compreso  tra  il  1°  gennaio  2022  e  il  31  dicembre 2022  e  che  non  abbiano 
accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, 
dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al 
comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo e' rideterminata nella misura dell'80 per 
cento”;

che l’art.  1 della L. 30/12/2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) con il  comma 304, prolunga 
l’applicazione delle disposizioni dall’art. 26 del D.L. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”) riguardanti le 
modalità di determinazione degli stati di avanzamento dei lavori nelle opere pubbliche in corso di 
esecuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;

che l’art. 1 della L. 30/12/2024, n. 213 (legge di bilancio 2025) con il comma 532, ha disposto la 
proroga dell’applicazione delle disposizioni dall’art.  26 del D.L. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”) 
riguardanti  le  modalità  di  determinazione  degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori  nelle  opere 
pubbliche in corso di esecuzione dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;

Visto  che  la  voce  “imprevisti  nel  quadro  economico”  dell’appalto  in  oggetto  non  presenta 
disponibilità, in quanto i lavori sono ancora in corso;

CONSIDERATO INOLTRE
che il Direttore dei Lavori, ing. Luca Anelli ha redatto i seguenti documenti contabili relativi al 
SAL n.5 e, ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022, al SAL n.5BIS allegati al presente atto:
SAL n.5

• Registro Contabilità SAL n.5
• Certificato di Pagamento SAL n.5 di importo € 781.855,85 oltre IVA;
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SAL n.5 bis ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022
• Registro Contabilità SAL n.5bis (Elenco prezzi ANAS 2024 - rev.01);
• Certificato di Pagamento SAL n.5bis di importo € 75.631,99 oltre IVA;

DATO ATTO
che il RUP, a seguito della documentazione contabile dei lavori prodotta dal Direttore dei Lavori,  
ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento dell'acconto relativo al SAL n.5 ai 
sensi  del  Par.6.5  -  Pagamenti  in  acconto  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  del  progetto 
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 936 del 10/08/2022, ed ha emesso il Certificato di 
Pagamento relativo al SAL n.5 di importo pari a € 781.855,85 allegato al presente atto;

che il RUP, a seguito della documentazione contabile integrativa ai sensi dell’art. 26 del D.L. 
50/2022,  ha  verificato  che  non  sussistono  le  condizioni  per  il  pagamento  della  quota  di  € 
75.631,99 oltre € 16.639,03  per IVA al 22% per complessivi € 92.271,02 del SAL n.5bis;

CONSIDERATO
che In base a quanto stabilito dall’art. 226 c.2 punto a) del D.Lgs. n.36/2023 le disposizioni di cui 
al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in 
corso, tra cui le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  
scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

Richiamati:
   il D.Lgs. 36/2023 s.m.i.
   il D.Lgs 50/2016 per le parti in vigore;

il D.M. 49/2018;

DETERMINA

di prendere atto dei seguenti  documenti contabili  relativi  al SAL  n.5 e SAL n.5bis integrativo 
dell'intervento  denominato:  “CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - 
RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E 
L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO  -  NOGAROLE  ROCCA  (VR)  -  I°  LOTTO"  -  "PR01 
RACCORDO  S.P.  10  AUTOSTAZIONE PARMA  NORD  (COMUNE  DI  SISSA  TRECASALI). 
TRATTI  DELLA  PR  01  A  COMPLETAMENTO  DEL TRATTO  IN  AFFIANCAMENTO 
ALL'AUTOSTRADA" INTERVENTO N.1 - CUP D21B17000180005 CIG 9376769291” redatti dal 
Direttore dei Lavori ing. Luca Anelli:
SAL n.5

• Registro Contabilità SAL n.5
• Certificato di Pagamento SAL n.5 di importo € 781.855,85 oltre IVA;

SAL n.5bis ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022
• Registro Contabilità SAL n.5bis (Elenco prezzi ANAS 2024 - rev.01);
• Certificato di Pagamento SAL n.5bis di importo € 75.631,99  oltre IVA;

di liquidare, relativamente al SAL n.5, l’importo complessivo di € 781.855,85, oltre a € 172.008,28 
per IVA al 22%, per il totale di € 953.864,13 a favore di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese 
GRENTI S.P.A. (mandataria) con sede legale in Via Marconi 6 43046 Solignano (PR) C.F. e P.I. 
01514520343, DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede legale in via Montessori 
Maria n. 12 43040 Varano Dè Melegari (PR) C.F. e P.I. 01518030349 – CONSORZIO STABILE 
POLIEDRO (mandante) con sede legale in Parma, Via San Leonardo n. 197/A, 43122 C.F. e P.I. 
02869870341,  consorziate  esecutrici:  ASFALTI  PIACENZA  S.R.L.  con  sede  legale  in  Via 
Agazzano n.163 29010 Rottofreno (PC) C.F.  e P.I.  01514160330 e  SITEC S.R.L.  con sede 
legale in Via Aldo Moro 8/1, frazione Santa Maria del Piano 43037 Lesignano Dè Bagni (PR),  
C.F. e P.I. 00963000344;
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di confermare che la spesa di €  953.864,13 (IVA 22% compresa), relativa alla liquidazione del 
SAL  n.5 rientra  nell’aggiudicazione  di  cui  alla  D.D.  12725/2022,  all’interno  del  QTE  di  € 
5.698.000,00  approvato  con  D.D.  n.  936/22,  reiscritto  al  PEG  Cap.  216880220000  (Opere 
Accessorie Autostrada TI.BRE.), Titolo 2^ (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto 
alla  mobilità),  Programma  05  (Viabilità  ed  infrastrutture  stradali),  Codice  V  Livello 
U.2.02.01.09.012  (Infrastrutture  stradali)  del  Bilancio  2025-2027,  annualità  2025,  all’impegno 
747/2025 (sub.493/25), reiscritto per posticipazione dell’esigibilità al 2025, approvata con atto di 
Riaccertamento ordinario D.P. 24/2025;

di dare atto che la spesa complessiva di cui sopra è finanziata con parte dei contributi di SAL 
SPA (ex.Autocisa S.p.a. di €. 5.698.000,00 riferiti al Protocollo d'Intesa Fase 2 del 16.12.2016 
approvato con GP.122/2014 di totali  €. 25.008.374,56 riaccertati al PEG cap. 149700150800 
(S.A.L.T. ( EX AUTOCAMIONALE CISA SPA) - FASE 2 ADEGUAMENTO VIABILITA PROG. 
CORRIDOIO  PLURIMODALE  TIRRENO-BRENNERO)  Titolo  4,  (Entrate  in  conto  capitale), 
Tipologia 200 (Contributi  agli  investimenti)  Codice V Livello  E.4.02.03.03.999 (Contributi  agli 
investimenti da altre imprese) del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, accertamento 307/2025 
reiscritto per esigibilità posticipata;

di prendere atto che ad oggi non sono disponili somme tra quelle indicate all'art. 26 comma 1 
quarto e  quinto  periodo e pertanto  si  provvederà alla  verifica  da parte  dell’Amministrazione 
Provinciale della non sussistenza di “somme a disposizione della medesima stazione appaltante 
e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento, nonché somme disponibili relative 
ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano 
stati  eseguiti i relativi collaudi o emessi i  CRE” e in caso di verifica negativa, all’inoltro della 
richiesta al fondo di cui all’art. 1-septies, comma 8 del DL 73/2021, convertito, con modificazioni, 
dalla  Legge  106/2021,  nonché  dall’art.  25,  comma  1,  del  DL  17/2022,  convertito,  con 
modificazioni, dalla Legge 34/2022;

di stabilire l’esigibilità della presente obbligazione nell’esercizio in corso;

di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della 
Provincia    come previsto dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

Sottoscritta dal Responsabile
(CATELLANI GIOVANNI)

con firma digitale
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PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Provincia di Parma

REGISTRO DI CONTABILITA'

pag. 15

Corridoio plurimodale Tirreno-Brennero "TRATTI DELLA PR01 
RACCORDO S.P. 10 AUTOSTAZIONE PARMA NORD" Intervento n.1 - 
CUP D21B17000180005 CIG 9376769291

Provincia di Parma

IL R.U.P.

RTI - Grenti S.p.A., Dallara Costruzioni S.R.L., Consorzio Stabile Poliedro,
consorziate Asfalti Piacenza S.R.L. e  SITEC S.R.L. 

Registro di Contabilità n. 5 composto da n. _____ pagine
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́54,90 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

61 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - RILEVATI
001.001.001 STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI
02/12/2024 SI DETRAGGONO % 5 20 92,01 125 4́51,98 -115 4́28,37

aliquote (4,158%) (-3,826%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -115 4́28,37
aliquota (-3,826%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 582 1́26,53 1́ 546 7́51,68
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 582 1́26,53 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

62 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - RILEVATI
V1.001.001.0 STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI
01 SOMMANO % 5 21 92,00 125 4́59,31 115 4́22,57
02/12/2024 aliquote (3,965%) (3,648%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 115 4́22,57
aliquota (3,648%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́49,10 1́ 546 7́51,68
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́49,10 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

63 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
002.001.001 CASELLO - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E
02/12/2024 DEMOLIZIONI

SI DETRAGGONO % 5 22 92,92 499 1́22,70 -463 7́84,81
aliquote (16,543%) (-15,372%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -463 7́84,81
aliquota (-15,372%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 233 7́64,29 1́ 546 7́51,68
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 233 7́64,29 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

64 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
V1.002.001.0 CASELLO - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E
01 DEMOLIZIONI
02/12/2024 SOMMANO % 5 23 92,92 499 1́47,68 463 8́08,02

aliquote (15,775%) (14,658%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 463 8́08,02
aliquota (14,658%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́72,31 1́ 546 7́51,68
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́72,31 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

65 BILANCIO TERRE GENERALE - BILANCIO TERRE GENERALE -
014.008.028 APPROVVIGIONAMENTO CAVA DI PRESTITO
02/12/2024 SI DETRAGGONO % 5 24 72,89 208 7́54,76 -152 1́61,34

aliquote (6,919%) (-5,043%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -152 1́61,34
aliquota (-5,043%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 545 4́10,97 1́ 546 7́51,68
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 545 4́10,97 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

66 BILANCIO TERRE GENERALE - BILANCIO TERRE GENERALE -
V1.014.008.0 APPROVVIGIONAMENTO CAVA DI PRESTITO
28 SOMMANO % 5 25 72,90 208 7́40,24 152 1́71,63
02/12/2024 aliquote (6,597%) (4,809%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 152 1́71,63
aliquota (4,809%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́82,60 1́ 546 7́51,68
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́82,60 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

67 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - RILEVATI
001.001.002 STRADALI - SOVRASTRUTTURA STRADALE
02/12/2024 SI DETRAGGONO % 5 26 71,72 212 1́33,93 -152 1́42,45

aliquote (7,031%) (-5,043%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -152 1́42,45
aliquota (-5,043%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 545 4́40,15 1́ 546 7́51,68
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 545 4́40,15 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

68 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - RILEVATI
V1.001.001.0 STRADALI - SOVRASTRUTTURA STRADALE
02 SOMMANO % 5 27 71,72 212 1́25,90 152 1́36,70
02/12/2024 aliquote (6,704%) (4,808%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 152 1́36,70
aliquota (4,808%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́76,85 1́ 546 7́51,68
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́76,85 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

69 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - OPERE
001.003.006 IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINO D1000 L=20.10 PK 0+
02/12/2024 325.75

SI DETRAGGONO % 5 28 100,00 4 1́33,46 -4 1́33,46
aliquote (0,137%) (-0,137%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -4 1́33,46
aliquota (-0,137%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 693 4́43,39 1́ 546 7́51,68
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 693 4́43,39 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

70 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - OPERE
V1.001.003.0 IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINO D1000 L=20.10 PK 0+
06 325.75
02/12/2024 SOMMANO % 5 29 99,72 4 1́45,06 4 1́33,45

aliquote (0,131%) (0,131%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 4 1́33,45
aliquota (0,131%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́76,84 1́ 546 7́51,68
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́76,84 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

71 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
002.001.002 CASELLO - RILEVATI STRADALI - SOVRASTRUTTURA
02/12/2024 STRADALE

SI DETRAGGONO % 5 30 61,89 724 0́49,23 -448 1́14,07
aliquote (23,998%) (-14,852%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -448 1́14,07
aliquota (-14,852%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 249 4́62,77 1́ 546 7́51,68
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 249 4́62,77 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

72 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
V1.002.001.0 CASELLO - RILEVATI STRADALI - SOVRASTRUTTURA
02 STRADALE
02/12/2024 SOMMANO % 5 31 61,89 724 0́56,83 448 1́18,77

aliquote (22,883%) (14,162%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 448 1́18,77
aliquota (14,162%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́81,54 1́ 546 7́51,68
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́81,54 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

73 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
002.003.008 CASELLO - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINO
02/12/2024 D1000 L=14.10 PK=1+961.82

SI DETRAGGONO % 5 32 100,00 3 0́77,47 -3 0́77,47
aliquote (0,102%) (-0,102%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -3 0́77,47
aliquota (-0,102%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 694 5́04,07 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione



pag. 29

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 694 5́04,07 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

74 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
V1.002.003.0 CASELLO - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINO
08 D1000 L=14.10 PK=1+961.82
02/12/2024 SOMMANO % 5 33 100,27 3 0́69,24 3 0́77,53

aliquote (0,097%) (0,097%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 3 0́77,53
aliquota (0,097%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́81,60 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́81,60 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

75 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
002.003.015 CASELLO - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINO
02/12/2024 D1000 L=14.10 PK=2+821.66

SI DETRAGGONO % 5 34 100,00 3 1́07,64 -3 1́07,64
aliquote (0,103%) (-0,103%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -3 1́07,64
aliquota (-0,103%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 694 4́73,96 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 694 4́73,96 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

76 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
V1.002.003.0 CASELLO - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINO
15 D1000 L=14.10 PK=2+821.66
02/12/2024 SOMMANO % 5 35 100,22 3 1́00,89 3 1́07,71

aliquote (0,098%) (0,098%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 3 1́07,71
aliquota (0,098%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́81,67 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́81,67 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

77 PODERALE N.1 - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE
006.001.001 TERRE E DEMOLIZIONI
02/12/2024 SI DETRAGGONO % 5 36 90,48 29 7́48,84 -26 9́16,75

aliquote (0,986%) (-0,892%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -26 9́16,75
aliquota (-0,892%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 670 6́64,92 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 670 6́64,92 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

78 PODERALE N.1 - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE
V1.006.001.0 TERRE E DEMOLIZIONI
01 SOMMANO % 5 37 90,50 29 7́43,19 26 9́17,59
02/12/2024 aliquote (0,940%) (0,851%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 26 9́17,59
aliquota (0,851%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́82,51 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́82,51 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

79 PODERALE N.1 - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE -
006.003.010 TOMBINO 2.00x1.20 L=13.60 PK=2+327.15
02/12/2024 SI DETRAGGONO % 5 38 92,54 26 8́82,57 -24 8́77,13

aliquote (0,891%) (-0,825%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -24 8́77,13
aliquota (-0,825%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 672 7́05,38 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 672 7́05,38 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

80 PODERALE N.1 - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE -
V1.006.003.0 TOMBINO 2.00x1.20 L=13.60 PK=2+327.15
10 SOMMANO % 5 39 92,50 26 8́95,44 24 8́78,28
02/12/2024 aliquote (0,850%) (0,786%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 24 8́78,28
aliquota (0,786%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́83,66 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́83,66 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

81 PODERALE N.5 - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE
011.001.001 TERRE E DEMOLIZIONI
02/12/2024 SI DETRAGGONO % 5 40 100,00 13 2́15,00 -13 2́15,00

aliquote (0,438%) (-0,438%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -13 2́15,00
aliquota (-0,438%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 684 3́68,66 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 684 3́68,66 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

82 PODERALE N.5 - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE
V1.011.001.0 TERRE E DEMOLIZIONI
01 SOMMANO % 5 41 99,92 13 2́26,23 13 2́15,65
02/12/2024 aliquote (0,418%) (0,418%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 13 2́15,65
aliquota (0,418%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́84,31 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́84,31 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

83 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - DEMOLIZIONE
001.002.022 / RIMOZIONE OPERE TIBRE - BARRIERE STRADALI e
02/12/2024 RECINZIONI

SI DETRAGGONO % 5 42 28,49 724,11 -206,30
aliquote (0,024%) (-0,007%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -206,30
aliquota (-0,007%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 3́78,01 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 3́78,01 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

84 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - DEMOLIZIONE
V1.001.002.0 / RIMOZIONE OPERE TIBRE - BARRIERE STRADALI e
22 RECINZIONI
02/12/2024 SOMMANO % 5 43 28,35 727,76 206,32

aliquote (0,023%) (0,007%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 206,32
aliquota (0,007%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́84,33 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́84,33 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

85 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - DEMOLIZIONE
001.002.024 / RIMOZIONE OPERE TIBRE - ILLUMINAZIONE -
02/12/2024 ADEGUAMENTO SU ROTATORIA P31 (Ti.Bre.)

SI DETRAGGONO % 5 44 100,00 30,17 -30,17
aliquote (0,001%) (-0,001%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -30,17
aliquota (-0,001%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́54,16 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́54,16 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

86 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - DEMOLIZIONE
V1.001.002.0 / RIMOZIONE OPERE TIBRE - ILLUMINAZIONE -
24 ADEGUAMENTO SU ROTATORIA P31 (Ti.Bre.)
02/12/2024 SOMMANO % 5 45 95,35 31,64 30,17

aliquote (0,001%) (0,001%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 30,17
aliquota (0,001%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́84,33 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́84,33 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

87 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - OPERE
001.003.005 IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINO D800 L=14.10 PK 0+
02/12/2024 018.76

SI DETRAGGONO % 5 46 100,00 2 2́32,67 -2 2́32,67
aliquote (0,074%) (-0,074%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -2 2́32,67
aliquota (-0,074%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 695 3́51,66 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 695 3́51,66 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

88 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - OPERE
V1.001.003.0 IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINO D800 L=14.10 PK 0+
05 018.76
02/12/2024 SOMMANO % 5 47 99,38 2 2́46,56 2 2́32,63

aliquote (0,071%) (0,071%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 2 2́32,63
aliquota (0,071%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́84,29 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́84,29 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

89 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - FINITURE -
001.004.021 SEGNALETICA - PORTALI MONOPALO
02/12/2024 SI DETRAGGONO % 5 48 46,28 16 1́71,78 -7 4́84,30

aliquote (0,536%) (-0,248%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -7 4́84,30
aliquota (-0,248%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 690 0́99,99 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 690 0́99,99 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

90 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - FINITURE -
V1.001.004.0 SEGNALETICA - PORTALI MONOPALO
21 SOMMANO % 5 49 46,29 16 1́68,90 7 4́84,58
02/12/2024 aliquote (0,511%) (0,237%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 7 4́84,58
aliquota (0,237%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́84,57 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́84,57 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

91 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - IMPIANTI -
001.005.024 ILLUMINAZIONE - ADEGUAMENTO SU ROTATORIA P31 (Ti.Bre.)
02/12/2024 SI DETRAGGONO % 5 50 55,73 3 9́82,60 -2 2́19,50

aliquote (0,132%) (-0,074%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -2 2́19,50
aliquota (-0,074%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 695 3́65,07 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 695 3́65,07 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

92 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - IMPIANTI -
V1.001.005.0 ILLUMINAZIONE - ADEGUAMENTO SU ROTATORIA P31 (Ti.Bre.)
24 SOMMANO % 5 51 55,67 3 9́86,85 2 2́19,48
02/12/2024 aliquote (0,126%) (0,070%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 2 2́19,48
aliquota (0,070%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́84,55 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́84,55 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

93 ASSE R -  ROTATORIA SU SP10 - RILEVATI STRADALI -
003.001.001 MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI
02/12/2024 SI DETRAGGONO % 5 52 26,84 15 7́49,38 -4 2́27,13

aliquote (0,522%) (-0,140%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -4 2́27,13
aliquota (-0,140%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 693 3́57,42 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 693 3́57,42 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

94 ASSE R -  ROTATORIA SU SP10 - RILEVATI STRADALI -
V1.003.001.0 MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI
01 SOMMANO % 5 53 26,83 15 7́57,56 4 2́27,75
02/12/2024 aliquote (0,498%) (0,134%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 4 2́27,75
aliquota (0,134%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́85,17 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́85,17 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

95 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
002.003.009 CASELLO - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINO
02/12/2024 2.00x1.20 L=14.10 PK=2+320.05

SI DETRAGGONO % 5 54 92,67 27 1́54,11 -25 1́63,71
aliquote (0,900%) (-0,834%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -25 1́63,71
aliquota (-0,834%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 672 4́21,46 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 672 4́21,46 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

96 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
V1.002.003.0 CASELLO - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINO
09 2.00x1.20 L=14.10 PK=2+320.05
02/12/2024 SOMMANO % 5 55 92,69 27 1́48,57 25 1́64,01

aliquote (0,858%) (0,795%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 25 1́64,01
aliquota (0,795%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́85,47 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́85,47 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

97 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
002.003.011 CASELLO - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINO
02/12/2024 D1000 L=16.10 PK=2+737.61

SI DETRAGGONO % 5 56 100,00 3 2́88,66 -3 2́88,66
aliquote (0,109%) (-0,109%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -3 2́88,66
aliquota (-0,109%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 694 2́96,81 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 694 2́96,81 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

98 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
V1.002.003.0 CASELLO - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINO
11 D1000 L=16.10 PK=2+737.61
02/12/2024 SOMMANO % 5 57 99,94 3 2́90,74 3 2́88,77

aliquote (0,104%) (0,104%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 3 2́88,77
aliquota (0,104%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́85,58 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́85,58 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

99 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
002.003.016 CASELLO - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINO
02/12/2024 3.00x2.20 L=47.60 PK=2+970.14

SI DETRAGGONO % 5 58 94,28 144 8́52,09 -136 5́66,55
aliquote (4,801%) (-4,526%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -136 5́66,55
aliquota (-4,526%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 561́ 019,03 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 561́ 019,03 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

100 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
V1.002.003.0 CASELLO - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINO
16 3.00x2.20 L=47.60 PK=2+970.14
02/12/2024 SOMMANO % 5 59 94,28 144 8́55,66 136 5́69,92

aliquote (4,578%) (4,316%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 136 5́69,92
aliquota (4,316%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́88,95 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́88,95 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

101 PODERALE N.4 - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE
010.001.001 TERRE E DEMOLIZIONI
02/12/2024 SI DETRAGGONO % 5 60 98,00 4 3́74,83 -4 2́87,33

aliquote (0,145%) (-0,142%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -4 2́87,33
aliquota (-0,142%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 693 3́01,62 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 693 3́01,62 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

102 PODERALE N.4 - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE
V1.010.001.0 TERRE E DEMOLIZIONI
01 SOMMANO % 5 61 98,19 4 3́66,55 4 2́87,52
02/12/2024 aliquote (0,138%) (0,136%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 4 2́87,52
aliquota (0,136%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́89,14 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́89,14 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

103 PODERALE N.4 - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE -
010.003.013 TOMBINO D600 L=4.10 PK=2+771.05
02/12/2024 SI DETRAGGONO % 5 62 100,00 905,14 -905,14

aliquote (0,030%) (-0,030%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -905,14
aliquota (-0,030%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 696 6́84,00 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 696 6́84,00 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

104 PODERALE N.4 - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE -
V1.010.003.0 TOMBINO D600 L=4.10 PK=2+771.05
13 SOMMANO % 5 63 102,16 885,97 905,11
02/12/2024 aliquote (0,028%) (0,029%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 905,11
aliquota (0,029%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́89,11 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́89,11 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

105 PODERALE N.4 - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE -
010.003.014 TOMBINO D600 L=20.10 PK=2+781.82
02/12/2024 SI DETRAGGONO % 5 64 100,00 1́ 448,22 -1́ 448,22

aliquote (0,048%) (-0,048%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -1́ 448,22
aliquota (-0,048%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 696 1́40,89 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 696 1́40,89 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

106 PODERALE N.4 - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE -
V1.010.003.0 TOMBINO D600 L=20.10 PK=2+781.82
14 SOMMANO % 5 65 99,50 1́ 455,52 1́ 448,24
02/12/2024 aliquote (0,046%) (0,046%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 1́ 448,24
aliquota (0,046%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́89,13 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́89,13 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

107 ASSE R -  ROTATORIA SU SP10 - RILEVATI STRADALI -
003.001.002 SOVRASTRUTTURA STRADALE
02/12/2024 SI DETRAGGONO % 5 66 15,30 45 3́47,36 -6 9́38,15

aliquote (1,503%) (-0,230%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -6 9́38,15
aliquota (-0,230%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 690 6́50,98 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 690 6́50,98 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

108 ASSE R -  ROTATORIA SU SP10 - RILEVATI STRADALI -
V1.003.001.0 SOVRASTRUTTURA STRADALE
02 SOMMANO % 5 67 15,30 45 3́42,54 6 9́37,41
02/12/2024 aliquote (1,433%) (0,219%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 6 9́37,41
aliquota (0,219%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́88,39 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́88,39 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

109 ASSE R -  ROTATORIA SU SP10 - IMPIANTI - ILLUMINAZIONE -
003.005.023 NUOVA ROTATORIA SU SP.10
02/12/2024 SI DETRAGGONO % 5 68 43,60 30 9́25,51 -13 4́83,52

aliquote (1,025%) (-0,447%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -13 4́83,52
aliquota (-0,447%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 684 1́04,87 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione



pag. 65

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 684 1́04,87 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

110 ASSE R -  ROTATORIA SU SP10 - IMPIANTI - ILLUMINAZIONE -
V1.003.005.0 NUOVA ROTATORIA SU SP.10
23 SOMMANO % 5 69 43,57 30 9́45,57 13 4́82,98
02/12/2024 aliquote (0,978%) (0,426%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 13 4́82,98
aliquota (0,426%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́87,85 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́87,85 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

111 ASSE R -  ROTATORIA SU SP10 - RISOLUZIONE INTERFERENZE -
003.007.027 OPERE CIVILI PER INTERFERENZE
02/12/2024 SI DETRAGGONO % 5 70 100,00 1́ 327,53 -1́ 327,53

aliquote (0,044%) (-0,044%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -1́ 327,53
aliquota (-0,044%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 696 2́60,32 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 696 2́60,32 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

112 ASSE R -  ROTATORIA SU SP10 - RISOLUZIONE INTERFERENZE -
V1.003.007.0 OPERE CIVILI PER INTERFERENZE
27 SOMMANO % 5 71 99,89 1́ 328,95 1́ 327,49
02/12/2024 aliquote (0,042%) (0,042%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 1́ 327,49
aliquota (0,042%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́87,81 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́87,81 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

113 ASSE P LATO SUD - RAMO SP10 LATO SUD - RILEVATI
004.001.001 STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI
02/12/2024 SI DETRAGGONO % 5 72 100,00 3 9́52,43 -3 9́52,43

aliquote (0,131%) (-0,131%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -3 9́52,43
aliquota (-0,131%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 693 6́35,38 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione



pag. 69

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 693 6́35,38 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

114 ASSE P LATO SUD - RAMO SP10 LATO SUD - RILEVATI
V1.004.001.0 STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI
01 SOMMANO % 5 73 99,93 3 9́55,21 3 9́52,44
02/12/2024 aliquote (0,125%) (0,125%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 3 9́52,44
aliquota (0,125%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́87,82 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́87,82 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

115 ASSE P LATO SUD - RAMO SP10 LATO SUD - RILEVATI
004.001.002 STRADALI - SOVRASTRUTTURA STRADALE
02/12/2024 SI DETRAGGONO % 5 74 8,47 16 6́84,69 -1́ 413,19

aliquote (0,553%) (-0,047%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -1́ 413,19
aliquota (-0,047%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 696 1́74,63 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 696 1́74,63 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

116 ASSE P LATO SUD - RAMO SP10 LATO SUD - RILEVATI
V1.004.001.0 STRADALI - SOVRASTRUTTURA STRADALE
02 SOMMANO % 5 75 8,47 16 6́75,17 1́ 412,39
02/12/2024 aliquote (0,527%) (0,045%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 1́ 412,39
aliquota (0,045%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́87,02 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́87,02 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

117 ASSE P LATO NORD - RAMO SP10 LATO NORD - RILEVATI
005.001.001 STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI
02/12/2024 SI DETRAGGONO % 5 76 100,00 4 0́12,77 -4 0́12,77

aliquote (0,133%) (-0,133%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -4 0́12,77
aliquota (-0,133%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 693 5́74,25 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 693 5́74,25 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

118 ASSE P LATO NORD - RAMO SP10 LATO NORD - RILEVATI
V1.005.001.0 STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI
01 SOMMANO % 5 77 99,86 4 0́18,49 4 0́12,86
02/12/2024 aliquote (0,127%) (0,127%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 4 0́12,86
aliquota (0,127%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́87,11 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́87,11 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

119 ASSE P LATO NORD - RAMO SP10 LATO NORD - RILEVATI
005.001.002 STRADALI - SOVRASTRUTTURA STRADALE
02/12/2024 SI DETRAGGONO % 5 78 8,41 16 7́45,03 -1́ 408,26

aliquote (0,555%) (-0,047%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -1́ 408,26
aliquota (-0,047%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 696 1́78,85 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 696 1́78,85 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

120 ASSE P LATO NORD - RAMO SP10 LATO NORD - RILEVATI
V1.005.001.0 STRADALI - SOVRASTRUTTURA STRADALE
02 SOMMANO % 5 79 8,41 16 7́38,45 1́ 407,70
02/12/2024 aliquote (0,529%) (0,044%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 1́ 407,70
aliquota (0,044%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́86,55 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione



pag. 76

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́86,55 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

121 BONIFICA ORDIGNI BELLICI - TRATTO CON ASSI A, R, P-nord, P-
013.010 sud
02/12/2024 SI DETRAGGONO % 5 80 32,33 15 6́58,87 -5 0́62,51

aliquote (0,519%) (-0,168%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -5 0́62,51
aliquota (-0,168%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 692 5́24,04 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 692 5́24,04 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

122 BONIFICA ORDIGNI BELLICI - TRATTO CON ASSI A, R, P-nord, P-
V1.013.010 sud
02/12/2024 SOMMANO % 5 81 32,32 15 6́62,64 5 0́62,17

aliquote (0,495%) (0,160%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 5 0́62,17
aliquota (0,160%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 697 5́86,21 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 697 5́86,21 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

123 BONIFICA ORDIGNI BELLICI - TRATTO CON ASSI B, U, Poderali
013.011 da 1 a 5
02/12/2024 SI DETRAGGONO % 5 82 32,33 14 3́01,16 -4 6́23,57

aliquote (0,474%) (-0,153%)

Parziale LAVORI A CORPO euro -4 6́23,57
aliquota (-0,153%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 692 9́62,64 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 692 9́62,64 1́ 546 7́51,68

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE euro  3 1́64 1́69,16 - 100%)

124 BONIFICA ORDIGNI BELLICI - TRATTO CON ASSI B, U, Poderali
V1.013.011 da 1 a 5
02/12/2024 SOMMANO % 5 83 32,33 14 3́02,04 4 6́23,85

aliquote (0,452%) (0,146%)

125 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - RILEVATI
V1.001.001.0 STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI
01 SOMMANO % 5 83 8,00 125 4́59,31 10 0́36,74
02/12/2024 aliquote (3,965%) (0,317%)

126 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - RILEVATI
V1.001.001.0 STRADALI - SOVRASTRUTTURA STRADALE
02 SOMMANO % 5 83 13,94 212 1́25,90 29 5́70,35
02/12/2024 aliquote (6,704%) (0,935%)

127 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - DEMOLIZIONE
V1.001.002.0 / RIMOZIONE OPERE TIBRE - BARRIERE STRADALI e
22 RECINZIONI
02/12/2024 SOMMANO % 5 83 71,65 727,76 521,44

aliquote (0,023%) (0,016%)

128 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - DEMOLIZIONE
V1.001.002.0 / RIMOZIONE OPERE TIBRE - ILLUMINAZIONE -
24 ADEGUAMENTO SU ROTATORIA P31 (Ti.Bre.)
02/12/2024 SOMMANO % 5 83 4,65 31,64 1,47

aliquote (0,001%) (0,000%)

129 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - OPERE
V1.001.003.0 IDRAULICHE - FOSSI DI LAMINAZIONE
03 SOMMANO % 5 83 58,82 20 0́29,19 11́ 781,17
02/12/2024 aliquote (0,633%) (0,372%)

130 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - OPERE
V1.001.003.0 IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINO D800 L=14.10 PK 0+
05 018.76
02/12/2024 SOMMANO % 5 83 0,62 2 2́46,56 13,93

aliquote (0,071%) (0,000%)

131 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - OPERE
V1.001.003.0 IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINO D1000 L=20.10 PK 0+
06 325.75
02/12/2024 SOMMANO % 5 84 0,28 4 1́45,06 11,61

aliquote (0,131%) (0,000%)

132 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - FINITURE -
V1.001.004.0 LAVORI DI FINITURA
19 SOMMANO % 5 84 8,99 29 8́69,76 2 6́85,29
02/12/2024 aliquote (0,944%) (0,085%)

133 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - FINITURE -
V1.001.004.0 BARRIERE STRADALI e RECINZIONI
22 SOMMANO % 5 84 100,00 36 7́04,36 36 7́04,36
02/12/2024 aliquote (1,160%) (1,160%)

134 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - IMPIANTI -
V1.001.005.0 ILLUMINAZIONE - ADEGUAMENTO SU ROTATORIA P31 (Ti.Bre.)
24 SOMMANO % 5 84 44,33 3 9́86,85 1́ 767,37
02/12/2024 aliquote (0,126%) (0,056%)

135 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - IMPIANTI -
V1.001.005.0 IRRIGAZIONE
26 SOMMANO % 5 84 20,26 30 8́82,29 6 2́56,75

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 796 9́36,97 1́ 546 7́51,68
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pag. 80

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
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I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 796 9́36,97 1́ 546 7́51,68

02/12/2024 aliquote (0,976%) (0,198%)

136 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
V1.002.001.0 CASELLO - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E
01 DEMOLIZIONI
02/12/2024 SOMMANO % 5 84 7,08 499 1́47,68 35 3́39,66

aliquote (15,775%) (1,117%)

137 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
V1.002.001.0 CASELLO - RILEVATI STRADALI - SOVRASTRUTTURA
02 STRADALE
02/12/2024 SOMMANO % 5 84 26,55 724 0́56,83 192 2́37,09

aliquote (22,883%) (6,075%)

138 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
V1.002.002.0 CASELLO - DEMOLIZIONE / RIMOZIONE OPERE TIBRE -
01 MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI
02/12/2024 SOMMANO % 5 85 100,00 1́ 423,88 1́ 423,88

aliquote (0,045%) (0,045%)

139 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
V1.002.002.0 CASELLO - DEMOLIZIONE / RIMOZIONE OPERE TIBRE -
22 BARRIERE STRADALI e RECINZIONI
02/12/2024 SOMMANO % 5 85 100,00 1́ 012,53 1́ 012,53

aliquote (0,032%) (0,032%)

140 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
V1.002.002.0 CASELLO - DEMOLIZIONE / RIMOZIONE OPERE TIBRE -
25 ILLUMINAZIONE - ADEGUAMENTO SU ROTATORIA 2A (Ti.Bre.)
02/12/2024 SOMMANO % 5 85 100,00 189,85 189,85

aliquote (0,006%) (0,006%)

141 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
V1.002.003.0 CASELLO - OPERE IDRAULICHE - FOSSI DI LAMINAZIONE
03 SOMMANO % 5 85 69,11 56 3́22,21 38 9́24,28
02/12/2024 aliquote (1,780%) (1,230%)

142 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
V1.002.003.0 CASELLO - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINO
08 D1000 L=14.10 PK=1+961.82
02/12/2024 SI DETRAGGONO % 5 85 0,27 3 0́69,24 -8,29

aliquote (0,097%) (0,000%)

143 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
V1.002.003.0 CASELLO - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINO
09 2.00x1.20 L=14.10 PK=2+320.05
02/12/2024 SOMMANO % 5 85 1,65 27 1́48,57 447,95

aliquote (0,858%) (0,014%)

144 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
V1.002.003.0 CASELLO - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINO
11 D1000 L=16.10 PK=2+737.61
02/12/2024 SOMMANO % 5 86 0,06 3 2́90,74 1,97

aliquote (0,104%) (0,000%)

145 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
V1.002.003.0 CASELLO - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINO
15 D1000 L=14.10 PK=2+821.66
02/12/2024 SI DETRAGGONO % 5 86 0,22 3 1́00,89 -6,82

aliquote (0,098%) (0,000%)

146 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
V1.002.003.0 CASELLO - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINO
16 3.00x2.20 L=47.60 PK=2+970.14
02/12/2024 SOMMANO % 5 86 4,59 144 8́55,66 6 6́48,87

aliquote (4,578%) (0,210%)

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 2 0́73 1́47,94 1́ 546 7́51,68

copia informatica per consultazione



pag. 81
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R I P O R T O 2 0́73 1́47,94 1́ 546 7́51,68

147 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
V1.002.004.0 CASELLO - FINITURE - LAVORI DI FINITURA
19 SOMMANO % 5 86 23,37 26 4́84,10 6 1́89,33
02/12/2024 aliquote (0,837%) (0,196%)

148 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
V1.002.004.0 CASELLO - FINITURE - SEGNALETICA - PORTALI MONOPALO
21 SOMMANO % 5 86 39,80 8 0́68,63 3 2́11,31
02/12/2024 aliquote (0,255%) (0,101%)

149 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
V1.002.004.0 CASELLO - FINITURE - BARRIERE STRADALI e RECINZIONI
22 SOMMANO % 5 86 98,16 247 4́69,67 242 9́16,23
02/12/2024 aliquote (7,821%) (7,677%)

150 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
V1.002.005.0 CASELLO - IMPIANTI - ILLUMINAZIONE - ADEGUAMENTO SU
25 ROTATORIA 2A (Ti.Bre.)
02/12/2024 SOMMANO % 5 86 100,00 8 6́06,54 8 6́06,54

aliquote (0,272%) (0,272%)

151 ASSE R -  ROTATORIA SU SP10 - RILEVATI STRADALI -
V1.003.001.0 MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI
01 SOMMANO % 5 87 73,17 15 7́57,56 11́ 529,81
02/12/2024 aliquote (0,498%) (0,364%)

152 ASSE R -  ROTATORIA SU SP10 - RILEVATI STRADALI -
V1.003.001.0 SOVRASTRUTTURA STRADALE
02 SOMMANO % 5 87 73,17 45 3́42,54 33 1́77,14
02/12/2024 aliquote (1,433%) (1,049%)

153 ASSE R -  ROTATORIA SU SP10 - FINITURE - LAVORI DI
V1.003.004.0 FINITURA
19 SOMMANO % 5 87 80,91 3 9́55,21 3 2́00,16
02/12/2024 aliquote (0,125%) (0,101%)

154 ASSE R -  ROTATORIA SU SP10 - FINITURE - BARRIERE
V1.003.004.0 STRADALI e RECINZIONI
22 SOMMANO % 5 87 100,00 46 2́91,79 46 2́91,79
02/12/2024 aliquote (1,463%) (1,463%)

155 ASSE R -  ROTATORIA SU SP10 - IMPIANTI - ILLUMINAZIONE -
V1.003.005.0 NUOVA ROTATORIA SU SP.10
23 SOMMANO % 5 87 56,43 30 9́45,57 17 4́62,59
02/12/2024 aliquote (0,978%) (0,552%)

156 ASSE R -  ROTATORIA SU SP10 - RISOLUZIONE INTERFERENZE -
V1.003.007.0 OPERE CIVILI PER INTERFERENZE
27 SOMMANO % 5 87 0,11 1́ 328,95 1,46
02/12/2024 aliquote (0,042%) (0,000%)

157 ASSE P LATO SUD - RAMO SP10 LATO SUD - RILEVATI
V1.004.001.0 STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI
01 SOMMANO % 5 87 0,07 3 9́55,21 2,77
02/12/2024 aliquote (0,125%) (0,000%)

158 ASSE P LATO SUD - RAMO SP10 LATO SUD - RILEVATI
V1.004.001.0 STRADALI - SOVRASTRUTTURA STRADALE
02 SOMMANO % 5 87 79,06 16 6́75,17 13 1́83,39
02/12/2024 aliquote (0,527%) (0,417%)

159 ASSE P LATO SUD - RAMO SP10 LATO SUD - FINITURE - LAVORI
V1.004.004.0 DI FINITURA
19 SOMMANO % 5 88 80,02 316,42 253,20
02/12/2024 aliquote (0,010%) (0,008%)

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 2 4́59 1́73,66 1́ 546 7́51,68
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R I P O R T O 2 4́59 1́73,66 1́ 546 7́51,68

160 ASSE P LATO SUD - RAMO SP10 LATO SUD - FINITURE -
V1.004.004.0 SEGNALETICA - PORTALI MONOPALO
21 SOMMANO % 5 88 39,80 8 0́68,63 3 2́11,31
02/12/2024 aliquote (0,255%) (0,101%)

161 ASSE P LATO NORD - RAMO SP10 LATO NORD - RILEVATI
V1.005.001.0 STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI
01 SOMMANO % 5 88 0,14 4 0́18,49 5,63
02/12/2024 aliquote (0,127%) (0,000%)

162 ASSE P LATO NORD - RAMO SP10 LATO NORD - RILEVATI
V1.005.001.0 STRADALI - SOVRASTRUTTURA STRADALE
02 SOMMANO % 5 88 78,64 16 7́38,45 13 1́63,12
02/12/2024 aliquote (0,529%) (0,416%)

163 ASSE P LATO NORD - RAMO SP10 LATO NORD - FINITURE -
V1.005.004.0 LAVORI DI FINITURA
19 SOMMANO % 5 88 80,02 316,42 253,20
02/12/2024 aliquote (0,010%) (0,008%)

164 ASSE P LATO NORD - RAMO SP10 LATO NORD - FINITURE -
V1.005.004.0 SEGNALETICA - PORTALI MONOPALO
21 SOMMANO % 5 88 39,80 8 0́68,63 3 2́11,31
02/12/2024 aliquote (0,255%) (0,101%)

165 PODERALE N.1 - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE
V1.006.001.0 TERRE E DEMOLIZIONI
01 SOMMANO % 5 88 9,50 29 7́43,19 2 8́25,60
02/12/2024 aliquote (0,940%) (0,089%)

166 PODERALE N.1 - RILEVATI STRADALI - SOVRASTRUTTURA
V1.006.001.0 STRADALE
02 SOMMANO % 5 89 100,00 8 2́26,84 8 2́26,84
02/12/2024 aliquote (0,260%) (0,260%)

167 PODERALE N.1 - FINITURE - SEGNALETICA
V1.006.004.0 SOMMANO % 5 89 31,74 791,04 251,08
20 aliquote (0,025%) (0,008%)
02/12/2024
 

168 PODERALE N.2-DX - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE
V1.007.001.0 TERRE E DEMOLIZIONI
01 SOMMANO % 5 89 100,00 3 2́27,45 3 2́27,45
02/12/2024 aliquote (0,102%) (0,102%)

169 PODERALE N.2-DX - RILEVATI STRADALI - SOVRASTRUTTURA
V1.007.001.0 STRADALE
02 SOMMANO % 5 89 100,00 3 8́91,93 3 8́91,93
02/12/2024 aliquote (0,123%) (0,123%)

170 PODERALE N.2-SX - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE
V1.008.001.0 TERRE E DEMOLIZIONI
01 SOMMANO % 5 89 100,00 3 9́86,85 3 9́86,85
02/12/2024 aliquote (0,126%) (0,126%)

171 PODERALE N.2-SX - RILEVATI STRADALI - SOVRASTRUTTURA
V1.008.001.0 STRADALE
02 SOMMANO % 5 89 100,00 4 4́93,12 4 4́93,12
02/12/2024 aliquote (0,142%) (0,142%)

172 PODERALE N.4 - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE
V1.010.001.0 TERRE E DEMOLIZIONI
01 SOMMANO % 5 89 1,81 4 3́66,55 79,03
02/12/2024 aliquote (0,138%) (0,002%)

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 2 5́06́ 000,13 1́ 546 7́51,68
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R I P O R T O 2 5́06́ 000,13 1́ 546 7́51,68

173 PODERALE N.4 - RILEVATI STRADALI - SOVRASTRUTTURA
V1.010.001.0 STRADALE
02 SOMMANO % 5 90 100,00 4 6́19,69 4 6́19,69
02/12/2024 aliquote (0,146%) (0,146%)

174 PODERALE N.4 - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE -
V1.010.003.0 TOMBINO D600 L=4.10 PK=2+771.05
13 SI DETRAGGONO % 5 90 2,16 885,97 -19,14
02/12/2024 aliquote (0,028%) (-0,001%)

175 PODERALE N.4 - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE -
V1.010.003.0 TOMBINO D600 L=20.10 PK=2+781.82
14 SOMMANO % 5 90 0,50 1́ 455,52 7,28
02/12/2024 aliquote (0,046%) (0,000%)

176 PODERALE N.5 - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE
V1.011.001.0 TERRE E DEMOLIZIONI
01 SOMMANO % 5 90 0,08 13 2́26,23 10,58
02/12/2024 aliquote (0,418%) (0,000%)

177 PODERALE N.5 - RILEVATI STRADALI - SOVRASTRUTTURA
V1.011.001.0 STRADALE
02 SOMMANO % 5 90 100,00 3 9́23,57 3 9́23,57
02/12/2024 aliquote (0,124%) (0,124%)

178 PODERALE N.5 - DEMOLIZIONE / RIMOZIONE OPERE TIBRE -
V1.011.002.0 MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI
01 SOMMANO % 5 90 100,00 31,64 31,64
02/12/2024 aliquote (0,001%) (0,001%)

179 ASSE U - CORSIA DI USCITA - RILEVATI STRADALI -
V1.012.001.0 MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI
01 SOMMANO % 5 90 100,00 12 7́19,96 12 7́19,96
02/12/2024 aliquote (0,402%) (0,402%)

180 ASSE U - CORSIA DI USCITA - RILEVATI STRADALI -
V1.012.001.0 SOVRASTRUTTURA STRADALE
02 SOMMANO % 5 90 88,33 22 3́39,03 19 7́32,07
02/12/2024 aliquote (0,706%) (0,624%)

181 ASSE U - CORSIA DI USCITA - FINITURE - LAVORI DI FINITURA
V1.012.004.0 SOMMANO % 5 91 38,11 221,49 84,41
19 aliquote (0,007%) (0,003%)
02/12/2024
 

182 BONIFICA ORDIGNI BELLICI - TRATTO CON ASSI A, R, P-nord, P-
V1.013.010 sud
02/12/2024 SOMMANO % 5 91 67,68 15 6́62,64 10 6́00,47

aliquote (0,495%) (0,335%)

183 BONIFICA ORDIGNI BELLICI - TRATTO CON ASSI B, U, Poderali
V1.013.011 da 1 a 5
02/12/2024 SOMMANO % 5 91 67,67 14 3́02,04 9 6́78,19

aliquote (0,452%) (0,306%)

184 BILANCIO TERRE GENERALE - BILANCIO TERRE GENERALE -
V1.014.008.0 APPROVVIGIONAMENTO CAVA DI PRESTITO
28 SOMMANO % 5 91 27,10 208 7́40,24 56 5́68,61
02/12/2024 aliquote (6,597%) (1,788%)

185 BILANCIO TERRE GENERALE - CONFERIMENTO IN DISCARICA
V1.014.009.0 - CONFERIMENTO A DISCARICA
29 SOMMANO % 5 91 100,00 3 4́48,94 3 4́48,94
02/12/2024 aliquote (0,109%) (0,109%)

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 2 6́27́ 406,40 1́ 546 7́51,68
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R I P O R T O 2 6́27́ 406,40 1́ 546 7́51,68

186 CONFERIMENTO IN DISCARICA - CONFERIMENTO IN
V1.015.009.0 DISCARICA  - CONFERIMENTO A DISCARICA
29 SOMMANO % 5 91 100,00 6 1́70,13 6 1́70,13
02/12/2024 aliquote (0,195%) (0,195%)

187 A01_RISOLUZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA ROT.
V1.016.014 SP10
02/12/2024 SOMMANO % 5 91 100,00 6 6́13,11 6 6́13,11

aliquote (0,209%) (0,209%)

188 A02_RISOLUZIONE INTERFERENZA TIM ZONA ROT. SP10
V1.016.015 SOMMANO % 5 92 100,00 5 2́52,52 5 2́52,52
02/12/2024 aliquote (0,166%) (0,166%)

189 A03_RISOLUZIONE INTERFERENZA GASDOTTO IRETI CON
V1.016.016 LAVORI SU ATTRAVERSAM. PK 0+018.76
02/12/2024 SOMMANO % 5 92 100,00 4 0́81,78 4 0́81,78

aliquote (0,129%) (0,129%)

190 A04_RISOLUZIONE INTERFERENZA ENEL B.T. LUNGO VIA
V1.016.017 TORTA
02/12/2024 SOMMANO % 5 92 100,00 8 3́21,76 8 3́21,76

aliquote (0,263%) (0,263%)

191 A05_MAGGIORE % DI CALCE NELLA STABILIZZAZIONE
V1.016.018 SOMMANO % 5 92 100,00 51́ 132,97 51́ 132,97
02/12/2024 aliquote (1,616%) (1,616%)

192 A06_RICHIESTE CONSORZIO DI BONIFICA (zona rotatoria SP10)
V1.016.019 SOMMANO % 5 92 95,15 6 1́70,13 5 8́70,88
02/12/2024 aliquote (0,195%) (0,186%)

193 A07_RICHIESTE CONSORZIO DI BONIFICA (zona via Torta)
V1.016.020 SOMMANO % 5 92 100,00 17 9́09,20 17 9́09,20
02/12/2024 aliquote (0,566%) (0,566%)

194 A08a_MODIFICA BARRIERE STRADALI DA CLASSE N2 A
V1.016.021 CLASSE H1 - asse "A"
02/12/2024 SOMMANO % 5 92 100,00 19 5́86,21 19 5́86,21

aliquote (0,619%) (0,619%)

195 A08b_MODIFICA BARRIERE STRADALI DA CLASSE N2 A
V1.016.022 CLASSE H1 - asse "B"
02/12/2024 SOMMANO % 5 93 100,00 75 6́55,28 75 6́55,28

aliquote (2,391%) (2,391%)

196 A09_RINTERRO IN CORRISPONDENZA RISOLUZIONE SNAM
V1.016.023 SOMMANO % 5 93 100,00 26 5́79,02 26 5́79,02
02/12/2024 aliquote (0,840%) (0,840%)

197 D01a_FOSSI DI LAMINAZIONE SENZA F.P.O. ARGILLA - asse "A"
V1.017.012 SOMMANO % 5 93 100,00 -18 4́15,46 -18 4́15,46
02/12/2024 aliquote (-0,582%) (-0,582%)

198 D01b_FOSSI DI LAMINAZIONE SENZA F.P.O. ARGILLA - asse "B"
V1.017.013 SOMMANO % 5 93 100,00 -55 8́47,59 -55 8́47,59
02/12/2024 aliquote (-1,765%) (-1,765%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 1́ 087 3́53,57
aliquota (34,365%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma
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R I P O R T O 2 7́80 3́16,21 1́ 546 7́51,68

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

199 costi della sicurezza (voce unica)
SIC.001 SOMMANO % 5 94 30,31 108 3́82,37 32 8́50,70
02/12/2024
 

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 32 8́50,70

T O T A L E   euro 2 8́13 1́66,91

 
    Data, 02/12/2024

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

In data 08/04/2024 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO
n. 4 euro 0,00

Il Direttore dei Lavori

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 5
COMMITTENTE: Provincia di Parma
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Provincia di Parma

OGGETTO:

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA’
N. 5BIS A TUTTO IL 02/12/2024

Corridoio plurimodale Tirreno-Brennero "TRATTI DELLA PR01 

RACCORDO S.P. 10 AUTOSTAZIONE PARMA NORD" Intervento n.1 - 
CUP D21B17000180005 CIG 9376769291

Provincia di Parma

RTI - Grenti S.p.A., Dallara Costruzioni S.R.L., Consorzio Stabile 

Poliedro, consorziate Asfalti Piacenza S.R.L. e SITEC S.R.L.

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Contratto in data 27/01/2023 rep. n. 15261 registrato a in data    /       /         al n. di euro
125 505.60

Data Offerta:      /            IMPORTO DEL PROGETTO: 3 222 671.42

Data Consegna: 12/04/2023 Somme a Disposizione: 2 475 328.58

Data Inizio Lavori:      /            Importo per la Sicurezza: 108 382.37

Giorni Utili per Ultimazione: 504 Importo per la Manodopera: 0.00

Data Utile per Ultimazione: 28/08/2024 IMPORTO DI VARIANTE 0.00

Giorni di Sospensione: 0 Somme a Disposizione (variante): 0.00

Numero di Sospensioni 0 Importo per la Sicurezza (variante): 0.00

Nuova Data Ultimazione:      /            Importo per la Manodopera (variante): 0.00

Anticipazione: 937 651.68

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Provincia di Parma
Servizio Viabilità e Infrastrutture

SAL N°5BIS

 SP10 Autostazione Parma Nord 1/12

Dimensioni Quantità Importo

N. Prog. Art. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO lung. largh. alt. P/coeff valore unitario Totale

(m) (m) (m) (Euro) (Euro) 

1  A.01.001

3.172,03

SOMMANO mc 3.172,03  €              3,84  €            12.180,60 

2 A.01.010

196.114,72

SOMMANO mc 196.114,72  €              0,25  €            49.028,68 

3 A.02.001.d

2068,19

SOMMANO mq 2.068,19  €              1,43  €              2.957,51 

4 A.02.003.a

3.193,08

SOMMANO mc 3.193,08  €            18,69  €            59.678,67 

5 A.02.007.a

3.606,45

SOMMANO mc 3.606,45  €              1,83  €              6.599,80 

7 A.02.007.c

1.098,32

SOMMANO mc 1.098,32  €              0,62  €                 680,96 

8 A.02.007.d

12.406,55

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA 
anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi 
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo 
quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, 
compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, 
compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia 
dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: - 
per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; - la bonifica 
del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm; - l'apertura 
di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, 
fossi e canali; - l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o 
l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione 
a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; 
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di 
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per 
consentirne il reimpiego a rilevato; compresi il carico, 
l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro 
del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate dall'amministrazione 
compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, 
il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il 
preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il 
successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso 
l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od 
opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro 
onere o magistero 

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA 
DI PRESTITO OLTRE 5 KM dal perimetro del lotto con autocarro, 
per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - CON COMPATTAZIONE/
CORREZIONE TERRE A4 - A2/7 per fondazioni, anche stradali, da 
effettuarsi direttamente su strati di terreno A4, A5, A2-6, A2-7, 
senza asportazione o sostituzione, ma con eventuale correzione 
dei materiali in sito per una profondità di cm 20 con terreni aridi da 
pagare a parte

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON 
DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. 
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per 
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di 
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la 
cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli 
altri oneri indicati nelle norme tecniche

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - 
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di 
frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei 
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il 
compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, 
compreso l'eventuale inumidimento; comprese la agomatura e 
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con 
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il 
rilevato a perfetta regola d'arte.

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO 
STESA IN STRATI di cavi od a precarica di rilevati, senza 
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi 
solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle 
cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di densità uniforme, 
compreso gli oneri eventuali di allontanamento od accantonamento 
del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed 
elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - 
COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E 
PROFILATURA DEI CIGLI di cavi od a precarica di rilevati, senza 
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi 
solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle 
cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di densità uniforme, 
compreso gli oneri eventuali di allontanamento od accantonamento 
del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed 
elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
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Provincia di Parma
Servizio Viabilità e Infrastrutture

SAL N°5BIS

 SP10 Autostazione Parma Nord 2/12

Dimensioni Quantità Importo

N. Prog. Art. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO lung. largh. alt. P/coeff valore unitario Totale

(m) (m) (m) (Euro) (Euro) 

SOMMANO mc 12.406,55  €              0,74  €              9.180,85 

9 A.02.020.b

620,46

SOMMANO mc 620,46  €            19,02  €            11.801,15 

11 A.03.019

7,20

SOMMANO mc 7,20  €            28,74  €                 206,93 

12 A.03.004.a

619,92

SOMMANO mc 619,92  €              5,04  €              3.124,40 

13 B.03.025.c

21,65

SOMMANO mc 21,65  €          124,16  €              2.688,06 

14 B.03.031.a

0,24

SOMMANO mc 0,24  €          165,42  €                   39,70 

15 B.03.031.b

40,92

SOMMANO mc 40,92  €          172,13  €              7.043,56 

16 B.03.035.b

18,08

SOMMANO mc 18,08  €          176,67  €              3.194,19 

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO 
DI CALCE compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, 
secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche 
comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la 
completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base 
ai mc trattati sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in 
punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei 
manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi 
mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in 
sito

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. 
entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla 
propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del 
materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata 
sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA 
REIMPIEGO DI MATERIALI comprese le pavimentazioni, con gli 
oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso 
l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del 
materiale demolito per poterlo adoperare per altri usi stradali, quali 
le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in 
luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del 
materiale e la sua miscelazione con altro materiale

CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO 
PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON 
CEMENTO: 250 Kg/mc ; confezionato a prestazione garantita 
fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli 
elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 
11104 in conformità al D.M. 14/01/2008 per qualsiasi classe di 
resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale 
d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e 
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, anche se debolmente 
armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con 
cemento, inerti ed acqua. Compresa la fornitura del materiale in 
cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le 
cassaforme e il ferro d'armatura

CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI 
PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI 
RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) ; a prestazione garantita 
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ 
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e 
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le 
casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a 
S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione 
indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in 
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura

CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI 
PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI 
RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) ; a prestazione garantita 
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ 
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e 
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le 
casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a 
S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione 
indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in 
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura

CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN ELEVAZIONE  
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione 
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 
14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e 
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le 
casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a 
S4 per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione 
indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in 
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI 
RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
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Provincia di Parma
Servizio Viabilità e Infrastrutture

SAL N°5BIS

 SP10 Autostazione Parma Nord 3/12

Dimensioni Quantità Importo

N. Prog. Art. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO lung. largh. alt. P/coeff valore unitario Totale

(m) (m) (m) (Euro) (Euro) 

18 B.04.001

131,84

SOMMANO mq 131,84  €            23,29  €              3.070,55 

19 B.05.030

3.212,38

SOMMANO kg 3.212,38  €              1,68  €              5.396,80 

20 B.05.050.a

96,00

SOMMANO kg 96,00  €              2,10  €                 201,60 

21 D.01.003

1.503,72

SOMMANO mc 1.503,72  €            59,49  €            89.456,30 

22 D.01.001.a

2020,60

SOMMANO mc 2.020,60  €            36,84  €            74.438,90 

23 D.01.005.a

595,33

SOMMANO mc 595,33  €          168,35  €          100.223,81 

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 
CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato 
cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con 
curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi 
preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, 
compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per 
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di 
luce

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA 
MIGLIORATA acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di 
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera 
compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali 
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la 
fornitura e la posa in opera

RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente alle 
caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento 
armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture 
portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di 
filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e 
l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la 
fornitura e la posa in opera. - RETE ACCIAIO  B450C

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO, da stendere 
con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito 
da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, 
compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello 
strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/mq, 
compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento 
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il 
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera 
dopo il costipamento

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE 
STABILIZZATO Con  granulometria  continua, compresa  la  
fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la 
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto 
secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in 
opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro 
a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - 
PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON 
BITUME TAL QUALE provvisto di marchiatura CE, secondo le 
prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) 
provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di 
impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non 
potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla 
frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere  per almeno il 
70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno 
risultare  puliti e avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potrà 
essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale 
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle 
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere 
stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea 
massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è 
compresa la fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni 
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo 
costipamento la miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei 
impianti, con bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla 
miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello 
compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 
dmm PER METRO CUBO COMPATTATO
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Provincia di Parma
Servizio Viabilità e Infrastrutture

SAL N°5BIS

 SP10 Autostazione Parma Nord 4/12

Dimensioni Quantità Importo

N. Prog. Art. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO lung. largh. alt. P/coeff valore unitario Totale

(m) (m) (m) (Euro) (Euro) 

24 D.01.017.a

860,48

SOMMANO mc 860,48  €          189,36  €          162.940,49 

26 E.02.001

214,80

SOMMANO m 214,80  €            16,28  €              3.496,94 

27 E.03.021

145,20

SOMMANO mq 145,20  €              3,84  €                 557,57 

29 E.06.001

190,80

SOMMANO mc 190,80  €          116,71  €            22.268,27 

30 E.06.005.a

381,60

SOMMANO t 381,60  €            33,42  €            12.753,07 

31

269,05

SOMMANO t 269,05  €            12,65  €              3.403,48 

32

412,97

SOMMANO t 412,97  €            10,25  €              4.232,94 

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI 
COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE fornitura 
e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, 
provvisto di marchiatura CE,  secondo le prescrizioni del CSA. 
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla 
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti 
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la 
quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce 
alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di 
facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore 
Los Angeles < 25 (LA25). Potrà essere previsto impiego di fresato 
idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di 
additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La miscela 
dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di 
idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e 
regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed 
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte 
misurato in opera dopo costipamento. È esclusa la mano d'attacco 
da pagarsi con le relative voci di elenco la miscela dovrà essere 
impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale 
(in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di 
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa 
tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO

CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, 
DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE 
MINIMA DI CMQ 300 posto in opera perfettamente allineato 
giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale 
di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte

RIMOZIONE   DI  RETE METALLICA DI  RECINZIONE  DELLA 
PROPRIETÀ STRADALE CON  IL RECUPERO DEI MATERIALI 
RIUTILIZZABILI (Paletti, rete, filo zincato ecc.) e il trasporto di detti 
materiali presso i depositi ANAS indicati, compreso l'onere 
dell'allontanamento del materiale non riutilizzabile fuori delle 
pertinenze stradali.

FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI 
DI PIETRAME NATURALE di volume comunque non inferiori a mc 
0,30 e di peso non superiore a q.li 8,00 per gettate subacquee, per 
nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, 
compresa la movimentazione in cantiere, la preparazione e la 
costipazione del fondo, posa di massi sistemati in modo tale da 
ottenere la sagoma prescritta compreso l'intasamento dei vani

MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE - DI I CATEGORIA, 
DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000 in 
opera per la formazione delle scogliere con tutti gli oneri previsti 
nelle Norme Tecniche

E.08.005.17.03.
02

LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA 
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD 
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 
17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E 
DEMOLIZIONE COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, 
CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI CATRAME 
COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA 
QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" provenienti dalle attività di 
costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato 
dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - 
certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che 
saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. compreso il 
terreno proveniente da siti contaminati

E.08.005.17.05.
04

LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA 
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD 
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 
17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E 
DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL 
TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E 
FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, 
DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03” provenienti 
dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà 
essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di 
identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento compilati 
in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la 
contabilizzazione. compreso il terreno proveniente da siti 
contaminati  la contabilizzazione deve essere effettuata con il 
metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. 
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel 
DDT
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Dimensioni Quantità Importo

N. Prog. Art. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO lung. largh. alt. P/coeff valore unitario Totale

(m) (m) (m) (Euro) (Euro) 

37 G.02.010_2

163,00

SOMMANO m 163,00  €              9,27  €              1.511,01 

38 G.01.001.1.a 

8,00

SOMMANO m 8,00  €              7,05  €                   56,40 

39 G.01.001.1.b

293,00

SOMMANO m 293,00  €              3,53  €              1.034,29 

41 G.02.003.a

896,00

SOMMANO m 896,00  €          155,91  €          139.695,36 

SOVRAPREZZO  PER PROFILO  SALVA MOTOCICLISTA   
AGGIUNTO (%) BARRIERA H2 BORDO RILEVATO Alle voci delle 
barriere nastri e paletti, di qualsiasi classe, per la fornitura e posa in 
opera di profilo SM aggiunto alla barriera discontinua, come da 
CSA.  (Percentuale del 8.00% su prezzo della barriera H2 bordo 
rilevato)

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA  BARRIERA 
RIUTILIZZABILE Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove 
normative. Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è 
compreso ogni onere e magistero occorrente, compreso inoltre 
l'onere del carico, trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il 
trasporto fino al magazzino/ deposito ANAS del materiale 
utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione. Pezzi 
speciali, fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano, bulloneria 
ed  altri accessori smontati, devono essere conservati per un 
successivo riutilizzo. - SPARTITRAFFICO  / BORDO PONTE

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA  BARRIERA 
RIUTILIZZABILE Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove 
normative. Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è 
compreso ogni onere e magistero occorrente, compreso inoltre 
l'onere del carico, trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il 
trasporto fino al magazzino/ deposito ANAS del materiale 
utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione. Pezzi 
speciali, fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano, bulloneria 
ed  altri accessori smontati, devono essere conservati per un 
successivo riutilizzo. - SU TERRA

BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 - BORDO 
LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO fornitura e posa in 
opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM 
n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di 
installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo 
stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali 
minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) 
H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 
21/06/ 2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a muretto 
continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di altri materiali 
previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - 
appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2; - 
larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) 
minore o uguale a 210 cm; 2. larghezza operativa Wr con 
l’incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade 
esistenti; - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o 
H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima muretto minore 
o uguale 100 cm; - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla 
direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o 
uguale a 50 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti 
dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, 
essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco 
secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per 
ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, 
queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato,già 
verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno 
essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, 
la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: 
ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza 
per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per 
i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in 
opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere 
marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere 
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
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Dimensioni Quantità Importo

N. Prog. Art. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO lung. largh. alt. P/coeff valore unitario Totale

(m) (m) (m) (Euro) (Euro) 

42 G.02.003.d

24,00

SOMMANO m 24,00  €          239,69  €              5.752,56 

67 I.01.002.e

12,00

SOMMANO m 12,00  €            45,37  €                 544,44 

72 I.02.050

1,60

SOMMANO mq 1,60  €          185,41  €                 296,66 

73 IG.006.020

436,50

SOMMANO m 436,50  €            26,09  €            11.388,29 

74 IG.006.020

54.196,90

SOMMANO Mq 54.196,90  €              0,37  €            20.052,85 

BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 - BORDO 
PONTE NASTRO E PALETTI fornitura e posa in opera di barriere 
stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel 
rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 
21/06/2004, oppure dotata di appositi di prova effettuati secondo le 
norme EN1317, da Centri di prova certificati in Qualità ISO 17025 - 
rette o curve per bordo ponte, da installare su manufatto (ponte o 
muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime 
corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, 
conformi al D.M. 18/ 02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 
21/06/2004), a nastro e paletti, in acciaio o di altri materiali previsti 
nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza 
alla stessa classe (livello di contenimento) H2; - prova effettuata 
con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - altezza massima 
nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); 
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di 
marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 
cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali 
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno 
essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto 
prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. 
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno 
essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede 
di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili 
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi 
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni 
accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per 
gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i 
collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in 
opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere 
marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere 
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO  VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO 
INTERNO CM 50 Con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con 
base piana o non, a seconda del diametro. Compresa fornitura e 
posa in opera.  Con incastro a bicchiere. 

RIVESTIMENTO DI CUNETTE  E FOSSI DI GUARDIA Eseguito con 
conglomerato cemen5zio classe 20/25 MPA (RCKA>=25MPA). 
Escluse casserature e le eventuali armature in acciaio da pagare a 
parte secondo i rela5vi prezzi di elenco.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA 
EMBRICI - DI CM 50X50X20 in elemen5 prefabbrica5 in 
conglomerato cemen5zio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di 
dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasa5 con 
incastro an5scivolo a coda dirondine, poste secondo la massima 
pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno 
compreso lo scavo e la cos5pazione del terreno di appoggio delle 
canaleAe, il bloccaggio mediante tondini di acciaio del diam 24 
mm infissi nel terreno e tuAo quanto altro prescriAo nelle Norme 
Tecniche

BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE Consistente nelle attività  di  
ricerca, localizzazione e scoprimento di tutti gli  ordigni, mine e  
residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse 
metalliche presenti nel terreno fino a cm. 100 di profondità dal piano 
campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste 
procedure. La bonifica superficiale si articolerà nelle seguenti 
operazioni: -  suddivisione  dell’area  da bonificare  in  “campi”  delle 
 dimensioni  di  m.  50x50  e  successivamente  in “strisce” della 
larghezza massima di m. 0,80; - esplorazione mediante impiego  di 
apposito  apparato  di ricerca, per “strisce”  successive,  di tutta  la 
superficie interessata passando lentamente al di sopra di essa, a 
non più di cm. 5 ÷ 6 di altezza; - scoprimento degli ordigni e dei 
corpi metallici segnalati dall’apparato fino alla profondità di cm. 100 
dal piano campagna, procedendo negli scavi di avvicinamento 
secondo le modalità indicate al punto “F” delle  NORME  
GENERALI  del  “Disciplinare  Tecnico per  l’esecuzione  del  
servizio  di  Bonifica  Bellica Sistematica Terrestre” del Ministero 
della Difesa. La presente fase del servizio include le seguenti 
operazioni: - localizzazione degli ordigni e corpi metallici; - scavo e 
scoprimento degli stessi entro la profondità di cm. 100 dal piano 
esplorato; - allontanamento eventuale del materiale scavato; - 
esplorazione del fondo dello scavo con l’apparato di ricerca; - 
riempimento sommario degli scavi stessi; - smaltimento dei 
materiali metallici rinvenuti (qualora non di interesse per l’A.D.); - 
operazioni da  porre in essere  in caso  di rinvenimento di ordigni 
bellici, secondo  quanto  indicato al punto  “G”  delle  NORME  
GENERALI  del “Disciplinare  Tecnico  per  l’esecuzione  del  
servizio  di  Bonifica Bellica Sistematica Terrestre” del Ministero 
della Difesa.
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Dimensioni Quantità Importo

N. Prog. Art. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO lung. largh. alt. P/coeff valore unitario Totale

(m) (m) (m) (Euro) (Euro) 

75 IG.006.025.a

713,92

SOMMANO mq 713,92 € 2,08  €              1.484,95 

76 P.003.005.13

288,00

SOMMANO m 288,00  €              3,50  €              1.008,00 

77 P.003.005.27

102,00

SOMMANO m 102,00  €              3,43  €                 349,86 

78 P.003.005.32

508,00

SOMMANO m 508,00  €              4,53  €              2.301,24 

79 P.003.060.01.a

1,00

SOMMANO cad 1,00  €            55,88  €                   55,88 

BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE 
TRIVELLAZIONE Svolta per ricercare, individuare e localizzare 
ordigni o masse ferrose interrati a profondità superiore a cm. 100 
dal piano campagna originario. Essa deve essere sempre 
preceduta dalla bonifica superficiale. La bonifica di profondità si 
articolerà nelle seguenti operazioni: -  suddivisione dell’area  da  
bonificare  in  quadrati  aventi  il  lato  di  m.  2,80,  che  dovranno 
essere opportunamente numerati (come da schema indicato nel 
“Direttiva Tecnica Bonifica bellica sistematica terrestre” del 
Ministero della Difesa -  perforazione  al  centro  di ciascun  
quadrato,  a  mezzo  di  trivella  non  a  percussione,  di  un  foro  di 
diametro maggiore rispetto a quello della sonda dell’apparato 
rilevatore. Detta perforazione  si  eseguirà  inizialmente  per  una  
profondità  di  cm.  100  dal  piano campagna, corrispondente alla 
quota garantita con la bonifica superficiale preventivamente 
eseguita; - inserimento della sonda dell’apparato rilevatore nel foro 
già praticato fino a raggiungere il fondo di questo;  l’apparato,  
predisposto  ad  una maggiore  sensibilità  radiale,  sarà  capace  di 
 garantire  la rilevazione di masse ferrose interrate entro un raggio 
di m. 2; - effettuazione di una seconda perforazione fino a 
profondità di cm. 300, qualora l’apparato non abbia segnalato 
interferenze; - proseguimento  con  perforazioni  progressive  di  
cm.  200  per  volta,  indagando  il foro  con  la  sonda dell’apparato 
rilevatore come in precedenza descritto, fino al raggiungimento 
della quota prevista. Nel caso di terreno inconsistente i fori perforati 
dovranno essere incamiciati mediante l’impiego di tubi in PVC; -  
trascrizione  sul rapporto  giornaliero  delle  attività  delle  
operazioni  di  perforazione  e dell’esito  dei progressivi sondaggi. 
Una  modalità  particolare  è  quella  realizzata mediante  l’impiego  
trivelle  che  utilizzano  aste  cave amagnetiche, all’interno delle 
quali viene calata la sonda magnetometrica, per verificare il fondo 
foro prima di procedere alla successiva fase di perforazione. 
Compreso il ripristino finale dello stato dei luoghi dopo il parere 
favorevole da parte degli organi preposti. - FINO ALLA 
PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO 
FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 Marcato CE ai sensi della 
EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 
Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in 
HEPR di qualità G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: 
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 
1200V; - temperatura massima di esercizio:+90°C; - temperatura 
massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura 
massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C; - guaina di 
qualità R16. Posto  in  opera  entro tubazioni  e/o  canalizzazioni  
predisposte,  completo  di  capicorda,  terminazioni, siglature, 
morsettiere di collegamento nelle varie  scatole di derivazione e 
quant'altro necessario  per l'installazione ed il collegamento a 
regola d'arte. - FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO 
FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 Marcato CE ai sensi della 
EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 
Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in 
HEPR di qualità G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: 
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 
1200V; - temperatura massima di esercizio:+90°C; - temperatura 
massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura 
massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C; - guaina di 
qualità R16. Posto  in  opera  entro tubazioni  e/o  canalizzazioni  
predisposte,  completo  di  capicorda,  terminazioni, siglature, 
morsettiere di collegamento nelle varie  scatole di derivazione e 
quant'altro necessario  per l'installazione ed il collegamento a 
regola d'arte. - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO 
FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 Marcato CE ai sensi della 
EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 
Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in 
HEPR di qualità G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto: 
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 
1200V; - temperatura massima di esercizio:+90°C; - temperatura 
massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura 
massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C; - guaina di 
qualità R16. Posto  in  opera  entro tubazioni  e/o  canalizzazioni  
predisposte,  completo  di  capicorda,  terminazioni, siglature, 
morsettiere di collegamento nelle varie  scatole di derivazione e 
quant'altro necessario  per l'installazione ed il collegamento a 
regola d'arte. - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ

DISPERSORE  A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO 
A CALDO Compreso di fornitura e posa in opera.  In accordo alle 
norme CEI 7-6. Munito  di  bandierina  con  2  fori  diametro 13  mm 
 per  allacciamento  conduttori  tondi  e  bandelle alloggiato in 
pozzetto di materiale plastico. - LUNGHEZZA 1,50 M
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Dimensioni Quantità Importo

N. Prog. Art. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO lung. largh. alt. P/coeff valore unitario Totale

(m) (m) (m) (Euro) (Euro) 

80 P.005.010.02.b

2,00

SOMMANO cad 2,00  €            53,19  €                 106,38 

81 P.005.020.03.c

1,00

SOMMANO cad 1,00  €            81,86  €                   81,86 

82 P.005.065

1,00

SOMMANO cad 1,00  €       1.006,27  €              1.006,27 

83 P.001.002.c

19,00

SOMMANO cad 19,00  €            81,01  €              1.539,19 

84 P.001.011.01.b

18,00

SOMMANO cad 18,00  €          118,71  €              2.136,78 

85 P.001.030

486,40

SOMMANO m 486,40  €              9,37  €              4.557,57 

86 P.006.010.02.i

13,00

SOMMANO cad 13,00  €          773,55  €            10.056,15 

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO  
BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto 
in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - 
gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di 
carpenteria. BIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400, 
POTERE DI INTERRUZIONE 6KA

BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 2 P Norme CEI EN 61009 
Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota 
di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È 
esclusa la quota di carpenteria. TIPO 2 P - CLASSE AC, 
TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, 
ID: 300mA, ISTANTANEI

ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle dimensioni 
comprese: - base 500 -÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - 
profondità 250 ÷ 300 mm; conforme  a  norma  CEI  EN  50298, 
grado  di  protezione  non  minore  di  IP44,  IK10  secondo  CEI  
EN 50112, colore grigio RAL7040, tensione nominale di isolamento 
690Volt, porta incernierata completa di serratura tipo cremonese 
agibile con chiave di sicurezza a cifratura unica, cerniere interne in 
resina termoplastica, prese d'aria inferiori e sottotetto per 
ventilazione naturale interna, parete di fondo dotata di inserti 
annegati di stampaggio in ottone per applicazione apparecchiature 
direttamente o attraverso piastra di fondo. Completo di montante e 
cornici, pannelli asolati realizzati in materiale termoplastico completi 
di asole per  apparecchiature  modulari  e  di  profilato  Din,  
controporta  trasparente, telaio  di  ancoraggio  in profilato di acciaio 
zincato a caldo a norme CEI 7-6 con viterie in acciaio INOX. 
Compreso nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. 
Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni 
accessorio.

POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO Conforme alle norma UNI 
EN 1917. Fornitura  e  posa  in opera  di  pozzetto  completo  degli  
oneri  necessari  all'alloggiamento,  lo  scavo, il rinfianco delle 
tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a 
rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. È compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del 
chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. - DIM. 
INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - 
CARRABILE

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125  IN GHISA 
SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su 
pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. 
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe 
di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione. 
Sono compresi nel  prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri 
necessari per dare il lavoro finito  a perfetta regola d'arte.  
Conforme alla norma UNI EN 1563. - PER POZZETTO 40X40 CM

ESECUZIONE  DI  SCAVO  A  SEZIONE  OBBLIGATA  SU  
PERTINENZE  STRADALI  PER  LA  POSA  DI TUBAZIONI IN 
PVC O CAVIDOTTI IN GENERE In terreno  di qualsiasi  natura e 
consistenza delle dimensioni minime  di l x  h =  0,30  m x 0,60  m, 
eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, compreso ogni 
onere per il rinterro e quant'altro occorra.

PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235  TRONCOCONICO 
DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE Con diametro in sommità 60 
mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo 
alla norma UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed 
ingresso cavi; - piastrina di messa a terra e attacco per armatura; - 
in opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del 
palo nel basamento con sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera 
necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta 
di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera. 
TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - 
LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, 
DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM
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Dimensioni Quantità Importo

N. Prog. Art. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO lung. largh. alt. P/coeff valore unitario Totale

(m) (m) (m) (Euro) (Euro) 

87 P.006.015.e

5,00

SOMMANO cad 5,00  €          494,28  €              2.471,40 

88 P.006.018.01.b

13,00

SOMMANO cad 13,00  €          393,33  €              5.113,29 

89 P.006.018.02

13,00

SOMMANO cad 13,00  €            18,23  €                 236,99 

90 P.007.010.g

781,80

SOMMANO m 781,80  €            18,75  €            14.658,75 

94 NP_IP_01

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di 
plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non 
minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza 
sbraccio tale da garantire la facilità di posa dei servizi grazie ai fori 
predisposti. Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso 
di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001. I 
plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso 
posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni per garantire 
la portata dei pali nelle varie altezze. Devono essere dimensionati 
in funzione dell'altezza del palo e della zona sismica (DM 
20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata) e devono 
essere certificati secondo le norme UNI NTC del Nel plinto 
dovranno essere ricavati: - un pozzetto ispezionabile con fori laterali 
per l'innesto dei cavidotti; - un foro disperdente alla base; - fori 
passacavi; - foro alloggiamento del palo; Inoltre dovrà essere 
utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls, esclusi nel prezzo. È 
comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei 
fianchi con terreno arido. - VOLUME ESTERNO (VUOTO X 
PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO  FORNITURA Apparecchio 
di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in 
alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione 
al vento, vano porta lampada IP66 con accesso facilitato. Coperchi 
laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316L. Sistema  di  
dissipazione  del  calore concepito  in  modo  tale  da  garantire  per 
 il  gruppo  ottico  il mantenimento di almeno l’80% del flusso 
luminoso iniziale a temperatura ambiente esterna media pari a 
25°C per un periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita 
media di almeno 110.000 ore in condizioni di normale 
funzionamento (TM21 - L70). Finitura superficiale con garanzia 
integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, 
comprende diversi stadi di pretrattamento dei materiali. La lampada 
è composta da una barra a led conforme alla norma EN62471 con 
"gruppo di rischio 1" (basso), con temperatura colore a 4000°K e 
resa cromatica CRI di almeno 75. Principali caratteristiche 
prestazionali: - Lenti di vetro piatte o di materiale similare che 
garantiscono un rendimento luminoso superiore al 90% all'esterno 
dell'apparecchio; - Driver regolabile con ingresso 1-10V o DALI per 
tele gestione; - Grado IK non minore di IK08; - Comprensivo di 
modulo per la gestione ad onde convogliate o ad onde radio; - 
Garanzia sull’intero prodotto di almeno 5 anni; - Classe di 
isolamento 2; - Cos f >0,9; - Grado di protezione non minore di IP65 
conforme a EN60598-1; - Temperatura di funzionamento da -20°C 
a +50°C; - Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz; - Efficienza 
luminosa non minore di 110 lm/W. Completo di viteria in acciaio 
inox, accessori, attacco per fissaggio al palo o sbraccio e quanto 
altro occorra per l'installazione ed il cablaggio.  Flusso luminoso 
netto reso all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver 
elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2. - FLUSSO 
LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN

ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO POSA IN OPERA 
Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante 
realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima 
esposizione al vento, vano porta lampada IP66 con accesso 
facilitato. Coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316L. 
Sistema  di  dissipazione  del  calore  concepito in  modo  tale  da  
garantire  per  il  gruppo  ottico  il mantenimento di almeno l’80% del 
flusso luminoso iniziale a temperatura ambiente esterna media pari 
a 25°C per un periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita 
media di almeno 110.000 ore in condizioni di normale 
funzionamento (TM21 - L70). Finitura superficiale con garanzia 
integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, 
comprende diversi stadi di pretrattamento dei materiali. La lampada 
è composta da una barra a led conforme alla norma EN62471 con 
"gruppo di rischio 1" (basso), con temperatura colore a 4000°K e 
resa cromatica CRI di almeno 75. Principali caratteristiche 
prestazionali: - Lenti di vetro piatte o di materiale similare che 
garantiscono un rendimento luminoso superiore al 90% all'esterno 
dell'apparecchio; - Driver regolabile con ingresso 1-10V o DALI per 
tele gestione; - Grado IK non minore di IK08; - Comprensivo di 
modulo per la gestione ad onde convogliate o ad onde radio; - 
Garanzia sull’intero prodotto di almeno 5 anni; - Classe di 
isolamento 2; - Cos f >0,9; - Grado di protezione non minore di IP65 
conforme a EN60598-1; - Temperatura di funzionamento da -20°C 
a +50°C; - Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz; - Efficienza 
luminosa non minore di 110 lm/W. Completo di viteria in acciaio 
inox, accessori, attacco per fissaggio al palo o sbraccio e quanto 
altro occorra per l'installazione ed il cablaggio.  Comprensiva di 
cablaggio.

TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE Conforme CEI EN 
61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. 
Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. - 
DIAMETRO 125 MM

Fornitura e posa in opera di sezionatore portafusibili 1x32A+N con 
fusibili 10,3x38 mm
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Dimensioni Quantità Importo

N. Prog. Art. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO lung. largh. alt. P/coeff valore unitario Totale

(m) (m) (m) (Euro) (Euro) 

SOMMANO cad 1,00

1,00  €            25,37  €                   25,37 

95 NP_IP_02 Fornitura e posa in opera di classe I+II Up 280V 10 kA 1,00

SOMMANO cad 1,00  €          180,71  €                 180,71 

96 NP_IP_03 Fornitura e posa in opera di contattore 2 poli 24A Ac1/Ac7A 1,00

SOMMANO cad 1,00  €            77,75  €                   77,75 

97 NP_IP_04 Fornitura e posa in opera di interruttore astronomico 1,00

SOMMANO cad 1,00  €          109,93  €                 109,93 

98 NP_IP_05

13,00

SOMMANO cad 13,00  €            25,56  €                 332,28 

99 NP_IP_06
1,00

SOMMANO cad 1,00  €            65,40  €                   65,40 

100 NP_IP_07
6,00

SOMMANO a corpo 6,00  €          202,13  €              1.212,78 

101

2,00

SOMMANO cad 2,00  €          835,14  €              1.670,28 

102
80,00

SOMMANO m 80,00  €            70,63  €              5.650,40 

103

0,00

0,00  €          113,50  €                           - 

PARZIALE LAVORI A CORPO euro           887.667,10 € 

*A21.010.075.a

3,00

SOMMANO cad 3,00  €          116,49  €                 349,47 

*CE.2.30.b_2 2.270,81

SOMMANO q 2.270,81  €            23,24  €            52.773,62 

Fornitura e posa in opera di portella + morsettiera a doppio 
isolamento. per feritoia 45x186 mm a testate semitonde; in lega di 
alluminio con viti di serraggio in acciaio inox a cava speciale 
azionabili con chiave dedicata. Guarnizione di tenuta in gomma 
antinvecchiante, grado di protezione IP54. Contenitore stampato in 
resina poliammidica autoestinguente. Contenitore in classe II 
(doppio isolamento) secondo CEI 64-8/4. Base isolante stampata in 
poliammide autoestinguente. Morsetti in Ot 58 (UNI 5705) a 3 vie 
per polo. Serraggio indipendente dei conduttori con viti in acciaio 
inox AISI 304 (taglio cacciavite). Tensione nominale 400 V; corrente 
max 63 A. Portafusibile sezionabile per fusibili a cartuccia dim. 8,5 x 
31,5 - 380 V - max 20 A. Tensione nominale 400 v. Base e 
coperchio stampati in resina poliammidica rinforzata con fibre di 
vetro autoestinguente VO. Fornitura e posa in opera di portella + 
morsettiera a doppio isolamento.  Completa di morsettiera 2x16 
mm² e n. 1 fusibile fino a 20 A. (DKC-CONCHIGLIA SMW/127-168 
+ MVV/216/1 CL.2 - o equivalente).

Fornitura e posa in opera di derivazione linea da palo esistente 
comprensivo di eventuale giunzione in gel per linee interrate. 
Comprensivo di accessori di completamento.

Fornitura e posa in opera di rimozione palo e apparrecchio 
illuminante esistente e successiva rimontaggio nella nuova 
posizione comprensiva di cablaggio e accessori di competamento.

NP 30 
(07.A18.R03.01
0_PIEM)

Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta 
esistente; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a 
macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di 
lunghezza fino a 4 m e profondita media 1. 50 m, esteso fino al 
pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della 
pavimentazione, l'estrazione delle materie scavate; compreso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la 
rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico, trasporto del 
materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera di misto frantumato 
(stabilizzato), l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di 
segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale 
bituminoso; compreso l'aiuto al personale incaricato 
dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione 
Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte. per prese 
di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm

NP 31 
(07.A18.R06.01
0_PIEM)

Supplemento allo scavo per costruzione di nuove derivazioni di 
presa su condotta esistente; per ogni metro di scavo eccedente i 4 
m. per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm

NP 32 
(07.A18.R36.01
5_PIEM)

Costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente, di 
lunghezza fino a 4 m, mediante l'assemblaggio di tubi e componenti 
idraulici forniti dall'Amm. App. o compensati a parte, compresa 
l'eventuale manovra sulla rete, l'esecuzione dell'allacciamento e la 
costruzione del pozzo o pozzetto di presa che verrà compensato a 
parte. per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, 
raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di 
smaltimento e della rimozione del ceppo: siti su strada a traffico 
medio: esemplari fino a 6 m

CALCE IDRATA - CEMENTO tipo "425" voce prezziario Anas C.E. 
+ 10% utile +15% spese generali
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Dimensioni Quantità Importo

N. Prog. Art. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO lung. largh. alt. P/coeff valore unitario Totale

(m) (m) (m) (Euro) (Euro) 

*D.001.050.a

125,20

SOMMANO mq 125,20  €            16,09  €              2.014,47 

*D.001.052

428,40

SOMMANO mqxcm 428,40  €              0,53  €                 227,05 

*D.001.060

126,00

SOMMANO m 126,00  €              1,71  €                 215,46 

*E.001.014 87,07

SOMMANO mc 87,07  €            32,24  €              2.807,14 

*G.002.002.a

3.020,00

SOMMANO m 3.020,00  €            90,28  €          272.645,60 

*G.02.010_4

174,00

SOMMANO m 174,00  €              7,22  €              1.256,28 

PARZIALE LAVORI A CORPO euro  €       1.219.956,19 

ESECUZIONE DI RAPPEZZI LOCALIZZATI - CASO DI DEGRADO 
DIFFUSO CON BUCHE GIÀ PRESENTI CONTIGUE  E DIFFUSE I 
rappezzi devono essere preparati con accurata demolizione del 
materiale degradato, a mezzo di fresatura, riquadratura dei bordi, 
spianamento del fondo anche con apporto di materiale prebitumato 
fine ed impregnazione con emulsione acida al 60% di tutte le 
superfici orizzontali e verticali. Seguirà il riempimento e la 
compattazione. Non si dovranno superare i 10 cm per ogni strato 
data la difficoltà di ben compattare spazi ridotti. Potrà essere 
previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 
20%. Dopo la stesa della mano di attacco andrà steso il 
conglomerato bituminoso, marcato CE, di riempimento che non 
dovrà essere a freddo (bitumi flussati), ma a caldo e preferibilmente 
modificato con plastomeri, aggiunti nel mescolatore (3-4 kg / ton di 
conglomerato bituminoso). I rappezzi fatti in condizioni climatiche 
avverse potranno essere realizzati con materiali a freddo, ma le 
riparazioni dovranno essere ripetute con conglomerato a caldo e 
con i metodi sopra descritti già compreso nel presente prezzo.

FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN 
CONGLOMERATO BITUMINOSO Mediante scarifica con idonea 
macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee 
spazzolatrici- aspiratrici come meglio definito nel CSA. Il cavo dovrà 
risultare regolare e privo di qualsiasi "residui" mobili di ogni natura 
con particolare attenzione alle pareti laterali. Compreso ogni onere 
per: - carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di 
proprietà dell'Impresa; - trasporto entro i 5 km dal perimetro del lotto 
e scarico del materiale riutilizzabile a deposito autorizzato allo 
stoccaggio o ad impianto; - trasporto entro i 5 km dal perimetro del 
lotto e conferimento a discarica del materiale non utilizzabile. Sono 
compresi e compensati gli oneri per la gestione del materiale 
fresato, le indennità di deposito e/o conferimento a discarica e 
l'onere della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini. 
Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.

TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO 
BITUMINOSO SU IMPALCATI Su impalca5 di opere d'arte, secondo 
una sagoma prestabilita e per lo spessore fino all'estradosso della 
soleAa con un massimo di cm20, eseguito con l'impiego di 
macchine speciali a lama diamantata; compresa l'acqua per il 
raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio.

STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI DRENI 
Misurato in opera dopo il compaAamento.

BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H1 - BORDO LATERALE  
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate 
CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di 
prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale 
da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi 
caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della 
classe (livello di contenimento) H1, conformi al D.M. 18/02/92 n° 
223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a 
nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o 
miste o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di 
equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di 
contenimento) H1; - larghezza operativa: 1. larghezza operativa W 
(UNI EN 1317-2) minore o uguale a 175 cm; 2. larghezza operativa 
Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 75 cm, per usi su 
strade esistenti. - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm 
(o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima muretto 
minore o uguale 100 cm; - simmetria strutturale del dispositivo 
rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del 
dispositivo minore o uguale a 50 cm. Gli elementi delle barriere 
devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; 
in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con 
una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI 
EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga 
barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in 
acciaio zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi dei 
dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il 
nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 
233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi 
rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei 
rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o 
tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento, nel database del 
Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte.

SOVRAPREZZO  PER PROFILO  SALVA MOTOCICLISTA   
AGGIUNTO (%) Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi 
classe, per la fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla 
barriera discontinua, come da CSA.  (Percentuale del 8.00% su 
prezzo della barriera H1 bordo rilevato)
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Dimensioni Quantità Importo

N. Prog. Art. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO lung. largh. alt. P/coeff valore unitario Totale

(m) (m) (m) (Euro) (Euro) 

16

30,31%

SOMMANO % 30,31%  €   108.382,37 € 32.850,70

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro
            32.850,70 € 

TOTALE euro  €          920.517,80 

Importo dei lavori eseguiti al lordo del ribasso, escluso oneri della sicurezza  €       1.219.956,19 

A dedurre importo ribasso d'asta 3,12%  €            38.062,63 

Importo dei lavori al netto del ribasso, escluso oneri per la sicurezza  €       1.181.893,56 

Importo Oneri per la sicurezza ( pari al 30,31%  del totale)  €            32.850,70 

Importo dei lavori al netto del ribasso, inclusi Oneri per la sicurezza  €       1.214.744,26 

INDICAZIONE DEI LAVORI E SOMMINISTRAZIONI:

Si riporta di seguito la comparazione e il calcolo della differenza degli importi per le lavorazioni relative al SAL n.5 per compensazione a seguito della

variazione prezzi unitari ai sensi del Decreto Legge 17 maggio 2022, n.50 tenendo conto del ribasso percentuale offerto dall'impresa,

SAL5

Importo dei lavori eseguiti SAL5 al lordo del ribasso (escluso oneri della sicurezza) € 1.122.371,56

A dedurre importo ribasso d'asta 3,12% € 35.017,99

Importo dei lavori eseguiti SAL5 al netto del ribasso (escluso oneri della sicurezza) € 1.087.353,57

Importo dei lavori eseguiti SAL5 al netto del ribasso (COMPRESI oneri della sicurezza) € 1.120.204,27

SAL5-BIS

Importo dei lavori eseguiti SAL5-BIS al lordo del ribasso (escluso oneri della sicurezza) € 1.219.956,19

A dedurre importo ribasso d'asta 3,12% € 38.062,63

Importo dei lavori SAL5-BIS eseguiti al netto del ribasso (escluso oneri della sicurezza) € 1.181.893,56

Importo dei lavori SAL5-BIS eseguiti al netto del ribasso (COMPRESI oneri della sicurezza) € 1.214.744,26

Differenza tra Importo Lavori eseguiti SAL 5-BIS rispetto al SAL 5 € 94.539,99

80% Differenza tra Importo Lavori eseguiti SAL 5BIS rispetto al SAL5 € 75.631,99

L'importo riconosciuto dalla stazione appaltante nella misura del 80% è pari a € 75.631,99

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Luca Anelli

VISTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Simona Berzieri

SIC.

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi 
della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono 
soggetti a Ribasso d’Asta
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

CONCESSIONI AUTORIZZAZIONI PUBBLICHE COMPETIZIONI SPORTIVE 

Determinazione Dirigenziale n. 302 / 2025 

Proposta n. 931/2025

Oggetto:    SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - 
ESPROPRI. PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA 
VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
DENOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO 
AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E 
L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - "PR01 
RACCORDO S.P. 10 AUTOSTAZIONE PARMA NORD (COMUNE DI SISSA 
TRECASALI). TRATTI DELLA PR 01 A COMPLETAMENTO DEL TRATTO IN 
AFFIANCAMENTO ALL'AUTOSTRADA" INTERVENTO N.1 - CUP D21B17000180005 
CIG 9376769291 - APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 5 E 5BIS 
EX ART. 26 DEL D.L. 50/2022 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 17/03/2025 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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