
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Responsabile : CATELLANI GIOVANNI

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 354 del 26/03/2025

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI. "SP72 

PR PARMA - MEZZANI "VIA BURLA" INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 1° 

FASE" - CUP D67H19002280001 - CIG 9421644A94 - APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVO-

RI N. 5 E 5BIS EX ART. 26 DEL D.L.50/2016 - PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE E SUBAFFI-

DATARIO.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

DELL’U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI
l’art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000; 

l’art. 41 dello Statuto; 

l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
la Determinazione Dirigenziale n. 2091 del 22/12/2023 relativa al conferimento dell’incarico di E.Q. 
(ex Posizione Organizzativa) della struttura denominata “Ufficio Progettazione Infrastrutture – Ponti 
e Manufatti Stradali” presso il Servizio “Viabilità e Infrastrutture – Trasporti Eccezionali Espropri – 
Manutenzione Edilizia Scolastica – Patrimonio” fino al 31/12/2025 e di attribuzione della relativa 
delega con nota Prot. 36227 del 22/12/2023, per la quale non sussistono le condizioni di conflitto di 
interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO
che il codice CUP è: D67H19002280001; 
che il codice CIG è: 9421644A94;
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che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il funziona-
rio ing. Luca Anelli, subentrato mediante Determinazione Dirigenziale n. 387 del 27/03/2023 all’ing. 
Elisa Botta;

che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6-bis 
della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

con Deliberazione di Consiglio n. 48 del 09/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Pro-
grammazione 2025 – 2027;

che con il medesimo Atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 
2027, il relativo elenco annuale 2025, e il Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi  
2025 – 2027;

con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il  Bilancio di Previsione 
2025 – 2027;

con Decreto del Presidente n. 6 del 15/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2025 – 2027;

con Decreto del Presidente n. 24 del 03/03/2025 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei 
residui dell’esercizio 2024;

che con Decreto Presidenziale n. 316 del 23/12/2019 sono stati approvati - ai sensi del D.Lgs. n.50 
del 18/04/2016 e smi - i “progetti di fattibilità tecnica ed economica” e gli “studi di fattibilità" degli in-
terventi che rientrano nel piano triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e relativo elenco annuale 
2020, riferiti al Servizio Viabilità, tra cui l’intervento in oggetto per un importo di € 3.000.000,00;

che con Decreto Presidenziale n. 49 del 09/03/2020 è stato approvato lo schema di convenzione 
tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Parma, attuativa della convenzione tra Regione e 
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  approvata  con  Delibera  di  Giunta  Regionale  n. 
2296/2019, relativa al finanziamento degli interventi ammessi al Fondo per lo Sviluppo e la Coesio-
ne 2014-2020 del C.I.P.E. come da loro delibera 76 del 7 agosto 2017 per tramite del Ministero In-
frastrutture Trasporti M.I.T., in cui è presente l'intervento in oggetto;

PREMESSO INOLTRE
che la S.P. n° 72 di Mezzani è una strada extraurbana che prende inizio da un tratto urbano (Via  
Burla) collegato con la Tangenziale Nord di Parma, con attraversamento di un quartiere a carattere 
produttivo e proseguendo verso nord, scavalcando l’Autostrada A1 e la linea ferroviaria A.V, si svi-
luppa fuori dai centri abitati con dimensioni della carreggiata ridotte, attraversando zone caratteriz-
zate da edifici sparsi fino all'intersezione a rotatoria con la SP 34, che dovrà collegarsi a ovest col  
Raccordo Autostradale Tibre mediante la futura Viabilità di adduzione al casello autostradale di 
Sissa Trecasali (PR) – “Collegamento tra il 1° Lotto e l’Autostrada Regionale Cispadana: dal casel-
lo di Sissa Trecasali (PR) alla S.P. n° 72 Parma-Mezzani” e ad est col tratto esistente della viabilità 
extraurbana secondaria “Cispadana”, in provincia di Reggio Emilia mediante un nuovo ponte sul 
Fiume Enza;

che per quanto sopra la S.P. n. 72 è stata ricompresa tra le viabilità di adduzione al sistema auto-
stradale della futura Cispadana, che svolgono prevalentemente la funzione di raccordo diretto al 
casello autostradale, col compito di drenare il traffico verso gli stessi, aumentando in modo signifi -
cativo l'intera efficienza della rete all'interno del quadrante regionale interessato dalla nuova fun-
zione autostradale in direzione est-ovest;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1698 del 31/12/2020 sono state affidate le prestazioni rela-
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tive alla progettazione definitiva, esecutiva ed il Coordinamento della sicurezza in fase di progetta-
zione dell’intervento “S.P. 72 PR PARMA – MEZZANI VIA BURLA INTERVENTO DI RIQUALIFI-
CAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - 1° FASE”, alla Società di progettazione Policreo s.r.l. con 
sede in via Bondi, 14/A – 43123 Parma, P.IVA 01591880347;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1697 del 31.12.2020 sono state affidate la prestazione ine-
renti la redazione di una relazione geologica e sismica e di indagini geognostiche relative ai lavori  
di “S.P. 72 PR PARMA – MEZZANI VIA BURLA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA 
IN SICUREZZA - 1° FASE” alla ditta ENGEO S.R.L. con sede in via Adorni, 2 43121 PARMA (PR) 
C.F. e P.iva 02617560343;

che con Decreto del Presidente n. 3 del 18.01.2022 è stato approvato il progetto definitivo;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 23/09/2022, è stato approvato il progetto esecuti-
vo dei lavori (ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016) e il quadro tecnico economico di complessivi € 
3.000.000,00;

che con D.D. n. n. 1151 del 27/09/2022 è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, co. 2 
e dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 
più  vantaggiosa  individuata  sulla  base del  miglior  rapporto qualità/prezzo,  ai  sensi  dell’art.  95 
D.lgs. 50/2016 e, contestualmente, sono stati approvati i documenti di gara, ai sensi dell’art. 32, 
co. 2, D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO
che, con Determinazione Dirigenziale n. 1712 del 19/12/2022 è stata aggiudicato, ai sensi dell’art. 
32, co. 5, e dell’art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, l’appalto dei 
lavori all’operatore economico GECOS srl con sede in via Trani km 2,500 – 76123 Andria (Bar-
letta-Andria-Trani) Codice Fiscale e Partita IVA 03974710729 che ha ottenuto un punteggio totale 
pari a 98,44 e presentato un’offerta economica con ribasso del 14,725%; 

che l’importo contrattuale è pari ad euro 1.956.561,44 (di cui euro 1.849.202,39 per lavori ed Euro 
107.359,05 per oneri di sicurezza);

che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, 
dopo la verifica, da parte dell’Ufficio Stazione unica appaltante, del possesso dei requisiti prescritti 
(comunicazione della SUA del 20/12/2022);

che con D.D. n. 1738 del 21/12/2023 è stato approvato l’impegno di spesa per l’aggiudicazione 
con il seguente QTE:

Progetto Aggiudicazione

A1) LAVORI :  €        2.168.516,44 1.849.202,39 
A2) ONERI SICUREZZA D.LGS 81/2008

ONERI SICUREZZA (a corpo)  €             98.199,38  €      98.199,38 
ONERI SICUREZZA covid ( a misura)  €               9.159,67  €        9.159,67 

    SOMMANO PER ONERI SICUREZZA  €           107.359,05 107.359,05 

A3) TOTALE A BASE DI 
GARA   €        2.275.875,49  €  1.956.561,44 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
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B.1 - I.V.A. 22% (A - LAVORI A 
BASE DI APPALTO)

 €           500.692,61  €    430.443,52 

B.2 - Spese tecniche  (compresa IVA)  €           150.000,00 150.000,00 

B.3 - Fondo incentivo  €             40.965,76 40.965,76 
B.4 - Indennità di esproprio, occupazione e accordo bonario  €               3.000,00 3.000,00 
B.5 - Spostamento sottoservizi - interferenze  (compresa IVA)  €             20.000,00 20.000,00 

B.6 - Imprevisti  e Revisione prezzi (compresa IVA)  €               8.866,14 8.866,14 

B.7 - Anac  €                 600,00 600,00 
B.8 Ribasso cpmpresa IVA 389.563,14 

    TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE B)    €           724.124,51  €  1.043.438,55 

IMPORTO COMPLESSIVO    DELL'OPERA   €        3.000.000,00  €  3.000.000,00 

che con Determinazione Dirigenziale n. 276 del 09/03/202 è stata affidata la prestazione del servi-
zio di Direzione Operativa relativo all’intervento in oggetto alla Società di progettazione Policreo 
S.r.l. con sede in via Bondi, 14/A – 43123 Parma, P.IVA 01591880347;

che per l’esecuzione dei lavori in oggetto è stato sottoscritto il Contratto di Appalto con Rep. N. 
15262 del 07/02/2023;

che le opere in oggetto sono state consegnate definitivamente all’impresa appaltatrice, con proces-
so verbale del 21 marzo 2023;

DATO ATTO INOLTRE
che con Determinazione Dirigenziale n. 1564 del 25/10/2023:

 è stato approvato lo stato d'avanzamento lavori n.1 di importo complessivo di € 242.006,18 
oltre a € 53.241,36 per IVA al 22%, per il totale di € 295.247,54 

 è stato approvato lo stato d’avanzamento lavori 1bis ex art. 26 del D.L.50/2022 di importo 
complessivo di  € 20.777,99, oltre a € 4.571,16 per IVA al 22%, per il totale di € 25.349,15

 si è provveduto a liquidare la somma di  € 4.433,07 (pari ad € 3.633,66, più € 799,41 per 
IVA di legge al 22%), relativamente al SAL n. 1 BIS;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1956 del 14/12/2023:

 è stato approvato lo stato d'avanzamento lavori n.2 di importo complessivo di € 271.918,15 
oltre a € 59.821,99 per IVA al 22%, per il totale di € 331.740,14; 

 è stato approvato lo stato d’avanzamento lavori 2bis ex art. 26 del D.L.50/2022 di importo 
complessivo di  € 25.965,73, oltre a € 5.712,46 per IVA al 22%, per il totale di € 31.678,19;

 si è preso atto, relativamente alla documentazione contabile integrativa ai sensi dell’art. 26 
del  D.L.  50/2022,  che  non  sussistono  le  condizioni  per  il  pagamento  della  quota  di  € 
25.965,73 oltre ad € 5.712,46 IVA del 22% per complessivi € 31.678,19 del SAL n.2bis;

che con Determinazione Dirigenziale n. 321 del 12/03/2024:

 è stato approvato lo stato d'avanzamento lavori n.3 di importo complessivo di € 281.024,45, 
oltre a € 61.825,38 per IVA al 22%, per il totale di € 342.849,83; 

 è stato approvato lo stato d’avanzamento lavori 3bis ex art. 26 del D.L.50/2022 di importo 
complessivo di  € 20.723,63, oltre a € 4.559,20 per IVA al 22%, per il totale di € 25.282,83;

 si è preso atto, relativamente alla documentazione contabile integrativa ai sensi dell’art. 26 
del  D.L.  50/2022,  che  non  sussistono  le  condizioni  per  il  pagamento  della  quota  di  € 
20.723,63, oltre a € 4.559,20 per IVA al 22%, per il totale di € 25.282,83 del SAL n.3bis;
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che con Determinazione Dirigenziale n. 778 del 04/06/2024:

 è stato approvato lo stato d'avanzamento lavori n.4 di importo complessivo di € 270.105,00, 
oltre a € 59.423,10 per IVA al 22%, per il totale di € 329.528,10;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1938 del 09/12/2024 è stato approvata la 1^ modifica con-
trattuale ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i che ha comportato un aumento 
dell’importo contrattuale di € 243.356,20, oltre a € 53.538,36 per IVA al 22%, per il  totale di € 
296.894,56 con conseguente rideterminazione del quadro tecnico economico come segue:

che con Determinazione Dirigenziale n.2138 del 23/12/2024 è stata impegnata e al contempo liqui-
data la spesa di € 25.282,82 (IVA compresa) relativa al Sal 3 bis ex art.26 del D.L.50/2022, a favo-
re dell’operatore economico GECOS srl con sede in via Trani km 2,500 – 76123 Andria (Barletta-
Andria-Trani) Codice Fiscale e Partita IVA 03974710729;

che il Direttore dei Lavori ing. Giovanni Andriulo, della Provincia di Parma, ha redatto i documenti 
contabili relativi al  quinto stato d'avanzamento dei lavori in oggetto, di cui si allega il SAL n. 5;

che il RUP ing. Luca Anelli, a seguito della documentazione contabile dei lavori prodotta dal Diret-
tore dei Lavori e dal Direttore Operativo, ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamen-
to dell'acconto relativo al SAL n. 5, ed ha emesso il Certificato di Pagamento relativo al SAL n. 5 
dell’importo di € 209.764,11 (oltre IVA al 22%) allegato al presente atto;

che è stata emessa l’anticipazione di € 477.400,99 (comprensivo di oneri ed IVA di legge al 22%);

che nel calcolo del  Certificato di  Pagamento n.5 si  è  tenuto conto del recupero proporzionale 
dell'anticipazione contrattuale;

CONSIDERATO
che l’art. 26 del DL 50/2022 stabilisce che: “Per fronteggiare gli aumenti eccezionali 
dei prezzi dei materiali da costruzione, nonchè dei carburanti e dei prodotti energetici,  
in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli afdati a contraente gene-
rale, aggiudicati sulla base di oferte, con termine fnale di presentazione entro il 31 di-
cembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori aferente alle lavorazioni eseguite e 
contabilizzate dal  direttore dei  lavori  ovvero annotate,  sotto la responsabilità  dello 
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fno al 31 dicembre 2022, è adot-
tato, anche in deroga alle specifche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggior-
nati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previ-
sti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al pri-
mo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di oferta, sono riconosciuti dalla sta-
zione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e 
quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risor-
se dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certifcato di pagamento è emesso conte-
stualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. 
Il pagamento è efettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciu-
te o liquidate, ai sensi dell’articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le 
risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni inter-
vento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventua-
li ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate an-
nualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fni del presente comma, possono, 
altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia previ-
sta una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponi-
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bili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appal-
tante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certifcati di regolare 
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua 
spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualo-
ra il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il re-
sponsabile unico del procedimento abbia emesso il certifcato di pagamento, relativa-
mente anche alle lavorazioni efettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vi-
gore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un cer-
tifcato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di 
cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni 
efettuate e contabilizzate a far data dal 1°gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è 
efettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodol

che il punto 6-bis del c. 458 (modifcazioni all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 
2022, n. 50, convertito, con modifcazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) dell’art. 1 
della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che: “Dalla data di entrata in vigore 
della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei ma-
teriali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli  
appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli afdati a contraente generale, nonchè agli  
accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di oferte, con termine fnale di  
presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori aferente 
alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto 
la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 di-
cembre 2023 è  adottato,  anche in  deroga alle  specifche clausole  contrattuali  e  a 
quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legi-
slativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo ag-
giornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato co-
dice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori impor-
ti derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi for-
mulati in sede di oferta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 
90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonche' di quelle trasferite 
alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certifcato di pagamento 
è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di 
avanzamento. Ai fni di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel li-
mite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro 
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali 
gia' assuntil le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione ap-
paltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso interventol le somme deri-
vanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base 
delle norme vigentil le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di compe-
tenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi 
collaudi o emessi i certifcati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure con-
tabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufcienza 
delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non ab-
biano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo 
per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente 
articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i cri-
teri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.”l

che il p.to 6-ter. Prevede che “Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente artico-
lo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei con-
tratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli 
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appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codi-
ce dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati 
sulla base di oferte con termine fnale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 
2022 e il 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, re-
lativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero an-
notate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 
2024 al 31 dicembre 2024. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al com-
ma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo e' rideterminata nella misura dell'80 
per cento”l

che  l’art.  1  della  L.  30/12/2023,  n.  213  (legge di  bilancio  2024)  con il  comma 304,  prolunga 
l’applicazione delle disposizioni  dall’art.  26 del D.L. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”)  riguardanti  le 
modalità di determinazione degli stati di avanzamento dei lavori nelle opere pubbliche in corso di 
esecuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;

che l’art. 1 della L. 30/12/2024, n. 213 (legge di bilancio 2025) con il comma 532, ha disposto la 
proroga  dell’applicazione  delle  disposizioni  dall’art.  26  del  D.L.  50/2022  (c.d.  “Decreto  Aiuti”) 
riguardanti  le  modalità  di  determinazione  degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori  nelle  opere 
pubbliche in corso di esecuzione dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;

CONSIDERATO INOLTRE
che il Direttore dei Lavori, ing. Giovanni Andriulo ha redatto i seguenti documenti contabili relativi ai 
SAL n. 5  e, ai sensi dell’art. 26 del Dl 50/2022, al SAL n. 5bis allegati al presente atto:

SAL n. 5
• B_LIBRETTO DELLE MISURE_SAL_05;
• C_REGISTRO DI CONTABILITA'_SAL_05;
• D_SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'_SAL_05;
• E_STATO AVANZAMENTO LAVORI_SAL_05;
• F_Certificato  di  Pagamento  n.  5  per  lavori  a  tutto  il  12.12.2024  di  importo  pari  a  € 

209.764,11 più IVA al 22%;

SAL n. 5 bis ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022
• A2_SAL_05 BISl
• G_ Certifcato di pagamento n. 5bis per lavori a tutto il 12.12.2024 di importo 

pari a € 41.705,48 più IVA al 22%l

DATO ATTO INOLTRE
che con  Determinazione Dirigenziale n. 1965 del 14/12/2023 è stata approvata l’autorizzazione al 
subappalto alla ditta MORETTI WALTER S.r.l.  con sede legale in via Marzabotto, 24 – 
54011 Albiano Magra (MS) P.IVA 01228280457 per un importo presunto di € 56.000,00;

che come riportato all’interno del modello B allegato alla richiesta di autorizzazione al 
subappalto, ai sensi della lett. c) del comma 13 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., vista la natura delle lavorazioni oggetto del subappalto, il subappaltatore richie-
de alla Stazione Appaltante la corresponsione diretta dei pagamentil

VISTO
che con nota Prot. n. 8309 del 20/03/2025,  l’impresa afdataria “Gecos S.r.l.” ha ri-
chiesto il pagamento della fattura di Moretti Walter S.r.l. n. 178 del 30/04/2024 di im-
porto pari ad € 23.480,00 (oltre IVA)l

DATO ATTO INOLTRE 
che con nota Prot. n. 1162 del 23/04/2024,  l’impresa afdataria “Gecos S.r.l.” ha co-
municato il subafdamento all’impresa IDROVIE S.r.l. con sede legale in via Giolitti n. 
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2/b  –  43126  Parma(PR),  P.I./C.F.  02669650349  di  lavorazioni  di  importo  pari  a  € 
24.000,00l

che come riportato all’interno del modello C allegato alla comunicazione di autorizza-
zione al subafdamento, ai sensi della lett. c) del comma 13 dell’art. 105 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., vista la natura delle lavorazioni oggetto del subafdamento, il su-
bafdatario richiede alla Stazione Appaltante la corresponsione diretta dei pagamentil

VISTO
che con nota Prot. n. 8308 del 20/03/2025,  l’impresa afdataria “Gecos S.r.l.” ha ri-
chiesto il pagamento della fattura di IDROVIE S.r.l. n.  2024/024 del 31/07/2024 di im-
porto pari ad € 24.000,00 (oltre IVA)l

DATO ATTO 
che il RUP, a seguito della documentazione contabile dei lavori prodotta dal Direttore dei Lavori, 
ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento dell'acconto relativo al SAL n. 5 ai sensi 
del Par.6.5 - Pagamenti in acconto del Capitolato Speciale d’Appalto del progetto approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 23/09/2022, ed ha emesso il Certificato di Pagamento re-
lativo al SAL n.5 di importo pari a €  209.764,11 più IVA al 22% allegato al presente atto;

che il RUP, a seguito della documentazione contabile integrativa ai sensi dell’art. 26 
del D.L. 50/2022, ha verifcato che sussistono le condizioni per il pagamento della quo-
ta di € 41.705,48 oltre ad € 9.175,21 per IVA del 22% per complessivi € 50.880,69 del 
SAL n. 5bisl

Richiamati:
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
il D.M. 49/2018;

DETERMINA

di prendere atto dei seguenti documenti contabili  relativi al SAL n. 5 e SAL n. 5bis integrativo 
dell’intervento denominato “S.P. 72 PR PARMA – MEZZANI VIA BURLA INTERVENTO DI RI-
QUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - 1° FASE”  redatti dal Direttore dei Lavori ing. Gio-
vanni Andriulo:

SAL n. 5
• B_LIBRETTO DELLE MISURE_SAL_05;
• C_REGISTRO DI CONTABILITA'_SAL_05;
• D_SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'_SAL_05;
• E_STATO AVANZAMENTO LAVORI_SAL_05;
• F_Certificato  di  Pagamento  n.  5  per  lavori  a  tutto  il  12.12.2024  di  importo  pari  a  € 

209.764,11 più IVA al 22%;

SAL n. 5 bis ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022
• A2_SAL_05 BIS;
• G_ Certificato di  pagamento n.  5bis  per lavori  a tutto il  12.12.2024 di  importo pari  a € 

41.705,48 più IVA al 22%;

di liquidare, relativamente al SAL n. 5, l’importo complessivo di € 209.764,11, oltre a € 46.148,10 
per IVA al 22%, per il totale di € 255.912,22 a favore di  GECOS srl con sede in via Trani km 2.500 
– 76123 Andria (Barletta-Andria-Trani) Codice Fiscale e Partita IVA 03974710729;

di provvedere alla liquidazione  della fattura  n. 178 del 30/04/2024 di MORETTI WALTER 
S.r.l.  con  sede  legale  in  via  Marzabotto,  24  –  54011  Albiano  Magra  (MS)  P.IVA 
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01228280457 per un importo di € 23.480,00 (oltre IVA) per le motivazioni descritte in 
premessal

di provvedere alla liquidazione della fattura n.  2024/024 del 31/07/2024 di IDROVIE S.r.l. 
con sede legale in via Giolitti n. 2/b – 43126 Parma(PR), P.I./C.F. 02669650349 per un 
importo pari ad € 24.000,00 (oltre IVA) per le motivazioni descritte in premessal

di prendere atto che ad oggi non sono disponili somme tra quelle indicate all'art. 26 comma 1 quar-
to e quinto periodo e pertanto si provvederà alla verifica da parte dell’Amministrazione Provinciale 
della non sussistenza di “somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate 
annualmente relativamente allo stesso intervento, nonché somme disponibili relative ad altri inter-
venti ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i 
relativi collaudi o emessi i CRE” e in caso di verifica negativa, all’inoltro della richiesta al fondo di 
cui  all’art.  1-septies,  comma  8  del  DL  73/2021,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge 
106/2021, nonché dall’art. 25, comma 1, del DL 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
34/2022;

di confermare che la spesa di € 255.912,22 (IVA 22% compresa), relativa alla liquidazione del 5° 
SAL rientra nell’aggiudicazione di cui alla D.D. n. 1738/2022, all’interno del QTE di € 3.000.000,00 
approvato con D.D. n. 1132/22, reiscritto al PEG Cap.  216930220000 (SP.72 Parma-Mezzani - Ri-
qualifica e messa in sicurezza), Titolo 2, Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 
05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali)  
nell’ambito della prenotazione di impegno 689/2025 (sub. 260/25) del bilancio 2025-2027, annuali-
tà 2025, reiscritto per esigibilità posticipata con D.P. n. 24/2025 di riaccertamento ordinario dei re-
sidui 2024;

di dare atto che la spesa complessiva di cui sopra è finanziata con fondi per lo sviluppo e per la 
coesione (FSCI) 2014-2020 previsti nel piano operativo della Regione Emilia Romagna ai sensi 
della Deliberazione CIPE n.76 del 7 agosto 2017 contabilizzati al PEG Capitolo 136000136300 
(M.I.T. - F.S.C.I – C.I.P.E. per Riqualifica SP.72 PR-Mezzani ), Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi 
agli investimenti), Codice V Livello E. 4020101001 (Contributi agli investimenti da Ministeri), accer-
tamento 313/2025 reiscritto per esigibilità posticipata con D.P. n. 24/2025 di riaccertamento ordina-
rio dei residui 2024;

di stabilire l’esigibilità della presente obbligazione nell’esercizio in corso;

di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Pro-
vincia come previsto dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

Sottoscritta dal Responsabile
(CATELLANI GIOVANNI)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI 

Determinazione Dirigenziale n. 354 / 2025 

Proposta n. 988/2025

Oggetto:    SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - 
ESPROPRI. "SP72 PR PARMA - MEZZANI "VIA BURLA" INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 1° FASE" - CUP D67H19002280001 - 
CIG 9421644A94 - APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 5 E 5BIS 
EX ART. 26 DEL D.L.50/2016 - PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE E 
SUBAFFIDATARIO. 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 26/03/2025 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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