
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Responsabile : CATELLANI GIOVANNI

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 352 del 26/03/2025

Oggetto: SERVIZIO  VIABILITÀ  E  INFRASTRUTTURE  -  TRASPORTI  ECCEZIONALI  -  ESPROPRI  - 

LAVORI PER IL CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO -  RACCORDO AUTOSTRADALE 

TRA  L'AUTOSTRADA  DELLA  CISA  -  FONTEVIVO  (PR)  E  L'AUTOSTRADA  DEL  BRENNERO  - 

NOGAROLE ROCCA (VR)  -  I°  LOTTO -  VARIANTE S.P.  8  DI  SISSA -  CUP D21B17000180005 CIG 

9054720F4F - APPROVAZIONE 3^ MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2, 

LETTERA C DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

IL RESPONSABILE DELL’U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PONTI E MANUFATTI 
STRADALI

VISTI

l’art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000; l’art. 41 dello Statuto; 

l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001; 

il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la Determinazione Dirigenziale n. 2091 del 22/12/2023 relativa al conferimento dell’incarico di E.Q. 
(ex Posizione Organizzativa) della struttura denominata “Ufficio Progettazione Infrastrutture – Ponti 
e Manufatti Stradali” presso il Servizio “Viabilità e Infrastrutture -Trasporti Eccezionali - Espropri”  
fino al 31/12/2025 e di attribuzione della relativa delega con nota Prot. 36227 del 22/12/2023, per 
la quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 
come introdotto dalla legge 190/2012;

DATO ATTO

che con Delibera  di  Consiglio  n.  48 del  09/12/2024 è  stato  approvato  il  Documento  Unico di 
Programmazione 2025 – 2027;
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che con il medesimo Atto sono stati approvati il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2025 – 
2027, il relativo Elenco Annuale 2025 e il Programma Triennale degli acquisti di Forniture e Servizi 
2025 – 2027;

che con Delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 
– 2027;

che  con  Decreto  del  Presidente  n.  6  del  16/01/2025  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2025 – 2027;

che con Decreto del Presidente n. 12 del 31/01/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività 
e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025 – 2027;

che con Decreto del Presidente n. 24 del 03/03/2025 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 
dei residui dell’esercizio 2024;

PREMESSO

che il codice CUP del presente intervento è il seguente: D21B17000180005;

che il codice CIG del presente intervento è il seguente: 9054720F4F;

che con Determinazione Dirigenziale n. 387 del 29/03/2023, a far data dal 01/04/2023, è stato 
nominato quale Responsabile del Procedimento l’ing. Giovanni Catellani, in sostituzione dell’ing. 
Elisa Botta;

che per il suddetto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis  
della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

PREMESSO INOLTRE

che con Decreto Presidenziale n. 209 del 29/10/2020 è stato approvato il progetto definitivo e ed il 
correlato quadro tecnico economico, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016, dei lavori “Corridoio 
plurimodale Tirreno Brennero - raccordo autostradale tra l'autostrada della Cisa - Fontevivo (PR) e 
l'autostrada del Brennero - Nogarole Rocca (VR) - I° LOTTO - Variante S.P. 8 di Sissa”, per un 
importo pari a € 4.650.000,00; 

che con D.D. n. 1850 del 20/12/2021, è stato approvato, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016, il 
progetto esecutivo dei lavori, che evidenzia un importo a base di gara pari a € 2.888.250,00 di cui 
€ 2.736.476,00 per lavori ed € 151.774,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

che con D.D. n. 3 del 04/01/2022, è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 36, co. 2 e 
dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa,  ai  sensi  dell'art.  95  comma 2 del  D.Lgs.  50/2016 e,  contestualmente,  sono stati 
approvati, ai sensi dell’art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara; 

DATO ATTO

che la Provincia di Parma per l’espletamento della gara, si è avvalsa del Sistema per gli Acquisti  
Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), visto l’obbligo dell’utilizzo delle piattaforme telematiche 
di negoziazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 40, co 2, e dell’art. 52 D.Lgs. 50/2016; 

che con D.D. n. 390/2022 ai sensi dell’art. 32, co. 8, e dell’art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 
in via definitiva efficace, l’appalto in oggetto è stato aggiudicato a favore del Raggruppamento 
Temporaneo d’Imprese IEMBO MICHELE S.R.L. (mandataria) con sede legale in Noceto (PR) Via 
Europa,  13 CAP 43015 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02555430343 – SOCIETA' INDUSTRIA 
PIETRISCO S.I.P. S.P.A. enunciabile brevemente S.I.P.  S.P.A.  (mandante) con sede legale in 
Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 i.1 CAP 43044 Codice Fiscale e Partita Iva 00162770341;
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che per l’esecuzione dei lavori in oggetto è stato sottoscritto il contratto d’appalto Rep. n. 15253 
del 24/05/2022;

che con Determinazione Dirigenziale n. 518/2022 si è provveduto all’impegno di spesa, per un 
importo contrattuale pari ad € 2.619.062,86 (di cui € 2.467.288,86 per lavori ed € 151.744,00 per 
oneri di sicurezza), ridefinendo il QTE dell’intervento in oggetto come segue: 

A. IMPORTO LAVORI Progetto esecutivo Aggiudicazione
1. Importo lavori a base d’asta € 2.736.476,40 € 2.467.288,86
2. Oneri per la sicurezza € 151.774,00 € 151.774,00

TOTALE LAVORI € 2.888.250,00 € 2.619.062,86

B. SOMME A DISPOSIZIONE
3. Imprevisti (IVA compresa) € 51.546,50 € 51.546,50
4. Espropri € 460.000,00 € 460.000,00
5. Allacciamenti (IVA compresa) € 300.000,00 € 300.000,00
6. Spese tecniche (IVA compresa) € 250.000,00 € 250.000,00
7. Art.113 D.Lgs 50/2016 € 51.988,50 € 51.988,50
8. Contributo ANAC € 600,00 € 600,00
9. IVA 22% su A € 635.415,00 € 576.193,83
10. Monitoraggio acustico (IVA 

compresa)
€ 12.200,00 € 12.200,0

11. Ribasso (IVA comp.) € 328.408,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.767.000,00 € 2.030.937,14

TOTALE APPALTO € 4.650.000,00 € 4.650.000,00

che con Determinazione Dirigenziale n.  1707 del  20/11/2023 è stata approvata la 1^ modifica 
contrattuale ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016. ridefinendo il quadro economico come segue:

Descrizione gara aggiudicazione 1^Modifica Contr. Differenze
LAVORI

A.1 Importo lavori base asta €2.736.476,00 € 2.467.288,86 € 2.489.401,52  € 22.112,66
A.2 Oneri per la sicurezza € 151.774,00 € 151.774,00 €    129.661,34 -€ 22.112,66

Importo lavori base gara €2.888.250,00 € 2.619.062,86 € 2.619.062,86 -€          0,00

SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Imprevisti € 51.546,50 € 51.546,50    €       51.546,50 €           0,00
B.2 Espropri € 460.000,00 € 460.000,00    €     460.000,00 €           0,00
B.3 Allacciamenti (IVA comp.) € 300.000,00 € 300.000,00    €     300.000,00 €           0,00
B.4 Spese tecniche (IVA comp) € 250.000,00 € 250.000,00    €     250.000,00 €           0,00
B.5 Art. 113 D.Lgs.50/2016 € 51.988,50 € 51.988,50    €       51.988,50 €           0,00
B.6 Contributo ANAC € 600,00 € 600,00    €            600,00  €           0,00
B.7 IVA 22% ( su A) € 635.415,00 € 576.193,83    €     576.193,83 -€          0,00

B.8
Monitoraggio acustico (IVA 
comp.) € 12.200,00 € 12.200,00     €      12.200,00 €            0,00

B.9 Ribasso (IVA compresa) € 328.408,32     €    328.408,32 €            0,00
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE €1.761.750,00 € 2.030.937,14 € 2.030.937,14 -€         0,00

TOT.  FINANZIAMENTO €4.650.000,00 € 4.650.000,00 € 4.650.000,00 -€         0,00

che con Determinazione Dirigenziale n. 2146 del 29/12/2023 è stata approvata la 2^ modifica 
contrattuale ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016. ridefinendo il quadro economico come segue:

Descrizione Prog. Eesec. Aggiudicaz. 1°Modifica 2°Modifica Contr. Differenze
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Contr.

DD185/2021 DD 518/2022 DD 1707/2023 

LAVORI

Importo lavori base asta €2.736.476,00 €2.467.288,86 € 2.489.401,52 € 2.970.212,67 € 480.811,15

Oneri per la sicurezza € 151.774,00 € 151.774,00 € 129.661,34 € 132.673,52 € 3.012,18

Importo lavori base gara €2.888.250,00 €2.619.062,86 € 2.619.062,86 € 3.102.886,19 € 483.823,33

SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti € 51.546,50 € 51.546,50 € 51.546,50 € 20.000,00 -€ 31.546,50

Espropri € 460.000,00 € 460.000,00 € 460.000,00 € 460.000,00 € 0,00

Allacciamenti (IVA comp.) € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 69.690,35
-€ 

230.309,65

Spese tecniche (IVA comp) € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 0,00

Art. 113 D.Lgs.50/2016 € 51.988,50 € 51.988,50 € 51.988,50 € 51.988,50 € 0,00

Contributo ANAC € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 0,00

IVA 22% ( su A) € 635.415,00 € 576.193,83 € 576.193,83 € 682.634,96 € 106.441,13

Monitoraggio acustico(IVA 
comp.) € 12.200,00 € 12.200,00 € 12.200,00 € 12.200,00 € 0,00

Ribasso (IVA compresa) € 328.408,32 € 328.408,32 € 0,00
-€ 

328.408,32

TOT.SOMME A 
DISPOSIZIONE €1.761.750,00 €2.030.937,14 € 2.030.937,14 € 1.547.113,81 -€ 0,00

TOT. FINANZIAMENTO €4.650.000,00 €4.650.000,00 € 4.650.000,00 € 4.650.000,00
-€ 

483.823,33

CONSIDERATO

che durante l’esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di apportare alcune modifiche ai 
lavori  considerati  in  sede  di  gara,  di  entità  tale  da  non  alterare  l’impostazione  originaria  del 
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progetto, per i quali non si prevede un incremento dell’importo di contratto, rientranti nell’ambito di 
applicazione dell’art.  106, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  come descritto nella 
relazione illustrativa allegata al presente Atto;

che il  Direttore dei  Lavori  ing.  Francesco Mele,  per  le  ragioni  sopraesposte,  ha proposto una 
ulteriore Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 2 lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i.  per  l’esecuzione  di  lavori,  da  affidare  al  contraente  R.T.I.  IEMBO  MICHELE  S.R.L. 
(mandataria) con sede legale in Noceto (PR) Via Europa, 13 CAP 43015 Codice Fiscale e Partita 
I.V.A. 02555430343 – SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. enunciabile brevemente 
S.I.P.  S.P.A.  (mandante) con sede legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 i.1 CAP 
43044 Codice Fiscale e Partita Iva 00162770341,composta dai  seguenti  documenti,  allegati  al 
presente atto:

DOCUMENTI

N. Elab. Descrizione Data Agg.
A.0 ELENCO ELABORATI 31/01/2025 0

1 ATTO DI SOTTOMISSIONE 31/01/2025 0

2 RELAZIONE ILLUSTRATIVA 31/01/2025 0

3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 31/01/2025 0

4 QUADRO DI RAFFRONTO 31/01/2025 0

5 ELENCO NUOVI PREZZI 31/01/2025 0

6 ANALISI NUOVI PREZZI 31/01/2025 0

ELABORATI GRAFICI GENERALI

N. Elab. Descrizione Data Agg.
15 SEZIONI TIPO 31/01/2025 0

21 PLANIMETRIA BARRIERE DI SICUREZZA 31/01/2025 0

22 PLANIMETRIA SEGNALETICA 31/01/2025 0

26 PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI 31/01/2025 0

38 FERMATE BUS PRESSO ROTATORIA 3 31/01/2025 0

39 PLANIMETRIA SEGNALETICA ROTATORIA 1 31/01/2025 0

40 PLANIMETRIA SEGNALETICA ROTATORIA 2 E PIAZZOLE 
DI SOSTA

31/01/2025 0

41 PLANIMETRIA SEGNALETICA ROTATORIA 3 31/01/2025 0

INTERFERENZE CON RETI

N. Elab. Descrizione Data Agg.
35 EMILIAMBIENTE – PLANIMETRIA E SEZIONI TIPO 31/01/2025 0

37 IREN GAS – PLANIMETRIA E SEZIONI 31/01/2025 0

che il RUP Ing. Giovanni Catellani ha pertanto verificato:

 che sussistono le condizioni per una modifica del contratto ai sensi dell’art. 106 comma 2 
lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

 che la modifica in oggetto non altera la natura generale del contratto;

CONSIDERATO
che  il  cronoprogramma  delle  lavorazioni  deve  tener  conto  delle  lavorazioni  e  problematiche 
impreviste e imprevedibili descritte in premessa, per le quali non è possibile imputare conseguenze 
all’impresa  esecutrice,  non  sussistendo  pertanto  motivi  per  l’applicazione  di  eventuali  penali  in 
funzione del ritardo della realizzazione delle opere rispetto alla previsione originaria;
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che per effetto dell’esecuzione dei lavori di variante e delle considerazioni sopra esposte, vengono 
concessi ulteriori 90 giorni di tempo utile per l’esecuzione dei lavori;

che  la  modifica  contrattuale  proposta  non  comporta  un  aumento  dell’importo  contrattuale 
originariamente  autorizzato e  che  la  disponibilità  economica  per  l’esecuzione  della  modifica 
contrattuale in oggetto è pertanto assicurata dalle somme a disposizione nel QTE dell’intervento;

che il quadro economico dell’intervento risulta, pertanto, così modificato:

che  la  perizia  di  variante  in  oggetto  è  proposta  nell’esclusivo  interesse  dell’Amministrazione 
Provinciale in quanto la modifica è determinata dalla necessità di completare le opere;

VISTO
il D.lgs 50/2016, in particolare l’art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia);

DETERMINA

di approvare gli elaborati redatti dal Direttore dei Lavori ing. Francesco Mele, allegati al presente 
atto, riguardanti la modifica contrattuale dell'intervento in oggetto durante il periodo di efficacia;

di dare atto che tale modifica contrattuale, effettuata ai sensi dell’art. 106 comma 2  lett.  c)  del 
D.lgs. 50/2016, non comporta un aumento dell’importo contrattuale, come definito, in ultimo, con 
Determinazione Dirigenziale n. 2146 del 29/12/2023;

di  confermare  la  validità  del  contratto  d’appalto  Rep.  n.  15253  del  24/05/2022,  con  il 
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese IEMBO MICHELE S.R.L. (mandataria) con sede legale 
in Noceto (PR) Via Europa, 13 CAP 43015 C.F. e P.I. 02555430343 – SOCIETA' INDUSTRIA 
PIETRISCO S.I.P. S.P.A. (mandante) con sede legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 
CAP 43044 C.F. e P.I. 00162770341, per la realizzazione dei lavori denominati: “ LAVORI PER IL 
CORRIDOIO  PLURIMODALE  TIRRENO  BRENNERO  -  RACCORDO  AUTOSTRADALE  TRA 
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L'AUTOSTRADA  DELLA  CISA  -  FONTEVIVO  (PR)  E  L'AUTOSTRADA  DEL  BRENNERO  - 
NOGAROLE  ROCCA  (VR)  -  I°  LOTTO  -  VARIANTE S.P.  8  DI  SISSA,  per  un  importo  di  € 
3.102.886,19, comprensivo di € 132.673,52 per oneri della sicurezza, oltre ad € 682.634,96 per 
IVA di legge al 22% così per un totale di € 3.785.521,15;

di approvare le lavorazioni inerenti la perizia di cui sopra all’interno del quadro tecnico economico 
complessivo, invariato, di € 4.650.000,00 rideterminato da ultimo con DD n. 2146/23; 

di confermare che le disponibilità residue del QTE, pari ad € 3.231.843,25, sono imputate al PEG 
Cap. 216880220000 (Opere Accessorie Autostrada TI.BRE.), Titolo 2° (Spese in conto capitale), 
Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità),Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), 
Codice V livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2025 - 2027, annualità 2025, 
nell’ambito della prenotazione di impegno n.838/2025, reiscritto per esigibilità posticipata a seguito 
del Riaccertamento ordinario 2024 approvato con Decreto del Presidente n. 24 del 03/03/2025;

di attestare che il QTE di cui sopra è finanziato con parte dei contributi di SALT S.p.A (ex Autocisa 
S.p.A.) riferiti al Protocollo d'Intesa Fase 2 del 16 dicembre 2016, approvato con GP. 122/2014, di 
totali € 25.008.374,56, accertati al PEG Cap. 149700150800 (SALT S.p.A. – ex Autocamionale 
della Cisa S.p.A. Fase 2 – adeguamento viabilità progetto Corridoio Plurimodale TI-BRE) Titolo 4 
(Entrate  in  conto  capitale),  Tipologia  200  (Contributi  agli  investimenti)  Codice  V  Livello  V 
E.4.02.03.03.999 (Contributi agli investimenti da altre imprese) del Bilancio 2025-2027, annualità 
2025, accertamento n° 308/2025, reiscritto a seguito di approvazione del Decreto Presidenziale di 
riaccertamento ordinario dei residui n° 24/2025;

di pubblicare il presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Sottoscritta dal Responsabile
(CATELLANI GIOVANNI)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI 

Determinazione Dirigenziale n. 352 / 2025 

Proposta n. 1048/2025

Oggetto:    SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - 
ESPROPRI - LAVORI PER IL CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - 
RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) 
E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO - 
VARIANTE S.P. 8 DI SISSA - CUP D21B17000180005 CIG 9054720F4F - 
APPROVAZIONE 3^ MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 
2, LETTERA C DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 26/03/2025 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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