
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Responsabile : CATELLANI GIOVANNI
 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 358 del 26/03/2025

Oggetto: SERVIZIO  VIABILITA'  E  INFRASTRUTTURE  TRASPORTI  ECCEZIONALI  ESPROPRI  - 

REDAZIONE  DI  UN  PROGETTO  DI  FATTIBILITÀ  TECNICA  ED  ECONOMICA  DI  CUI  ALL'ART.  23, 

COMMA 5, DEL CODICE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE IN ATTRAVERSAMENTO AL 

FIUME  PO  TRA  LE  LOCALITÀ  DI  CASALMAGGIORE  (PROVINCIA  DI  CREMONA)  E  COLORNO 

(PROVINCIA  DI  PARMA)  CUP  D52C20000100001,  CIG  9243928AB2  -  PROROGA  TEMPI 

CONTRATTUALI

IL RESPONSABILE DELL’U.O.
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l’art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000; l’art. 41 dello Statuto;

l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la Determinazione Dirigenziale n. 2091 del 22/12/2023 relativa al conferimento dell’incarico di E.Q. 
(ex Posizione Organizzativa) della struttura denominata “Ufficio Progettazione Infrastrutture – Ponti 
e Manufatti Stradali” presso il Servizio “Viabilità e Infrastrutture -Trasporti Eccezionali - Espropri”  
fino al 31/12/2025 e di attribuzione della relativa delega con nota Prot. 36227 del 22/12/2023, per 
la quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 
come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO
che il CUP del presente progetto è D52C20000100001;
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che il CIG dell’intervento in oggetto è 9243928AB2;

che il Responsabile unico del procedimento di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è il  
funzionario  ing.  Giovanni  Catellani,  dipendente  dello  scrivente  Servizio,  nominato  con 
Determinazione  Dirigenziale  n.  387  del  29/03/2023  a  far  data  dal  01/04/2023,  in  sostituzione 
dell’ing. Elisa Botta;

che con Delibera  di  Consiglio  n.  48 del  09/12/2024 è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione 2025 – 2027;

che con il medesimo Atto sono stati approvati il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2025 – 
2027, il relativo Elenco Annuale 2025 e il Programma Triennale degli acquisti di Forniture e Servizi 
2025 – 2027;

che con Delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 
– 2027;

che  con  Decreto  del  Presidente  n.  6  del  16/01/2025  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2025 – 2027;

che con Decreto del Presidente n. 12 del 31/01/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività 
e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025 – 2027;

che con Decreto del Presidente n. 24 del 03/03/2025 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 
dei residui dell’esercizio 2024;

PREMESSO INOLTRE
che la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, legge di bilancio 2019, “Bilancio di previsione per 
l’anno finanziario e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, all’art. 1, comma 891 ha previsto 
un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, per la messa in sicurezza 
dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi 
strutturali di sicurezza nel bacino del Po;

che con Decreto Ministeriale n. 1 del 03/01/2020 è stato approvato il Piano di classificazione dei 
progetti presentati dai vari Enti (Allegato 1 del Decreto) e il Piano delle assegnazioni (Allegato 2 
del Decreto) in cui sono riportati gli interventi beneficiari delle risorse previste dall’art. 1, comma 
891 della L. 145/2018;

che all’interno del Piano delle assegnazioni è presente il ponte stradale sul Po a Casalmaggiore, a
suo tempo appartenente alle Province di Parma e Cremona, per un importo di € 1.500.000,00 
relativo al  finanziamento del Progetto di  fattibilità tecnico economica per la realizzazione di un 
nuovo ponte;

che il  Decreto Ministeriale  in  oggetto è stato registrato presso gli  Organi  di  controllo  il  giorno 
20/02/2020;

che con Decreto Presidenziale n. 52 del 09/03/2020 si è provveduto ad approvare lo schema di 
Protocollo d'intesa fra la Provincia di Parma e la Provincia di Cremona, ai sensi dell’art. 1 comma 3
del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1 del 03/01/2020, come previsto 
dall’art.  1  comma 891  della  L.  145/2018,  avente  per  oggetto  CONFERMA  DEL  SOGGETTO 
ATTUATORE DEGLI INTERVENTI SU PONTI DEL BACINO DEL PO DI CUI AL D.M. N. 1 DEL 
03/01/2020 ART. 1 COMMA 3;

che prima di procedere con il PFTE, è stato necessario redigere il Documento di Fattibilità delle 
Alternative Progettuali ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.lgs 50/2016;
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che con Determinazione Dirigenziale n. 401 del 15/04/2021 si è provveduto ad affidare l’incarico 
professionale per la redazione del suddetto Documento di Fattibilità all’ing.  Piergiorgio Malerba 
P.IVA 00373310036 con sede in Viale Abruzzi n. 17, 20131 Milano (MI);

che il professionista incaricato ha provveduto a consegnare il Documento di Fattibilità delle opere 
in oggetto con lettera prot. n. 3297/2022, successivamente approvato con Decreto Presidenziale n. 
34/2022;

che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 534 del 17/05/2022 si è disposto di indire, ai 
sensi dell'art. 157 - comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche 
ed integrazioni, una procedura aperta ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto a cui 
conferire gli incarichi di progettazione di fattibilità tecnica e economica di cui trattasi, da esperirsi 
tra soggetti di cui all'art. 46 - comma 1 del citato Decreto legislativo, con valore economico pari a € 
1.146.628,57;

CONSIDERATO
che a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 784 
del 08/06/2023 l’appalto per la redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui 
all’art. 23, comma 5, del Codice per la realizzazione di un nuovo ponte in attraversamento al fiume 
Po tra le località di Casalmaggiore (Provincia di Cremona) e Colorno (Provincia di Parma) è stato 
aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo ENSER SRL (mandataria) con sede in Faenza (RA), 
Viale  Baccarini  29/2  -  Ayesa  Ingeniería  y  Arquitectura  SAU (mandante)  con  sede  in  Siviglia, 
Spagna Calle Marie Curie 2, Isla la Cartuja, , avendo ottenuto un punteggio totale pari a 95,62 ed 
avendo presentato un’offerta economica con ribasso del 42.29%;

che l’efficacia del suddetto provvedimento e la conseguente stipulazione del contratto d’appalto è 
stata subordinata all’effettiva ed integrale erogazione delle risorse Ministeriali disposte con Decreto
del Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti,  di concerto con il  Ministro dell’economia e delle 
finanze, 3 gennaio 2020, n. 1;

che nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2023 è stato pubblicato il decreto MIT/MEF 11 luglio
2023 che ridefinisce, in coerenza con la modifica contenuta nel decreto legge milleproroghe 2023,
scadenze e modalità di rendicontazione delle risorse per i  “Ponti Po” ex art. 1 comma 891 l.n. 
145/2018;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1368 del 26/09/2023 il Dirigente dell’Ufficio Stazione Unica 
Appaltante  ha  dichiarato  efficace  la  suddetta  Determinazione  di  aggiudicazione  n.  784  del 
08/06/2023 a favore del Raggruppamento Temporaneo aggiudicatario ENSER SRL (mandataria) - 
Ayesa  Ingeniería  y  Arquitectura  SAU  (mandante),  dando  altresì  atto  che  avendo  tale  Ufficio 
positivamente  comprovato  i  requisiti  autocertificati  in  sede  di  gara,  avrebbe  proceduto  alla 
stipulazione del contratto;

che con Determinazione Dirigenziale n. 753 del 02/06/2024 si è provveduto all’impegno di spesa 
per l’affidamento in oggetto pari a € 661.719,35 (più Contributo INARCASSA e IVA al 22%);

che è stato stipulato il Contratto di appalto, con repertorio n. 15299/2023;

PRESO ATTO
che è stato sottoscritto il Verbale di avvio dell’incarico del 23/11/2023;

che è in corso di redazione il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento riguardante 
il nuovo ponte in attraversamento al fiume Po tra le località di Casalmaggiore e Colorno;

che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  880  del  18/06/2024  è  stata  concessa  all’operatore 
economico R.T.P. ENSER SRL - Ayesa Ingeniería y Arquitectura S.A.U. una proroga del termine 
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per il completamento delle prestazioni in oggetto, di complessivi 150 giorni, 

che con Determinazione Dirigenziale n. 1690 del 13/11/2024 con cui è stata concessa all’operatore
economico R.T.P. ENSER SRL - Ayesa Ingeniería y Arquitectura S.A.U. una seconda proroga del
termine per il completamento delle prestazioni in oggetto di complessivi 130 giorni, per effetto dei
quali il nuovo termine di ultimazione della prestazione rimaneva fissato nel giorno 27/03/2025;

che con nota Prot. n. 8491 del 24/03/2025 il R.T.P. ENSER SRL - Ayesa Ingeniería y Arquitectura 
S.A.U., ha presentato richiesta motivata di proroga dei tempi contrattuali di 95 giorni;

RICHIAMATO
l’Art. 4 - Durata del Contratto Rep. n. 15299/2023, che prevede che la possibilità di concessione di 
proroga da parte della Stazione Appaltante;

TENUTO CONTO
delle problematiche emerse nel corso della progettazione, del protrarsi del confronto con gli Enti 
competenti,  che  il  Piano  delle  indagini  è  ancora  in  corso  a  causa  dell’andamento  delle 
precipitazioni;

dell’innalzamento del livello delle acque del fiume Po, dipendente dalla situazione meteorologica 
contingente, che continua ad impedire il completamento del Piano delle indagini, i cui risultati sono 
necessari allo svolgimento della progettazione;

VISTA
la nota Prot. n. 8809 del 26/03/2025 con cui il Responsabile del Procedimento ritiene di concedere 
all’operatore economico R.T.P. ENSER SRL - Ayesa Ingeniería y Arquitectura S.A.U, una proroga 
del termine per il completamento delle prestazioni in oggetto pari a 95 giorni;

RITENUTO
di concedere all’operatore economico in oggetto, per le motivazioni sopraelencate, una proroga del 
termine per il completamento delle prestazioni in oggetto;

VERIFICATO
che in base a quanto stabilito dall’art. 226 c.2 punto a) le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 
n.  50  del  2016  continuano  ad  applicarsi  esclusivamente  ai  procedimenti  in  corso,  tra  cui  le 
procedure e i  contratti  per i  quali  i  bandi  o avvisi  con cui  si  indice  la procedura di  scelta del  
contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

DETERMINA

di prendere atto della nota Prot. n. 8809 del 26/03/2025 con cui il Responsabile del Procedimento 
ritiene di concedere all’operatore economico R.T.P. ENSER SRL - Ayesa Ingeniería y Arquitectura 
S.A.U. una proroga del termine per il completamento delle prestazioni in oggetto, pari a 95 giorni;

di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, all’operatore economico R.T.P. ENSER 
SRL - Ayesa Ingeniería y Arquitectura S.A.U. la concessione di una proroga del termine per il 
completamento delle prestazioni in oggetto, alle condizioni indicate nella relazione del RUP di cui 
al punto precedente;

di dare atto che per il sottoscritto non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis 
della legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

Determina n. 358 del 26/03/2025 pag. 4/5

copia informatica per consultazione



di comunicare all’affidatario la presente determinazione ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs 267/2000;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del 
D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

-

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CATELLANI GIOVANNI)

con firma digitale
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