
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Responsabile : CATELLANI GIOVANNI
 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 359 del 26/03/2025

Oggetto: SERVIZIO  VIABILITA'  E  INFRASTRUTTURE  -  TRASPORTI  ECCEZIONALI  -  ESPROPRI. 

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE IN ATTRAVERSAMENTO AL FIUME PO TRA LE LOCALITA DI 

CASALMAGGIORE (CR) E COLORNO (PR) - ESECUZIONE DI INDAGINI GEOTECNICHE E AMBIENTALI 

- CUP D52C20000100001, CIG B1D49AA648 - CONCESSIONE PROROGA E VARIAZIONE MODALITA 

PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DELL’U.O.
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l’art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000; l’art. 41 dello Statuto;

l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la Determinazione Dirigenziale n. 2091 del 22/12/2023 relativa al conferimento dell’incarico di E.Q. 
(ex Posizione Organizzativa) della struttura denominata “Ufficio Progettazione Infrastrutture – Ponti 
e Manufatti Stradali” presso il Servizio “Viabilità e Infrastrutture -Trasporti Eccezionali - Espropri”  
fino al 31/12/2025 e di attribuzione della relativa delega con nota Prot. 36227 del 22/12/2023, per 
la quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 
come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO
che il CUP del presente progetto è D52C20000100001;

che il CIG dell’intervento in oggetto è B1D49AA648;

che il Responsabile unico del procedimento di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è il  
funzionario  ing.  Giovanni  Catellani,  dipendente  dello  scrivente  Servizio,  nominato  con 
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Determinazione  Dirigenziale  n.  387  del  29/03/2023  a  far  data  dal  01/04/2023,  in  sostituzione 
dell’ing. Elisa Botta;

PREMESSO INOLTRE

che con Delibera  di  Consiglio  n.  48 del  09/12/2024 è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione 2025 – 2027;

che con il medesimo Atto sono stati approvati il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2025 – 
2027, il relativo Elenco Annuale 2025 e il Programma Triennale degli acquisti di Forniture e Servizi 
2025 – 2027;

che con Delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 
– 2027;

che  con  Decreto  del  Presidente  n.  6  del  16/01/2025  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2025 – 2027;

che con Decreto del Presidente n. 12 del 31/01/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività 
e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025 – 2027;

che con Decreto del Presidente n. 24 del 03/03/2025 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 
dei residui dell’esercizio 2024;

CONSIDERATO
che la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, legge di bilancio 2019, “Bilancio di previsione per 
l’anno finanziario e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, all’art. 1, comma 891 ha previsto 
un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, per la messa in sicurezza 
dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi 
strutturali di sicurezza nel bacino del Po;

che con Decreto Ministeriale n. 1 del 03/01/2020 è stato approvato il Piano di classificazione dei 
progetti presentati dai vari Enti (Allegato 1 del Decreto) e il Piano delle assegnazioni (Allegato 2 
del Decreto) in cui sono riportati gli interventi beneficiari delle risorse previste dall’art. 1, comma 
891 della L. 145/2018;

che all’interno del Piano delle assegnazioni è presente il ponte stradale sul Po a Casalmaggiore, a
suo tempo appartenente alle Province di Parma e Cremona, per un importo di € 1.500.000,00 
relativo al  finanziamento del Progetto di  fattibilità tecnico economica  per la realizzazione di  un 
nuovo ponte;

che il  Decreto Ministeriale  in  oggetto è stato registrato presso gli  Organi  di  controllo  il  giorno 
20/02/2020;

che con Decreto Presidenziale n. 52 del 09/03/2020 si è provveduto ad approvare lo schema di 
Protocollo d'intesa fra la Provincia di Parma e la Provincia di Cremona, ai sensi dell’art. 1 comma 3
del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1 del 03/01/2020, come previsto 
dall’art.  1  comma 891  della  L.  145/2018,  avente  per  oggetto  CONFERMA  DEL  SOGGETTO 
ATTUATORE DEGLI INTERVENTI SU PONTI DEL BACINO DEL PO DI CUI AL D.M. N. 1 DEL 
03/01/2020 ART. 1 COMMA 3;

che prima di procedere con il PFTE, è stato necessario redigere il Documento di Fattibilità delle 
Alternative Progettuali ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.lgs 50/2016;
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che con Determinazione Dirigenziale n. 401 del 15/04/2021 si è provveduto ad affidare l’incarico 
professionale per la redazione del suddetto Documento di Fattibilità all’ing.  Piergiorgio Malerba 
P.IVA 00373310036 con sede in Viale Abruzzi n. 17, 20131 Milano (MI);

che il professionista incaricato ha provveduto a consegnare il Documento di Fattibilità delle opere 
in oggetto con lettera prot. n. 3297/2022, il quale è stato successivamente approvato con Decreto 
Presidenziale n. 34/2022;

che  occorrendo  procedere  con  l’avvio  della  progettazione  di  fattibilità  tecnica  economica  in 
oggetto, con Determinazione Dirigenziale n. 534 del 17/05/2022 si è provveduto ad indire, ai sensi 
dell'art. 157 - comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed 
integrazioni, una procedura aperta ad evidenza pubblica;

che il  costo della  prestazione professionale relativa alla  redazione del  progetto,  quantificato ai 
sensi dei D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013 risultava pari a € 
1.146.628,57;

che a seguito dello svolgimento delle procedure di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 784 
del  08/06/2023  del  Dirigente  dell’Ufficio  Stazione  unica  Appaltante  si  è  provveduto 
all’aggiudicazione  condizionata  dell’appalto  “REDAZIONE DI  UN PROGETTO DI  FATTIBILITÀ 
TECNICA  ED  ECONOMICA  DI  CUI  ALL’ART.  23,  COMMA  5,  DEL  CODICE  PER 
LAREALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE IN ATTRAVERSAMENTO AL FIUME PO TRA LE 
LOCALITÀ DI CASALMAGGIORE (PROVINCIA DI CREMONA) E COLORNO (PROVINCIA DI 
PARMA)” CUP D52C20000100001 CIG 9243928AB2 al Raggruppamento Temporaneo ENSER 
SRL (mandataria) con sede in Faenza (RA), Viale Baccarini 29/2, CAP 48018 Codice fiscale e 
Partita IVA 02058800398 - Ayesa Ingeniería y Arquitectura SAU (mandante) con sede in Siviglia, 
Spagna Calle Marie Curie 2, Isla la Cartuja, 41092 Codice fiscale e Partita IVA A41015322, per un 
importo contrattuale pari ad € 661.719,35 oltre oneri ed IVA;

che nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2023 è stato pubblicato il Decreto MIT/MEF 11 luglio
2023  che ridefinisce,  in  coerenza  con  la  modifica  contenuta  nel  decreto  legge  “Milleproroghe 
2023”, scadenze e modalità di rendicontazione delle risorse per i “Ponti Po” ex art. 1 comma 891 
l.n. 145/2018;

che  con  successiva  Determinazione  Dirigenziale  n.  1368  del  26/09/2023  si  è  provveduto 
all’aggiudicazione efficace;

che per l’esecuzione della prestazione in oggetto è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 15299 del 
12/10/2023;

DATO ATTO
che  per  la  redazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  di  cui  trattasi,  si  rende 
necessario provvedere all’esecuzione di indagini geotecniche, sia a terra che in alveo;

che  l’importo  necessario  per  l’affamento  fella  prestazione  in  oggetto  è  stato 
quantificato in € 138.61131361,6 oltre VA;F

che  pertanto,  a  seguito  dello  svolgimento  di  procedura  di  selezione  condotta  attraverso  la 
piattaforma  CONSVP  -  MEF  ;cquistinreteP;  (mercato  elettronico  fella  Pubblica 
;mministrazione  -  MEP;)6  Trattativa  Diretta  n6  ,8.2827/202,6  con  Determinazione 
Dirigenziale  n6  .95  fel  20/01/202,  si  è  provvefuto  af  affare  la  prestazione  in 
oggetto all’operatore economico SUBSOVL S6R6L6 p6 VA; 013999.130859 Strafa per Barco 
13/C ,2027 Montecchio Emilia6 per un importo fi € 138.60006006 oltre af € 806810600 per 
VA; 22%6 per complessivi € 131.6810600F
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che per  dare esecuzione all’affidamento in  oggetto  è stata sottoscritta  la  Lettera d’Ordine  per 
l’affidamento  di  servizi  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  36/2023  e  delle  Linee  guida  approvate  con 
D.P.263/2023, Prot. n. 17939 del 21/06/2024;

OSSERVATO
che  l’art.  3)  PAGAMENTO  della  Lettera  d’Ordine  in  oggetto,  dispone  che  il  pagamento  del 
corrispettivo avvenga secondo le seguenti modalità:

- 30% alla conclusione delle indagini in golena con consegna della Relazione delle indagini 
geognostiche effettuate;

- 30% alla conclusione delle indagini in alveo con consegna della Relazione delle indagini 
geognostiche effettuate;

- 40% alla  consegna della  relazione conclusiva,  contenente i  risultati  delle  prove e delle 
indagini effettuate, come richiesto dal Piano delle Indagini allegato;

DATO ATTO
che le attività di cui trattasi, come disposto con nota Prot. n. 29636 del 22/10/2024, sono iniziate il  
giorno 27/10/2024;
 
che il  termine di  ultimazione delle stesse, secondo quanto contrattualmente previsto,  era stato 
originariamente fissato nel giorno 25/01/2025;

che con nota Prot. 36393 del 30/12/2024 l’affidatario SUBSOIL S.R.L. ha chiesto una proroga del 
tempo contrattuale per l’esecuzione della prestazione;

che la proroga di cui sopra è stata concessa con nota del Responsabile del Procedimento Prot. 
1861 del 21/01/2025, per complessivi giorni giorni 60 e pertanto fino al 26/03/2025;

che con nota Prot.  8237 del  20/03/2025 l’affidatario  SUBSOIL S.R.L.  ha chiesto una ulteriore 
proroga del tempo contrattuale, ed anche una modifica delle modalità di pagamento;

che con nota del Responsabile del Procedimento Prot. 8815 del 26/03/2025 è stata concessa:
- la proroga per complessivi giorni 60 e pertanto fino al 25/05/2025;
- la modifica delle modalità di pagamento, come segue:

- 30% dell’importo contrattuale alla realizzazione delle indagini per tale percentuale;
- 20% dell’importo contrattuale alla realizzazione del 50% delle indagini;
- 30% dell’importo contrattuale alla realizzazione del 80% delle indagini;
- 20% alla  consegna della  relazione conclusiva,  contenente i  risultati  delle  prove e delle 

indagini effettuate, come richiesto dal Piano delle Indagini;

PRESO ATTO, IN PARTICOLARE
delle oggettive difficoltà esecutive per la realizzazione delle prove previste nel piano delle indagini 
in oggetto, a causa delle condizioni meteoclimatiche che non ne hanno permesso lo svolgimento in 
continuità nelle aree golenali e in corrispondenza del fiume Po;

RITENUTO
di poter concedere all’operatore economico in oggetto, per le motivazioni sopraelencate, sia la 
proroga  del  termine  per  il  completamento  delle  prestazioni  in  oggetto,  sia  la  variazione  delle 
modalità di pagamento originariamente previste, secondo  le note elencate in premessa;

Visto il Decreto Legislativo n. 36/2023;

DETERMINA
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di  prendere atto delle  note  Prot.  n.  1861 del  21/01/2025 e n.  8815 del  26/03/2025  con cui  il 
Responsabile del Procedimento ha ritenuto di concedere all’operatore economico SUBSOVL S6R6L6 
p6  VA; 013999.130859 Strafa per Barco 13/C ,2027 Montecchio Emilia,  affidatario  della 
prestazione di esecuzione di indagini geotecniche e ambientali nell’ambito della realizzazione di 
un  nuovo  ponte  in  attraversamento  al  fiume  Po  tra  le  località  fi  Casalmaggiore 
(Provincia  fi  Cremona)  e  Colorno  (Provincia  fi  Parma)6  fi  cui  alla  Determinazione 
Dirigenziale n6 .95/202,6 quanto segue:

- una  proroga  del  termine  per  il  completamento  delle  prestazioni  in  oggetto  sino  al 
25/05/2024;

- la  variazione  delle  modalità  di  pagamento  originariamente  previste,  come  di  seguito 
riportato:

 30% dell’importo contrattuale alla realizzazione delle indagini per tale percentuale;
 20% dell’importo contrattuale alla realizzazione del 50% delle indagini;
 30% dell’importo contrattuale alla realizzazione del 80% delle indagini;
 20% alla consegna della relazione conclusiva, contenente i risultati delle prove e 

delle indagini effettuate, come richiesto dal Piano delle Indagini allegato;

di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, all’operatore economico SUBSOIL S.R.L. 
la concessione di una proroga complessiva del termine per il completamento delle prestazioni in 
oggetto, alle condizioni indicate nelle note inviate dal RUP, di cui al punto precedente;

di dare atto che per il sottoscritto non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis 
della legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

di comunicare all’affidatario la presente determinazione ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs 267/2000;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del 
D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

Sottoscritta dal Responsabile
(CATELLANI GIOVANNI)

con firma digitale
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