
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA
 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

   n. 521 del 29/04/2025

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO 

DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU). RETTIFI-

CA DETERMINA N. 514 DEL 29/4/2025 APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PERIZIA SUPPLETIVA E DI 

VARIANTE 

IL RESPONSABILE DELL’U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:
l’art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
l’art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità ammini-
strativa e contabile negli enti locali;
l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli 
enti locali;
l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l’assunzione di impegni 
di spesa e per l’effettuazione di spese da parte degli enti locali;
l’art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
l’atto di conferimento di responsabilità di E.Q. “Edilizia Scolastica” come da Determina Dirigen-
ziale n. 1933/2024;

DATO ATTO che per la sottoscritta funzionaria responsabile, anche unica del progetto ai sensi 
dell’art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 oltre che del procedimento ai sensi dell’art. 48,  
comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, non sussistono le condi-
zioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 
190/2012;

RICHIAMATI:
- con delibera di Consiglio n. 48 del 9/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Pro-
grammazione 2025 – 2027. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale 
dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli  
acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;
- con delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 
– 2027;
- con decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Ge-
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stione 2025 – 2027.
il decreto presidenziale n. 39 del 29/02/2024 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordi-
nario dei residui attivi e passivi 2023;

DATO ATTO che:
l’intervento è finanziato (per 3,8milioni di euro) dal MIUR nell’ambito delle risorse assegnate 
con DM n. 62 del 10/03/2021 (riparto della somma complessiva pari ad € 1.125.000.000 in fa-
vore delle province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base di criteri 
definiti nel DPCM 7/7/2020) e DM 217 del 15/7/2021 (decreto di approvazione dei piani degli 
interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici di com-
petenza di Provincie, città Metropolitane ed enti di decentramento regionale..);

nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al  
Regolamento  (UE)  n.  2121/241  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  12/2/2021, 
all’interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli in-
terventi di cui ai citati decreti autorizzativi (DM 62/2021 DM 217/2021);

con nota n. 12905 del 9/3/2022 il MIUR (nostro prot. 6415/2022) ha comunicato che gli inter-
venti  in  questione,  di  cui  al  citato  Decreto  del  Ministero  dell’Istruzione  n.  13  in  data 
08/01/2021 sono stati inclusi, quale quota di cofinanziamento nazionale, all’interno del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza di cui al Regolamento UE n. 2021/241, nell’ambito della Missio-
ne 4-Istruzione e ricerca, Componente 1–Potenziamento dei servizi d’istruzione: dagli asili nido 
alle Università, Investimento 3.3-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia sco-
lastica;

l’intervento  in  oggetto  ricade  tra  le  previsioni  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza 
(PNRR)  all’interno  della  Missione  4  (Istruzione  e  ricerca),  Componente  1  (Potenziamento 
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di 
messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica) il cui richiamato obbiettivo è quello 
di “consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una 
progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero 
climatico”;

con Decreto del 28/07/2022 sono stati assegnati all’ente € 380.000 di risorse aggiuntive deri-
vanti  dal  “Fondo  per  l’avvio  delle  opere  indifferibili”  istituito  dall’art.  26  c.  7  del  D.L.  n.  
50/2022, allo scopo di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari 
utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le 
risorse del PNRR avviate successivamente al 18/05/2022 e fino al 31/12/2022;

Considerato che:
- con Decreto Presidenziale n. 96 del 23/04/2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecni-
ca ed economica per la realizzazione di una nuova scuola nel polo scolastico di via Maria Luigia 
in Parma, dell’importo complessivo di € 3.800.000;

VISTO il Decreto del Presidente n. 225 del 07/10/2022 con cui è stato approvato il progetto 
definitivo dell’intervento per la REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA 
MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001, per € 3.800.000,00;

Preso atto che:
con determinazione n. 1379 del 09/11/2022 è stato approvato, ai sensi dell’art. 23, D.lgs. 
50/2016, il progetto esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLA-
STICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERA-
TION EU), avente un quadro tecnico economico di complessivi € 4.180.000,00;

con DD n. 1264 del 18/10/2022 sono state fornite indicazioni operative da adottare nella pro-
cedura di gara, trattandosi di intervento finanziato da PNRR;

con DD n. 1397 del 11/11/2022, è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 36, co. 2 e 
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dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamen-
te più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 
95 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

espletate le procedure di gara, con determinazione n. 19 del 16/01/2023, l’appalto dei lavori è 
stato aggiudicato, ai sensi dell’art. 32, co. 5, e dell’art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in 
via definitiva non efficace, al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese di tipo verticale COIMPA 
- CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede legale in Piazzale Bada-
locchio 9/B - 43126 Parma C.F. e P.IVA 02079260341 consorziata esecutrice: DALLARA CO-
STRUZIONI S.R.L. / CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA CONSORZIO IMPIANTI TERMICI 
ELETTRICI E AFFINI (mandante) con sede legale in Via Q. Sella n. 15/a 43126 Parma C.F. e 
P.IVA 02314840345 consorziate esecutrici: ZUELLI IMPIANTI S.R.L. - S.T.I.G. SRL che ha otte-
nuto  un  punteggio  totale  pari  a  98,91  e  presentato  un’offerta  economica  con  ribasso  del 
6,25%;

l’importo contrattuale è pari ad euro 3.195.125,20 (di cui euro 3.051.125,20 per lavori ed Euro 
144.000,00 per oneri di sicurezza);

con Determina n. 299 del 14/03/2023 si è preso atto dell’efficacia dell’aggiudicazione con rela-
tivo impegno di spesa;

Considerato che in data 29 maggio 2023 si è proceduto alla consegna dei lavori;

Dato atto che: 
con determina n. 812 del 14/66/2023 è stata autorizzata l’anticipazione contrattuale  al  Rag-
gruppamento Temporaneo d’Imprese di tipo verticale COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRE-
SE ASSOCIATE (mandataria) con sede legale in Piazzale Badalocchio 9/B - 43126 Parma C.F. e 
P.IVA  02079260341  consorziata  esecutrice:  DALLARA  COSTRUZIONI  S.R.L.  /  CONSORZIO 
STABILE C.I.T.E.A. PARMA CONSORZIO IMPIANTI TERMICI ELETTRICI E AFFINI (mandante) 
con sede legale in Via Q. Sella n. 15/a 43126 Parma C.F. e P.IVA 02314840345 consorziate 
esecutrici: ZUELLI IMPIANTI S.R.L. - S.T.I.G. SRL  appaltatrice dei lavori di “REALIZZAZIONE 
DI  NUOVA  SCUOLA  POLO  SCOLASTICO  DI  VIA  MARIA  LUIGIA  IN  PARMA.  CUP 
D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU” di importo € 1.054.391,32 (iva com-
presa);

Preso atto che con la determina n. 922 del 28/06/2023 avente per oggetto: “realizzazione nuo-
va scuola Polo scolastico di via Maria Luigia in Parma: CUP: D91B21001450001 (FIN. UE - 
NEXT GENERATION EU) chiarimenti in merito alle modalità di pagamento delle imprese compo-
nenti l'ATI verticale”, si prende atto che:
“Ciascuna impresa fatturerà al Committente i lavori eseguiti di propria competenza (se contabi-
lizzati), e la Capogruppo mandataria incasserà le somme a qualunque titolo dovute dal com-
mittente per tutte le prestazioni, sia in acconto che a saldo.”;
l’ATI COIMPA - CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA CONSORZIO IMPIANTI TERMICI ELET-
TRICI E AFFINI è di tipo VERTICALE;

Viste:
la Determina n. 1817/2023 di approvazione del 1° SAL dei lavori di “REALIZZAZIONE DI NUO-
VA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. 
(FIN.  UE  -  NEXT  GENERATION  EU”,  prot.  34142  del  04/12/2023,  di  importo  pari  a  € 
333.782,52 oltre iva = € 367.160,77;

la determina n. 565/2024, di approvazione del 2° SAL dei lavori di “REALIZZAZIONE DI NUOVA 
SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. 
UE - NEXT GENERATION EU”, prot. 11250 del 19/04/2024, di importo pari a € 378.053,66 ol-
tre iva = € 415.859,03;

la determina n. 1046/2024, di approvazione del 3° SAL dei lavori di “REALIZZAZIONE DI NUO-
VA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. 
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(FIN. UE - NEXT GENERATION EU”, prot. 19852/2024, di importo pari a € 414.024,54 oltre iva 
= € 455.426,99

la determina n. 1160/2024, di approvazione del 4° SAL dei lavori di “REALIZZAZIONE DI NUO-
VA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. 
(FIN. UE - NEXT GENERATION EU”, prot. 22653/2024, di importo pari a € 427.543,93 oltre iva 
= € 470.298,33

la determina n. 1262/2024 avente per oggetto: “realizzazione di nuova scuola polo scolastico 
di via Maria Luigia in Parma. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU), au-
torizzazione 2° modifica contrattuale”, con la quale si è autorizzato, ai sensi dell’art. 106 del 
DLGS 50/2016 e s.m.i., la modifica contrattuale, relativamente all’art. 6 del contratto Rep. 
15270 del 30/03/2023, stabilendo che l’art. 6 diventa: “Il tempo utile per ultimare tutti i lavori 
compresi nell’appalto è fissato in giorni 486+40 = 526 (cinquecentoventisei) naturali consecu-
tivi decorrenti dalla data del verbale di consegna”, accogliendo pertanto la richiesta dell’impre-
sa, prot. 24594 del 9/9/2024, ritenendola motivata, dando atto che il nuovo termine contrat-
tuale risulta essere 30 ottobre 2024;

la determina n. 1429/2024, di approvazione del 5° SAL dei lavori di “REALIZZAZIONE DI NUO-
VA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. 
(FIN. UE - NEXT GENERATION EU”, prot. 26019/2024, di importo pari a € 460.522,49 oltre iva 
= € 506.574,74

la determina n. 1601 del 30/11/2024 avente per oggetto: “realizzazione di nuova scuola polo 
scolastico di via Maria Luigia in Parma. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION 
EU), autorizzazione modifica contrattuale”, con la quale si è autorizzato, ai sensi dell’art. 106 
del DLGS 50/2016 e s.m.i., la modifica contrattuale, relativamente all’art. 6 del contratto Rep. 
15270 del 30/03/2023, stabilendo che l’art. 6 diventa: diventa:  “Il tempo utile per ultimare 
tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 486+40+30 = 556 (cinquecentocinqualta-
sei) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna”, accogliendo pertanto la 
richiesta dell’impresa, prot. 30257 del 29/10/2024, ritenendola motivata, dando atto che il 
nuovo termine contrattuale risulta essere 29 novembre 2024;

il verbale di sospensione lavori n. 2, prot. 32525 del 22/11/2024, con il quale il Responsabile  
del Procedimento ha sospeso i avori a far tempo dal giorno 21 novembre 2024;

la  determina n.  1862 del  3/12/2024 avente per  oggetto: “realizzazione nuova scuola Polo 
scolastico di via Maria Luigia in Parma: CUP: D91B21001450001 (FIN. UE - NEXT GENERATION 
EU)”, 3° modifica contrattuale, stabilendo che l’art. 4 diventa: “Il corrispettivo per l’esecuzione 
dei lavori è di Euro 3.195.125,20 di cui euro 3.051.125,20 per lavori ed Euro 144.000,00 per 
oneri  di  sicurezza.  L’esecutore  ha  diritto  a pagamenti  in  acconto qualora i  lavori  eseguiti, 
contabilizzati ai sensi di legge, al netto del ribasso d’asta, delle ritenute e dell’iva, raggiunga 
un importo non inferiore al 5% del contratto di appalto. In merito ai termini dei pagamenti, si 
applica l’art. 8, co. 4 lett. a) D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020.”;

la determina n. 81/2025, di approvazione del 6° SAL dei lavori di “REALIZZAZIONE DI NUOVA 
SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. 
UE - NEXT GENERATION EU”, prot. 36359/2024, di importo pari a € 118.006,55 oltre iva = € 
129.807,21;

la determina n. 357 del 26/3/2025 con la quale si è proceduto all’affidamento dell’incarico per 
la prestazione professionale specialistica del collaudo acustico al Dott. Andrea Rosati, con stu-
dio in Sorbolo (PR), Via Salsi n. 4 CF: RSTNDR79E26G337G, P.Iva 02640770349; 

Preso atto che:
 in data 1/4/2025 si è proceduto a riprendere l’esecuzione dei lavori, come da verbale di ripre-
sa n. 2
in data 5/4/2025, i lavori sono stati nuova mente sospesi, come da verbale di sospensione n. 3
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Visto che con Determinazione n. 514 del 29/4/2025 si è proceduto ad approvare, in linea tecni-
ca, la perizia di variante suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Cecilia Merighi, ma 
per mero errore di battitura, il QTE approvato di variante riportava errore nella voce b2);

Considerato che si rende necessario riapprovare, per la sola parte relativa al Quadro Tecnico 
Economico di variante, la documentazione trasmessa dalla Direzione Lavori, al fine di avere 
congruità tra la documentazione agli atti e quanto approvato;

visto il QTE di variante corretto da riapprovare:

  DD 1379/22 DD 299/2023 perizia differenza
 Lavori     
a1) Lavori a base d’asta 3.254.533,55 3.051.125,20 3.051.125,20 0,00  

a2)
Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso

144.000,00  144.000,00  144.000,00  0,00  

a3) lavori di perizia suppletiva    120.655,28  
120.655,2

8  

A Totale lavori a base di gara 3.398.533,55 3.195.125,20 3.315.780,48 
120.655,2

8  

B
Somme a disposizione della stazione 
appaltante     

b1) Rilievi, accertamenti, indagini 8.000,00  8.000,00  0,00  -8.000,00 
b2) Allacciamenti a pubblici servizi 30.530,79  30.530,79  9.885,33  -20.645,46 
b3) Imprevisti compresa iva 36.105,10  36.105,10  18.503,76  -17.601,34 

b4)
Spese tecniche di progettazione e 
D.L. compresa sicurezza, collaudi, 
accatastamenti- compreso CNPAIA

255.713,67  255.713,67  255.713,67  0,00  

b5) Contributo funzionamento ANAC 630,00  630,00  630,00  0,00  
b6) IVA su a 339.853,35  319.512,52  331.578,05  12.065,53 
b7) IVA 22% su b4 56.257,01  56.257,01  56.257,01  0,00  

b8)
Fondo per incentivo ex art. 113 Dlgs 
50/2016 

54.376,54  54.376,54  21.234,02  -33.142,52 

b9) ribasso  223.749,17  223,57  
-

223.525,6
0  

b10) compensazione prezzi   154.721,92   
b11) iva compensazione prezzi b11)   15.472,19   

B Totale somme a disposizione 781.466,45  984.874,80  864.219,52  
-

302.914,9
2  

C TOTALE GENERALE 4.180.000,00 4.180.000,00 4.180.000,00 0,00  

VISTI:
il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento 
UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consi-
glio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto 
D.P. n. 256 del 03/12/2020;
il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 
229/2015;
il regolamento di contabilità vigente, in particolare l’art. 28;
il Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023;
il DM 49/2018;

RIBADITO CHE:
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la perizia di variante in oggetto, suppletiva, è proposta nell’esclusivo interesse dell’Amministra-
zione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell’opera ed 
alla sua funzionalità;
la perizia di variante non comporta aumento di spesa per l’amministrazione in quanto, pur mo-
dificando l’importo iniziale del contratto, viene assorbita, in parte, con l’utilizzo delle somme a 
disposizione del quadro tecnico economico dell’opera, per quanto riguarda varianti di cui all’art. 
106, comma 2 del DLGS 50/2016, mentre per i lavori dovuti a interventi imprevisti ed impre-
vedibili, ai sensi del comma 1, lettera c) dell’art. 106 del DLGS 50/2016, si dovranno utilizzare 
le economie di gara, previa autorizzazione Ministeriale;

il valore della modifica contrattuale in questione rimane al di sotto di entrambi i seguenti valo-
ri:

o le soglie fissate all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016;
o il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;

la modifica contrattuale in oggetto non è sostanziale, non altera la struttura del contratto origi-
nario e non deriva da errori o da omissioni progettuali;
la stessa modifica proroga il termine contrattuale dei lavori inizialmente stabilito, aumentando 
di 60 giorni il termine contrattuale previsto dall’art.6 del contratto rep. 15270/2023 ;

è allegata al presente atto apposita Check-list PNRR del Ministero dell’Istruzione e del Merito di 
autocontrollo sulle varianti/modifiche contrattuali;

Preso atto che:
l’approvazione della presente perizia suppletiva e di variante permette di procedere con la ri-
chiesta della superiore autorizzazione al Ministero dell’Istruzione e del Merito, e pertanto è im-
pegnativa già da ora per l’operatore economico mentre lo diventerà per l’Amministrazione Pro-
vinciale ottenuta l’autorizzazione del MIM;
il  presente  atto  è  necessario  per  procedere  con  l’inserimento  della  modifica  in  corso 
d’opera/variante e compensazione prezzi, ai sensi dell’art. 3.9delle linee guida del del MIM (Fu-
tura versione 10/2024);

CONSIDERATO che, in base al regime transitorio previsto all’articolo 226 comma 2 del nuovo 
codice dei contratti pubblici, D.Lgs 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista effica-
cia, le disposizioni di cui al decreto legislativo 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti 
in corso, intendendo con essi, tra gli altri, “a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o av-
visi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data 
in cui il codice acquista efficacia”.

VERIFICATO CHE il presente atto riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza 
del funzionario responsabile;

DETERMINA

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
presente dispositivo;

di prendere atto dell’errore materiale presente nella determinazione n. 514 del 29/4/2025, re-
lativamente al QTE di variante approvato;

di confermare la documentazione di variante, redatta dal direttore dei Lavori, arch. Cecilia Me-
righi, allegata alla Determinazione n, 514/202;
di riapprovare il Quadro Tecnico Economico della variante suppletiva dei lavori di “REALIZZA-
ZIONE  DI  NUOVA  SCUOLA  POLO  SCOLASTICO  DI  VIA  MARIA  LUIGIA  IN  PARMA.  CUP 
D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU”,  affidati al Raggruppamento Tempora-
neo d’Imprese di tipo verticale COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (manda-
taria) con sede legale in Piazzale Badalocchio 9/B - 43126 Parma C.F. e P.IVA 02079260341 
consorziata esecutrice: DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. / CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PAR-
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MA CONSORZIO IMPIANTI TERMICI ELETTRICI E AFFINI (mandante) con sede legale in Via Q. 
Sella n. 15/a 43126 Parma C.F. e P.IVA 02314840345 consorziate esecutrici: ZUELLI IMPIANTI 
S.R.L. - S.T.I.G. SRL:

  DD 1379/22 DD 299/2023 perizia differenza
 Lavori     
a1) Lavori a base d’asta 3.254.533,55  3.051.125,20 3.051.125,20 0,00  

a2)
Oneri per la sicurezza non sog-
getti a ribasso 144.000,00  144.000,00  144.000,00  0,00  

a3) lavori di perizia suppletiva    120.655,28  120.655,28  
A Totale lavori a base di gara 3.398.533,55  3.195.125,20 3.315.780,48 120.655,28  

B
Somme a disposizione della sta-
zione appaltante

    

b1) Rilievi, accertamenti, indagini 8.000,00  8.000,00  0,00  -8.000,00  
b2) Allacciamenti a pubblici servizi 30.530,79  30.530,79  9.885,33  -20.645,46  
b3) Imprevisti compresa iva 36.105,10  36.105,10  18.503,76  -17.601,34  

b4)

Spese tecniche di progettazione e 
D.L. compresa sicurezza, collau-
di, accatastamenti- compreso 
CNPAIA

255.713,67  255.713,67  255.713,67  0,00  

b5) Contributo funzionamento ANAC 630,00  630,00  630,00  0,00  
b6) IVA su a 339.853,35  319.512,52  331.578,05  12.065,53  
b7) IVA 22% su b4 56.257,01  56.257,01  56.257,01  0,00  

b8)
Fondo per incentivo ex art. 113 
Dlgs 50/2016 54.376,54  54.376,54  21.234,02  -33.142,52  

b9) ribasso  223.749,17  223,57  -223.525,60  
b10) compensazione prezzi   154.721,92   
b11) iva compensazione prezzi b11)   15.472,19   
B Totale somme a disposizione 781.466,45  984.874,80  864.219,52  -302.914,92  
C TOTALE GENERALE 4.180.000,00  4.180.000,00 4.180.000,00 0,00  

DI DARE ATTO CHE:
la perizia di variante in oggetto, suppletiva, è proposta nell’esclusivo interesse dell’Amministra-
zione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell’opera ed 
alla sua funzionalità;
la perizia di variante non comporta aumento di spesa per l’amministrazione in quanto, pur mo-
dificando l’importo iniziale del contratto, viene assorbita, in parte, con l’utilizzo delle somme a 
disposizione del quadro tecnico economico dell’opera, per quanto riguarda varianti di cui all’art. 
106, comma 2 del DLGS 50/2016, mentre per i lavori dovuti a interventi imprevisti ed impre-
vedibili, ai sensi del comma 1, lettera c) dell’art. 106 del DLGS 50/2016, si dovranno utilizzare 
le economie di gara, previa autorizzazione Ministeriale;

il valore della modifica contrattuale in questione rimane al di sotto di entrambi i seguenti valo-
ri:

o le soglie fissate all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016;
o il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;

la modifica contrattuale in oggetto non è sostanziale, non altera la struttura del contratto origi-
nario e non deriva da errori o da omissioni progettuali;
la stessa modifica proroga il termine contrattuale dei lavori inizialmente stabilito, aumentando 
di 60 giorni il termine contrattuale previsto dall’art.6 del contratto rep. 15270/2023;

di confermare che:
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1)l’approvazione della perizia suppletiva e di variante permette di procedere con la richiesta 
della superiore autorizzazione al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ed è impegnativa già da 
ora per l’operatore economico mentre lo diventerà per l’Amministrazione Provinciale ottenuta 
l’autorizzazione del MIM;

2) ottenuta l’approvazione superiore del MIM si procederà:
a) ad affidare i lavori di perizia al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese di tipo verticale 
COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede legale in Piazzale 
Badalocchio 9/B - 43126 Parma C.F. e P.IVA 02079260341 consorziata esecutrice: DALLARA 
COSTRUZIONI S.R.L. / CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA CONSORZIO IMPIANTI TERMI-
CI ELETTRICI E AFFINI (mandante) con sede legale in Via Q. Sella n. 15/a 43126 Parma C.F. e 
P.IVA  02314840345  consorziate  esecutrici:  ZUELLI  IMPIANTI  S.R.L.  -  S.T.I.G.  SRL,  per  € 
120.655,28 oltre iva per complessivi € 132.720,81 (voce a) del QTE)

b) ad incrementare le spese tecniche per la direzione Lavori della Perizia suppletiva e di varian-
te così suddivise (disponibilità voce b4 del QTE):
quanto ad € 2.500 oltre cassa previdenziale ed iva, per complessivi € 3.172,00 all’ing. Giorgio 
De Lisi con studio in B.go delle Colonne, 8 - Parma, PI: 02294470345
quanto ad € 13.735,62 oltre a cassa previdenziale ed iva per complessivi = € 16.757,46 allo 
Studio Associato Artnmente Architetti Associati nella persona dell’arch. Cecilia Merighi, strada 
Martinella n. 12/a (PR), PI: 02433790348

c) alla liquidazione della compensazione prezzi, voce b10 del QTE approvato, così come previ-
sto dall’art. 26 del DL 50/2022 e s.m.i., secondo la contabilità redatta dalla Direzione Lavori;

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)

con firma digitale
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