
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Responsabile : CATELLANI GIOVANNI

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 552 del 12/05/2025

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - IN-

TERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 359R "DI SALSOMAGGIORE E 

BARDI" - MANUFATTO AL KM 76+050 CUP D37H21003890003 CIG 965238366E - APPROVAZIONE DEL 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE RATA A SALDO

IL RESPONSABILE DELL’U.O. 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI
l’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

lo  Statuto  ed il  Regolamento per  l’ordinamento  Generale degli  Uffici  e  dei  Servizi  (cosi  come 
modificato dal Decreto Presidenziale n. 29 del 17 febbraio 2017);

l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 2091 del 22/12/2023 relativa al conferimento dell’incarico di E.Q. 
(ex Posizione Organizzativa) della struttura denominata “Ufficio Progettazione Infrastrutture – Ponti
e Manufatti Stradali” presso il Servizio “Viabilità e Infrastrutture – Trasporti Eccezionali Espropri – 
Manutenzione Edilizia Scolastica – Patrimonio” fino al 31/12/2025 e di attribuzione della relativa 
delega con nota Prot. 36227 del 22/12/2023, per la quale non sussistono le condizioni di conflitto di
interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO
con  Delibera  di  Consiglio  n.  48  del  9/12/2024  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione 2025 – 2027. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale 
dei lavori pubblici  2025 - 2027, il  relativo elenco annuale 2025, e il  programma triennale degli 
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acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;

con  Delibera  di  Consiglio  n.55  del  19/12/2024  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
Previsione 2025 – 2027;

con Decreto del Presidente n.6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2025 – 2027;

con Decreto del Presidente n.12 del 31/01/2025 è stato approvato il Piano Integrato di 
Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027;

che  con  Decreto  del  Presidente  n.24  del  03/03/2025  è  stato  approvato  il 
Riaccertamento ordinario dei residui dell’esercizio 2024;

che il codice CUP dell’intervento in oggetto è D37H21003890003;
che il codice CIG dell’intervento in oggetto è 965238366E;

DATO ATTO
che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 – di cui alla 
Determinazione Dirigenziale n. 387 del 29/03/2023, è il funzionario ing. Simona Berzieri;

che con Decreto Presidenziale n. 171 del 06/07/2021 si è provveduto ad approvare, ai sensi del 
D.Lgs.  n.  50  del  18/04/2016  e  s.m.i.  e  del  D.P.R.  n.  207  del  05/10/2010,  l'inserimento  degli  
interventi di messa in sicurezza di manufatti in occasione della seconda variazione al Programma 
Triennale  OO.PP.  2021-  2023  ed  Elenco  Annuale  2021,  tra  i  quali  è  contenuto  l’intervento 
denominato “Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della S.P. 359R di Salsomaggiore e 
Bardi” per € 400.000 con il relativo QTE;

che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1120  del  03/09/2021  è  stato  affidato  l’incarico  la 
progettazione  definitiva  –  esecutiva  dell’intervento  denominato  di  “INTERVENTI  DI 
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 359R “DI SALSOMAGGIORE E BARDI” 
-  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA/ESECUTIVA,  DIREZIONE  LAVORI,  COORDINAMENTO 
DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  E  DI  ESECUZIONE”,  alla  Società  G.T. 
ENGINEERING S.R.L, con sede in Via Ponchielli, 2 - 43011 Busseto (PR) P.IVA 01887730347, 
per un importo di € 34.300,00 oltre ad € 1.372,00 per oneri INARCASSA, € 7.847,84 per IVA al 
22%, per complessivi € 43.519,84;

che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  422  del  15/04/2022  è  stato  affidato  l’incarico  per 
l’effettuazione di “verifiche idrauliche funzionali al progetto di adeguamento strutturale del ponte sul 
rio dei Barisi” all’operatore economico I.S.I. Ingegneria e Ambiente, avente sede in Via Martiri della 
Liberazione n.36 – 43126 Parma P.IVA 02577010347, per un importo di € 2.000,00 oltre ad € 
80,00 per oneri INARCASSA, € 457,60 per IVA al 22%, per complessivi € 2.537,60;

che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1795  del  29/12/2022  è  stato  affidato  l’incarico 
professionale di “Incarico per collaudi statici di interventi di messa in sicurezza di manufatti stradali 
lungo  le  S.P.21  al  km  20+800  e  SP359R  al  km  76+050”  all’Ing.  Giuseppe  Stefanini  P.I. 
IT02246880344, C.F. STFGPP63C03B042F, per un importo complessivo di € 5.252,83 riferito al 
ponte in oggetto;

che in considerazione dell’aumento eccezionale dei materiali e dell’energia, “caro prezzi”, è stato 
necessario suddividere l’intervento programmato in due lotti relativi ai due manufatti e finanziare 
l’intervento più urgente del manufatto al km 76+050, come evidenziato dal progettista;

che con richiesta pervenuta il  28.07.2022 con Prot.  23905 la Società G.T. ENGINEERING 
S.R.L richiedeva la modifica del piano dei corrispettivi visto  il “caro prezzi” vista la necessità da 
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parte di questa Amministrazione di spezzare l’unico appalto di messa in sicurezza dei due ponti in 
due appalti distinti con conseguente dilatarsi dei tempi di conclusione dei lavori;

che  con  Prot.  n.  24070  del  29/07/2022  veniva  accordata  la  suddetta  modifica  del  piano  dei 
corrispettivi;

che  con Decreto  Presidenziale  n.  323 del  29/12/2022 si  è  provveduto  ad approvare  ai  sensi 
dell’art.  23  del  D.Lgs  50/2016  il  progetto  esecutivo  e  il  QTE  dell’intervento  denominato  – 
“INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  E  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLA  SP359R  “DI 
SALSOMAGGIORE E BARDI” – MANUFATTO AL KM 76+050” di importo complessivo pari a € 
400.000,00”;

che con Det. Dir. a contrarre n. 105 del 31/01/2023 si è disposto di ricorrere, per l'affidamento dei 
lavori,  a  procedura  aperta  con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, nonché si è disposto di approvare i 
criteri di valutazione di gara dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

che  per  l’espletamento  della  gara  in  oggetto,  stante  l’obbligo  dell’utilizzo  delle  piattaforme 
telematiche di negoziazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 40, co 2, e dell’articolo 52 
D.Lgs.  50/2016  ci  si  è  avvalsi  del  Sistema  per  gli  Acquisti  Telematici  dell’Emilia-Romagna 
(SATER);

che a seguito dello svolgimento delle procedure di gara, con Det. Dir. n. 357 del 23/03/2023 si è 
provveduto  ad aggiudicare,  ai  sensi  dell’art.  32,  co.  5,  e  dell’art.  33,  co.  1,  D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.,  in  via  definitiva  efficace,  l’appalto  dei  lavori  denominati  “INTERVENTI  DI 
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 359R “DI SALSOMAGGIORE E BARDI” – 
MANUFATTO AL KM 76+050” alla Società DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in 
Varano Dè Melegari (PR) via Montessori Maria n. 12 CAP 43040 Codice Fiscale e Partita I.V.A.  
01518030349, per un importo contrattuale pari ad € 244.051,64, di cui € 231.085,91 per lavori ed € 
12.965,73 per oneri di sicurezza, oltre ad € 53.691,36 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 
297.743,00;

che con Det. Dir. n. 400 del 31/03/20203 si è provveduto all’impegno di spesa per l’aggiudicazione 
con la conseguente ridefinizione del QTE:

D.P. 323/2022
approv. PE

Det. 357/2023
aggiud.

Lavori in appalto
A.1) Importo lavori a base d’asta €    239.467,26 €    231.085,91
A.2) Oneri di sicurezza €        12.965,73  €        12.965,73  
A.3) Opere a base di appalto €    252.432,99 €    244.051,64

Somme a disposizione
B.1) IVA 22% su A3 €     55.535,26 €     53.691,36
B.2) Art. 113 D.lgs 50/2016 €       1.509,55 €       1.509,55
B.3) Contributo ANAC €          225,00 €          225,00
B.4) Spese tecniche (progettazione, DL e    collaudo compresa IVA e 
oneri)

€     55.000,00 €     55.000,00

B.5) Revisione prezzi (3%) €       7.572,99 €       7.572,99
B.6) Imprevisti/arrotondamenti €     27.724,21 €     27.724,21
B.7) Ribasso €       10.225,25  

TOTALE Somme a disposizione €     147.567,01  €     155.948,36  
TOTALE INTERVENTO €   400.000,00 €   400.000,00

CONSIDERATO
che per l’esecuzione dell’intervento di cui trattasi è stato sottoscritto il contratto d’appalto Rep. n. 
15273 del 09/05/2023;

che le opere in oggetto sono state consegnate all’impresa appaltatrice, con processo verbale del 
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17/07/2023;

DATO ATTO INOLTRE
che è stata emessa l’anticipazione di € 48.810,33 oltre IVA 22% di € 10.738,27 per 
complessivi €
59.548,60;

che con Determinazione Dirigenziale n.609/2024 si è preso atto della contabilità del SAL n°1, con 
Certificato di pagamento pari a € 61.785,10 oltre IVA , provvedendo all’impegno di spesa della 
quota di pari a complessivi € 75.377,82 (€ 61.785,10 oltre € 13.592,72 per IVA 22%) all’interno 
della voce “imprevisti” del QTE;

che nel calcolo del  Certificato di  Pagamento n.1 si  è tenuto conto del  recupero proporzionale 
dell'anticipazione contrattuale;

che con Determinazione Dirigenziale n.1462/2024 si è preso atto della contabilità del SAL n°2, con 
Certificato di pagamento pari a € 81.847,86 oltre IVA, provvedendo all’impegno di spesa della 
quota di pari a complessivi € 99.854,39 (€ 81.847,86  oltre € 18.006,53 per IVA 22%) all’interno 
della voce “imprevisti” del QTE;

che con Determinazione Dirigenziale  n.2003 del  11/12/2024 si  è  provveduto ad approvare  gli 
elaborati redatti  dal Direttore dei Lavori ing. Paolo Manfredi riguardanti la modifica contrattuale 
dell'intervento  in  oggetto  durante  il  periodo  di  efficacia  comportante  un  aumento  dell’importo 
contrattuale pari a € 21.419,17 più IVA al 22% pari a € 4.712,21 per complessivi € 26.133,38;

che tale modifica contrattuale ha così modificato il QTE dell’intervento:

D.P. 323/2022
approv. PE

Det. 357/2023
aggiud.

Modifica 
contrattuale

Differenze

Lavori in appalto
A.1) Importo lavori a base d’asta €    239.467,26 €    231.085,91 €  252.505,08 €  21.419,17
A.2) Oneri di sicurezza €        12.965,73  €        12.965,73  €      12.965,73  -
A.3) Opere a base di appalto €    252.432,99 €    244.051,64 €  265.470,81 €  21.419,17

Somme a disposizione
B.1) IVA 22% su A3 €     55.535,26 €     53.691,36 €    58.403,58 €    4.712,22
B.2) Art. 113 D.lgs 50/2016 €       1.509,55 €       1.509,55 €      1.509,55 -
B.3) Contributo ANAC €          225,00 €          225,00 €         225,00 -
B.4) Spese tecniche (progettazione, DL e    
collaudo compresa IVA e oneri)

€     55.000,00 €     55.000,00 €    60.956,12 €    5.956,12

B.5) Revisione prezzi (3%) €       7.572,99 €       7.572,99 €             0,00 - €    7.572,99
B.6) Imprevisti/arrotondamenti €     27.724,21 €     27.724,21 €      6.223,57   - €  21.500,64
B.7) Ribasso €       10.225,25  €        7.211,37  -   €    3.013,88  

TOTALE Somme a disposizione €     147.567,01  €     155.948,36  €    134.529,19  -    €    21.419,17  
TOTALE INTERVENTO €   400.000,00 €   400.000,00 €  400.000,00 -

che nello stesso atto è stata approvata l’integrazione di incarico che deve essere riconosciuta alla 
Società G.T. ENGINEERING S.R.L, con sede in Via Ponchielli,  2 - 43011 Busseto (PR) P.IVA 
01887730347, per un importo di € 4.694,29 oltre ad € 187,77 per oneri INARCASSA, € 1.074,05 
per IVA al 22%, per complessivi € 5.956,12 quale integrazione dell’incarico affidato con Det.Dir. 
1120 del 03/09/2021;

che con Determinazione Dirigenziale n.2151 del 23/12/2024 si è preso atto della contabilità del 
SAL n°3, con Certificato di pagamento pari a € 71.700,17 oltre IVA, provvedendo all’impegno di 
spesa della quota di pari a complessivi € 87.474,20 (€ 71.700,17  oltre € 15.774,03 per IVA 22%) 
all’interno della voce “imprevisti” del QTE;

CONSIDERATO
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Che i lavori sono stati ultimati il 26/07/2024;

che il certificato di collaudo statico, ai sensi della L.R. n.19/2008 NTC del 17/01/2018, 
D.M. 1086/71 relativo all’Intervento “Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
della  SP  359R  di  Salsomaggiore  e  Bardi  –  manufatto  al  km  76+050”,  è  stato 
sottoscritto  dall’ing.  Giuseppe  Stefanini  in  data  05/12/2024,  e  depositato  agli  atti 
presso il Servizio;

che come risulta dalla  Relazione sul  finale e Certificato di  regolare esecuzione dei 
Lavori  “Interventi  di  adeguamento  e  messa  in  sicurezza  della  SP  359R  di 
Salsomaggiore e Bardi – manufatto al km 76+050”, redatto dal Direttore dei Lavori 
ing.  Paolo  Manfredi  in  data  17/01/2025,  l’importo  dei  lavori  eseguiti  è  pari  a  € 
265.470,81  più  IVA  di  legge  al  22%,  i  sopradescritti  lavori  sono  stati  conclusi  e 
regolarmente eseguiti;

che l’impresa esecutrice dei  Lavori  non ha ceduto l’importo dei  suoi  crediti,  né ha 
comunque  disposto  dei  crediti  stessi  e  non  risultano  che  siano  stati  notificati  atti 
impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l’impresa esecutrice dei Lavori ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva 
alcuna;

che la quota del Credito dell’impresa da riconoscere a seguito dell’approvazione dello 
Stato finale
dei lavori è la seguente:

Importo lavori

Importo lavori base di gara €    239.467,26 

oneri della sicurezza €      12.965,73 

Importo aggiudicato €    252.432,99 

importo lavori lordo (dopo la perizia) €    261.663,30 

ribasso €       -9.158,22 

lavori netti (dopo perizia) €  252.505,08 

oneri sicurezza €      2.965,73 

importo lavori netti incluso oneri sicurezza €  265.470,81 

Pagamenti effettuati

anticipazione €      48.810,33 

Sal1 €      61.785,10 

Sal2 €      81.847,86 

Sal 3 €      71.700,17 

tot pagamenti effettuati €    264.143,46 

credito all'impresa €        1.327,35 

che il credito dell’impresa DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Varano Dè Melegari 
(PR) via Montessori  Maria n.  12 CAP 43040 Codice Fiscale e Partita  I.V.A.  01518030349,  si 
attesta pari a € 1.327,35, oltre ad € 292,01 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 1.619,37;

che il Direttore dei Lavori ing. Paolo Manfredi ha redatto i seguenti documenti 
contabili:
 - Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione
 - Certificato di Pagamento SAL 4 (SAL finale) di importo € 1.327,35 oltre IVA;
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DATO ATTO
che il RUP, a seguito della documentazione contabile dei lavori prodotta dal Direttore 
dei Lavori, ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento a saldo del SAL 
4 ai sensi del Cap. 6 par. 5 - Pagamenti in acconto del Capitolato Speciale d’Appalto 
del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 56/2021, ed ha emesso il 
Certificato di Pagamento relativo al SAL 4 Corrispondente al Finale di importo pari a € 
1.327,35, oltre ad € 292,01 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 1.619,37, allegato al 
presente atto;

VISTO
che l’Impresa affidataria dei Lavori al momento del perfezionamento del contratto in ottemperanza 
all’art.103 co.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., ha presentato garanzia definitiva dell’importo 
di euro 7.321,35 mediante fideiussione bancaria n. 19728/8200/00889842 del 12/04/2023 
emessa da INTESA SAN PAOLO s.p.a.  e  pertanto occorre provvedere allo  svincolo della 
suddetta garanzia definitiva ai sensi della normativa vigente;

VERIFICATO 
l’esito positivo della congruità della manodopera attestata da comunicazione pervenuta da Cassa 
Edile di Parma per quanto di competenza;

che con Determinazione Dirigenziale n. 387 del 29/03/2023 è stato nominato quale 
nuovo Responsabile del Procedimento l’ing. Simona Berzieri a far data dal 01/04/2023, 
in sostituzione dell’ing. Elisa Botta;

Richiamati:
il D.Lgs. n.36/2023;
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
il DM 49/2018;

DETERMINA

di approvare il Conto Finale - Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori “Interventi 
di  adeguamento  e  messa  in  sicurezza  della  SP  359R  di  Salsomaggiore  e  Bardi  – 
manufatto  al  km  76+050”,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  ing.  Paolo  Manfredi 
dell’importo di € 265.470,81 più IVA di legge al 22%;

di prendere atto del certificato di collaudo statico, ai sensi della L.R. n.19/2008, delle 
NTC  del  17/01/2018  e  del  D.M.  1086/71  relativo  all’Intervento  “Interventi  di 
adeguamento  e  messa  in  sicurezza  della  SP  359R  di  Salsomaggiore  e  Bardi  – 
manufatto  al  km  76+050”,  sottoscritto  dall’ing.  Giuseppe  Stefanini  i  in  data 
05/12/2024, e depositato agli atti presso il Servizio;

di  prendere  atto,  relativamente  all’intervento  in  oggetto,  dei  seguenti  documenti 
contabili, redatti dal Direttore dei Lavori ing. Paolo Manfredi e allegati al presente atto:
- Certificato di regolare Esecuzione;
- Certificato di Ultimazione Lavori;
- relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione
- Certificato di pagamento SAL 4 di € 1.327,35, oltre ad € 292,01 per IVA di legge al 22%, per 
complessivi € 1.619,37 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 1.619,37;

di liquidare l’importo relativo alla rata a saldo dei Lavori come sopra decritto;

di prendere atto dell’attestato di congruità della manodopera inviato da Cassa Edile e 
avente Prot.202406046PR00/3;
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di attestare che si provvederà con atti successivi alla rideterminazione del QTE per le 
voci ancora disponibili;

di autorizzare lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata dall’impresa afdataria 
dei  Lavori  a  titolo  di  cauzione definitiva di  cui  all’art.  103 comma 1 del  D.Lgs.  n. 
50/2016 e s.m. e i. come sopra riportata;

di confermare che la spesa del Certificato di Pagamento SAL 4 corrispondente al finale 
pari a €  1.619,37,  IVA inclusa, rientra nell’aggiudicazione di cui alla D.D. n. 400 del 
31/03/20203  all’interno  del  QTE  di  complessivi  €  400.000,00  approvato  con  D.P. 
323/22  e  ridefinito  a  seguito  di  aggiudicazione,  al  Cap.  PEG  216600220000 
(Manutenzione Straordinaria ponti e manufatti), Titolo 2° (Spese c/capitale), Missione 
10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), 
Codice  V  Livello  U.2.02.01.09.012  (Infrastrutture  stradali)  del  bilancio  2025-2027, 
annualità  2025,  all’impegno  782/2025  (sub.605/25),  reiscritto  per  esigibilità 
posticipata con D.P. n. 24/2025 di riaccertamento ordinario dei residui 2024;

di dare atto che la spesa di cui sopra è finanziata con fondo pluriennale vincolato (FPV) derivante 
da avanzo di amministrazione;

di pubblicare il presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente della Provincia di Parma
ai sensi del D. Lgs 33/2013.

di comunicare all’affidatario la presente determinazione ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs 267/2000;

di dar mandato al Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori di procedere con tutti i 
successivi adempimenti connessi all’adozione del presente provvedimento.

Sottoscritta dal Responsabile
(CATELLANI GIOVANNI)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI 

Determinazione Dirigenziale n. 552 / 2025 

Proposta n. 1274/2025

Oggetto:    SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - 
ESPROPRI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 
359R "DI SALSOMAGGIORE E BARDI" - MANUFATTO AL KM 76+050 CUP 
D37H21003890003 CIG 965238366E - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE RATA A SALDO 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 12/05/2025 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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