
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile : BOTTA ELISA

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 648 del 29/05/2025

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO: "LAVORI IPSIA LEVI 

DI PARMA: ADEGUAMENTO SISMICO 1° LOTTO" - APPROVAZIONE CONTABILITA' STRAORDINARIA 

AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/22 E MODIFICA QUADRO TECNICO ECONOMICO

IL DIRIGENTE

VISTI:
l’art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
l’art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

PREMESSO CHE:
con  delibera  di  Consiglio  n.  48  del 09/12/2024 è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione 2025 – 2027. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale 
dei lavori pubblici  2025 - 2027, il  relativo elenco annuale 2025, e il  programma triennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;

con delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 
2027;

con decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2025 – 2027;

con decreto del Presidente n.24 del 03/03/2025 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi esercizio 2024 e conseguenti variazioni di bilancio;

con  delibera  di  Consiglio  provinciale  n.  6/2025  del  31/03/2025  è  stata  approvata  la  “II 
VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2025-2027  ED  AGGIORNAMENTO  DEL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027”;

PREMESSO INOLTRE CHE:
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con Decreto Presidenziale n. 202 del 07/10/2019 è stato approvato, ai sensi dell’art. 23, comma 5, 
del D.lgs. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnico ed economica dei lavori di “IPSIA LEVI di Parma: 
adeguamento sismico 1° lotto”;

con Decreto Presidenziale n. 183 del 02/10/2020, è stato approvato, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 
50/2016,  il  progetto definitivo dei  lavori  avente un quadro tecnico economico di  complessivi  € 
1.200.000,00 (CUP D99F19000010003);

con Determinazione Dirigenziale n. 1191 del 19/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell’intervento  che  evidenzia  un  importo  a  base  di  gara  pari  a  euro  925.000,00  (di  cui  euro 
909.311,39 per lavori ed euro 15.688,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

con Determinazione Dirigenziale n. 723 del 18/06/2021 si è proceduto ad aggiudicare, ai sensi 
dell’art. 32, co. 5, e dell’art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, al 
Raggruppamento  Temporaneo  d’Imprese  BOEMIO  COSTRUZIONI  METALLICHE  SAS  DI 
BOEMIO FRANCESCO E C. (mandatario)  con sede in  ZONA INDUSTRIALE ASI SNC 80023 
Caivano  C.F.  03659301216e  P.IVA  -  EDIL.GE.CO.  S.R.L.  (Mandante)  con sede  in  via  Picedi 
Benedettini 12 Parma C.F. e P.IVA 01611280346 - SOLGEOTEK S.R.L. (Mandante)con sede in 
via Martucci n. 17, Santa Maria Capua Vetere (CE) C.F. e P.IVA 04073180616 (CIG 8462591F00);

con  Determinazione  Dirigenziale  n.  878  del  22/07/2021  si  è  proceduto  alla  presa  d’atto 
dell’aggiudicazione definitiva e al conseguente impegno di spesa, confermando il seguente QTE 
post gara:

QTE DD 1191/2020 DD 878/2021 differenza
A1 lavori € 909.311,39 707.756,94 201.554,45
A2 oneri per la sicurezza € 15.688,61 15.688,61 0,00
A totale € 925.000,00 723.445,55 201.554,45
B1 iva 10% di A € 92.500,00 72.344,55 20.155,45
B2 rilievi, accertamenti e indagini € 34.846,86 34.846,86 0,00
B3 imprevisti € 4.825,46 4.825,46 0,00

B4
spese  tecniche  (progetto  esecutivo,  DL, 
CSP, CSE, collaudo, CRE) iva compresa € 136.522,88 136.522,88 0,00

B6 Spese tecniche art. 113 DLGS 50/2016 6.304,80 6.304,80 0,00
B7 ribasso con iva  221.709,90 -221.709,90
B totale somme a disposizione 275.000,00 476.554,45 -201.554,45
C Totale A+B 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

in data 14/09/2021, rep. 15237 è stato sottoscritto il contratto d’appalto, in data 27 dicembre 2021 
è stato sottoscritto il verbale di consegna parziale dei lavori in oggetto e in data 7 febbraio 2022 è 
stato sottoscritto il verbale di consegna definitivo dei lavori in oggetto;

con Determinazione Dirigenziale n.  132 del 16/02/2022 è stata autorizzata l’anticipazione del 
30% pari  ad € 238.737,03 (iva compresa)  dell'importo contrattuale di  €  723.445,55,  oltre iva 
all'Impresa ATI: BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE SAS DI BOEMIO FRANCESCO E C. 
(mandatario) con sede in ZONA INDUSTRIALE ASI SNC 80023 Caivano C.F. 03659301216e 
P.IVA - EDIL.GE.CO. S.R.L. (Mandante) con sede in via Picedi Benedettini 12 Parma C.F. e 
P.IVA 01611280346 - SOLGEOTEK S.R.L. (Mandante) con sede in via Martucci n. 17, Santa 
Maria Capua Vetere (CE) C.F. e P.IVA 04073180616, appaltatrice dei lavori di “IPSIA LEVI di 
Parma: adeguamento sismico 1° lotto”;

Determina n. 648 del 29/05/2025 pag. 2/7

copia informatica per consultazione



con Determinazione Dirigenziale n. 578 del 25/05/2022 si è provveduto ad impegnare la somma di 
€ 375,00 alla voce B3 a favore di ANAC ma non è stata liquidata per periodo straordinario di 
esenzione a causa del caro materiali;

con Determinazione Dirigenziale n. 283 del 22/03/2021 si è provveduto ad impegnare € 549,00 alla 
voce B2 del QTE per indagini;

con Determinazione Dirigenziale n. 681 del 16/06/2022 si è proceduto a liquidare l’importo del 1° 
Stato d’avanzamento, pari ad € 222.300,00 oltre iva 10%;

con la stessa Determinazione Dirigenziale si è preso atto della contabilità relativa al SAL n. 1 
straordinario che comporta un credito per l’impresa di € 84.300,00 oltre IVA di cui € 1.773.39 oltre 
IVA sono state imputate e liquidate alla voce imprevisti del QTE;

con  Determinazione  Dirigenziale  n.  989  del  21/08/2022  si  è  proceduto  a  prendere  atto  dei 
documenti contabili relativi al 2° SAL e  liquidare l’importo del 2° Stato d’avanzamento, pari ad € 
188.700,00 oltre iva = € 207.570,00;

con la stessa Determinazione Dirigenziale si è preso atto del SAL n. 2 straordinario che comporta 
un credito per l’impresa di € 115.800,00 oltre IVA;

con  Determinazione  Dirigenziale  n.  279  del  10/03/2023  si  è  proceduto  a  prendere  atto  ed 
approvare i documenti relativi al SAL n°3, liquidando l’importo del 3° Stato d’avanzamento, pari ad 
€ 70.000,00 oltre iva = € 77.000,00;

con  Determinazione  Dirigenziale  n.  672  del  19/05/2023  si  è  proceduto  a  prendere  atto  ed 
approvare i documenti relativi al SAL n°4, liquidando l’importo del 4° Stato d’avanzamento, pari ad 
€ 21.400,00 oltre iva = € 23.540,00;

con Determinazione Dirigenziale n. 1941 del 13/12/2023 avente per oggetto: “SERVIZIO EDILIZIA 
SCOLASTICA:  "LAVORI  IPSIA  LEVI  DI  PARMA:  ADEGUAMENTO  SISMICO  1°  LOTTO"  - 
COMPENSAZIONE PREZZI  2°SEMESTRE 2022  IMPEGNO DI  SPESA”  è  stata  impegnata  la 
somma di € 36.817,12 quale adeguamento prezzi per il secondo semestre 2022;

con Decreto prot.  216 del  19/12/2024 del  Direttore Generale per gli  affari  Legali,  societari  e i  
contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti viene approvata l’istanza (inoltrata 
con prot. 2504 del 31/03/2023) relativamente all’adeguamento prezzi del 2° semestre 2022 dei 
lavori in oggetto, (CUP D99F19000010003), per € 33.470,11 iva esclusa, non ancora liquidati;

con Determinazione Dirigenziale n. 2131 del 28/12/2023 è stato approvato il Certificato di regolare 
esecuzione e liquidato il saldo della contabilità ordinaria per € 3.852,42;

il  Certificato  di  regolare  esecuzione  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  e  sottoscritto  dal  RUP e 
dall’Operatore economico riporta il conto finale della contabilità ordinaria pari a € 722.935,87 e il 
conto finale della contabilità straordinaria (SAL bis) pari a € 1.003.533,67;

con Determinazione Dirigenziale n. 817 del 14/06/2023 è stata approvata la liquidazione per la 
compensazione prezzi riferita al primo trimestre 2023 di importo pari a € 36.817,14 compresa IVA;

CONSIDERATO CHE
per  quanto  sopra  riportato  resta  un  credito  da  corrispondere  all’Operatore  economico 
aggiudicatario di € 275.353,91 compresa IVA per la contabilità straordinaria di cui all’art. 26 del 
D.L. 50/22;
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la determinazione dirigenziale n. 2131 del 28/12/2023 ha riscontrato € 224.221,27 di economie sul 
finanziamento complessivo di € 1.200.000,00 da mantenere nel QTE in attesa della pubblicazione 
in GU del Decreto del MIM di autorizzazione dell’utilizzo delle economie di gara da utilizzare quale 
adeguamento prezzi ex art. 26 DL 50/2022;

da un controllo  approfondito  delle  spese sostenute  sono emerse complessivamente  sull’intero 
intervento di importo complessivo pari a € 1.200.000,00 le seguenti economie:

Economie su affidamento di rilievi ed indagini (D.D. 360 del 16/04/2020) € 2.856,63

Economie su affidamento spese tecniche per regime forfettario (D.D. 347 
del 14/04/2020)

€ 2.288,00

Esonero versamento Anac (D.D. n. 578 del 25/05/2022) € 375,00

Economie da ribasso di gara compresa IVA € 221.709,89

Economie da contratto n. 878 del 22/07/2021 € 560,65

Economie da voce imprevisti € 1.950,73

Art. 113 c. 4 del D.lg 50/2016 non liquidate € 2.200,00

totale € 231.960,90

CONSIDERATO INOLTRE CHE
con Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 24 novembre 2023, n. 223, avente per oggetto: 
“Decreto  di  assegnazione  delle  risorse  derivanti  dalle  economie  degli  interventi  di  edilizia 
scolastica  autorizzati  con  decreto  del  Ministro  dell’istruzione,  dell’università  e  della  ricerca,  di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 e con decreto del 
Ministro dell’istruzione 30 giugno 2020, n. 42” è stato decretato:

1. Ai sensi e per gli  effetti di quanto indicato nelle premesse, la somma complessiva di €  
117.658.212,81  (centodiciassettemilioniseicentocinquantottomiladuecentododici/00),  
corrispondente  al  volume  delle  economie  di  gara  accertate  con  riferimento  
all’autorizzazione  alla  stipula  dei  mutui,  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell’istruzione,  
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1  
febbraio 2019, n. 87 e con decreto del Ministro dell’istruzione 30 giugno 2020, n. 42, è  
assegnata, pro quota, agli stessi enti locali titolari degli interventi nell’ambito dei quali dette  
risorse sono maturate in conseguenza dei ribassi d’asta prodottisi all’esito delle relative  
procedure di gara. 

2. Le  risorse  di  cui  al  comma  1  devono  essere  impiegate  per  la  realizzazione  e  il  
completamento degli interventi in relazione ai quali le stesse si sono prodotte. 

con Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 15800 del 20/07/2023 è stata 
approvata la ricognizione delle economie di gara MUTUO BEI 2018 - D.I. 87/2019 E D.M. 42/2020 
in cui è previsto anche l’intervento in oggetto;

con nota prot. ministeriale n. 83 del 10/01/2024 il Ministero ha chiarito, tra l’altro, che:
Le  economie  potranno  essere  utilizzate  soltanto  a  seguito  di  espressa  richiesta  alla  Regione  
competente  e della  positiva  valutazione da parte  della  stessa che le  relative  risorse possano  
garantire  l’ultimazione  degli  interventi  originariamente  autorizzati.  In  ragione  della  circoscritta  
finalità di impiego delle economie, volta a consentire ai soggetti beneficiari di disporre di risorse  
ulteriori per l’ultimazione degli interventi, l’utilizzo delle stesse non può essere richiesto dagli enti  
che hanno già ultimato gli interventi di rispettiva titolarità;
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che è stato approvato il  certificato di  regolare esecuzione,  ma l’utilizzo  delle  economie per  le 
suddette finalità è necessario e funzionale alla chiusura finale del quadro economico complessivo 
dell’intervento, così come autorizzato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87;

VALUTATO CHE
il  quadro  tecnico  economico  dell’intervento  rimodulato  per  far  fronte  all’aumento  dei  prezzi 
materiali, compensazioni/adeguamento ai nuovi prezziari regionali è il seguente:

QTE ESECUTIVO 
D.D. 

1191/20
D.D. 
878/21 D.D. 2131/23 Rimodulazione

A1 lavori € 909.311,39 707.756,94 707.247,26 707.247,26
A2 oneri per la sicurezza € 15.688,61 15.688,61 15.688,61 15.688,61
A totale € 925.000,00 723.445,55 722.935,87 722.935,87
B1 iva 10% di A € 92.500,00 72.344,55 72.293,59 72.293,59

B2

rilievi, 
accertamenti e 
indagini € 34.846,86 34.846,86 34.846,86 32.558,86

B3 imprevisti € 4.825,46 4.825,46 548,99  

B4

spese tecniche (progetto 
esecutivo, DL, CSP, CSE, 
collaudo, CRE) iva 
compresa € 136.522,88 136.522,88 136.522,87 136.145,97

B5
Spese tecniche art. 113 
DLGS 50/2016 6.304,80 6.304,80 4.104,80 4.104,80

B6 Contributo Anac   375,00  

B7 
Compensazioni 
prezzi SAL 1 bis   1.950,74  

B8 ribasso con iva  221.709,90 221.709,90  

B9
Economie da 
imprevisti   1.950,73  

B10
Economia 
contratto   560,65  

B11
Economia 
incentivi   2.200,00  

B12
Adeguamento prezzi - 
contabilità straordinaria    231.960,91

B
totale somme a 

disposizione 275.000,00 476.554,45 477.064,13 477.064,13
C Totale A+B 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

che  occorre  chiedere  nulla-osta  alla  Regione  Emilia  Romagna  e  autorizzazione  al  Ministero 
dell’istruzione  e  del  merito  per  l’utilizzo  delle  economie  del  quadro  tecnico  economico,  in 
particolare per le economie derivanti da ribasso in sede di gara, per far fronte all’aumento dei 
prezzi materiali, compensazioni/adeguamento ai nuovi prezziari regionali;

PRESO ATTO CHE
in caso di autorizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito, a seguito del nulla-osta della 
Regione Emilia Romagna, saranno ripristinati i relativi capitoli di entrata e spesa con successivo 
atto per la quota di € 231.960,90;

DETERMINA
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di prendere atto
della contabilità straordinaria sottoscritta dal D.L. ing. Stefano Paglia e dall’impresa appaltatrice 
“Raggruppamento  Temporaneo  d’Imprese  BOEMIO  COSTRUZIONI  METALLICHE  SAS  DI 
BOEMIO FRANCESCO E C. (mandatario) - SOLGEOTEK S.R.L. (Mandante), approvata dal RUP 
ing. Paola Cassinelli con det. n. 2131 del 28/12/2023, pari a complessivi € 280.597,80 oltre IVA dei 
lavori di “IPSIA LEVI di Parma: adeguamento sismico 1° lotto”;

che sono già stati liquidati all’impresa esecutrice:
-  €  1.773,39 oltre  IVA relativamente  al  SAL 1bis  (quota  parte)  all’interno del  QTE di  € 

1.200.000,00 alla voce imprevisti;
- € 33.470,13 oltre IVA relativamente al SAL 4bis (quota parte) a valere su risorse derivanti 

dal Fondo del MIT di cui all’art. 26 del D.L. 50/22;

che possono essere impegnati e liquidati:
- € 33.470,11 oltre IVA relativamente al SAL 3bis (quota parte) a valere su risorse derivanti 

dal  Fondo  del  MIT  di  cui  all’art.  26  del  D.L.  50/22  disponibili  al  Cap.  215450220000 
Manutenzione straordinaria edifici scolastici (parte all’imp. 523/25 sub 98/25);

di approvare pertanto il Quadro tecnico economico rimodulato, come riportato in premessa, per 
l’utilizzo delle economie complessive pari a €  231.960,90,  per le finalità di adeguamento prezzi 
come previsto dall’art. 26 del D.L. 50/22, necessario e funzionale alla chiusura finale del quadro 
economico complessivo dell’intervento;

di dare atto che
sarà richiesta autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito, dopo aver ottenuto il nulla-
osta della Regione Emilia Romagna alla rimodulazione del quadro tecnico economico;

in caso di autorizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito, a seguito del nulla-osta della 
Regione Emilia Romagna, saranno ripristinati i relativi capitoli di entrata e spesa con successivo 
atto per la quota di € 231.960,90;

di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 36.817,12 relativa alla contabilità straordinaria 
di cui all’art. 26 del D.L. 50/22 relativa al secondo semestre 2022 dell’intervento in oggetto, al PEG 
capitolo  215450220000  (Manutenzione  straordinaria  edifici  scolastici),  Titolo  II,  Missione  04 
(Istruzione e diritto  allo  studio),  Programma 02 (Istruzione non Universitaria),  Codice V Livello 
U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2025 – 2027, annualità 2025, (impegni 
523/ 25sub.98/2025  e imp. 1053/25);

che la spesa è finanziata:
- per € 33.470,11 da contributo del MIT di cui al  Decreto prot. 216 del 19/12/2024 del Direttore 
Generale per gli affari Legali, societari e i contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei 
Trasporti  al  Cap.  139200000000  MIT  Fondo  compensazioni  prezzi  per  edilizia  scolastica,  del 
Bilancio 2025 – 2027 (acc. 855/25);
- per € 3.347,01 da FPV derivante da avanzo d’amministrazione 2022;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del 
DLGS 33/2013 e ss.mm.ii.;

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale

Determina n. 648 del 29/05/2025 pag. 6/7

copia informatica per consultazione



Determina n. 648 del 29/05/2025 pag. 7/7

copia informatica per consultazione



VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

Determinazione Dirigenziale n. 648 / 2025 

Proposta n. 1792/2025

Oggetto:    SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO: "LAVORI 
IPSIA LEVI DI PARMA: ADEGUAMENTO SISMICO 1° LOTTO" - APPROVAZIONE 
CONTABILITA' STRAORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/22 E 
MODIFICA QUADRO TECNICO ECONOMICO 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 215450220000/0 - 
Cod.V Livello 2020109003 
- Impegno n.1053/2025 – euro €33.470,11
- SubImpegno n.523/2025 – euro €3.347,01
----

Parma, lì 29/05/2025 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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