
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : BOTTA ELISA

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 667 del 03/06/2025

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA 

VINCI DI PARMA - CUP D98B20001010001 - (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) - APPROVAZIONE 

CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE

VISTI:
l’art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
l’art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PRESO ATTO che per il sottoscritto Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse 
ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO CHE
con  delibera  di  Consiglio  n.  48  del 9/12/2024 è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione 2025 – 2027. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale 
dei lavori pubblici  2025 - 2027, il  relativo elenco annuale 2025, e il  programma triennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;

con delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 
2027;

con decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2025 – 2027;

con decreto del Presidente n.24 del 03/03/2025 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi esercizio 2024 e conseguenti variazioni di bilancio;

PREMESSO INOLTRE CHE
l’intervento è finanziato con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 13 del 08/01/2021 pubblicato in 
G.U del  19/03/2021  con  cui  sono  stati  approvati  i  Piani  degli  interventi  per  la  manutenzione 
straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città 
metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, 
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nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, 
della legge 27 dicembre 2019, n. 16;

nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al 
Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all’interno 
del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al 
citato decreto autorizzativo (DM 13/2021);

con  Decreto  del  Presidente  n.  3  del  15/01/2021  si  è  provveduto  ad  approvare  l’elenco  degli 
interventi di manutenzione straordinaria inseriti  all’interno del Piano ai fini dell’inserimento degli 
stessi  nel programma triennale dei  lavori  pubblici  2021-2023 e al  conseguente aggiornamento 
dell’annualità  2021  tra  gli  interventi  ricompresi  nel  Piano  risulta  quello  INTERVENTI  DI 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  ITIS  DA  VINCI  DI  PARMA  -  CUP  D98B20001010001, 
dell’importo di € 660.000,00;

l’intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
all’interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell’offerta dei 
servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza 
e riqualificazione dell’edilizia scolastica) il cui richiamato obbiettivo è quello di “consentire la messa 
in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei  
consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico”;

con  Decreto  del  Presidente  n.  88  del  07/04/2022  si  è  proceduto  ad  approvare  l’elenco  degli 
interventi  da inserire nel programma triennale dei lavori pubblici  2022-2024 e nel conseguente 
aggiornamento dell’annualità 2022;

in  data  25/05/2022  è  stata  pubblicata  la  graduatoria  rimodulata  degli  interventi  ricompresi  nel 
Decreto Ministeriale n. 217 del 15 luglio 2021 denominato “secondo piano per le Province e Città 
Metropolitane”,  nella  quale  è  inserito  l’intervento  in  oggetto  con  Decreto  MIUR  n.  116  del 
18/05/2022, comunicato con PEC prot. 24508 del 4/8/2022 è stato rimodulato il piano approvato 
con Decreto MIUR n. 13 del 8/1/2021 per le medesime finalità della manutenzione straordinaria e 
l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza delle provincie, ai sensi dell’art. 1, 
comma 63 e 64 della L 160/2019;

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 213 
del 12/09/2022 che “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili” è 
stato  assegnato  un  incremento  del  10%  al  contributo  precedente  al  FIN.  UE  -  NEXT 
GENERATION EU - MISS.4 - COMP. 1 - INV. 3.3, per cui l’importo complessivo dell’intervento 
finanziato è ora pari a 660.000,00;

con determinazione n. 1356 del 11/10/2021, si procedeva ad affidare l’incarico per la progettazione 
definitiva/esecutiva, la Direzione lavori” dei lavori di “manutenzione straordinaria all’ITIS DA VINCI 
DI PARMA” all’ing. Alessandro Di Stasi di Parma;

con Determinazione n. 823 del 19/07/2022 si procedeva ad affidare l’incarico per il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al Geom. Simone Rossi di Langhirano;

il  Responsabile  unico  del  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016,  è  stato  il 
funzionario ing. Paola Cassinelli fino al 30/04/2025, dal 01/05/2025 è stata nominata la sottoscritta 
con D.D. n. 528/25;

con Decreto Presidenziale n. 262 del 10/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo 
denominato “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA– 
CUP: D98B20001010001”;
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con Determina Dirigenziale n. 416 del 5/4/2023 è stato aggiudicato il lavoro in oggetto all’impresa 
GRUPPOCTY S.R.L. con sede legale in via Diego Tajani n.7, cap. 00165 Roma, C.F. e P.IVA 
05187291009, che ha offerto il ribasso del 21,700% per un importo contrattuale di € 417.617,27 (di 
cui euro 406.547,69 per lavori ed euro 11.159,58 per oneri di sicurezza) oltre iva al 10%, per un 
importo complessivo di € 459.379,00;

in data 08/06/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori;

con determinazione Dirigenziale n. 1240 del 8/9/2023 è stato approvato il 1° Stato d’Avanzamento 
Lavori,  a  tutto  il  31/08/2023,  di  importo  €  201.400,89  oltre  iva  al  netto  del  recupero 
dell’anticipazione contrattuale;

con  determinazione  Dirigenziale  n.  1710  del  20/11/2023  è  stata  approvata  una  modifica  al 
contratto  in  corso  di  esecuzione,  redatta  ai  sensi  dell’art.  106  del  D.  Lgs.  50/2016,  relativa 
all’affidamento  operato  con  DD  n.  416  del  5/4/2023  dei  lavori  di  “INTERVENTI  DI 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  ITIS  DA  VINCI  DI  PARMA–  CUP:  D98B20001010001” 
all’operatore economico GRUPPOCTY S.R.L. con sede legale in via Diego Tajani n.7, cap. 00165 
Roma, C.F. e P.IVA 05187291009, senza aumento dell’importo contrattuale;

con  determinazione  Dirigenziale  n.  2136  del  28/12/2023  è  stato  approvato  il  1°  Stato 
d’Avanzamento Lavori, a tutto il 31/08/2023, di importo pari ad € 69.803,44 oltre iva = € 76.783,78 
al netto del recupero dell’anticipazione contrattuale;

con determinazione Dirigenziale n. 396 del 27/03/2024 è stato attestata la riconducibilità di tutti i 
documenti aventi forma di adozione determinata riferiti al progetto in questione (“MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  ITIS  DA  VINCI  DI  PARMA”  –  CUP  D98B20001010001),  emessi  alla  data 
odierna, alla linea di finanziamento “M4C1I3.3: Primo Piano province e città metropolitane;

con determinazione Dirigenziale n. 1019 del 20/07/2023 è stato affidato l’incarico professionale per 
il collaudo statico in corso d’opera all’ing. Ing. Claudio Franchi - P.zza Unità d’Italia, 56 – 42017 
Novellara (RE) – C.F. FRNCLD75L30F960S P. I.V.A. 02542660358 per un importo di € 2.500,00, 
oltre a cassa previdenziale per un totale complessivo di € 2.600,00;

con determinazione Dirigenziale n. 1168 del 28/08/2023 è stata impegnata e liquidata la somma di 
€ 400,00 a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato per la pratica di prevenzione incendi pres-
so i VVFF;

che in data 16/12/2024 è stato sottoscritto il Certificato di regolare esecuzione dall’impresa, dal 
Direttore Lavori e dal RUP che attestava il credito dell’impresa in € 21.127,76 oltre IVA per quanto 
riguarda la contabilità ordinaria, ancora da approvare e liquidare;

che ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50/22 durante l’esecuzione dei lavori sono stati redatti e sottoscritti 
le attestazioni e i documenti contabili relativi alla contabilità straordinaria dei seguenti SAL, agli atti 
presso il Servizio:

1° SAL BIS: importo da corrispondere all’impresa pari a € 14.153,27 compresa IVA
2° SAL BIS: importo da corrispondere all’impresa pari a € 10.312,60 compresa IVA
SALDO FINALE (corrispondente al CRE): importo da corrispondere all’impresa pari a € 2.564,19 
compresa IVA

per  un  totale  complessivo  della  contabilità  straordinaria  pari  a  €  27.030,06  che  restano  da 
corrispondere all’impresa GRUPPOCTY S.R.L.;
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che  con  determinazione  Dirigenziale  n.  654  del  30/05/2025  è  stata  approvata  la  contabilità 
straordinaria  per  adeguamento  prezzi  di  cui  all’art.  26 del  D.L.  50/22 pari  a  € 27.030.06 e  la 
necessaria modifica al  quadro tecnico economico con l’utilizzo di  economie da imprevisti  e da 
ribasso di gara;

che la modifica del quadro economico è coerente con l’art. 24, comma 1, del decreto-legge 24 
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che consente 
agli enti locali beneficiari,  e dunque ai soggetti attuatori di interventi PNRR, l’utilizzo dei ribassi 
d’asta  per  interventi  di  edilizia  scolastica,  laddove  ancora  disponibili,  al  fine  di  garantire  il 
raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR;

che la modifica del quadro economico è coerente con la nota prot.  ministeriale n. 148193 del 
29/12/2023  con  cui  il  Ministero  dell’Istruzione e  del  Merito  Unità  di  missione  per  il  PNRR ha 
precisato che: 

..l’utilizzo  delle  economie  derivanti  dai  ribassi  d’asta  può  essere  autorizzato  esclusivamente  
quando ricorrano congiuntamente le seguenti tre condizioni:
1) si riferiscano esclusivamente al medesimo intervento nell’ambito del quale si sono generate;
2)  siano  necessarie  per  finanziare  varianti  in  corso  d’opera  ovvero  per  far  fronte  ad  una 
revisione/indicizzazione dei prezzi, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui all’articolo
106, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero dell’articolo 120, del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
3) qualora le varianti di cui al punto 2 siano necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione  
del progetto.
 
CONSIDERATO
che in data 28/05/2025 è stata inoltrata sul portale FUTURA la richiesta di modifica del quadro 
tecnico economico al Ministero  dell’Istruzione e del Merito - Unità di missione PNRR come da 
documento di inoltro allegato;

che il QTE dell’opera è il seguente:

DP 262/22

DD 
416/2023 e 

1710/23 
DD 631/25 Spese 

sostenute

A1 lavori a base d'asta 519.103,05  406.457,69  406.457,69 406.457,69  

A2 oneri della sicurezza 11.159,58  11.159,58  11.159,58  11.159,58  

A
totale lavori a base di 
gara 530.262,63  417.617,27  417.617,27 417.617,27  

B1 iva 10% su A 53.026,26  41.761,73  41.761,73  41.761,73  

B2 imprevisti 3.916,35  3.916,35  

B3 spese tecniche 62.189,50  62.189,50  67.789,50  67.789,50  

B4 art. 113 DLGS 50/2016 10.605,25  10.605,25  10.605,25  2.536,77  

B5 ribasso iva compresa  123.909,90  97.421,18  

B6 contributo Anac 375,00 375,00

B7
Spese per rilascio 
pareri 400,00 400,00

B8 Adeguamento prezzi 27.030,06 27.030,06

B somme a disposizione 129.737,37  242.382,73  242.382,73 242.382,73  

C totale 660.000,00  660.000,00  660.000,00 554.510,34
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VISTO
che  in  data  19/12/2024  è  stato  sottoscritto  il  Certificato  di  regolare  esecuzione,  allegato  alla 
presente,  dall’impresa  esecutrice,  dal  Direttore  dei  Lavori  ing.  Alessandro  Di  Stasi  e  dal 
Responsabile  del  Procedimento  in  cui  viene  evidenziato  il  credito  a  saldo  dell’impresa per  la 
contabilità ordinaria pari a € 21.127,76 oltre a IVA;

che l’impresa esecutrice ha consegnato il DURC di congruità, allegato al presente atto;

TENUTO CONTO
che resta da corrispondere all’impresa esecutrice il credito di € 27.030,06 IVA compresa, relativo 
alla contabilità straordinaria per adeguamento prezzi di cui all’art. 26 del D.L. 50/22, una volta 
ricevuta l’autorizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito;

che  resta  da  corrispondere  al  Direttore  dei  Lavori  ing.  Alessandro  Di  Stasi  il  saldo  finale 
dell’incarico come da D.D. n. 1356/21 la somma complessiva di € 1.945,60;

che resta da corrispondere la somma di € 275,74 ai dipendenti ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 
50/2016, come previsto dalla D.D. n. 429/23 che sarà liquidato con successivo atto;

che resta complessivamente un’economia, relativamente all’intero quadro tecnico economico di € 
105.489,66 derivante da:

- € 97.421,18 per ribasso in sede di gara
- € 8.068,48 per somme non riconosciute di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016;

VISTI:
 il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento 

UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati  approvato con atto del 
Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;

 il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto 
D.P. n. 256 del 03/12/2020;

 il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n.  
229/2015;

 il regolamento di contabilità vigente, in particolare l’art. 28;
 il Decreto Presidenziale n. 41/2021, così come aggiornato con DP 72/2022 e con Decreto 

Presidenziale n. 27/2023;

DATO ATTO INOLTRE CHE
 il  QTE in oggetto risulta  essere finanziato con risorse PNRR (Missione 4 – Istruzione e 

ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido 
alle  Università  –  Investimento  3.3  –  “Piano  di  messa  in  sicurezza  e  riqualificazione 
dell’edilizia scolastica” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU);

 l’importo complessivo di QTE è inoltre riconducibile al CUP (indicato anche in oggetto) di 
seguito riportato: D98B20001010001;

DETERMINA

di  approvare  i  richiami,  le  premesse e  l’intera  narrativa  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del 
presente dispositivo;

di  approvare la  contabilità  finale dei  lavori  e  il  certificato di  regolare esecuzione,  allegato alla 
presente, sottoscritto dall’impresa esecutrice, dal Direttore dei Lavori ing. Alessandro Di Stasi e dal 
Responsabile del Procedimento alla data di sottoscrizione,  in cui  viene evidenziato il  credito a 
saldo dell’impresa per la contabilità ordinaria pari a € 21.127,76 oltre a IVA;
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di dare atto che
resta da corrispondere all’impresa esecutrice GRUPPOCTY S.R.L. P.IVA 05187291009, il credito 
di € 23.240,54 IVA compresa, relativo alla contabilità straordinaria per adeguamento prezzi di cui 
all’art.  26  del  D.L.  50/22,  una volta  ricevuta  l’autorizzazione del  Ministero  dell’istruzione e del 
merito;

resta da corrispondere al Direttore dei Lavori ing. Alessandro Di Stasi il saldo finale dell’incarico 
come da D.D. n. 1356/21 per una somma complessiva di € 1.945,60 IVA e oneri compresi;

resta da corrispondere la somma di € 275,74 ai dipendenti ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 50/2016, 
come previsto dalla D.D. n. 429/23 che sarà liquidato con successivo atto;

si registra complessivamente un’economia, relativamente all’intero quadro tecnico economico, di € 
105.489,66 derivante da:

- € 97.421,18 per ribasso in sede di gara
- € 8.068,48 per somme non riconosciute di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016;

che la spesa complessiva di € 25.461,88 iva c., pari al credito a saldo per la contabilità ordinaria da 
corrispondere  all’impresa  GRUPPOCTY  S.R.L  di  €  23.240,54,  al  saldo  da  corrispondere  al 
Direttore dei Lavori ing. Alessandro Di Stasi per € 1.945,60 e la quota  residua di € 275,74 da 
corrispondere ai dipendenti ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 50/2016, è impegnata nell’ambito delle 
risorse  destinate al QTE richiamato in premessa,  contabilizzata al PEG Cap. 215450220008/0 
(FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D98B20001010001 - ITIS L. DA VINCI PR), 
Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di Istruzione non 
universitaria),  Codice V Livello U.2020109003 (Fabbricati  ad uso scolastico) del bilancio 2025, 
(imp. 559/2025 sub. 197/25, imp. 556/25 sub. 190/25 e imp. 557/25 sub. 194/25);

che il QTE dell’intervento richiamato in premessa è finanziato con parte dei contributi del MIUR di 
cui  al DM 13/2021, integrati del  10% con DPCM 28/07/22, accertati  al  capitolo 136500136708 
(FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) – DM 13.2021 CUP D98B20001010001 - ITIS L. DA VINCI PR),  
Titolo 2 (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), 4020101002 (Con-
tributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche) del bilancio 2025/27 - 
annualità 2025 (acc. 289/2025 + quota confluita in PPV);

di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  del  sito 
internet della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale

Determina n. 667 del 03/06/2025 pag. 6/6

copia informatica per consultazione



VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA 

Determinazione Dirigenziale n. 667 / 2025 

Proposta n. 1842/2025

Oggetto:    SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA - CUP D98B20001010001 - (FIN. UE - 
NEXT GENERATION EU) - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO 
DI REGOLARE ESECUZIONE 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 04/06/2025 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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