
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Responsabile : CATELLANI GIOVANNI

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 712 del 12/06/2025

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI. "SP72 

PR PARMA - MEZZANI "VIA BURLA" INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 1° 

FASE" - CUP D67H19002280001 - CIG 9421644A94 - APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVO-

RI N. 6 - PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’U.O. 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVOR PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI
l’art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000; 
l’art. 41 dello Statuto; 
l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la Determinazione Dirigenziale n. 2091 del 22/12/2023 relativa al conferimento dell’incarico di E.Q. 
(ex Posizione Organizzativa) della struttura denominata “Ufficio Progettazione Infrastrutture – Ponti 
e Manufatti Stradali” presso il Servizio “Viabilità e Infrastrutture – Trasporti Eccezionali Espropri – 
Manutenzione Edilizia Scolastica – Patrimonio” fino al 31/12/2025 e di attribuzione della relativa 
delega con nota Prot. 36227 del 22/12/2023, per la quale non sussistono le condizioni di conflitto di 
interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO
che il codice CUP è: D67H19002280001; 
che il codice CIG è: 9421644A94;

che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il funziona-
rio ing. Luca Anelli, subentrato mediante Determinazione Dirigenziale n. 387 del 27/03/2023 all’ing. 
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Elisa Botta;

che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6-bis 
della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

che con Deliberazione di Consiglio n. 48 del 09/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2025 – 2027;

che con il medesimo Atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 
2027, il relativo elenco annuale 2025, e il Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi  
2025 – 2027;

che con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2025 – 2027;

che con Decreto del Presidente n. 6 del 15/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestio-
ne 2025 – 2027;

che con Decreto del Presidente n. 24 del 03/03/2025 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 
dei residui dell’esercizio 2024;

che con Decreto Presidenziale n. 316 del 23/12/2019 sono stati approvati - ai sensi del D.Lgs. n.50 
del 18/04/2016 e smi - i “progetti di fattibilità tecnica ed economica” e gli “studi di fattibilità" degli in-
terventi che rientrano nel piano triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e relativo elenco annuale 
2020, riferiti al Servizio Viabilità, tra cui l’intervento in oggetto per un importo di € 3.000.000,00;

che con Decreto Presidenziale n. 49 del 09/03/2020 è stato approvato lo schema di convenzione 
tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Parma, attuativa della convenzione tra Regione e 
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  approvata  con  Delibera  di  Giunta  Regionale  n. 
2296/2019, relativa al finanziamento degli interventi ammessi al Fondo per lo Sviluppo e la Coesio-
ne 2014-2020 del C.I.P.E. come da loro delibera 76 del 7 agosto 2017 per tramite del Ministero In-
frastrutture Trasporti M.I.T., in cui è presente l'intervento in oggetto;

PREMESSO INOLTRE
che la S.P. n° 72 di Mezzani è una strada extraurbana che prende inizio da un tratto urbano (Via  
Burla) collegato con la Tangenziale Nord di Parma, con attraversamento di un quartiere a carattere 
produttivo e proseguendo verso nord, scavalcando l’Autostrada A1 e la linea ferroviaria A.V, si svi-
luppa fuori dai centri abitati con dimensioni della carreggiata ridotte, attraversando zone caratteriz-
zate da edifici sparsi fino all'intersezione a rotatoria con la SP 34, che dovrà collegarsi a ovest col  
Raccordo Autostradale Tibre mediante la futura Viabilità di adduzione al casello autostradale di 
Sissa Trecasali (PR) – “Collegamento tra il 1° Lotto e l’Autostrada Regionale Cispadana: dal casel-
lo di Sissa Trecasali (PR) alla S.P. n° 72 Parma-Mezzani” e ad est col tratto esistente della viabilità 
extraurbana secondaria “Cispadana”, in provincia di Reggio Emilia mediante un nuovo ponte sul 
Fiume Enza;

che per quanto sopra la S.P. n. 72 è stata ricompresa tra le viabilità di adduzione al sistema auto-
stradale della futura Cispadana, che svolgono prevalentemente la funzione di raccordo diretto al 
casello autostradale, col compito di drenare il traffico verso gli stessi, aumentando in modo signifi -
cativo l'intera efficienza della rete all'interno del quadrante regionale interessato dalla nuova fun-
zione autostradale in direzione est-ovest;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1698 del 31/12/2020 sono state affidate le prestazioni rela-
tive alla progettazione definitiva, esecutiva ed il Coordinamento della sicurezza in fase di progetta-
zione dell’intervento “S.P. 72 PR PARMA – MEZZANI VIA BURLA INTERVENTO DI RIQUALIFI-
CAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - 1° FASE”, alla Società di progettazione Policreo s.r.l. con 
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sede in via Bondi, 14/A – 43123 Parma, P.IVA 01591880347;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1697 del 31.12.2020 sono state affidate la prestazione ine-
renti la redazione di una relazione geologica e sismica e di indagini geognostiche relative ai lavori  
di “S.P. 72 PR PARMA – MEZZANI VIA BURLA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA 
IN SICUREZZA - 1° FASE” alla ditta ENGEO S.R.L. con sede in via Adorni, 2 43121 PARMA (PR) 
C.F. e P.iva 02617560343;

che con Decreto del Presidente n. 3 del 18.01.2022 è stato approvato il progetto definitivo;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 23/09/2022, è stato approvato il progetto esecuti-
vo dei lavori (ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016) e il quadro tecnico economico di complessivi € 
3.000.000,00;

che con D.D. n. n. 1151 del 27/09/2022 è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, co. 2 
e dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 
più  vantaggiosa  individuata  sulla  base del  miglior  rapporto qualità/prezzo,  ai  sensi  dell’art.  95 
D.lgs. 50/2016 e, contestualmente, sono stati approvati i documenti di gara, ai sensi dell’art. 32, 
co. 2, D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO
che, con Determinazione Dirigenziale n. 1712 del 19/12/2022 è stata aggiudicato, ai sensi dell’art. 
32, co. 5, e dell’art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, l’appalto dei 
lavori all’operatore economico GECOS srl con sede in via Trani km 2,500 – 76123 Andria (Bar-
letta-Andria-Trani) Codice Fiscale e Partita IVA 03974710729 che ha ottenuto un punteggio totale 
pari a 98,44 e presentato un’offerta economica con ribasso del 14,725%; 

che l’importo contrattuale è pari ad euro 1.956.561,44 (di cui euro 1.849.202,39 per lavori ed Euro 
107.359,05 per oneri di sicurezza);

che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, 
dopo la verifica, da parte dell’Ufficio Stazione unica appaltante, del possesso dei requisiti prescritti 
(comunicazione della SUA del 20/12/2022);

che con D.D. n. 1738 del 21/12/2023 è stato approvato l’impegno di spesa per l’aggiudicazione 
con il seguente QTE:

Progetto Aggiudicazione

A1) LAVORI :  €        2.168.516,44 1.849.202,39 
A2) ONERI SICUREZZA D.LGS 81/2008

ONERI SICUREZZA (a corpo)  €             98.199,38  €      98.199,38 
ONERI SICUREZZA covid ( a misura)  €               9.159,67  €        9.159,67 

    SOMMANO PER ONERI SICUREZZA  €           107.359,05 107.359,05 

A3) TOTALE A BASE DI 
GARA   €        2.275.875,49  €  1.956.561,44 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

 
B.1 - I.V.A. 22% (A - LAVORI A 
BASE DI APPALTO)

 €           500.692,61  €    430.443,52 

B.2 - Spese tecniche  (compresa IVA)  €           150.000,00 150.000,00 
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B.3 - Fondo incentivo  €             40.965,76 40.965,76 
B.4 - Indennità di esproprio, occupazione e accordo bonario  €               3.000,00 3.000,00 
B.5 - Spostamento sottoservizi - interferenze  (compresa IVA)  €             20.000,00 20.000,00 

B.6 - Imprevisti  e Revisione prezzi (compresa IVA)  €               8.866,14 8.866,14 

B.7 - Anac  €                 600,00 600,00 
B.8 Ribasso cpmpresa IVA 389.563,14 

    TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE B)    €           724.124,51  €  1.043.438,55 

IMPORTO COMPLESSIVO    DELL'OPERA   €        3.000.000,00  €  3.000.000,00 

che con Determinazione Dirigenziale n. 276 del 09/03/202 è stata affidata la prestazione del servi-
zio di Direzione Operativa relativo all’intervento in oggetto alla Società di progettazione Policreo 
S.r.l. con sede in via Bondi, 14/A – 43123 Parma, P.IVA 01591880347;

che per l’esecuzione dei lavori in oggetto è stato sottoscritto il Contratto di Appalto con Rep. N. 
15262 del 07/02/2023;

che le opere in oggetto sono state consegnate definitivamente all’impresa appaltatrice, con proces-
so verbale del 21 marzo 2023;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1020 del 21/07/2023 è stata approvata l’antici-
pazione del  20% dell’importo aggiudicato,  ai  sensi  dell’art.35 comma 18 del  D.Lgs 
50/2016;

DATO ATTO INOLTRE
che con Determinazione Dirigenziale n. 1564 del 25/10/2023:

 è stato approvato lo stato d'avanzamento lavori n.1 di importo complessivo di € 242.006,18 
oltre a € 53.241,36 per IVA al 22%, per il totale di € 295.247,54 

 è stato approvato lo stato d’avanzamento lavori 1bis ex art. 26 del D.L.50/2022 di importo 
complessivo di  € 20.777,99, oltre a € 4.571,16 per IVA al 22%, per il totale di € 25.349,15

 si è provveduto a liquidare la somma di  € 4.433,07 (pari ad € 3.633,66, più € 799,41 per 
IVA di legge al 22%), relativamente al SAL n. 1 BIS;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1956 del 14/12/2023:

 è stato approvato lo stato d'avanzamento lavori n.2 di importo complessivo di € 271.918,15 
oltre a € 59.821,99 per IVA al 22%, per il totale di € 331.740,14; 

 è stato approvato lo stato d’avanzamento lavori 2bis ex art. 26 del D.L.50/2022 di importo 
complessivo di  € 25.965,73, oltre a € 5.712,46 per IVA al 22%, per il totale di € 31.678,19;

 si è preso atto, relativamente alla documentazione contabile integrativa ai sensi dell’art. 26 
del  D.L.  50/2022,  che  non  sussistono  le  condizioni  per  il  pagamento  della  quota  di  € 
25.965,73 oltre ad € 5.712,46 IVA del 22% per complessivi € 31.678,19 del SAL n.2bis;

che con Determinazione Dirigenziale n. 321 del 12/03/2024:

 è stato approvato lo stato d'avanzamento lavori n.3 di importo complessivo di € 281.024,45, 
oltre a € 61.825,38 per IVA al 22%, per il totale di € 342.849,83; 

 è stato approvato lo stato d’avanzamento lavori 3bis ex art. 26 del D.L.50/2022 di importo 
complessivo di  € 20.723,63, oltre a € 4.559,20 per IVA al 22%, per il totale di € 25.282,83;

 si è preso atto, relativamente alla documentazione contabile integrativa ai sensi dell’art. 26 
del  D.L.  50/2022,  che  non  sussistono  le  condizioni  per  il  pagamento  della  quota  di  € 
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20.723,63, oltre a € 4.559,20 per IVA al 22%, per il totale di € 25.282,83 del SAL n.3bis;

che con Determinazione Dirigenziale n. 778 del 04/06/2024:

 è stato approvato lo stato d'avanzamento lavori n.4 di importo complessivo di € 270.105,00, 
oltre a € 59.423,10 per IVA al 22%, per il totale di € 329.528,10;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1938 del 09/12/2024 è stato approvata la 1^ modifica con-
trattuale ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i che ha comportato un aumento 
dell’importo contrattuale di € 243.356,20, oltre a € 53.538,36 per IVA al 22%, per il  totale di € 
296.894,56 con conseguente rideterminazione del quadro tecnico economico come segue:

che con Determinazione Dirigenziale n. 840 del 12/06/2024 è stata impegnata e al contempo liqui-
data la spesa di € 52.594,27 (IVA compresa) relativa al saldo del Certificato di Pagamento del SAL 
n.1 BIS e SAL n.2 BIS ex art.26 del D.L.50/2022, a favore dell’operatore economico GECOS srl  
con sede in via Trani km 2,500 – 76123 Andria (Barletta-Andria-Trani) Codice Fiscale e Partita IVA 
03974710729;

che con Determinazione Dirigenziale n.2138 del 23/12/2024 è stata impegnata e al contempo liqui-
data la spesa di € 25.282,82 (IVA compresa) relativa al Sal 3 bis ex art.26 del D.L.50/2022, a favo-
re dell’operatore economico GECOS srl con sede in via Trani km 2,500 – 76123 Andria (Barletta-
Andria-Trani) Codice Fiscale e Partita IVA 03974710729;

che con Determinazione Dirigenziale n. 354 del 26/03/2025:

 è stato approvato lo stato d'avanzamento lavori n. 5 di importo complessivo di € 
209.764,11, oltre a €  46.148,10 per IVA al 22%, per il totale di €  255.912,22;
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Diferenza

€ 2.168.516,44 € 1.849.202,39 € 2.089.418,40 € 240.216,01

€ 98.199,38 € 98.199,38 - -
€ 9.159,67 € 9.159,67 - -

€ 107.359,05 € 107.359,05 € 110.499,24 € 110.499,24

€ 2.275.875,49 € 1.956.561,44 € 2.199.917,64 € 243.356,20

€ 500.692,61 € 430.443,52 € 483.981,88 € 53.538,36
€ 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 -
€ 40.965,76 € 40.965,76 € 40.965,76 -

€ 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 -

€ 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 -

€ 8.866,14 € 8.866,14 € 8.866,14 -
€ 600,00 € 600,00 € 600,00 -

B.8 Ribasso compresa IVA € 389.563,14 € 92.668,58 -

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) € 724.124,51 € 1.043.438,55 € 800.082,36 € 53.538,36

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 3.000.000,00 € 3.000.000,0 € 3.000.000,00 € 296.894,56

Progetto Aggiudicazione Modifca 
contrattuale

A1) LAVORI : 

A2)ONERI SICUREZZA D.LGS 81/2008
ONERI SICUREZZA (a corpo) 
ONERI SICUREZZA covid ( a misura) 

 SOMMANO PER ONERI SICUREZZA

A3) TOTALE A BASE DI GARA 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - I.V.A. 22% (A - LAVORI A BASE DI APPALTO)
B.2 - Spese tecniche (compresa IVA)
B.3 - Fondo incentivo
B.4 - Indennità di esproprio,occupazione e accordo 
bonario
B.5 - Spostamento sottoservizi - interferenze 
(compresa   IVA)
B.6 - Imprevisti e Revisione prezzi (compresa IVA)
B.7 - Anac

copia informatica per consultazione



 è  stato  approvato  lo  stato  d’avanzamento  lavori  n.  5bis  ex  art.  26  del 
D.L.50/2022 di importo complessivo di €  41.705,48, oltre a € 9.175,21 per IVA 
al 22%, per il totale di € 50.880,69;

che il Direttore dei Lavori ing. Giovanni Andriulo, della Provincia di Parma, ha redatto i documenti 
contabili relativi al  sesto stato d'avanzamento dei lavori in oggetto, di cui si allega il SAL n. 6;

che il RUP ing. Luca Anelli, a seguito della documentazione contabile dei lavori prodotta dal Diret-
tore dei Lavori e dal Direttore Operativo, ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamen-
to dell'acconto relativo al SAL n. 6, ed ha emesso il Certificato di Pagamento relativo al SAL n. 6 
dell’importo di € 369.097,15 (oltre IVA al 22%) allegato al presente atto;

che è stata emessa l’anticipazione di € 477.400,99 (comprensivo di oneri ed IVA di legge al 22%);

che nel calcolo del Certificato di Pagamento n.  6 si è tenuto conto del recupero proporzionale 
dell'anticipazione contrattuale;

CONSIDERATO
che il Direttore dei Lavori, ing. Giovanni Andriulo ha redatto i seguenti documenti contabili relativi al 
SAL n. 6, allegati al presente atto:

SAL n. 6
• B_LIBRETTO DELLE MISURE_SAL_06;
• C_REGISTRO DI CONTABILITA'_SAL_06;
• D_SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'_SAL_06;
• E_STATO AVANZAMENTO LAVORI_SAL_06;
• F_Certificato  di  Pagamento  n.  6  per  lavori  a  tutto  il  19.05.2025  di  importo  pari  a  € 

369.097,15 più IVA al 22%;

DATO ATTO INOLTRE
che con Determinazione Dirigenziale n. 1965 del 14/12/2023 è stata approvata l’autorizzazione al 
subappalto alla ditta MORETTI WALTER S.r.l. con sede legale in via Marzabotto, 24 – 54011 Al-
biano Magra (MS) P.IVA 01228280457 per un importo presunto di € 56.000,00; che come riportato 
all’interno del modello B allegato alla richiesta di autorizzazione al subappalto, ai sensi della lett. c) 
del comma 13 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., vista la natura delle lavorazioni oggetto del 
subappalto, il subappaltatore richiede alla Stazione Appaltante la corresponsione diretta dei paga-
menti;

VISTO
che con nota Prot. n. 16412 del 03/06/2025, l’impresa affidataria “Gecos S.r.l.” ha richiesto il paga-
mento della fattura di Moretti Walter S.r.l. n. 203 del 27/05/2025 di importo pari ad € 30.000,00 (ol-
tre IVA);

DATO ATTO 
che il RUP, a seguito della documentazione contabile dei lavori prodotta dal Direttore dei Lavori, 
ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento dell'acconto relativo al SAL n. 6 ai sensi 
del Par.6.5 - Pagamenti in acconto del Capitolato Speciale d’Appalto del progetto approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 23/09/2022, ed ha emesso il Certificato di Pagamento re-
lativo al SAL n.6 di importo pari a €  369.097,15 più IVA al 22% allegato al presente atto;

Verificato che in base a quanto stabilito dall’art. 226 co.2 punto a) le disposizioni di cui al decreto 
legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, tra cui 
le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indica la procedura di scelta del con-
traente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
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Richiamati:
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
il D.M. 49/2018;

DETERMINA

di prendere atto dei seguenti documenti contabili  relativi al SAL n. 6 dell’intervento denominato 
“S.P. 72 PR PARMA – MEZZANI VIA BURLA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN 
SICUREZZA - 1° FASE”  redatti dal Direttore dei Lavori ing. Giovanni Andriulo:

SAL n. 6
• B_LIBRETTO DELLE MISURE_SAL_06;
• C_REGISTRO DI CONTABILITA'_SAL_06;
• D_SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'_SAL_06;
• E_STATO AVANZAMENTO LAVORI_SAL_06;
• F_Certificato  di  Pagamento  n.  6  per  lavori  a  tutto  il  19.05.2025  di  importo  pari  a  € 

369.097,15 più IVA al 22%;

di liquidare, relativamente al SAL n. 6, l’importo complessivo di € 369.097,15, oltre a € 81.201,37 
per IVA al 22%, per il totale di € 450.298,52 a favore di  GECOS srl con sede in via Trani km 2.500 
– 76123 Andria (Barletta-Andria-Trani) Codice Fiscale e Partita IVA 03974710729;

di provvedere alla liquidazione della fattura n. 203 del 27/05/2025 di MORETTI WALTER S.r.l. con 
sede legale in via Marzabotto, 24 – 54011 Albiano Magra (MS) P.IVA  01228280457 per un impor-
to di € 30.000,00 (oltre IVA) per le motivazioni descritte in premessa;

di confermare che la spesa di € 450.298,52 (IVA 22% compresa), relativa alla liquidazione del 6° 
SAL rientra nell’aggiudicazione di cui alla D.D. n. 1738/2022, all’interno del QTE di € 3.000.000,00 
approvato con D.D. n. 1132/22, reiscritto al PEG Cap.  216930220000 (SP.72 Parma-Mezzani - Ri-
qualifica e messa in sicurezza), Titolo 2, Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 
05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali)  
nell’ambito della prenotazione di impegno 689/2025 (sub. 260/2025 e 266/2025) del bilancio 2025-
2027, annualità 2025, reiscritto per esigibilità posticipata con D.P. n. 24/2025 di riaccertamento or-
dinario dei residui 2024;

di dare atto che la spesa complessiva di cui sopra è finanziata con fondi per lo sviluppo e per la 
coesione (FSCI) 2014-2020 previsti nel piano operativo della Regione Emilia Romagna ai sensi 
della Deliberazione CIPE n.76 del 7 agosto 2017 contabilizzati al PEG Capitolo 136000136300 
(M.I.T. - F.S.C.I – C.I.P.E. per Riqualifica SP.72 PR-Mezzani ), Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi 
agli investimenti), Codice V Livello E. 4020101001 (Contributi agli investimenti da Ministeri), accer-
tamento 313/2025 reiscritto per esigibilità posticipata con D.P. n. 24/2025 di riaccertamento ordina-
rio dei residui 2024;

di stabilire l’esigibilità della presente obbligazione nell’esercizio in corso;

di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Pro-
vincia come previsto dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

Sottoscritta dal Responsabile
(CATELLANI GIOVANNI)

con firma digitale

Determina n. 712 del 12/06/2025 pag. 7/7
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LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 6

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
U.M.

DIMENSIONI

PARZIALE TOTALE

N. DATA CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Comune di Parma

103 19/05/2025 A.1.A2.B2  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
BARRIRE SICUREZZA
BARRIRE SICUREZZA - Barriere di sicurezza

>> Vedasi allegato " DETERMINA
PERCENTUALE AVANZAMENTO"

0,898862 0,898862

Totale a corpo 0,898862

Comune di Torrile

104 19/05/2025 B.1.A2.B1  Ambito ( 1 ) - TORRILE : Tratto compreso tra
Strada epubblica e Strada del Malcantone -
Messa in sicurezza margine sinistro della
viabilità
 BARRIRE SICUREZZA
BARRIRE SICUREZZA - Barriere di sicurezza

>> Vedasi allegato " DETERMINA
PERCENTUALE AVANZAMENTO"

0,897050 0,897050

Totale a corpo 0,897050

Comune di Sorbolo-Mezzani e

COLORNO

105 19/05/2025 C.1.A2.A2  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e
COLORNO
 BARRIRE SICUREZZA
BARRIRE SICUREZZA - Barriere di sicurezza

>> Vedasi allegato " DETERMINA
PERCENTUALE AVANZAMENTO"

0,561955 0,561955

Totale a corpo 0,561955

1° Perizia di Variante

106 19/05/2025 VAR.01 Variante n. 01 - Barriere di sicurezza

>> Vedasi allegato " DETERMINA
PERCENTUALE AVANZAMENTO"

1,366044 1,366044

Totale a corpo 1,366044

107 19/05/2025 VAR.02 Variante n. 02 - Manufatto Gambina Gainago

>> Vedasi allegato " DETERMINA
PERCENTUALE AVANZAMENTO"

1,000000 1,000000

Totale a corpo 1,000000

108 19/05/2025 VAR.15 Variante n. 15 - Barriere di sicurezza : Tratto
aggiuntivo TORRILE

>> Vedasi allegato " DETERMINA
PERCENTUALE AVANZAMENTO"

0,950000 0,950000

Totale a corpo 0,950000

109 19/05/2025 VAR.18 Variante n. 18 - Deviazione provvisoria canale
Gambina di Gainago

>> Vedasi allegato " DETERMINA
PERCENTUALE AVANZAMENTO"

1,000000 1,000000

Totale a corpo 1,000000

SICUREZZA

110 19/05/2025 SIC.02 ONERI DI SICUREZZA - 1° perizia di variante

>> Vedasi allegato " DETERMINA
PERCENTUALE AVANZAMENTO"

0,195969 0,195969

Totale a corpo 0,195969

Emesso il sal n. 6 a tutto il 19/05/2025

PARMA, li 22/05/2025

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

GECOS Srl Ing. Giovanni Andriulo

------------------------ ------------------------
- 17 -
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REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 6

N.
DATA

CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

LIB.TO

QUANTITA' PREZZO

IMPORTO

N. PAG. LIQUIDATO PAGATO

RIPORTO 1.866.464,97 1.274.817,89

Comune di Parma

103
19/05/2025
A.1.A2.B2

 Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante
Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla
BARRIRE SICUREZZA
BARRIRE SICUREZZA - Barriere di sicurezza

Totale a corpo 1 17 0,898862 245.410,79 220.590,43

Totale Comune di Parma Euro 220.590,43

Comune di Torrile

104
19/05/2025
B.1.A2.B1

 Ambito ( 1 ) - TORRILE : Tratto compreso tra Strada epubblica e
Strada del Malcantone - Messa in sicurezza margine sinistro
della viabilità
 BARRIRE SICUREZZA
BARRIRE SICUREZZA - Barriere di sicurezza

Totale a corpo 1 17 0,897050 164.847,44 147.876,40

Totale Comune di Torrile Euro 147.876,40

Comune di Sorbolo-Mezzani e COLORNO

105
19/05/2025
C.1.A2.A2

 Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO
 BARRIRE SICUREZZA
BARRIRE SICUREZZA - Barriere di sicurezza

Totale a corpo 1 17 0,561955 349.418,48 196.357,46

Totale Comune di Sorbolo-Mezzani e COLORNO Euro 196.357,46

1° Perizia di Variante

106
19/05/2025
VAR.01

Variante n. 01 - Barriere di sicurezza

Totale a corpo 1 17 1,366044 -180.992,93 -247.244,31

107
19/05/2025
VAR.02

Variante n. 02 - Manufatto Gambina Gainago

Totale a corpo 1 17 1,000000 27.717,65 27.717,65

108
19/05/2025
VAR.15

Variante n. 15 - Barriere di sicurezza : Tratto aggiuntivo TORRILE

Totale a corpo 1 17 0,950000 145.885,58 138.591,30

109
19/05/2025
VAR.18

Variante n. 18 - Deviazione provvisoria canale Gambina di
Gainago

Totale a corpo 1 17 1,000000 8.935,04 8.935,04

Totale 1° Perizia di Variante Euro -72.000,32

SICUREZZA

110
19/05/2025
SIC.02

ONERI DI SICUREZZA - 1° perizia di variante

Totale a corpo 1 17 0,195969 110.499,24 21.654,43

Totale SICUREZZA Euro 21.654,43

SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro 514.478,40

SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL  19/05/2025 Euro 2.380.943,37

PAGAMENTI EMESSI

Certificato di pagamento n. 06 per Euro 369.097,15

Sommano  Euro 369.097,15

A RIPORTARE Euro 2.380.943,37 1.643.915,04

Parma, li 22/05/2025

L'impresa Il Direttore di Lavori R.U.P.

GECOS Srl Ing. Giovanni Andriulo Ing. Luca  Anelli

------------------------ ------------------------ ------------------------
- 13 -
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GECOS Srl
Via Trani km 2,500

76123 Andria (Barletta-Andria-Trani)

PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL  19 MAGGIO 2025

CORRISPONDENTE ALLO

STATO AVANZAMENTO N. 06

"SP72 PR PARMA - MEZZANI "VIA BURLA" 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 1° FASE"

IMPRESA ESECUTRICE

SOMMARIO DEL REGISTRO DI 

CONTABILITA'

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI
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SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n.6

ARTICOLO
DELL'ELENCO

DESCRIZIONE UM
PRG.
REG.

QUANTITA'
QUANTITA' PER
PREZZO UNIT.

Comune di Parma

A.1.A1.B1  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Scavi e movimnenti materia

Euro 18.312,88

a
corpo

13 0,100000 1.831,29

Totale al Sal 2 0,100000 1.831,29

a
corpo

29 0,900000 16.481,59

Totale al Sal 3 1,000000 18.312,88

A.1.A1.B2  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Opere a verde

Euro 1.681,54

a
corpo

24 1,000000 1.681,54

Totale al Sal 3 1,000000 1.681,54

A.1.A1.B3  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Trasporto a discarica

Euro 5.825,86

a
corpo

14 0,100000 582,59

Totale al Sal 2 0,100000 582,59

a
corpo

30 0,900000 5.243,27

Totale al Sal 3 1,000000 5.825,86

A.1.A1.B4  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Conferimento a discarica

Euro 4.025,27

a
corpo

15 0,100000 402,53

Totale al Sal 2 0,100000 402,53

a
corpo

31 0,900000 3.622,74

Totale al Sal 3 1,000000 4.025,27

A.1.A2.B1  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
BARRIRE SICUREZZA
BARRIRE SICUREZZA - Demolizioni

Euro 2.702,80

a
corpo

70 1,000000 2.702,80

Totale al Sal 5 1,000000 2.702,80

A.1.A2.B2  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
BARRIRE SICUREZZA
BARRIRE SICUREZZA - Barriere di sicurezza

- 1 -
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SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n.6

ARTICOLO
DELL'ELENCO

DESCRIZIONE UM
PRG.
REG.

QUANTITA'
QUANTITA' PER
PREZZO UNIT.

Euro 245.410,79

a
corpo

42 0,028786 7.064,40

Totale al Sal 4 0,028786 7.064,40

a
corpo

71 0,003198 784,82

Totale al Sal 5 0,031984 7.849,22

a
corpo

103 0,898862 220.590,43

Totale al Sal 6 0,930846 228.439,65

A.1.A3.B1  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
TOMBAMENTO CAVO BURLA
TOMBAMENTO CAVO BURLA - Scavi e movimnenti materia

Euro 5.003,61

a
corpo

43 1,000000 5.003,61

Totale al Sal 4 1,000000 5.003,61

A.1.A3.B2  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
TOMBAMENTO CAVO BURLA
TOMBAMENTO CAVO BURLA - Opere d'arte minori

Euro 45.549,04

a
corpo

44 1,000000 45.549,04

Totale al Sal 4 1,000000 45.549,04

A.1.A3.B3  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
TOMBAMENTO CAVO BURLA
TOMBAMENTO CAVO BURLA - Manufatti idraulici

Euro 80.449,65

a
corpo

25 0,499362 40.173,50

Totale al Sal 3 0,499362 40.173,50

a
corpo

45 0,500638 40.276,15

Totale al Sal 4 1,000000 80.449,65

A.1.A3.B4  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
TOMBAMENTO CAVO BURLA
TOMBAMENTO CAVO BURLA - Lavori diversi ed opere di completamento

Euro 1.091,20

a
corpo

46 1,000000 1.091,20

Totale al Sal 4 1,000000 1.091,20

A.1.A3.B5  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
TOMBAMENTO CAVO BURLA
TOMBAMENTO CAVO BURLA - Trasporto a discarica

Euro 4.865,49

a
corpo

47 1,000000 4.865,49

Totale al Sal 4 1,000000 4.865,49

- 2 -
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SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n.6

ARTICOLO
DELL'ELENCO

DESCRIZIONE UM
PRG.
REG.

QUANTITA'
QUANTITA' PER
PREZZO UNIT.

A.1.A3.B6  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
TOMBAMENTO CAVO BURLA
TOMBAMENTO CAVO BURLA - Conferimento a discarica

Euro 3.369,79

a
corpo

48 1,000000 3.369,79

Totale al Sal 4 1,000000 3.369,79

A.1.A4.B1  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
 FERMATA BUS in sx - 2
FERMATA BUS in sx - 2 - Scavi e movimnenti materia

Euro 204,54

a
corpo

49 1,000000 204,54

Totale al Sal 4 1,000000 204,54

A.1.A4.B2  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
 FERMATA BUS in sx - 2
FERMATA BUS in sx - 2 - Pavimentazioni stradali

Euro 652,90

a
corpo

50 1,000000 652,90

Totale al Sal 4 1,000000 652,90

A.1.A4.B3  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
 FERMATA BUS in sx - 2
FERMATA BUS in sx - 2 - Opere d'arte minori

Euro 514,59

a
corpo

51 1,000000 514,59

Totale al Sal 4 1,000000 514,59

A.1.A4.B4  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
 FERMATA BUS in sx - 2
FERMATA BUS in sx - 2 - Lavori diversi ed opere di completamento

Euro 1.642,41

a
corpo

72 1,000000 1.642,41

a
corpo

73 1,000000 1.642,41

Totale al Sal 5 2,000000 3.284,82

A.1.A5.B1  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
 FERMATA BUS in sx - 3
FERMATA BUS in sx - 3 - Scavi e movimnenti materia

Euro 3.606,91

a
corpo

26 1,000000 3.606,91

Totale al Sal 3 1,000000 3.606,91

A.1.A5.B2  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
 FERMATA BUS in sx - 3
FERMATA BUS in sx - 3 - Opere d'arte minori

Euro 25.482,04

- 3 -
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SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n.6

ARTICOLO
DELL'ELENCO

DESCRIZIONE UM
PRG.
REG.

QUANTITA'
QUANTITA' PER
PREZZO UNIT.

a
corpo

27 0,971346 24.751,88

Totale al Sal 3 0,971346 24.751,88

a
corpo

74 0,028654 730,16

Totale al Sal 5 1,000000 25.482,04

A.1.A5.B4  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
 FERMATA BUS in sx - 3
FERMATA BUS in sx - 3 - Manufatti idraulici

Euro 40.345,50

a
corpo

28 0,824627 33.269,99

Totale al Sal 3 0,824627 33.269,99

a
corpo

75 0,175373 7.075,51

Totale al Sal 5 1,000000 40.345,50

A.1.A5.B5  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
 FERMATA BUS in sx - 3
FERMATA BUS in sx - 3 - Lavori diversi ed opere di completamento

Euro 1.642,41

a
corpo

76 1,000000 1.642,41

Totale al Sal 5 1,000000 1.642,41

A.1.A5.B6  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
 FERMATA BUS in sx - 3
FERMATA BUS in sx - 3 - Opere a verde

Euro 34,30

a
corpo

77 1,000000 34,30

Totale al Sal 5 1,000000 34,30

A.1.A5.B7  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
 FERMATA BUS in sx - 3
FERMATA BUS in sx - 3 - Impianti elettrici

Euro 26.181,11

a
corpo

78 1,000000 26.181,11

Totale al Sal 5 1,000000 26.181,11

A.1.A5.B8  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
 FERMATA BUS in sx - 3
FERMATA BUS in sx - 3 - Trasporto a discarica

Euro 1.093,44

a
corpo

52 1,000000 1.093,44

Totale al Sal 4 1,000000 1.093,44

A.1.A5.B9  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
 FERMATA BUS in sx - 3
FERMATA BUS in sx - 3 - Conferimento a discarica

Euro 755,50

- 4 -
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SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n.6

ARTICOLO
DELL'ELENCO

DESCRIZIONE UM
PRG.
REG.

QUANTITA'
QUANTITA' PER
PREZZO UNIT.

a
corpo

53 1,000000 755,50

Totale al Sal 4 1,000000 755,50

A.1.A6.B1  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
 RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE
RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - Demolizioni

Euro 5.720,59

a
corpo

54 1,000000 5.720,59

Totale al Sal 4 1,000000 5.720,59

A.1.A6.B2  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
 RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE
RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - Scavi e movimnenti materia

Euro 10.227,30

a
corpo

55 1,000000 10.227,30

Totale al Sal 4 1,000000 10.227,30

A.1.A6.B3  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
 RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE
RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - Pavimentazioni stradali

Euro 35.243,61

a
corpo

56 1,000000 35.243,61

Totale al Sal 4 1,000000 35.243,61

A.1.A6.B4  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
 RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE
RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - Lavori diversi ed opere di completamento

Euro 23.897,55

a
corpo

57 1,000000 23.897,55

Totale al Sal 4 1,000000 23.897,55

A.1.A6.B5  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
 RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE
RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - Opere a verde

Euro 208,25

a
corpo

79 1,000000 208,25

Totale al Sal 5 1,000000 208,25

A.1.A6.B6  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
 RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE
RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - Segnaletica stradale

Euro 9.902,71

a
corpo

58 0,308904 3.058,99

Totale al Sal 4 0,308904 3.058,99

a
corpo

80 0,691096 6.843,72

Totale al Sal 5 1,000000 9.902,71
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SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n.6

ARTICOLO
DELL'ELENCO

DESCRIZIONE UM
PRG.
REG.

QUANTITA'
QUANTITA' PER
PREZZO UNIT.

A.1.A6.B7  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
 RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE
RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - Impianti elettrici

Euro 10.014,40

a
corpo

81 1,000000 10.014,40

Totale al Sal 5 1,000000 10.014,40

A.1.A6.B8  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
 RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE
RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - Trasporto a discarica

Euro 5.846,40

a
corpo

59 1,000000 5.846,40

Totale al Sal 4 1,000000 5.846,40

A.1.A6.B9  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
 RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE
RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - Conferimento a discarica

Euro 5.292,44

a
corpo

60 1,000000 5.292,44

Totale al Sal 4 1,000000 5.292,44

A.1.A7.B1  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
 RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - acque
RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - acque - Demolizioni

Euro 75,94

a
corpo

61 1,000000 75,94

Totale al Sal 4 1,000000 75,94

A.1.A7.B2  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
 RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - acque
RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - acque - Scavi e movimnenti materia

Euro 430,30

a
corpo

62 1,000000 430,30

Totale al Sal 4 1,000000 430,30

A.1.A7.B3  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
 RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - acque
RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - acque - Raccolta acque

Euro 19.759,85

a
corpo

63 1,000000 19.759,85

Totale al Sal 4 1,000000 19.759,85

A.1.A7.B4  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
 RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - acque
RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - acque - Trasporto a discarica

Euro 1.518,72

- 6 -
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SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n.6

ARTICOLO
DELL'ELENCO

DESCRIZIONE UM
PRG.
REG.

QUANTITA'
QUANTITA' PER
PREZZO UNIT.

a
corpo

64 1,000000 1.518,72

Totale al Sal 4 1,000000 1.518,72

A.1.A7.B5  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e
tombamento Cavo Burla
 RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - acque
RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - acque - Conferimento a discarica

Euro 1.199,72

a
corpo

65 1,000000 1.199,72

Totale al Sal 4 1,000000 1.199,72

Totale Comune di Parma Euro 634.452,62

Comune di Torrile

B.1.A1.A1  Ambito ( 1 ) - TORRILE : Tratto compreso tra Strada epubblica e Strada del Malcantone - Messa in
sicurezza margine sinistro della viabilità
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Scavi e movimnenti materia

Euro 5.530,00

a
corpo

1 1,000000 5.530,00

Totale al Sal 1 1,000000 5.530,00

B.1.A1.A2  Ambito ( 1 ) - TORRILE : Tratto compreso tra Strada epubblica e Strada del Malcantone - Messa in
sicurezza margine sinistro della viabilità
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Opere a verde

Euro 569,90

a
corpo

32 1,000000 569,90

Totale al Sal 3 1,000000 569,90

B.1.A1.A3  Ambito ( 1 ) - TORRILE : Tratto compreso tra Strada epubblica e Strada del Malcantone - Messa in
sicurezza margine sinistro della viabilità
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Trasporto a discarica

Euro 1.704,96

a
corpo

2 1,000000 1.704,96

Totale al Sal 1 1,000000 1.704,96

B.1.A1.A4  Ambito ( 1 ) - TORRILE : Tratto compreso tra Strada epubblica e Strada del Malcantone - Messa in
sicurezza margine sinistro della viabilità
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Conferimento a discarica

Euro 1.178,02

a
corpo

33 1,000000 1.178,02

Totale al Sal 3 1,000000 1.178,02

B.1.A2.B1  Ambito ( 1 ) - TORRILE : Tratto compreso tra Strada epubblica e Strada del Malcantone - Messa in
sicurezza margine sinistro della viabilità
 BARRIRE SICUREZZA
BARRIRE SICUREZZA - Barriere di sicurezza

Euro 164.847,44

a
corpo

104 0,897050 147.876,40

Totale al Sal 6 0,897050 147.876,40

Totale Comune di Torrile Euro 156.859,28

- 7 -
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SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n.6

ARTICOLO
DELL'ELENCO

DESCRIZIONE UM
PRG.
REG.

QUANTITA'
QUANTITA' PER
PREZZO UNIT.

Comune di Sorbolo-Mezzani e COLORNO

C.1.A1.A1  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Scavi e movimnenti materia

Euro 30.824,01

a
corpo

3 1,000000 30.824,01

Totale al Sal 1 1,000000 30.824,01

C.1.A1.A2  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Opere a verde

Euro 2.874,24

a
corpo

34 1,000000 2.874,24

Totale al Sal 3 1,000000 2.874,24

C.1.A1.A3  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Trasporto a discarica

Euro 10.940,93

a
corpo

4 1,000000 10.940,93

Totale al Sal 1 1,000000 10.940,93

C.1.A1.A4  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Conferimento a discarica

Euro 7.559,48

a
corpo

5 1,000000 7.559,48

Totale al Sal 1 1,000000 7.559,48

C.1.A2.A1  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO
 BARRIRE SICUREZZA
BARRIRE SICUREZZA - Demolizioni

Euro 1.549,45

a
corpo

82 1,000000 1.549,45

Totale al Sal 5 1,000000 1.549,45

C.1.A2.A2  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO
 BARRIRE SICUREZZA
BARRIRE SICUREZZA - Barriere di sicurezza

Euro 349.418,48

a
corpo

66 0,394240 137.754,74

Totale al Sal 4 0,394240 137.754,74

a
corpo

83 0,043804 15.305,93

Totale al Sal 5 0,438044 153.060,67

a
corpo

105 0,561955 196.357,46

Totale al Sal 6 0,999999 349.418,13

C.1.A3.A1  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO
 MURO IN C.A.
MURO IN C.A. - Demolizioni

- 8 -
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SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n.6

ARTICOLO
DELL'ELENCO

DESCRIZIONE UM
PRG.
REG.

QUANTITA'
QUANTITA' PER
PREZZO UNIT.

Euro 9.735,19

a
corpo

6 0,350000 3.407,32

Totale al Sal 1 0,350000 3.407,32

a
corpo

17 0,350000 3.407,32

Totale al Sal 2 0,700000 6.814,64

a
corpo

35 0,300000 2.920,56

Totale al Sal 3 1,000000 9.735,20

C.1.A3.A2  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO
 MURO IN C.A.
MURO IN C.A. - Scavi e movimnenti materia

Euro 60.642,49

a
corpo

7 0,266564 16.165,10

Totale al Sal 1 0,266564 16.165,10

a
corpo

18 0,378955 22.980,77

Totale al Sal 2 0,645519 39.145,87

a
corpo

36 0,354481 21.496,61

Totale al Sal 3 1,000000 60.642,48

C.1.A3.A3  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO
 MURO IN C.A.
MURO IN C.A. - Pavimentazioni stradali

Euro 220.822,86

a
corpo

8 0,250000 55.205,72

Totale al Sal 1 0,250000 55.205,72

a
corpo

19 0,450000 99.370,29

Totale al Sal 2 0,700000 154.576,01

a
corpo

37 0,239337 52.851,08

Totale al Sal 3 0,939337 207.427,09

a
corpo

67 0,060663 13.395,78

Totale al Sal 4 1,000000 220.822,87

C.1.A3.A4  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO
 MURO IN C.A.
MURO IN C.A. - Opere d'arte minori

Euro 494.676,59

a
corpo

9 0,350000 173.136,81

Totale al Sal 1 0,350000 173.136,81

a
corpo

20 0,350000 173.136,81

Totale al Sal 2 0,700000 346.273,62

- 9 -
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SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n.6

ARTICOLO
DELL'ELENCO

DESCRIZIONE UM
PRG.
REG.

QUANTITA'
QUANTITA' PER
PREZZO UNIT.

a
corpo

38 0,300000 148.402,98

Totale al Sal 3 1,000000 494.676,60

C.1.A3.A5  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO
 MURO IN C.A.
MURO IN C.A. - Segnaletica stradale

Euro 37.629,01

a
corpo

16 0,881235 33.160,00

Totale al Sal 2 0,881235 33.160,00

a
corpo

68 0,118765 4.469,01

Totale al Sal 4 1,000000 37.629,01

C.1.A3.A6  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO
 MURO IN C.A.
MURO IN C.A. - Trasporto a discarica

Euro 56.637,37

a
corpo

10 0,300000 16.991,21

Totale al Sal 1 0,300000 16.991,21

a
corpo

21 0,400000 22.654,95

Totale al Sal 2 0,700000 39.646,16

a
corpo

39 0,300000 16.991,21

Totale al Sal 3 1,000000 56.637,37

C.1.A3.A7  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO
 MURO IN C.A.
MURO IN C.A. - Conferimento a discarica

Euro 58.361,83

a
corpo

11 0,300000 17.508,55

Totale al Sal 1 0,300000 17.508,55

a
corpo

22 0,400000 23.344,73

Totale al Sal 2 0,700000 40.853,28

a
corpo

40 0,300000 17.508,55

Totale al Sal 3 1,000000 58.361,83

Totale Comune di Sorbolo-Mezzani e COLORNO Euro 1.341.671,60

SPOSTAMENTO PUBBLICI SERVIZI

D.1.A1.A1 OSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE
 SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE
SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE - Opere d'arte minori

Euro 124,20

a
corpo

84 1,000000 124,20

Totale al Sal 5 1,000000 124,20

D.1.A1.A2 OSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE
 SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE
SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE - Trasporto a discarica

- 10 -
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SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n.6

ARTICOLO
DELL'ELENCO

DESCRIZIONE UM
PRG.
REG.

QUANTITA'
QUANTITA' PER
PREZZO UNIT.

Euro 19,20

a
corpo

85 1,000000 19,20

Totale al Sal 5 1,000000 19,20

D.1.A1.A3 OSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE
 SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE
SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE - Conferimento a discarica

Euro 13,27

a
corpo

86 1,000000 13,27

Totale al Sal 5 1,000000 13,27

D.1.A1.A4 OSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE
 SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE
SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE - Trasporto a discarica

Euro 307,73

a
corpo

87 1,000000 307,73

Totale al Sal 5 1,000000 307,73

Totale SPOSTAMENTO PUBBLICI SERVIZI Euro 464,40

1° Perizia di Variante

VAR.01 Variante n. 01 - Barriere di sicurezza

Euro -180.992,93

a
corpo

88 -0,298616 54.047,38

Totale al Sal 5 -0,298616 54.047,38

a
corpo

106 1,366044 -247.244,31

Totale al Sal 6 1,067428 -193.196,93

VAR.02 Variante n. 02 - Manufatto Gambina Gainago

Euro 27.717,65

a
corpo

107 1,000000 27.717,65

Totale al Sal 6 1,000000 27.717,65

VAR.03 Variante n. 03 - Muro sostegno Via Burla (Modifica sezione trasversale)

Euro -3.299,65

a
corpo

89 1,000000 -3.299,65

Totale al Sal 5 1,000000 -3.299,65

VAR.04 Variante n. 04 - Muro sostegno tratto terminale lato SP 118 (Prolungamento)

Euro 2.364,24

a
corpo

90 1,000000 2.364,24

Totale al Sal 5 1,000000 2.364,24

VAR.05 Variante n. 05 - Traslazione muro sostegno tratto Mezzani (per incremento larghezza banchina)

Euro 42.564,82

a
corpo

91 1,000000 42.564,82

Totale al Sal 5 1,000000 42.564,82

VAR.06 Variante n. 06 - Adeguamento accessi (Pavimentazioni)
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SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n.6

ARTICOLO
DELL'ELENCO

DESCRIZIONE UM
PRG.
REG.

QUANTITA'
QUANTITA' PER
PREZZO UNIT.

Euro 20.908,31

a
corpo

92 0,333311 6.968,97

Totale al Sal 5 0,333311 6.968,97

VAR.08 Variante n. 08 - Ripristino zona di pavimentazione franata

Euro 6.667,00

a
corpo

93 1,000000 6.667,00

Totale al Sal 5 1,000000 6.667,00

VAR.09 Variante n. 09 - Rotatoria RAVADESE (Taglio vegetazione, ricarica per formazione pendenza e
recinzione)

Euro 46.001,60

a
corpo

94 1,000000 46.001,60

Totale al Sal 5 1,000000 46.001,60

VAR.10 Variante n. 10 - Spurgo scatolare esistente (Canale Burla)

Euro 13.010,00

a
corpo

95 1,000000 13.010,00

Totale al Sal 5 1,000000 13.010,00

VAR.11 Variante n. 11 - Deviazione provvisoria canale Burla (Rotatoria Ravadese)

Euro 11.273,60

a
corpo

96 1,000000 11.273,60

Totale al Sal 5 1,000000 11.273,60

VAR.12 Variante n. 12 - Demolizione muro d'ala scatrolare esistente (Canale Burla)

Euro 1.878,45

a
corpo

97 1,000000 1.878,45

Totale al Sal 5 1,000000 1.878,45

VAR.13 Variante n. 13 - Difesa spondale (Canale Burla)

Euro 10.413,00

a
corpo

98 1,000000 10.413,00

Totale al Sal 5 1,000000 10.413,00

VAR.14 Variante n. 14 - Risezionamento canale in corrispondenza muro sostegno (Tratto Mezzani)

Euro 19.812,55

a
corpo

99 1,000000 19.812,55

Totale al Sal 5 1,000000 19.812,55

VAR.15 Variante n. 15 - Barriere di sicurezza : Tratto aggiuntivo TORRILE

Euro 145.885,58

a
corpo

108 0,950000 138.591,30

Totale al Sal 6 0,950000 138.591,30

VAR.17 Variante n. 17 - Manufatto ponte Cavo Rivarolo

Euro 5.212,20
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SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n.6

ARTICOLO
DELL'ELENCO

DESCRIZIONE UM
PRG.
REG.

QUANTITA'
QUANTITA' PER
PREZZO UNIT.

a
corpo

100 1,000000 5.212,20

Totale al Sal 5 1,000000 5.212,20

VAR.18 Variante n. 18 - Deviazione provvisoria canale Gambina di Gainago

Euro 8.935,04

a
corpo

109 1,000000 8.935,04

Totale al Sal 6 1,000000 8.935,04

Totale 1° Perizia di Variante Euro 144.913,84

SICUREZZA

SIC.01 ONERI DI SICUREZZA

Euro 98.199,38

a
corpo

12 0,156316 15.350,13

Totale al Sal 1 0,156316 15.350,13

a
corpo

23 0,175637 17.247,44

Totale al Sal 2 0,331953 32.597,57

a
corpo

41 0,181534 17.826,53

Totale al Sal 3 0,513487 50.424,10

a
corpo

69 0,174466 17.132,45

Totale al Sal 4 0,687953 67.556,55

a
corpo

101 -0,687953 -67.556,56

Totale al Sal 5 0,000000 -0,01

SIC.02 ONERI DI SICUREZZA - 1° perizia di variante

Euro 110.499,24

a
corpo

102 0,732378 80.927,21

Totale al Sal 5 0,732378 80.927,21

a
corpo

110 0,195969 21.654,43

Totale al Sal 6 0,928347 102.581,64

Totale SICUREZZA Euro 102.581,63

Emesso il SAL n.6 a tutto il 19/05/2025

Parma, li 22/05/2025

L'impresa Il Direttore dei Lavori

GECOS Srl Ing. Giovanni Andiurlo

------------------------ ------------------------
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copia informatica per consultazione



GECOS Srl
Via Trani km 2,500

76123 Andria (Barletta-Andria-Trani)

PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL  19 MAGGIO 2025

"SP72 PR PARMA - MEZZANI "VIA BURLA" 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 1° FASE"

IMPRESA ESECUTRICE

STATO AVANZAMENTO LAVORI N.  06

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI
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STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 19/05/2025

N. ARTICOLO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E
DELLE SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA' PREZZO UNITARIO

IMPORTO

PARZIALE TOTALE

Comune di Parma

1 A.1.A1.B1  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Scavi e
movimnenti materia

a corpo 1,000000 18.312,88 18.312,88

2 A.1.A1.B2  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Opere a verde

a corpo 1,000000 1.681,54 1.681,54

3 A.1.A1.B3  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Trasporto a
discarica

a corpo 1,000000 5.825,86 5.825,86

4 A.1.A1.B4  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Conferimento a
discarica

a corpo 1,000000 4.025,27 4.025,27

5 A.1.A2.B1  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
BARRIRE SICUREZZA
BARRIRE SICUREZZA - Demolizioni

a corpo 1,000000 2.702,80 2.702,80

6 A.1.A2.B2  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
BARRIRE SICUREZZA
BARRIRE SICUREZZA - Barriere di sicurezza

a corpo 0,930846 245.410,79 228.439,65

7 A.1.A3.B1  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
TOMBAMENTO CAVO BURLA
TOMBAMENTO CAVO BURLA - Scavi e
movimnenti materia

a corpo 1,000000 5.003,61 5.003,61

8 A.1.A3.B2  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
TOMBAMENTO CAVO BURLA
TOMBAMENTO CAVO BURLA - Opere d'arte
minori

a corpo 1,000000 45.549,04 45.549,04

9 A.1.A3.B3  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
TOMBAMENTO CAVO BURLA
TOMBAMENTO CAVO BURLA - Manufatti
idraulici

a corpo 1,000000 80.449,65 80.449,65

10 A.1.A3.B4  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
TOMBAMENTO CAVO BURLA
TOMBAMENTO CAVO BURLA - Lavori diversi
ed opere di completamento

A RIPORTARE 391.990,30

- 1 -
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STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 19/05/2025

N. ARTICOLO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E
DELLE SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA' PREZZO UNITARIO

IMPORTO

PARZIALE TOTALE

RIPORTO 391.990,30

a corpo 1,000000 1.091,20 1.091,20

11 A.1.A3.B5  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
TOMBAMENTO CAVO BURLA
TOMBAMENTO CAVO BURLA - Trasporto a
discarica

a corpo 1,000000 4.865,49 4.865,49

12 A.1.A3.B6  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
TOMBAMENTO CAVO BURLA
TOMBAMENTO CAVO BURLA - Conferimento
a discarica

a corpo 1,000000 3.369,79 3.369,79

13 A.1.A4.B1  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 FERMATA BUS in sx - 2
FERMATA BUS in sx - 2 - Scavi e movimnenti
materia

a corpo 1,000000 204,54 204,54

14 A.1.A4.B2  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 FERMATA BUS in sx - 2
FERMATA BUS in sx - 2 - Pavimentazioni
stradali

a corpo 1,000000 652,90 652,90

15 A.1.A4.B3  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 FERMATA BUS in sx - 2
FERMATA BUS in sx - 2 - Opere d'arte minori

a corpo 1,000000 514,59 514,59

16 A.1.A4.B4  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 FERMATA BUS in sx - 2
FERMATA BUS in sx - 2 - Lavori diversi ed
opere di completamento

a corpo 2,000000 1.642,41 3.284,82

17 A.1.A5.B1  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 FERMATA BUS in sx - 3
FERMATA BUS in sx - 3 - Scavi e movimnenti
materia

a corpo 1,000000 3.606,91 3.606,91

18 A.1.A5.B2  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 FERMATA BUS in sx - 3
FERMATA BUS in sx - 3 - Opere d'arte minori

a corpo 1,000000 25.482,04 25.482,04

19 A.1.A5.B4  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 FERMATA BUS in sx - 3
FERMATA BUS in sx - 3 - Manufatti idraulici

a corpo 1,000000 40.345,50 40.345,50

20 A.1.A5.B5  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 FERMATA BUS in sx - 3
FERMATA BUS in sx - 3 - Lavori diversi ed
opere di completamento

a corpo 1,000000 1.642,41 1.642,41

A RIPORTARE 477.050,49
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STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 19/05/2025

N. ARTICOLO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E
DELLE SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA' PREZZO UNITARIO

IMPORTO

PARZIALE TOTALE

RIPORTO 477.050,49

21 A.1.A5.B6  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 FERMATA BUS in sx - 3
FERMATA BUS in sx - 3 - Opere a verde

a corpo 1,000000 34,30 34,30

22 A.1.A5.B7  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 FERMATA BUS in sx - 3
FERMATA BUS in sx - 3 - Impianti elettrici

a corpo 1,000000 26.181,11 26.181,11

23 A.1.A5.B8  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 FERMATA BUS in sx - 3
FERMATA BUS in sx - 3 - Trasporto a
discarica

a corpo 1,000000 1.093,44 1.093,44

24 A.1.A5.B9  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 FERMATA BUS in sx - 3
FERMATA BUS in sx - 3 - Conferimento a
discarica

a corpo 1,000000 755,50 755,50

25 A.1.A6.B1  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA
RAVADESE
RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA
RAVADESE - Demolizioni

a corpo 1,000000 5.720,59 5.720,59

26 A.1.A6.B2  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA
RAVADESE
RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA
RAVADESE - Scavi e movimnenti materia

a corpo 1,000000 10.227,30 10.227,30

27 A.1.A6.B3  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA
RAVADESE
RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA
RAVADESE - Pavimentazioni stradali

a corpo 1,000000 35.243,61 35.243,61

28 A.1.A6.B4  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA
RAVADESE
RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA
RAVADESE - Lavori diversi ed opere di
completamento

a corpo 1,000000 23.897,55 23.897,55

29 A.1.A6.B5  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA
RAVADESE
RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA
RAVADESE - Opere a verde

a corpo 1,000000 208,25 208,25

30 A.1.A6.B6  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento

A RIPORTARE 580.412,14
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STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 19/05/2025

N. ARTICOLO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E
DELLE SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA' PREZZO UNITARIO

IMPORTO

PARZIALE TOTALE

RIPORTO 580.412,14
funzionale e tombamento Cavo Burla
 RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA
RAVADESE
RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA
RAVADESE - Segnaletica stradale

a corpo 1,000000 9.902,71 9.902,71

31 A.1.A6.B7  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA
RAVADESE
RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA
RAVADESE - Impianti elettrici

a corpo 1,000000 10.014,40 10.014,40

32 A.1.A6.B8  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA
RAVADESE
RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA
RAVADESE - Trasporto a discarica

a corpo 1,000000 5.846,40 5.846,40

33 A.1.A6.B9  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA
RAVADESE
RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA
RAVADESE - Conferimento a discarica

a corpo 1,000000 5.292,44 5.292,44

34 A.1.A7.B1  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA
RAVADESE - acque
RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA
RAVADESE - acque - Demolizioni

a corpo 1,000000 75,94 75,94

35 A.1.A7.B2  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA
RAVADESE - acque
RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA
RAVADESE - acque - Scavi e movimnenti
materia

a corpo 1,000000 430,30 430,30

36 A.1.A7.B3  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA
RAVADESE - acque
RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA
RAVADESE - acque - Raccolta acque

a corpo 1,000000 19.759,85 19.759,85

37 A.1.A7.B4  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA
RAVADESE - acque
RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA
RAVADESE - acque - Trasporto a discarica

a corpo 1,000000 1.518,72 1.518,72

38 A.1.A7.B5  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA
RAVADESE - acque
RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA
RAVADESE - acque - Conferimento a

A RIPORTARE 633.252,90
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STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 19/05/2025

N. ARTICOLO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E
DELLE SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA' PREZZO UNITARIO

IMPORTO

PARZIALE TOTALE

RIPORTO 633.252,90
discarica

a corpo 1,000000 1.199,72 1.199,72

Totale Comune di Parma Euro 634.452,62

Comune di Torrile

39 B.1.A1.A1  Ambito ( 1 ) - TORRILE : Tratto compreso tra
Strada epubblica e Strada del Malcantone -
Messa in sicurezza margine sinistro della
viabilità
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Scavi e
movimnenti materia

a corpo 1,000000 5.530,00 5.530,00

40 B.1.A1.A2  Ambito ( 1 ) - TORRILE : Tratto compreso tra
Strada epubblica e Strada del Malcantone -
Messa in sicurezza margine sinistro della
viabilità
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Opere a verde

a corpo 1,000000 569,90 569,90

41 B.1.A1.A3  Ambito ( 1 ) - TORRILE : Tratto compreso tra
Strada epubblica e Strada del Malcantone -
Messa in sicurezza margine sinistro della
viabilità
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Trasporto a
discarica

a corpo 1,000000 1.704,96 1.704,96

42 B.1.A1.A4  Ambito ( 1 ) - TORRILE : Tratto compreso tra
Strada epubblica e Strada del Malcantone -
Messa in sicurezza margine sinistro della
viabilità
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Conferimento a
discarica

a corpo 1,000000 1.178,02 1.178,02

43 B.1.A2.B1  Ambito ( 1 ) - TORRILE : Tratto compreso tra
Strada epubblica e Strada del Malcantone -
Messa in sicurezza margine sinistro della
viabilità
 BARRIRE SICUREZZA
BARRIRE SICUREZZA - Barriere di sicurezza

a corpo 0,897050 164.847,44 147.876,40

Totale Comune di Torrile Euro 156.859,28

Comune di Sorbolo-Mezzani e

COLORNO

44 C.1.A1.A1  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e
COLORNO
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Scavi e
movimnenti materia

a corpo 1,000000 30.824,01 30.824,01

45 C.1.A1.A2  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e
COLORNO
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Opere a verde

a corpo 1,000000 2.874,24 2.874,24

46 C.1.A1.A3  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e
COLORNO
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Trasporto a
discarica

a corpo 1,000000 10.940,93 10.940,93

47 C.1.A1.A4  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e
COLORNO
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Conferimento a

A RIPORTARE 835.951,08
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STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 19/05/2025

N. ARTICOLO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E
DELLE SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA' PREZZO UNITARIO

IMPORTO

PARZIALE TOTALE

RIPORTO 835.951,08
discarica

a corpo 1,000000 7.559,48 7.559,48

48 C.1.A2.A1  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e
COLORNO
 BARRIRE SICUREZZA
BARRIRE SICUREZZA - Demolizioni

a corpo 1,000000 1.549,45 1.549,45

49 C.1.A2.A2  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e
COLORNO
 BARRIRE SICUREZZA
BARRIRE SICUREZZA - Barriere di sicurezza

a corpo 0,999999 349.418,48 349.418,13

50 C.1.A3.A1  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e
COLORNO
 MURO IN C.A.
MURO IN C.A. - Demolizioni

a corpo 1,000000 9.735,19 9.735,19

51 C.1.A3.A2  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e
COLORNO
 MURO IN C.A.
MURO IN C.A. - Scavi e movimnenti materia

a corpo 1,000000 60.642,49 60.642,49

52 C.1.A3.A3  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e
COLORNO
 MURO IN C.A.
MURO IN C.A. - Pavimentazioni stradali

a corpo 1,000000 220.822,86 220.822,86

53 C.1.A3.A4  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e
COLORNO
 MURO IN C.A.
MURO IN C.A. - Opere d'arte minori

a corpo 1,000000 494.676,59 494.676,59

54 C.1.A3.A5  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e
COLORNO
 MURO IN C.A.
MURO IN C.A. - Segnaletica stradale

a corpo 1,000000 37.629,01 37.629,01

55 C.1.A3.A6  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e
COLORNO
 MURO IN C.A.
MURO IN C.A. - Trasporto a discarica

a corpo 1,000000 56.637,37 56.637,37

56 C.1.A3.A7  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e
COLORNO
 MURO IN C.A.
MURO IN C.A. - Conferimento a discarica

a corpo 1,000000 58.361,83 58.361,83

Totale Comune di Sorbolo-

Mezzani e COLORNO Euro
1.341.671,58

SPOSTAMENTO PUBBLICI

SERVIZI

57 D.1.A1.A1 OSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE
 SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE
AEREE
SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE
AEREE - Opere d'arte minori

a corpo 1,000000 124,20 124,20

58 D.1.A1.A2 OSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE
 SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE
AEREE
SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE
AEREE - Trasporto a discarica

a corpo 1,000000 19,20 19,20

59 D.1.A1.A3 OSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE

A RIPORTARE 2.133.126,88
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STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 19/05/2025

N. ARTICOLO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E
DELLE SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA' PREZZO UNITARIO

IMPORTO

PARZIALE TOTALE

RIPORTO 2.133.126,8859 D.1.A1.A3
 SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE
AEREE
SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE
AEREE - Conferimento a discarica

a corpo 1,000000 13,27 13,27

60 D.1.A1.A4 OSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE
 SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE
AEREE
SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE
AEREE - Trasporto a discarica

a corpo 1,000000 307,73 307,73

Totale SPOSTAMENTO PUBBLICI

SERVIZI Euro
464,40

1° Perizia di Variante

61 VAR.01 Variante n. 01 - Barriere di sicurezza

a corpo 1,067428 -180.992,93 -193.196,92

62 VAR.02 Variante n. 02 - Manufatto Gambina Gainago

a corpo 1,000000 27.717,65 27.717,65

63 VAR.03 Variante n. 03 - Muro sostegno Via Burla
(Modifica sezione trasversale)

a corpo 1,000000 -3.299,65 -3.299,65

64 VAR.04 Variante n. 04 - Muro sostegno tratto
terminale lato SP 118 (Prolungamento)

a corpo 1,000000 2.364,24 2.364,24

65 VAR.05 Variante n. 05 - Traslazione muro sostegno
tratto Mezzani (per incremento larghezza
banchina)

a corpo 1,000000 42.564,82 42.564,82

66 VAR.06 Variante n. 06 - Adeguamento accessi
(Pavimentazioni)

a corpo 0,333311 20.908,31 6.968,97

67 VAR.08 Variante n. 08 - Ripristino zona di
pavimentazione franata

a corpo 1,000000 6.667,00 6.667,00

68 VAR.09 Variante n. 09 - Rotatoria RAVADESE (Taglio
vegetazione, ricarica per formazione
pendenza e recinzione)

a corpo 1,000000 46.001,60 46.001,60

69 VAR.10 Variante n. 10 - Spurgo scatolare esistente
(Canale Burla)

a corpo 1,000000 13.010,00 13.010,00

70 VAR.11 Variante n. 11 - Deviazione provvisoria
canale Burla (Rotatoria Ravadese)

a corpo 1,000000 11.273,60 11.273,60

71 VAR.12 Variante n. 12 - Demolizione muro d'ala
scatrolare esistente (Canale Burla)

a corpo 1,000000 1.878,45 1.878,45

72 VAR.13 Variante n. 13 - Difesa spondale (Canale
Burla)

a corpo 1,000000 10.413,00 10.413,00

73 VAR.14 Variante n. 14 - Risezionamento canale in
corrispondenza muro sostegno (Tratto
Mezzani)

a corpo 1,000000 19.812,55 19.812,55

74 VAR.15 Variante n. 15 - Barriere di sicurezza : Tratto
aggiuntivo TORRILE

a corpo 0,950000 145.885,58 138.591,30

75 VAR.17 Variante n. 17 - Manufatto ponte Cavo
Rivarolo

A RIPORTARE 2.264.214,49
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STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 19/05/2025

N. ARTICOLO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E
DELLE SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA' PREZZO UNITARIO

IMPORTO

PARZIALE TOTALE

RIPORTO 2.264.214,49

a corpo 1,000000 5.212,20 5.212,20

76 VAR.18 Variante n. 18 - Deviazione provvisoria canale
Gambina di Gainago

a corpo 1,000000 8.935,04 8.935,04

Totale 1° Perizia di Variante Euro 144.913,85

SICUREZZA

Oneri speciali

77 SIC.01 ONERI DI SICUREZZA

a corpo 0,000000 98.199,38 0,00

78 SIC.02 ONERI DI SICUREZZA - 1° perizia di variante

a corpo 0,928347 110.499,24 102.581,64

Totale Oneri speciali Euro 102.581,64

Totale SICUREZZA Euro 102.581,64

SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro 2.380.943,37

Di cui oneri speciali  Euro 102.581,64

Importo lavori soggetto a ribasso  Euro 2.278.361,73

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 14,7250% su  Euro 2.278.361,73 -335.488,76

Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri  Euro 1.942.872,97

Oneri della sicurezza Euro 102.581,64

IMPORTO NETTO  Euro 2.045.454,61

PARMA li, li 22/05/2025

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

GECOS Srl Ing. Giovanni Andriulo

------------------------ ------------------------
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IMPRESA:

391.312,29€                       

N. DATA IMPORTO

1 19/10/2023 242.006,18€                       

2 11/12/2023 271.918,15€                       …………………………………………………………................…………………………………………………………......................................................…………………………

3 15/02/2024 281.024,45€                       …………………………………………………………................…………………………………………………………......................................................…………………………

4 12/04/2024 270.105,00€                       …………………………………………………………................…………………………………………………………......................................................…………………………

5 12/12/2024 209.764,11€                       …………………………………………………………................…………………………………………………………......................................................…………………………

6

7   (€uro duemilioniquarantacinquemilaquattrocentocinquantaquattro/61), e cioè :

8

9 ► Per lavori e somministrazioni al netto del ribasso d'asta 1.942.872,97€                    

10 ► Per Oneri sicurezza 102.581,64€                       

11

12

13

14 SOMMANO 2.045.454,61€                    

15

16 Da cui detraendo :

17 La ritenuta del  0,5 %  per infortuni sull'importo di  €.  2.045.454,61 10.227,27-€                         

18 Recupero anticipazione del  20 %   sull'importo di  €.  2.045.454,61 391.312,29-€                       

19

20

21

22 L'ammontare dei certificati precedenti 1.274.817,90-€                    

23 Totale deduzioni 1.676.357,46-€                    

1.274.817,90€                    Sommano 369.097,15€                       

Importo netto rata 369.097,15€                       

I.V.A. al  22 % 81.201,37€                         

Totale a credito dell'impresa 450.298,52€                       

L'impresa ha assicurato degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso i seguenti enti:

INAIL - INPS - Commissione Nazionale Paritetica per le casse Edili

DURC On Line REGOLARE

CERTIFICATI PRECEDENTI

CERTIFICATO DI PAGAMENTO

PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

 

LAVORI DI :

GECOS Srl"SP72 PR PARMA - MEZZANI "VIA BURLA" INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 1° FASE"

con sede Via Trani km 2,500 - 76123 Andria (Barletta-Andria-Trani)

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Codice Fiscale e Partita IVA 03974710729

con  il  quale  fu  affidata  alla  presente  impresa   l'esecuzione  dei  suindicati  lavori  per  l'aggiudicata somma di netti €. 1.956.561,44 

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte asscende ad €.  2.045.454,61 diconsi 

IL DIRETTORE DEI LAVORI

per il pagamento della rata   DI ACCONTO  di €uro  369.097,15  oltre ad  I.V.A. 
RELATIVO AL 6° S.A.L.    PER LAVORI  A TUTTO IL 19.05.2025

Il Direttore dei Lavori

Ing. Giovanni Andriulo

Parma, li 

Visto contratto in data 07 / 02 / 2023 Rep. N. 15262

  (€uro unmilionenovecentocinquantaseimilacinquecentosessantauno/44) di cui, per Lavori,   €. 1.849.202,39   (€uro unmilioneottocentoquarantanovemiladuecentodue/39)

ed €. 107.359,05   (€uro centosettemilatrecentocinquantanove/05)  per oneri per la sicurezza.  

C E R T I F I C A T O    N.    6

TOTALE 

Ing. Luca Anelli

Certifica pertanto che, a termine delle condizioni contrattuali  si   può   pagare   all'impresa  la somma di  369.097,15 diconsi   (€uro trecentosessantanovemilanovantasette/15) oltre ad I.V.A………………………………………………….…………..

Il Responsabile Unico del Procedimento

ANTICIPAZIONE
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI 

Determinazione Dirigenziale n. 712 / 2025 

Proposta n. 1903/2025

Oggetto:    SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - 
ESPROPRI. "SP72 PR PARMA - MEZZANI "VIA BURLA" INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 1° FASE" - CUP D67H19002280001 - 
CIG 9421644A94 - APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 6 - 
PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 12/06/2025 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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