
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Responsabile : CATELLANI GIOVANNI

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 774 del 23/06/2025

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ECCEZIONALI, ESPROPRI. RIQUA-

LIFICA DELLA S.P. 72 PARMA-MEZZANI - INTEGRAZIONE INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI VA-

RIANTE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL’U.O.

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI
l’art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000; 
l’art. 41 dello Statuto;
 l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Ufci e dei Servizi;
la Determinazione dirigenziale n. 415 del 04/04/2023 relativa al conferimento 
dell’incarico ad interim di E.Q. (ex Posizione Organizzativa) della struttura denominata 
“Ufcio Progettazione Infrastrutture P Ponti e nanufatti Stradalip presso il Servizio “Via-
bilità e Infrastrutture P Trasporti Eccezionali Espropri P nanutenzione Edilizia Scolastica 
P Patrimoniop fno al 31/12/2023 e di attribuzione della relativa delega con nota Prot. 
9102 del 04/04/2023, per la quale non sussistono le condizioni di confitto di interesse 
ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREnESSO
che il CUP è il seguente: D67H19002280001

che il CIG relativo all’incarico per la Direzione Operativa è il seguente: Z503A0EDD3  
che il CPV è il seguente: 71200000-0  

che il CIG relativo all’incarico di Coordinatore della Sicurezza è il seguente: 
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Z0F3A0DE44  
che il CPV è il seguente: 79417000-0 

che la S.P. n° 72 di nezzani è una strada extraurbana che prende inizio da un tratto 
urbano (Via Burla) collegato con la Tangenziale Nord di Parma, con attraversamento di 
un  quartiere  a  carattere  produttivo  e  proseguendo  verso  nord,  scavalcando 
l’Autostrada  A1  e  la  linea  ferroviaria  A.V,  si  sviluppa  fuori  dai  centri  abitati  con 
dimensioni della carreggiata ridotte, attraversando zone caratterizzate da edifci sparsi 
fno alliintersezione a rotatoria in cui si attesta la SP118R, che dovrà collegarsi a ovest 
col Raccordo Autostradale Tibre mediante la futura Viabilità di adduzione al casello 
autostradale  di  Sissa  Trecasali  (PR)  P  “Collegamento tra  il  1°  Lotto  e  l’Autostrada 
Regionale Cispadana: dal casello di Sissa Trecasali (PR) alla S.P. N° 72 Parma-nezzanip 
e ad est col tratto esistente della  viabilità extraurbana secondaria “Cispadanap, in 
provincia di Reggio Emilia mediante un nuovo ponte sul Fiume Enza;

che per quanto sopra la S.P. n. 72 è stata ricompresa tra le viabilità di adduzione al 
sistema  autostradale  della  futura  Cispadana,  che  svolgono  prevalentemente  la 
funzione di raccordo diretto al casello autostradale, col compito di drenare il trafco 
verso  gli  stessi,  aumentando  in  modo  signifcativo  liintera  efcienza  della  rete 
alliinterno del quadrante regionale interessato dalla nuova funzione autostradale in 
direzione est-ovest;

che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è 
il funzionario ing. Luca Anelli, subentrato mediante Determinazione Dirigenziale n. 387 
del 27/03/2023 all’ing. Elisa Botta;

che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di confitto di interesse 
ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
con Deliberazione di Consiglio n. 48 del 09/12/2024 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2025 P 2027;

che con il medesimo Atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pub-
blici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il Programma Triennale degli ac-
quisti di forniture e servizi 2025 P 2027;

che con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di  
Previsione 2025 P 2027;

che con Decreto del Presidente n. 6 del 15/01/2025 è stato approvato il Piano Esecuti-
vo di Gestione 2025 P 2027;

che con Decreto del Presidente n. 24 del 03/03/2025 è stato approvato il Riaccerta-
mento ordinario dei residui dell’esercizio 2024;

che con Decreto Presidenziale n. 49 del 09/03/2020 è stato approvato lo schema di 
convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Parma, attuativa della 
convenzione tra Regione e ninistero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvata con 
Delibera di Giunta Regionale n. 2296/2019, relativa al fnanziamento degli interventi 
ammessi al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 del C.I.P.E. come da loro 
delibera 76 del 7 agosto 2017 per tramite del ninistero Infrastrutture Trasporti n.I.T. ,  
in cui è presente liintervento in oggetto;

che con Decreto Presidenziale n. 316 del 23.12.2019 sono stati approvati - ai sensi del  
D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e smi - i “progetti di fattibilità tecnica ed economicap e gli  
“studi di fattibilità" degli interventi che rientrano nel piano triennale dei lavori pubblici 
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2020-2022  e  relativo  elenco  annuale  2020,  riferiti  al  Servizio  Viabilità,  tra  cui 
l’intervento in oggetto per un importo di € 3.000.000,00;

PREnESSO, INOLTRE
che la S.P. n° 72 di nezzani è una strada extraurbana che prende inizio da un tratto ur-
bano (Via Burla) collegato con la Tangenziale Nord di Parma, con attraversamento di 
un quartiere a carattere produttivo e proseguendo verso nord, scavalcando l’Autostra-
da A1 e la linea ferroviaria A.V, si sviluppa fuori dai centri abitati con dimensioni della 
carreggiata ridotte, attraversando zone caratterizzate da edifci sparsi fno alliinterse-
zione a rotatoria con la SP 34, che dovrà collegarsi a ovest col Raccordo Autostradale 
Tibre mediante la futura Viabilità di adduzione al casello autostradale di Sissa Trecasali 
(PR) P “Collegamento tra il 1° Lotto e l’Autostrada Regionale Cispadana: dal casello di 
Sissa Trecasali (PR) alla S.P. n° 72 Parma-nezzanip e ad est col tratto esistente della 
viabilità extraurbana secondaria “Cispadanap, in provincia di Reggio Emilia mediante 
un nuovo ponte sul Fiume Enza;

che per quanto sopra la S.P. n. 72 è stata ricompresa tra le viabilità di adduzione al si-
stema autostradale della futura Cispadana, che svolgono prevalentemente la funzione 
di raccordo diretto al casello autostradale, col compito di drenare il trafco verso gli 
stessi, aumentando in modo signifcativo liintera efcienza della rete alliinterno del 
quadrante regionale interessato dalla nuova funzione autostradale in direzione est-
ovest;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1698 del 31/12/2020 sono state afdate le pre-
stazioni relative alla progettazione defnitiva, esecutiva ed il Coordinamento della sicu-
rezza in fase di progettazione dell’intervento “S.P. 72 PR PARnA P nEZZANI VIA BURLA 
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E nESSA IN SICUREZZA - 1° FASEp, alla Società di 
progettazione  Policreo  s.r.l.  con  sede  in  via  Bondi,  14/A  P  43123  Parma,  P.IVA 
01591880347;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1697 del 31.12.2020 sono state afdate la pre-
stazione inerenti la redazione di una relazione geologica e sismica e di indagini geo-
gnostiche relative ai lavori di “S.P. 72 PR PARnA P nEZZANI VIA BURLA INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE E nESSA IN SICUREZZA - 1° FASEp alla ditta ENGEO S.R.L. con sede 
in via Adorni, 2 43121 PARnA (PR) C.F. e P.iva 02617560343;

che con Decreto del Presidente n. 3 del 18.01.2022 è stato approvato il progetto def-
nitivo;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 23/09/2022, è stato approvato il pro-
getto esecutivo dei lavori (ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016) e il quadro tecnico 
economico di complessivi € 3.000.000,00;

che con D.D. n. n. 1151 del 27/09/2022 è stata indetta procedura aperta, ai sensi  
dell’art. 36, co. 2 e dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione 
dell’oferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rappor-
to qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 e, contestualmente, sono stati ap-
provati i documenti di gara, ai sensi dell’art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO
che, con Determinazione Dirigenziale n. 1712 del 19/12/2022 è stata aggiudicato, ai 
sensi dell’art. 32, co. 5, e dell’art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via defnitiva 
non efcace, l’appalto dei lavori all’operatore economico GECOS srl con sede in via 
Trani  km 2,500  P  76123  Andria  (Barletta-Andria-Trani)  Codice  Fiscale  e  Partita  IVA 
03974710729 che ha ottenuto un punteggio totale pari a 98,44 e presentato un’oferta 
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economica con ribasso del 14,725%;

che l’importo contrattuale è pari ad euro 1.956.561,44 (di cui euro 1.849.202,39 per 
lavori ed Euro 107.359,05 per oneri di sicurezza);

che l’aggiudicazione defnitiva è divenuta efcace, ai sensi dell’art. 32, co. 7 del D.lgs.  
50/2016, dopo la verifca, da parte dell’Ufcio Stazione unica appaltante, del possesso 
dei requisiti prescritti (comunicazione della SUA del 20/12/2022);

che con D.D. n. 1738 del 21/12/2023 è stato approvato l’impegno di spesa per l’aggiu-
dicazione con il seguente QTE:

Progetto Aggiudicazione

A1) LAVORI :  €        2.168.516,44 1.849.202,39 
A2) ONERI SICUREZZA D.LGS 81/2008

ONERI SICUREZZA (a corpo)  €             98.199,38  €      98.199,38 
ONERI SICUREZZA covid ( a misura)  €               9.159,67  €        9.159,67 

    SOMMANO PER ONERI SICUREZZA  €           107.359,05 107.359,05 

A3) TOTALE A BASE DI 
GARA   €        2.275.875,49  €  1.956.561,44 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

 
B.1 - I.V.A. 22% (A - LAVORI A 
BASE DI APPALTO)

 €           500.692,61  €    430.443,52 

B.2 - Spese tecniche  (compresa IVA)  €           150.000,00 150.000,00 

B.3 - Fondo incentivo  €             40.965,76 40.965,76 
B.4 - Indennità di esproprio, occupazione e accordo bonario  €               3.000,00 3.000,00 
B.5 - Spostamento sottoservizi - interferenze  (compresa IVA)  €             20.000,00 20.000,00 

B.6 - Imprevisti  e Revisione prezzi (compresa IVA)  €               8.866,14 8.866,14 

B.7 - Anac  €                 600,00 600,00 
B.8 Ribasso cpmpresa IVA 389.563,14 

    TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE B)    €           724.124,51  €  1.043.438,55 

IMPORTO COMPLESSIVO    DELL'OPERA   €        3.000.000,00  €  3.000.000,00 

che con Determinazione Dirigenziale n. 264 del 08/03/2023 è stata afdato l’incarico 
per Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di “Riqualifca della 
SP72 Parma P nezzanip al Geom. Salvini Riccardo con sede in via nonte Santo, 29 
47122 Forlì C.F. e P.I SLVRCR69D30D704G;

che con Determinazione Dirigenziale n. 276 del 09/03/2023 è stata afdata la presta-
zione del servizio di Direzione Operativa relativo all’intervento in oggetto alla Società 
di  progettazione  Policreo  S.r.l.  con  sede  in  via  Bondi,  14/A  P  43123  Parma,  P.IVA 
01591880347;

che per l’esecuzione dei lavori in oggetto è stato sottoscritto il Contratto di Appalto 
con Rep. N. 15262 del 07/02/2023;
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che le opere in oggetto sono state consegnate defnitivamente all’impresa appaltatri-
ce, con processo verbale del 21 marzo 2023;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1020 del 21/07/2023 è stata approvata l’antici-
pazione ai sensi dell’art.35 comma 18 del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO INOLTRE
che con Determinazione Dirigenziale n. 1564 del 25/10/2023:

• è stato approvato lo stato diavanzamento lavori n.1 di importo complessivo di € 
242.006,18 oltre a € 53.241,36 per IVA al 22%, per il totale di € 295.247,54 

• è stato approvato lo stato d’avanzamento lavori 1bis ex art. 26 del D.L.50/2022 
di importo complessivo di  € 20.777,99, oltre a € 4.571,16 per IVA al 22%, per il 
totale di € 25.349,15

• si è provveduto a liquidare la somma di  € 4.433,07 (pari ad € 3.633,66, più € 
799,41 per IVA di legge al 22%), relativamente al SAL n. 1 BIS;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1956 del 14/12/2023:

• è stato approvato lo stato diavanzamento lavori n.2 di importo complessivo di € 
271.918,15 oltre a € 59.821,99 per IVA al 22%, per il totale di € 331.740,14; 

• è stato approvato lo stato d’avanzamento lavori 2bis ex art. 26 del D.L.50/2022 
di importo complessivo di  € 25.965,73, oltre a € 5.712,46 per IVA al 22%, per il 
totale di € 31.678,19;

• si è preso atto, relativamente alla documentazione contabile integrativa ai sensi 
dell’art. 26 del D.L. 50/2022, che non sussistono le condizioni per il pagamento 
della quota di € 25.965,73 oltre ad € 5.712,46 IVA del 22% per complessivi € 
31.678,19 del SAL n.2bis;

che con Determinazione Dirigenziale n. 321 del 12/03/2024:

• è stato approvato lo stato diavanzamento lavori n.3 di importo complessivo di € 
281.024,45, oltre a € 61.825,38 per IVA al 22%, per il totale di € 342.849,83; 

• è stato approvato lo stato d’avanzamento lavori 3bis ex art. 26 del D.L.50/2022 
di importo complessivo di  € 20.723,63, oltre a € 4.559,20 per IVA al 22%, per il 
totale di € 25.282,83;

• si è preso atto, relativamente alla documentazione contabile integrativa ai sensi 
dell’art. 26 del D.L. 50/2022, che non sussistono le condizioni per il pagamento 
della quota di € 20.723,63, oltre a € 4.559,20 per IVA al 22%, per il totale di € 
25.282,83 del SAL n.3bis;

che con Determinazione Dirigenziale n. 778 del 04/06/2024:

• è stato approvato lo stato diavanzamento lavori n.4 di importo complessivo di € 
270.105,00, oltre a € 59.423,10 per IVA al 22%, per il totale di € 329.528,10;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1938 del 09/12/2024 è stato approvata la 1^ 
modifca contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i che ha 
comportato un aumento dell’importo contrattuale di € 243.356,20, oltre a € 53.538,36 
per IVA al 22%, per il totale di € 296.894,56 con conseguente rideterminazione del 
quadro tecnico economico come segue:
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RITENUTO:
che per la redazione delle perizia suppletive di variante deve essere riconosciuto  alla 
Società di progettazione Policreo S.r.l. con sede in via Bondi, 14/A P 43123 Parma, P.IVA 
01591880347 un importo di € 15.425,00 oltre ad € 617,00 per oneri previdenziali al 
4% e € 3.529,24 per IVA al 22% così per un totale di € 19.571,24 determinato ai sensi  
del D.n. 17 giugno 2016 D. Lgs. 50/2016 ex D.n. 143 del 31.10.2013, quale integra-
zione all’incarico afdato con Determinazione Dirigenziale n. 276 del 09.03.2023;

che per le nuove lavorazioni previste con la perizia suppletiva di variante occorre pro-
cedere con l’integrazione dell’incarichi del Coordinatore della Sicurezza in fase di ese-
cuzione,  Geom. Salvini Riccardo con sede in via nonte Santo, 29 47122 Forlì C.F. e P.I 
SLVRCR69D30D704G di € 8.081,38 oltre ad € 404,07 per oneri previdenziali al 5% ed € 
1.866,80 per IVA al 22%, per complessivi € 10.352,25;

RICHIAnATI
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Dn 49/2018;

DETERnINA

di approvare l’integrazione di incarico che deve essere riconosciuta alla Società di pro-
gettazione  Policreo  S.r.l.  con  sede  in  via  Bondi,  14/A  P  43123  Parma,  P.IVA 
01591880347 ,per un importo pari a € 15.425,00 oltre ad € 617,00 per oneri previden-
ziali al 4% e € 3.529,24 per IVA al 22% così per un totale di € 19.571,24 determinato ai  
sensi del D.n. 17 giugno 2016 D. Lgs. 50/2016 ex D.n. 143 del 31.10.2013, quale inte-
grazione all’incarico afdato con Determinazione Dirigenziale n.276 del 09.03.2023;

di approvare l’integrazione di incarico che deve essere riconosciuta al Geom. Salvini 
Riccardo con sede in via nonte Santo, 29 47122 Forlì C.F. e P.I SLVRCR69D30D704G di 
€ 8.081,38 oltre ad € 404,07 per oneri previdenziali al 5% ed € 1.866,80 per IVA al 
22%, per complessivi € 10.352,25 determinato ai sensi del D.n. 17 giugno 2016 D. 
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Diferenza

€ 2.168.516,44 € 1.849.202,39 € 2.089.418,40 € 240.216,01

€ 98.199,38 € 98.199,38 - -
€ 9.159,67 € 9.159,67 - -

€ 107.359,05 € 107.359,05 € 110.499,24 € 110.499,24

€ 2.275.875,49 € 1.956.561,44 € 2.199.917,64 € 243.356,20

€ 500.692,61 € 430.443,52 € 483.981,88 € 53.538,36
€ 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 -
€ 40.965,76 € 40.965,76 € 40.965,76 -

€ 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 -

€ 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 -

€ 8.866,14 € 8.866,14 € 8.866,14 -
€ 600,00 € 600,00 € 600,00 -

B.8 Ribasso compresa IVA € 389.563,14 € 92.668,58 -

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) € 724.124,51 € 1.043.438,55 € 800.082,36 € 53.538,36

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 3.000.000,00 € 3.000.000,0 € 3.000.000,00 € 296.894,56

Progetto Aggiudicazione Modifca 
contrattuale

A1) LAVORI : 

A2)ONERI SICUREZZA D.LGS 81/2008
ONERI SICUREZZA (a corpo) 
ONERI SICUREZZA covid ( a misura) 

 SOnnANO PER ONERI SICUREZZA

A3) TOTALE A BASE DI GARA 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - I.V.A. 22% (A - LAVORI A BASE DI APPALTO)
B.2 - Spese tecniche (compresa IVA)
B.3 - Fondo incentivo
B.4 - Indennità di esproprio,occupazione e accordo 
bonario
B.5 - Spostamento sottoservizi - interferenze 
(compresa   IVA)
B.6 - Imprevisti e Revisione prezzi (compresa IVA)
B.7 - Anac
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Lgs. 50/2016 ex D.n. 143 del 31.10.2013, quale integrazione all’incarico afdato con 
Determinazione Dirigenziale n. 264 del 08.03.2023;

di impegnare la spesa complessiva di € 29.923,49 ricorrendo alle seguenti disponibilità 
del QTEi: B.2 P Spese tecniche (compresa IVA), B.5 P Spostamento sottoservizi P inter-
ferenze (compresa IVA) e B.6 Imprevisti e revisione prezzi (compresa IVA);

di integrare pertanto la spesa complessiva di € 29.923,49  all’interno del QTE di com-
plessivi € 3.000.000, contabilizzata al PEG Cap. 216930220000 (SP.72 Parma-nezzani 
- Riqualifca e messa in sicurezza), Titolo 2, nissione 10 (Trasporto e diritto alla mobili -
tà),  Programma  05  (Viabilità  ed  infrastrutture  stradali),  Codice  Bilancio 
U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali), alla prenotazione di impegno 689/2025 (sub. 
263/2025, 264/2025), reiscritto per esigibilita posticipata a seguito del Riaccertamento ordinario 
2024 approvato con D.P. 24/2025;

di dare atto che la suddetta spesa è fnanziata con fondi per lo sviluppo e per la coe-
sione (FSC) 2014-2020 previsti nel piano operativo della Regione Emilia Romagna ai 
sensi della Deliberazione CIPE n.76 del 7 agosto 2017, contabilizzati al PEG Capitolo 
136000136300 (n.I.T. - F.S.C.I P C.I.P.E. per Riqualifca SP.72 PR-nezzani), Titolo 4, Tipo-
logia 200 (Contributi agli investimenti), Codice V Livello E. 4020101001 (Contributi agli 
investimenti da ninisteri), accertamento 313/2025, reiscritto con D.P. 24/2025;

 di stabilire l’esigibilità della presente obbligazione nell’esercizio in corso;

di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito inter-
net della Provincia, come previsto dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

Sottoscritta dal Responsabile
(CATELLANI GIOVANNI)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI 

Determinazione Dirigenziale n. 774 / 2025 

Proposta n. 1878/2025

Oggetto:    SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ECCEZIONALI, 
ESPROPRI. RIQUALIFICA DELLA S.P. 72 PARMA-MEZZANI - INTEGRAZIONE 
INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E COORDINATORE DELLA 
SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA - IMPEGNO DI SPESA 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 216930220000/0 - 
Cod.V Livello 2020109012 
 - Var. Sub-Impegno n.263/2025 – euro €10.352,25 
----

Rif. Bil. PEG 216930220000/0 - 
Cod.V Livello 2020109012 
 - Var. Sub-Impegno n.264/2025 – euro €19.571,24 
----

Parma, lì 24/06/2025 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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