
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Responsabile : CATELLANI GIOVANNI

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 791 del 26/06/2025

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - MES-

SA IN SICUREZZA DELLA SP 57 AL KM 3+640 PONTE SUL TORRENTE STIRONE - APPROVAZIONE 

STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1

IL RESPONSABILE DELL’U.O.
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI
l’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

l’art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la  Determinazione Dirigenziale  n.  2091 del  22/12/2023 relativa  al  conferimento  dell’incarico  di 
Elevata Qualificazione (ex Posizione Organizzativa) della struttura denominata “Progettazione e 
Direzione Lavori – Ponti e Manufatti stradali” e relativa delega fino al 31/12/2025, per la quale non 
sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto 
dalla legge 190/2012;

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 
della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

PREMESSO CHE:
il codice CUP del presente progetto è il n° D57H21006560001;
il codice CIG dell’intervento è B4845F09CA;

è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023,  l’ing. 
Giovanni Catellani, funzionario dell’Amministrazione Provinciale presso il Servizio Viabilità e

Determina n. 791 del 26/06/2025 pag. 1/7

copia informatica per consultazione



infrastrutture;

con Deliberazione di  Consiglio  n.  48 del  09/12/2024 è stato approvato il  Documento Unico di 
Programmazione 2025 – 2027;

con il medesimo Atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il  
relativo elenco annuale 2025, e il Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 – 
2027;

con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il  Bilancio di Previsione 
2025 – 2027;

con Decreto del Presidente n. 6 del 15/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2025 – 2027;

con Decreto del Presidente n. 24 del 03/03/2025 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei 
residui dell’esercizio 2024;

PREMESSO INOLTRE CHE:
• le Province di Parma e Piacenza, hanno sottoscritto la convenzione per regolamentare la 

sorveglianza e la manutenzione ordinaria dei manufatti di attraversamento al confine ammi-
nistrativo, approvata con D.C. n. 35/2021 della Provincia di Piacenza e con D.C. n. 46/2021 
della Provincia di Parma;

• in tale Convenzione è previsto che l’esecuzione programmata di interventi di manutenzione
straordinaria a carico dei manufatti ivi considerati deve essere disciplinata attraverso la sti-
pula di una apposita Convenzione;

• il manufatto in oggetto è posto al confine amministrativo tra la Provincia di Parma e la Pro-
vincia di Piacenza e la sua gestione (intesa come sorveglianza e come realizzazione di in-
terventi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto e del relativo 
tratto viario) richiede l'intervento armonizzato di entrambe le amministrazioni;

• in particolare l’art. 3 “Manutenzione ordinaria, ispezione e sorveglianza” della Provincia di 
Parma ha in carico l’onere (ed i relativi costi) della manutenzione ordinaria, ispezione e sor-
veglianza di alcuni manufatti a confine tra i quali il ponte in oggetto;

il Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma ha avviato un piano di monitoraggio dei
ponti e dei manufatti presenti lungo le strade provinciali;

il D.M. Ponti n. 225 del 29/05/2021 ha destinato, per l’annualità 2021, € 4.503.018,51 alla Provincia 
di  Parma, allo  scopo di  finanziare interventi  per la messa in  sicurezza dei ponti  e dei  viadotti 
esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di 
sicurezza, insistenti sulla rete viaria di competenza;

è stato riscontrato come il ponte sul torrente Stirone lungo la SP 57 al km 3+640 necessitasse di 
un intervento di adeguamento dei sistemi di ritenuta laterali;

l’intervento  è  stato  dunque  inserito  nel  Piano  Ponti  (DM  07/05/2021)  all’annualità  2022  dalla 
Provincia di Parma;

con Decreto Presidenziale n. 266 del 23/11/2021 è stato approvato, ai sensi del D. Lgs n. 50 del 
18/04/2016  e  s.m.i.  e  del  D.P.R.  n.  207  del  05/10/2010,  negli  articoli  in  vigore  nel  periodo 
transitorio,  l’inserimento  nel  Programma  Triennale  LL.PP.  2021-2023  ed  Elenco  Annuale 
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dell’intervento “Intervento messa in sicurezza SP n. 57 Km 3+640 ponte torrente Stirone” per un 
finanziamento di € 250.000,00;

con  Determinazione  n.  1865  del  21/12/2021  è  stato  approvato  l’affidamento  dell’incarico 
professionale di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, Direzione Operativa relativi all’intervento di “Messa in sicurezza SP 
57 km 3+640 ponte torrente Stirone” all’Ing. Andrea Maggiorelli, p. IVA IT01756110340, con sede 
in Via Cavour n. 29 43121 Parma, per un importo di € 18.936,77 (più Cassa Previdenziale al 4% e
IVA di legge al 22%);

con  Determinazione  n.  219  del  03/03/2022  è  stata  affidata  la  prestazione  di  servizi  per 
l’esecuzione  di  indagini  geognostiche  (prove  STP,  MASW e  HVSR)  e  la  redazione  di  studio 
geologico – sismico per l’intervento in oggetto alla Società TECNOGEOFISICA S.N.C. di Carpi 
(MO) per un importo di € 5.981,40 (più IVA di legge al 22%);

con Determinazione n. 727 del 27/06/2022 è stata affidata la prestazione di servizi per redazione 
dello Studio di Prefattibilità Ambientale, del Piano di Monitoraggio Ambientale e della Relazione 
Paesaggistica, per l’intervento in oggetto allo STUDIO ZANZUCCHI srl di Parma, per un importo 
contrattuale di € 3.600,00 € (più Cassa Previdenziale al 4% e IVA di legge al 22%);

che con Decreto Presidenziale n. 317 del 22/12/2022 avente ad oggetto “SERVIZIO VIABILITA' E 
INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI, MANUTENZIONE PATRIMONIO 
- EDILIZIA SCOLASTICA – MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 57 AL KM 3+640 PONTE SUL 
TORRENTE STIRONE. APPROVAZIONE STIMA DEI COSTI AI SENSI DELL'ART. 21 C. 3 DEL 
D.LGS 50/2016 E S.M.I.”, è stata approvata la stima dei costi dell’intervento avente il seguente 
QTE:

Lavori
A.1) Importo lavori a base d’asta  €    322.299,67
A.2) Oneri di sicurezza €      21.928,95
A.3) Opere a base di appalto €    344.228,62

Somme a disposizione:
B.1) IVA 22%su A3 €      75.730,30
B.2) Art.113 D.Lgs. 50/2016  €        6.884,57
B.3) Spese tecniche €      65.891,96
B.4) Revisione prezzi €      10.326,86
B.5)  ANAC €           225,00
B.6) Imprevisti, interferenze €      16.712,69

Totale somme a disposizione €    175.771,38
Totale complessivo  €    520.000,00

la Provincia di Parma, in merito al manufatto in esame ha chiesto con Prot. 31545 del 13/10/2022 
alla  Provincia  di  Piacenza  di  partecipare  al  cofinanziamento  dell’intervento  avente  un  importo 
complessivo di € 520.000,00, per un importo pari al 50% e corrispondente a € 260.000,00;

la  Provincia  di  Piacenza,  con  nota  acquista  al  Prot.  n.  31850  del  18/10/2022,  ha  riscontrato 
favorevolmente la richiesta della Provincia di Piacenza comunicando la disponibilità a cofinanziare 
l’intervento per quanto richiesto e ha trasmesso alla Provincia di Parma lo schema di Convenzione 
per la necessaria condivisione;

con  Delibera  di  Consiglio  Atto  n.  47/2022  del  28/10/2022  è  stato  approvato  lo  schema  di 
Convenzione  fra  la  Provincia  di  Piacenza  e  la  Provincia  di  Parma  per  la  progettazione  e 
realizzazione dell’intervento denominato " MESSA IN SICUREZZA S.P. N. 57 KM 3+640 PONTE 
SUL TORRENTE STIRONE" CUP D57H21006560001;

la Convenzione è stata sottoscritta in data 06/12/2022;
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con Determinazione n. 1796/2022 è stato approvato l’affidamento della prestazione professionale 
per  le  attività  integrative  dell’incarico  professionale  di  Progettazione  Definitiva  ed  Esecutiva, 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Operativa relativi 
all’intervento di “Messa in sicurezza SP 57 km 3+640 ponte torrente Stirone” di importo pari a € 
520.000,00, a seguito delle modifiche dell’intervento con aumento del QTE, per un importo pari a € 
8.520,73, oltre € 340,83 di oneri Inarcassa 4% e € 1.949,54 di IVA di legge al 22%, per un totale di 
€  10.811,10 all’ing.  Andrea Maggiorelli,  con sede in  Via  Cavour  n.  29 43121 Parma -  p.  IVA 
IT01756110340, come modifica contrattuale durante il periodo di efficacia ai sensi 106 c. 1 lett b 
del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

che con Decreto Presidenziale n. 281 del 28/12/2023 avente ad oggetto “SERVIZIO VIABILITA' E 
INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI, MANUTENZIONE PATRIMONIO 
- EDILIZIA SCOLASTICA – MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 57 AL KM 3+640 PONTE SUL 
TORRENTE STIRONE. APPROVAZIONE STIMA DEI COSTI AI SENSI DEL D.LGS 36/2016”, è 
stata approvata la stima dei costi dell’intervento avente il seguente QTE:

DESCRIZIONE IMPORTI

Lavori:
A.1) Importo lavori a base d’asta  €   397.212,30

A.2) Oneri di sicurezza  €     23.958,45

A.3) Opere a base di appalto  €   421.170,75
Somme a disposizione:

B.1) IVA 22%su A4  €     92.657,57

B.2) Art. 45 dls 36/2023  €       8.423,42
B.3) Spese tecniche  €     72.000,00
B.4) Revisione prezzi  €     12.635,12
B.5) ANAC  €          225,00
B.6) Imprevisti, interferenze  €     12.888,15

  

B.7) Totale somme a disposizione  €   198.829,25

Totale complessivo  €   620.000,00

con  determina  n.  1692/2024  sono  state  approvate  le  risultanze  della  Conferenza  di  Servizi 
decisoria, ai sensi dell'art.14 della L. 241/90 e s.m.i., inerente il progetto “MESSA IN SICUREZZA 
S.P. N. 57 KM 3+640 PONTE SUL TORRENTE STIRONE” conclusasi positivamente;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1800 del 28/11/2024:
• si è provveduto ad approvare ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 36/2023 il progetto esecutivo e 

il QTE dell’intervento denominato – "MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 57 AL KM 3+640 
PONTE SUL TORRENTE STIRONE" di importo complessivo pari a € 620.000, di seguito ri-
portato:

DESCRIZIONE  IMPORTI

Lavori:
A.1) Importo lavori a base d’asta  €             406.871,50

A.2) Oneri di sicurezza  €               24.299,50
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A.3) Opere a base di appalto  €             431.171,00

Somme a disposizione:

B.1) IVA 22%su A4  €              94.857,62

B.2) Art. 45 dls 36/2023  €                8.623,42

B.3) Spese tecniche  €              72.000,00

Revisione prezzi  €                6.467,57
B.4) ANAC  €                   250,00

B.5) Imprevisti, interferenze  €                6.630,40

B.6) Totale somme a disposizione  €             188.829,00

Totale complessivo  €             620.000,00

• si è disposto di ricorrere per l'affidamento dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 71 del 
D.Lgs. 36/2023, a procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economica-
mente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36 /2023; 

che a seguito dello svolgimento delle procedure di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 125 
del 04/02/2025 si  è provveduto ad aggiudicare,  ai  sensi  dell’art.  17,  co.  5 del D.Lgs 36/2023, 
l’appalto dei lavori "MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 57 AL KM 3+640 PONTE SUL TORREN-
TE STIRONE" all’operatore economico D’ADDETTA SPA, con sede in via Valbona 66 - 43042 
Berceto (Parma) - C.F. 00335880340 P.IVA IT00335880340 che ha ottenuto il punteggio totale di 
100 ed offerto il ribasso del 17,83%, per un importo contrattuale pari ad € 379.508,76 di cui euro 
238.086,70 per lavori, Euro 117.122,56 per costi manodopera ed € 24.299,50 per oneri di sicurez-
za, oltre ad € 83.491,93 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 463.000,69;

che il QTE dell’appalto in oggetto, a seguito dell’aggiudicazione viene modificato come segue:

 PROG. ESEC. AGGIUD. DIFFERENZA

Lavori:

A.1)
Importo lavori a base 
d’asta  €             406.871,50  €             355.209,26 -€             51.662,24

A.2) Oneri di sicurezza  €               24.299,50  €               24.299,50

A.3) Opere a base di appalto  €             431.171,00  €             379.508,76 -€             51.662,24

Somme a disposizione:

B.1) IVA 22%su A4  €              94.857,62  €              83.491,93 -€             11.365,69

B.2) Art. 45 dls 36/2023  €                8.623,42  €                8.623,42

B.3) Spese tecniche  €              72.000,00  €              72.000,00

Revisione prezzi  €                6.467,57  €                6.467,57
B.4) ANAC  €                   250,00  €                   250,00

B.5) Imprevisti, interferenze  €                6.630,40  €                6.630,40

Ribasso -  €              63.027,93  €                63.027,93

B.6)
Totale somme a 
disposizione  €             188.829,00  €             240.491,25 €              51.662,24

Totale complessivo  €             620.000,00  €             620.000,00

che con Determinazione Dirigenziale n. 299 del 14/03/2025 si è preso atto dell'aggiudi-
cazione dell’appalto dei lavori "MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 57 AL KM 3+640 PONTE 
SUL TORRENTE STIRONE", a favore del operatore economico D’ADDETTA SPA, con sede 

Determina n. 791 del 26/06/2025 pag. 5/7

copia informatica per consultazione



in via Valbona 66 - 43042 Berceto (Parma) - C.F. 00335880340 P.IVA IT00335880340 per un im-
porto contrattuale pari ad € 379.508,76 di cui euro 238.086,70 per lavori, Euro 117.122,56 per costi 
manodopera ed € 24.299,50 per oneri di sicurezza, oltre ad € 83.491,93 per IVA di legge al 22%, 
per complessivi € 463.000,69;

che per l’esecuzione dei lavori in oggetto è stato sottoscritto il Contratto d’Appalto 
Rep. n. 15337 del 14/03/2025;

che le opere in oggetto sono state consegnate defnitivamente all’impresa appaltatri-
ce, con processo verbale del 11 marzo 2025;

DATO ATTO
che il Direttore dei Lavori ing. Luca Anelli, della Provincia di Parma, ha redatto i docu-
menti contabili  relativi al primo Stato d’Avanzamento Lavori in oggetto, di cui si allega 
il SAL n. 1;

che il RUP Giovanni Catellani, a seguito della documentazione contabile dei lavori pro-
dotta dal Direttore dei Lavori e dal Direttore Operativo, ha verifcato che sussistono le 
condizioni per il pagamento dell’acconto relativo al SAL n. 1, ed ha emesso il Certifca-
to di Pagamento relativo al SAL n. 1 dell’importo di € 292.300,00 (oltre IVA al 22%) al-
legato al presente atto;

CONSIDERATO
che il Direttore dei Lavori ing. Luca Anelli ha redatto i seguenti documenti contabili re-
lativi al SAL n. 1, allegati al presente atto:

• libretto delle misure n. 1
• registro di contabilità S.A.L. n. 1
• stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 13.06.2025
• sommario del registro contabilit+ S.A.L. n. 1
• certifcato  di  pagamento  n.  1  a  tutto  il  13.06.2025  di  importo  pari  a  € 

292.300,00 (oltre IVA di legge al 22%)

DATO ATTO INOLTRE
che il RUP, a seguito della documentazione contabile dei lavori prodotta dal Direttore dei Lavori, 
ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento dell'acconto relativo al SAL n. 1 ai sensi 
dell’art. 24 del Capo 5 - Pagamenti in acconto - del Capitolato Speciale d’Appalto del progetto ap-
provato con Determinazione Dirigenziale n. 1800 del 28/11/2024, ed ha emesso il Certificato di Pa-
gamento relativo al SAL n.1 di importo pari a € 292.300,00 più IVA al 22% allegato al presente 
atto;

Richiamati:
il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
il D.M. 49/2018;

DETERMINA

di prendere atto dei seguenti documenti contabili relativi al SAL n. 1 dell’intervento denominato 
"MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 57 AL KM 3+640 PONTE SUL TORRENTE STIRONE" redatti 
dal Direttore dei Lavori ing. Luca Anelli:

• libretto delle misure n. 1
• registro di contabilità S.A.L. n. 1
• stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 13.06.2025
• sommario del registro contabilit+ S.A.L. n. 1
• certifcato  di  pagamento  n.  1  a  tutto  il  13.06.2025  di  importo  pari  a  € 
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292.300,00 (oltre IVA di legge al 22%)

di liquidare, relativamente al SAL n. 1, l’importo complessivo di € 292.300,00 oltre a € 64.306,00 
per IVA al 22%, per il totale di € 356.606,00 a favore di D’ADDETTA SPA, con sede in via Valbona 
66 - 43042 Berceto (Parma) - C.F. 00335880340 P.IVA IT00335880340;

di confermare che la spesa di € 356.606,00 (compresa IVA al 22%), relativa alla liquidazione del 
SAL n. 1, rientra all’interno del QTE complessivo di € 620.000,00, contabilizzato, per la parte re-
iscritta di € 572.546,68 al Cap. PEG 216600220000 (Manutenzione Straordinaria ponti e manufat-
ti),  Titolo 2° (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 
(Viabilità e infrastrutture stradali),  Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture) del bilancio 
2025-2027,  annualità  2025,  nell'ambito  delle  prenotazioni  di  impegno  n.  772/sub.558/2025, 
775/sub.590/2025, 776/sub.591/2025 e 784/sub.617/2025, reiscritti per esigibilità posticipata a se-
guito di riaccertamento ordinario dei residui 2024 approvato con DP 24/2025;

che il QTE di cui sopra  è finanziato:
• per € 212.546,68 da  fondo pluriennale vincolato (FPV) derivante da contributo Ministeriale 

di cui al DM 7 maggio 2021, accertato al PEG al Cap. 136000136400 (M.I.T. - CONTRIBU-
TI  MESSA IN SICUREZZA PONTI E MANUFATTI),  Codice V Livello E.  4.02.01.01.001 
(Contributi agli investimenti da Ministeri) e interamente riscosso;

• per  €  260.000  da  contributo  della  Provincia  di  Piacenza  accertato  al  PEG  Cap 
142000142100 CONTRIBUTO DA PROVINCE PER INTERVENTI NEL SETTORE VIABILI-
TA', Titolo 4 (entrate in c/capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Codice V Li-
vello E.4.02.01.02.002 Contributi agli investimenti da Province, del bilancio 2025-2027, an-
nualità 2025 (accertamento 337/25, reiscritto);

• per €100.000,00 da avanzo disponibile di amministrazione applicato agli investimenti negli 
scorsi esercizi e confluito a FPV;

di prendere atto che l’esigibilità della presente obbligazione avverrà nell’esercizio in corso, confor-
memente al cronoprogramma dei lavori;

di pubblicare il provvedimento in oggetto sul sito web della Provincia di Parma, nella sezione Am-
ministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013 e ss.mm e ii.

Sottoscritta dal Responsabile
(CATELLANI GIOVANNI)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI 

Determinazione Dirigenziale n. 791 / 2025 

Proposta n. 2125/2025

Oggetto:    SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - 
ESPROPRI - MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 57 AL KM 3+640 PONTE SUL 
TORRENTE STIRONE - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 26/06/2025 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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