
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : PIOVANI MATTEO

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1259 del 06/10/2025

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO: INTERVENTI DI MA-

NUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA. CUP D58B20000620001 (FIN. 

UE - NEXT GENERATION EU). CIG 9462259724. APPROVAZIONE MODIFICA DEL QUADRO TECNICO 

ECONOMICO PER REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016.

IL RESPONSABILE DELL’U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:
 l’art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
 l’art.147-bis del  D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di  controlli  di  regolarità 

amministrativa e contabile negli enti locali;
 l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte 

degli enti locali;
 l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l’assunzione di 

impegni di spesa e per l’effettuazione di spese da parte degli enti locali;
 l’art.41 dello  Statuto  ed il  Regolamento  per  l’ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei 

servizi;
 l’atto di conferimento di responsabilità di E.Q. “Edilizia Scolastica” come da Determina 

Dirigenziale n. 555/2025;
 con D.D. n. 528 del 30/04/2025, così come integrata con D.D. n. 665 del 26/05/2025, la 

Dirigente del Servizio interessato, Ing. Elisa Botta, ha individuato, ai sensi dell’art. 15, 
comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, come Responsabile Unico del Progetto in questione, il 
Geom. Aristide Vitali;

DATO ATTO che
 per il sottoscritto Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 

6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;
 il Responsabile Unico del Progetto (a far tempo dal 01/05/2025), Geom. Aristide Vitali, ha 

fornito apposita dichiarazione di assenza di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 16 del 
D.Lgs. 36/2023;
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RICHIAMATI:
 la delibera di Consiglio n. 48 del 09/12/2024 con cui è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione 2025 – 2027 e con cui sono stati contestualmente approvati il 
Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il 
programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;

 la delibera di  Consiglio n. 55 del 19/12/2024 con cui è stato approvato il  Bilancio di 
Previsione 2025 – 2027;

 il decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2025-2027;

 il decreto del Presidente n. 12 del 31.01.2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato 
di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;

 la delibera di Consiglio n. 1 del 11/02/2025 con cui è stata approvata la “I VARIAZIONE 
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO 
DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027;

 la delibera di Consiglio n. 6 del 31/03/2025 con cui è stata approvata la “II VARIAZIONE 
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO 
DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027”;

 la  delibera  di  Consiglio  n.17  del  27/05/2025  con  cui  è  stata  approvata  la  “III 
VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2025-2027  ED  AGGIORNAMENTO  DEL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027”;

 la  delibera di  Consiglio  n.20 del 30/06/2025 con cui è stata approvata la  “VERIFICA 
DEGLI  EQUILIBRI  E  VARIAZIONE  DI  ASSESTAMENTO  GENERALE  DEL  BILANCIO  DI 
PREVISIONE 2025-2027”;

 la delibera di Consiglio n.23 del 28/07/2025 con cui è stata approvata la “V VARIAZIONE 
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO 
DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027”;

 il decreto del presidente n. 24/2025 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi 2024;

PREMESSO CHE:
 con D.P. n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l’elenco degli interventi di 

manutenzione straordinaria inseriti all’interno del Piano ai fini dell’inserimento degli stessi 
nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento 
dell’annualità 2021;

 tra gli interventi ricompresi nel predetto Piano risulta inserito quello di “INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELL'ISTITUTO  PACIOLO  DI  FIDENZA.  CUP 
D58B20000620001”, di importo pari a € 704.660,21;

PREMESSO INOLTRE CHE:
 l’intervento di cui sopra risultava finanziato dal MIUR nell’ambito delle risorse assegnate 

con DM n.  13 del  08/01/2021 pubblicato  in  G.U del  19/03/2021,  con cui  sono stati 
approvati  i  Piani degli  interventi  per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento 
energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di 
decentramento regionale ed individuati i termini di aggiudicazione, nonché le modalità di 
rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160;

 nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di 
cui  al  Regolamento  (UE)  n.  2121/241  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del 
12/2/2021,  all’interno  del  quale  sono  stati  inclusi  quale  quota  di  cofinanziamento 
nazionale, anche gli interventi di cui al citato decreto autorizzativo (DM 13/2021); (nota 
Direttore Generale MIUR n. 1295 del 8/3/2022);

 l’intervento  in  oggetto  è  ricaduto  tra  le  previsioni  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e 
Resilienza  (PNRR)  all’interno  della  Missione  4  (Istruzione  e  ricerca),  Componente  1 
(Potenziamento  dell’offerta  dei  servizi  di  istruzione:  dagli  asili  nido  alle  Università), 
Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica) il 
cui richiamato obbiettivo è quello di “consentire la messa in sicurezza di una parte degli 
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edifici  scolastici,  favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici  e 
quindi anche contribuire al processo di recupero climatico”;

 con  Decreto  del  28/07/2022  sono  stati  assegnati  all’ente  €  70.466,02  di  risorse 
aggiuntive derivanti dal “Fondo per l’avvio delle opere indifferibili” istituito dall’art. 26 c. 
7  del  D.L.  n.  50/2022,  allo  scopo  di  fronteggiare  i  maggiori  costi  derivanti 
dall’aggiornamento  dei  prezzari  utilizzati  nelle  procedure  di  affidamento  di  opere 
pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR avviate successivamente 
al 18/05/2022 e fino al 31/12/2022;

DATO ATTO CHE:
 con Determina Dirigenziale n. 1744 del 07/12/2021 si procedeva ad affidare l’incarico per 

la redazione del progetto definitivo esecutivo degli interventi in oggetto all’arch. Chiara 
Falconieri, istruttore direttivo tecnico dell’U.O. Edilizia Scolastica della Provincia di Parma;

 con Decreto Presidenziale n. 238 del 24/10/2022 è stato approvato, ai sensi dell’art. 23, 
D.lgs. 50/2016, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, avente un quadro 
tecnico economico di complessivi € 775.126,23;

 con Determina Dirigenziale n. 1297 del 24/10/2022 si è proceduto all’approvazione del 
progetto  definitivo  –  esecutivo  da  parte  del  Responsabile  del  Procedimento,  ai  sensi 
dell’art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, e a 
fornire indicazioni operative da adottare nella procedura di gara, trattandosi di intervento 
finanziato da PNRR;

 con Determina Dirigenziale n. 1309 del 25/10/2022, è stata indetta procedura aperta, ai 
sensi  dell’art.  36,  co.  2  e  dell’art.  60  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  con  il  criterio  di 
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4 del Codice;

 espletate  le  procedure  di  gara,  con Determina Dirigenziale  n.  1510 del  28/11/2022, 
l’appalto dei lavori è stato aggiudicato, ai sensi dell’art. 32, co. 5, e dell’art. 33, co. 1, 
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via non efficace, all’operatore economico EUR.CO.MA.S. 
Costruzioni Manufatti Strade srl con sede in Via di Tor Pagnotta n. 351/G-I, cap 00143 
Roma che ha offerto un ribasso del 22,202% (CIG 9462259724);

 con  Determina  Dirigenziale  n.  205  del  21/02/2023  si  è  preso  atto  dell’efficacia 
dell'aggiudicazione dei lavori di all’impresa EUR.CO.MA.S. Costruzioni Manufatti Strade srl 
con sede in Via di Tor Pagnotta n. 351/G-I, cap 00143 Roma P.IVA 01411251000 per un 
importo  contrattuale  di  €  499.503,67  (di  cui  euro  388.952,63  per  lavori  ed  euro 
110.551,04 per oneri di sicurezza), oltre iva – CIG 9462259724;

 con Determina Dirigenziale n. 425 del 06/04/2023 è stato costituito il gruppo di lavoro 
soggetto all’incentivo di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016;

 con Determina dirigenziale n. 461 del 13/04/2023 è stata liquidata la quota di € 4.004,90 
a favore  del  personale  dipendente dell’Ente  ai  sensi  dell’art.  113 del  D.lgs  50/2016, 
secondo  la  scheda  di  ripartizione  approvata  con  la  Determina  Dirigenziale  425/2023 
relativa alla fase di aggiudicazione;

 con Determina Dirigenziale  n.  408 del  03/04/2023 si  procedeva ad affidare l’incarico 
professionale  di  direzione  lavori  degli  interventi  in  oggetto  all’arch.  Cristina  Muzzi, 
Istruttore Direttivo Tecnico dell’U.O. Edilizia Scolastica della Provincia di Parma;

 con Determina Dirigenziale n. 1055 del 13/09/2022 si procedeva ad affidare l’incarico 
professionale di direzione operativa, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione degli interventi in oggetto al geom. Antonio MELE, con studio in Fidenza, via 
dei Mille n. 47, PI: 02638190344;

 l’aggiudicazione è stata formalizzata con contratto rep. N. 15.266 in data 18/10/2022;

VISTE:
 la  Determina  Dirigenziale  n.  699  del  25/05/2023  con  la  quale  è  stata  concessa 

all'Impresa  EUR.CO.MA.S.  Costruzioni  Manufatti  Strade  srl  con  sede  in  Via  di  Tor 
Pagnotta n. 351/G-I, cap 00143 Roma C.F. e P.IVA 01411251000, l'anticipazione del 
20% pari ad € 109.585,09 (iva compresa) dell'importo contrattuale;

 la Determina Dirigenziale n. 994 del 12/7/2023 di autorizzazione al subappalto dei lavori 
appartenenti alle categorie OG1, per € 114.170,04, e OS30 per € 25.831,92 alla ditta 
GENERAL  SCAVI  E  COSTRUZIONI  CIACO  s.r.l.  -  C.F.  e  Partita  IVA  C.F./P.IVA 
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01556220760 - con sede legale in Melfi (PZ) alla via Luigi Galvani n.5/a, per complessivi 
€ 140.000,00 oltre iva,

 la Determina Dirigenziale n. 1632 del 8/11/2023 con cui si è proceduto all’approvazione 
del 1° stato di avanzamento;

 la  Determina  Dirigenziale  n.  1716  del  20/11/2023  di  sostituzione  della  figura  del 
Direttore dei Lavori dall’ Arch. Cristina Muzzi al Geom. Aristide Vitali;

 la Determina Dirigenziale n. 1789 del 1/12/2023 con la quale è stata autorizzata, ai sensi 
dell’art.  106  del  DLGS  50/2016  e  s.m.i.,  la  modifica  contrattuale  dei  lavori  di 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELL'ISTITUTO  PACIOLO  DI  FIDENZA.  CUP 
D58B20000620001”, relativamente all’art. 6 del contratto Rep. 15266 del 24/02/2023, 
stabilendo  che  l’art.  6  diventa:  “Il  tempo  utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  compresi 
nell’appalto è fissato in giorni  180+60 = 240 (duecentoquaranta) naturali  consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna”, fissando la nuova data di fine lavori al 30 
gennaio 2024;

 la Determina Dirigenziale n. 143 del 5/2/2024 con la quale è stata autorizzata, ai sensi 
dell’art. 106 del DLGS 50/2016 e s.m.i., la seconda modifica contrattuale dei lavori di 
“MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELL'ISTITUTO  PACIOLO  DI  FIDENZA.  CUP 
D58B20000620001”, relativamente all’art. 6 del contratto Rep. 15266 del 24/02/2023, 
stabilendo  che  l’art.  6  diventa:  “Il  tempo  utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  compresi 
nell’appalto  è  fissato  in  giorni  180+60  +29  =  269  (duecentosessantanove)  naturali 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, fissando la nuova data al 29 
febbraio 2024;

 la Determina Dirigenziale n. 238/2023 di presa d’atto della conclusione del subappalto 
autorizzato  con  Determina  Dirigenziale  994/2023,  con  la  ditta  GENERAL  SCAVI  E 
COSTRUZIONI CIACO s.r.l. - C.F. e Partita IVA C.F./P.IVA 01556220760 - con sede legale 
in  Melfi  (PZ)  alla  via  Luigi  Galvani  n.5/a,  specificando  che  l’importo,  a  chiusura  del 
contratto di subappalto, è di € 50.658,01 oltre iva;

 la Determina Dirigenziale n. 311 del 07/03/2024 con cui è stata approvata la modifica al 
contratto  in  corso  di  esecuzione,  redatta  ai  sensi  dell’art.  106  del  D.  Lgs.  50/2016, 
relativa  all’affidamento  operato  con  205  del  21/02/2023  relativo  ai  lavori  di 
“MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELL'ISTITUTO  PACIOLO  DI  FIDENZA.  CUP 
D58B20000620001.  (FIN.  UE  -  NEXT  GENERATION  EU)”  all’impresa  EUR.CO.MA.S. 
Costruzioni Manufatti Strade srl con sede in Via di Tor Pagnotta n. 351/G-I, cap 00143 
Roma C.F. e P.IVA 01411251000 - CIG 9462259724;

 la  Determina  Dirigenziale  n.  636  del  13/05/2024  di  approvazione  del  2°  stato 
d’avanzamento lavori;

 la  Determina  Dirigenziale  n.  1475  del  14/10/2024  di  approvazione  del  3°  stato 
d’avanzamento lavori;

 la  Determina  Dirigenziale  n.  402  del  27/03/2024  con  cui  è  stata  attestata  la 
riconducibilità  di  tutti  i  documenti  aventi  forma  di  adozione  determinata  riferiti  al 
progetto  in  questione  (“MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  ISTITUTO  PACIOLO  DI 
FIDENZA"  -  CUP  D58B20000620001)  emessi  alla  data  di  allora,  alla  linea  di 
finanziamento “M4C1I3.3: Primo Piano province e città metropolitane”;

CONSIDERATO CHE:
 l’intervento in oggetto è stato appaltato nel corso del 2022/2023 ed ha ricevuto, come 

sopra specificato, i fondi di cui all’art. 26 comma 7 del D.L. 50/2022 (FOI – Fondo per 
l’avvio di opere indifferibili);

 il RUP dell’intervento, visti gli approfondimenti effettuati del Servizio Edilizia, ha rilevato 
che la contabilità straordinaria per il presente intervento non può essere redatta ai sensi 
dell’art. 26 del D.L. 50/22, come evidenziato anche nei pareri del servizio di supporto 
giuridico del MIT n. 2847 e n. 2476;

 il  contratto  d’appalto  Rep.  N.  15266  del  24/02/2023  ed  il  Capitolato  nello  stesso 
richiamato contiene una clausola revisionale modellata sull’art. 29, comma 1, lett. b) del 
D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022;

 detta clausola revisionale non è applicabile in quanto il Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti  non  ha  mai  adottato  i  decreti,  sulla  base  delle  elaborazioni  effettuate 
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dall'Istituto  nazionale  di  statistica,  finalizzati  a  determinare  variazioni  percentuali  dei 
singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre;

 richiamato il parere del servizio di supporto giuridico del MIT n. 2569, a fronte di un 
quesito formulato dal Comune di Faenza, ha concluso che “la stazione appaltante dovrà 
valutare l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dal fornitore per l'esecuzione dei  
lavori relativi all'anno 2024 applicando l’art. 106 del D.lgs. 50/2016”;

 richiamato l’art. 106, comma 1, lett. a), quarto periodo del d.lgs. n. 50 del 2016, “Per i 
contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono  
essere  valutate,  sulla  base  dei  prezzari  di  cui  all’articolo  23,  comma  7,  solo  per  
l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura  
pari alla metà”;

 non pare quindi applicabile al caso di specie l’art. 9 del D.L. n. 73 del 2025 il quale fa 
riferimento “Ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara, redatti ai  
sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ((che non rientrino in  
alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 26)) del decreto-legge 17 maggio 2022, n.  
50”;

 il RUP dell’intervento ha ritenuto, in assenza di chiare ed univoche indicazioni legislative, 
di dover applicare la norma “più cautelativa” per la Stazione appaltante e pertanto di 
dover calcolare la revisione prezzi  sulla base dell’art.  106, comma 1, lett.  a),  quarto 
periodo del d.lgs. n. 50 del 2016;

DATO ATTO CHE:
 in  ragione  della  scelta  della  Stazione  Appaltante  di  aderire  alla  interpretazione  più 

cautelativa,  con  prot.  n.  27643  del  25/09/2025  è  stata  consegnata  la  contabilità 
straordinaria relativa ai SAL BIS, redatta come previsto dall’art. 106 c. 1 lett a) quarto 
periodo  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.  e  firmata  dalla  D.L.,  dall’impresa,  dal  Direttore 
Operativo e CSE, oltre che dal Responsabile del Procedimento;

 la contabilità straordinaria è riassunta nelle tabelle seguenti:

Importo lavori SAL 1 BIS Euro 73,24

Importo sicurezza SAL 1 BIS Euro 7,52

Sommano SAL 1 BIS del 30/10/2023 Euro 80,76

Importo lavori SAL 2 BIS Euro 3.819,71

Importo sicurezza SAL 2 BIS Euro 52,69

Sommano SAL 2 BIS del 27/03/2024 Euro 3.872,40

Importo lavori SAL 3 BIS Euro 4.609,65

Importo sicurezza SAL 3 BIS Euro 61,99

Sommano SAL 3 BIS del 31/07/2024 Euro 4.671,64

CERTIFICATI BIS

IMPORTO 
(considerato ribasso 

d’asta offerto in sede di 
aggiudicazione)

IVA 10% TOTALE

C.P. 1 BIS 64,50 6,45 70,95
C.P. 2 BIS 2.959,85 295,99 3.255,84
C.P. 3 BIS 623,86 62,39 686,25

SOMMANO 3.648,21 364,82 4.013,03

 secondo  quanto  attestato  dal  RUP  e  sulla  base  della  documentazione  dallo  stesso 
trasmessa, l’ammontare complessivo della contabilità straordinaria risulta essere pari a € 
3.648,21,  I.V.A.  esclusa,  che  restano  da  corrispondere  all’impresa  EUR.CO.MA.S. 
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Costruzioni Manufatti Strade srl con sede in Via di Tor Pagnotta n. 351/G-I, cap 00143 
Roma P.IVA 01411251000;

 l’importo della contabilità straordinaria può essere finanziato con le economie derivanti 
dagli imprevisti;

 occorre ridefinire il QTE conseguentemente con le seguenti modifiche:

 l’approvazione della modifica del quadro tecnico economico permette di procedere con la 
richiesta della superiore autorizzazione al Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso 
il portale FUTURA;

PRESO ATTO CHE:
 la Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 27/06/2025 prot. ministeriale 

111449 ha precisato, tra l’altro, che: 
“Le  varianti  in  corso  d’opera  o  le  modifiche  al  contratto  in  corso  di  efficacia,  di  cui  
all’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero all’articolo 120 del  
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, devono essere comunicate a questa Unità di  
missione per il PNRR tramite le apposite funzionalità già disponibili sul portale Futura  
PNRR entro 30 giorni dall’adozione affinché questa Unità di missione possa effettuare  
tutte le verifiche successive, anche a campione, sull’ammissibilità delle stesse varianti e  
delle relative spese, così  come previsto dalla normativa in oggetto. Sulla piattaforma  
Futura PNRR dovranno essere caricati  anche  tutti  i  riscontri  documentali  relativi  alle  
modifiche soggette a verifiche e controlli successivi.
Si precisa che, una volta effettuata la comunicazione, il soggetto attuatore non dovrà  
attendere  un  riscontro  formale  da  parte  dell’Unità  di  missione  per  il  PNRR,  fermo  
restando, come precisato e previsto dall’art. 3-quater del decreto-legge n. 45 del 2025,  
che  l’ammissibilità  delle  spese  rimane  comunque  subordinata  all’esito  positivo  dei  
controlli successivi e di quelli eseguiti in fase di rendicontazione”;

CONSIDERATO CHE:
 sarà inserito nel portale FUTURA, come richiesto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, 

il presente atto di approvazione della revisione prezzi ai sensi dell’art 106 c. 1 lett. a del 
D.lgs 50/216 e s.m.i. e di approvazione della modifica del quadro tecnico economico e 
solo successivamente si procederà alla liquidazione dell’importo di cui sopra;

 sarà allegato all’atto di liquidazione il documento che attesta la richiesta di autorizzazione 
presentata sul portale FUTURA per la modifica del QTE come approvata con il presente 
atto;

DATO ATTO CHE
 le  prestazioni  in  oggetto  risultano  essere  finanziate  con  risorse  PNRR (Missione  4  – 

Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: 
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dagli  asili  nido  alle  Università  –  Investimento  3.3  –  “Piano  di  messa  in  sicurezza  e 
riqualificazione dell’edilizia scolastica” finanziato dall’Unione europea – Next Generation 
EU),  ragion  per  la  quale  si  è  provveduto  all’acquisizione  del  seguente  CIG  ordinario 
(indicato anche in oggetto) mediante il portale “SIMOG” gestito da ANAC: 9462259724;

 l’affidamento in questione è inoltre riconducibile al CUP: D58B20000620001;

VISTI:
 il  Regolamento  Provinciale  per  la  protezione  dei  dati  personali  in  attuazione  del 

Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato 
con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;

 il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con 
atto D.P. n. 290 del 12/12/2022;

 il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. 
n. 229/2015;

 il regolamento di contabilità vigente, in particolare l’art. 28;
 il Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023;

DATO ATTO che il presente atto riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza 
del funzionario responsabile;

DETERMINA

- di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 
del presente dispositivo;

- di prendere atto della contabilità straordinaria, allegata e parte integrante del presente 
atto,  sottoscritta  dalla  D.L.,  dall’impresa,  dal  Direttore  Operativo  e  CSE  e  dal 
Responsabile del Procedimento;

- di dare atto che la suddetta contabilità ammonta, come attestato dal RUP, a complessivi 
€  3.648,21 I.V.A.  esclusa  che  restano  da  corrispondere  all’operatore  economico 
EUR.CO.MA.S. Costruzioni Manufatti Strade srl, con sede in Via di Tor Pagnotta n. 351/G-
I, cap 00143 Roma C.F. e P.IVA 1411251000, come risulta dal Certificati di Pagamento e 
dagli atti allegati e parti integranti del presente atto;

- di  approvare  la  rimodulazione  del  quadro  tecnico  economico  relativo  ai  lavori  di 
“MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELL'ISTITUTO  PACIOLO  DI  FIDENZA  -  CUP 
D58B20000620001” come da parallelo seguente:
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- di dare atto che la somma complessiva di  € 4.013,03, I.V.A. compresa, è contenuta 
all’interno del QTE complessivo di € 775.126,23, approvato con DP 238/2022, al PEG Cap 
215450220015/0  (FIN.  UE  -  N.G.  EU  (M4-C1-I3.3)  -  DM  13.2021  CUP 
D58B20000620001-  Paciolo  Fidenza”,  Titolo  II,  Missione  04  (Istruzione  e  diritto  allo 
studio),  Programma 02 (Altri  ordini  di  Istruzione  non universitaria),  Codice  V  Livello 
U.2020109003 (Fabbricati  ad  uso scolastico) del  bilancio  2025-2027, annualità  2025, 
(imp. 844/25 sub. 1250/25);

- di  liquidare  all’impresa  esecutrice  EUR.CO.MA.S.  Costruzioni  Manufatti  Strade  srl  con 
sede  in  Via  di  Tor  Pagnotta  n.  351/G-I,  cap  00143  Roma  P.IVA  1411251000, 
successivamente alla richiesta di autorizzazione nel portale FUTURA, come richiesto dal 
Ministero  dell’Istruzione  e  del  Merito  con  Circolare  del  27/06/2025  prot.  ministeriale 
111449, il credito di  € 4.013,03 I.V.A. compresa, relativo alla contabilità straordinaria 
per revisione prezzi di cui all’art. 106 c. 1 lett. a quarto periodo del D.lgs 50/2016 e 
s.m.i.,;

- di prendere atto che la spesa in oggetto è finanziata da parte dei contributi del MIUR di 
cui alle premesse, assegnati con D.M. MIUR 13/2021 confluiti in fondi PNRR, integrati del 
10% dal contributo di cui al DPCM 28/07/2022, accertati al capitolo 136500136715, FIN. 
UE -  N.G.  EU  (M4-C1-I3.3)  -  DM 13.2021 CUP D58B20000620001 -  IISS PACIOLO-
D'ANNUNZIO FIDENZA, Titolo 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli 
investimenti),  cod.  V  livello  4020101002  (Contributi  agli  investimenti  da  Ministero 
dell'Istruzione – Istituzioni  Scolastiche),  del  bilancio 2025-2027, annualità  2025 (acc. 
277/25), 

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Pro-
vincia in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm e ii. e per gli adempimenti in materia di co-
municazioni e trasparenza di cui al D.Lgs. 50/2016 e 36/2023.

Sottoscritta dal Responsabile
(PIOVANI MATTEO)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA 

Determinazione Dirigenziale n. 1259 / 2025 

Proposta n. 3280/2025

Oggetto:    SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO: 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO PACIOLO DI 
FIDENZA. CUP D58B20000620001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU). CIG 
9462259724. APPROVAZIONE MODIFICA DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO 
PER REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016. 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 215450220015/0 - 
Cod.V Livello 2020109003 
 - Sub-Impegno n.1250/2025 – euro €4.013,03 
----

Parma, lì 08/10/2025 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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