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giorni
uomini x 

giorno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Cantiere S.P. 13 di Corniglio

Posa di segnaletica provvisoria 1 2 2

Accantieramento 2 5 3 2

Sfalcio erba, rimozione vegetazione interferente 2 4 2 2

Scavo a mano 2 4 2 2

Montaggio ponteggio e trabattello 4 11 3 3 3 2

Scarnitura e sabbiatura superfici 8 10 1 2 2 1 1 1 1 1

Lavori di ripristino basamento 4 8 2 2 2 2

Ripristino e riparazione lesioni 17 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Formazione di cordoli su soletta impalcato 12 30 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1

Installazione barriere 5 13 3 3 3 2 2

Opere idrauliche 7 12 2 2 2 2 2 1 1

Rimozione ponteggi 4 8 2 2 2 2

Segnaletica orizzontale 2 4 2 2

Ripristino dei luoghi 3 6 2 2 2

Cantiere 1 S.P. 17 di Traversetolo

Posa di segnaletica provvisoria 1 2 2

Accantieramento 2 5 3 2

Sfalcio erba, rimozione vegetazione interferente 2 4 2 2

Scavo a mano 2 4 2 2

Montaggio ponteggio 3 9 3 3 3

sabbiatura superfici 3 4 2 1 1

Ripristino e riparazione lesioni 20 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Installazione barriere 4 8 2 2 2 2

Rimozione ponteggi 2 6 3 3

Ripristino dei luoghi 2 4 2 2

Cantiere 2 S.P. 17 di Traversetolo

Posa di segnaletica provvisoria 1 2 2

Accantieramento 2 4 2 2

Sfalcio erba, rimozione vegetazione interferente 2 2 1 1

Scavo a mano 2 4 2 2

Montaggio ponteggio 2 4 2 2

sabbiatura superfici 2 3 2 1

Ripristino e riparazione lesioni 15 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Rimozione ponteggi 2 4 2 2

Ripristino dei luoghi 1 2 2

TOT. 292

ATTIVITA'
1° MESE 2° MESE 3° MESE
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