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Cantiere S.P. 13 di Corniglio

Posa di segnaletica provvisoria

Accantieramento

Sfalcio erba, rimozione vegetazione interferente

Scavo a mano

Montaggio ponteggio e trabattello

Scarnitura e sabbiatura superfici

Lavori di ripristino basamento

Ripristino e riparazione lesioni

Formazione di cordoli su soletta impalcato

Installazione barriere

Opere idrauliche

Rimozione ponteggi

Segnaletica orizzontale

Ripristino dei luoghi

Cantiere 1 S.P. 17 di Traversetolo

Posa di segnaletica provvisoria

Accantieramento

Sfalcio erba, rimozione vegetazione interferente

Scavo a mano

Montaggio ponteggio

sabbiatura superfici

Ripristino e riparazione lesioni

Installazione barriere

Rimozione ponteggi

Ripristino dei luoghi

Cantiere 2 S.P. 17 di Traversetolo

Posa di segnaletica provvisoria

Accantieramento

Sfalcio erba, rimozione vegetazione interferente

Scavo a mano

Montaggio ponteggio

sabbiatura superfici

Ripristino e riparazione lesioni

Rimozione ponteggi

Ripristino dei luoghi

NOTA BENE

PER LE TEMPISTICHE CONSIDERATE NEL
CRONOPROGRAMMA si ¢ tenuto conto anche delle ferie
contrattuali e dei giorni meteorologicamente sfavorevoli
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