
UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 264 del 19/03/2020

Oggetto: SERVIZIO  VIABILITA'  E  INFRASTRUTTURE  -  INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  DELLA 

VIABILITA'  LOCALE  NELLA  PROVINCIA  DI  PARMA  NELL'AMBITO  DEL  PROGETTO  DENOMINATO 

"CORRIDOIO  PLURIMODALE  TIRRENO  BRENNERO  -  RACCORDO  AUTOSTRADALE  TRA 

L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO -  NOGAROLE 

ROCCA  (VR)  -  I°  LOTTO"  -  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  ED  ESECUTIVA  COMPRENSIVA  DEL 

COORDINAMENO DELLA SICUREZZA IN  FASE DI  PROGETTAZIONE DEI  LAVORI:  "VARIANTE S.P. 

PADANA  OCCIDENTALE  (COMUNE  DI  SISSA  TRECASALI)  LOCALITA'  S.  NAZZARO"  -  MODIFICA 

CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. B DEL D.LGS 50/2016

IL RESPONSABILE DELL’U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E 
MANUFATTI STRADALI

VISTI
l’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;
l’art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
la Determinazione Dirigenziale n. 538/2019 di conferimento di incarico della P.O. e il relativo Atto di 
Delega;

PREMESSO
che il codice CUP è il n° D71B14000060007;
che il codice CIG è il n°  ZB72C7A33D;

che con Decreto Presidenziale n. 55 del 11/03/2020 è stato approvato il “RENDICONTO 2019 - 
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E CONSEGUENTI VARIAZIONI DI 
BILANCIO”;
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che in data 11 luglio 2005 la Autocamionale della Cisa S.p.a e la Provincia hanno sottoscritto un 
accordo denominato “Protocollo d’Intesa finalizzato agli interventi di adeguamento della viabilità 
locale  nella  Provincia  di  Parma”,  nell’ambito  del  progetto  del  Corridoio  Plurimodale  Tirreno  – 
Brennero in cui sono stati  approvati con l’accordo dei Comuni interessati alcuni interventi sulle 
strade Provinciali;

che con Atto di Giunta n. 93 del 01/03/2012 si è provveduto ad approvare lo schema del protocollo 
d’intesa  di  Fase  1  fra  Provincia  di  Parma  e  Autocamionale  della  Cisa  S.p.a,  riguardante  il  
trasferimento della somma di € 471.270,00 alla Provincia di Parma per la progettazione definitiva 
di alcuni degli “interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma” nell’ambito 
del raccordo autostradale “Autostrada A15 della Cisa – Autostrada A22 del Brennero da Fontevivo 
a Nogarole Rocca - 1° lotto: Fontevivo – Trecasali/Terre Verdiane”;

che con Atto di Giunta Prov.le n. 122 del 27/03/2014 si è provveduto ad approvare un ulteriore 
schema di protocollo d’intesa fra Provincia di Parma e Autocamionale della Cisa S.p.a, riguardante 
il  trasferimento  di  fondi  alla  Provincia  di  Parma  per  la  progettazione  di  altri  interventi  di 
“adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma” nell’ambito del raccordo autostradale 
“Autostrada A15 della Cisa – Autostrada A22 del Brennero da Fontevivo a Nogarole Rocca - 1° 
lotto: Fontevivo – Trecasali/Terre Verdiane”, contenuti nell’elenco di opere relativo al protocollo del 
2005 e il trasferimento dei fondi per la realizzazione di tutti gli interventi previsti;

che in data 06/12/2016 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa di Fase 2 fra Provincia di Parma e 
Autocamionale della Cisa s.p.a, approvato con atto di Giunta Prov.le n. 122/2014 in cui è previsto il  
trasferimento  dei  fondi  per  l’aggiornamento  della  progettazione  definitiva,  la  progettazione 
esecutiva e la realizzazione degli “Interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di 
Parma” nell’ambito del  raccordo autostradale “Autostrada A15 della Cisa – Autostrada A22 del 
Brennero da Fontevivo a Nogarole Rocca - 1° lotto: Fontevivo – Trecasali/Terre Verdiane;

che  all’interno  dei  Protocolli  suddetti  è  inserito  l’intervento:  “"VARIANTE  S.P.  PADANA 
OCCIDENTALE (COMUNE DI  SISSA TRECASALI)  LOCALITA’ S.  NAZZARO”,  autorizzato  dal 
Ministero con nota del SVCA - MIT prot. 3472 del 12/02/2020 per un importo complessivo pari a € 
1.251.829,44 (progetto dell'ente PR 04);

DATO ATTO
che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1213/2017  la  prestazione  professionale  relativa  alla 
progettazione definitiva,  esecutiva  e  al  coordinamento  della  sicurezza in  fase di  progettazione 
dell’intervento in oggetto è stata affidata alla Società di ingegneria SODANO ENGINEERING S.r.L. 
P. IVA 02462830346 con sede in V. Barilla 33/1 Parma, per l’importo di € 27.200,00 oltre ad € 
1.088,00  per  oneri  previdenziali  ed  €  6.223,36  per  IVA di  legge  al  22%,  per  complessivi  € 
34.511,36;

che per l'esecuzione delle prestazioni di  cui  trattasi  è stata sottoscritta  digitalmente la relativa 
Lettera d’Ordine in data 22/01/2018;

che la Società ha redatto il progetto definitivo, concordato con il Comune di Sissa e Trecasali, ma 
successivamente  lo  stesso Comune ha richiesto un’implementazione dell’area di  intervento,  in 
particolare relativamente ai marciapiedi in loc San Nazzaro;

EVIDENZIATO;
che - onde garantire l’assolvimento delle prestazioni con la massima efficienza ed efficacia - risulta 
opportuno  avvalersi  dell’attività  della  medesima  Società  cui  è  stata  affidata  la  progettazione 
dell’intervento, in quanto trattasi di una modifica degli elaborati progettuali già redatti;

che le prestazioni da affidare sono supplementari, si sono rese necessarie per le richieste di Enti 
diversi e non erano incluse nel contratto originario;
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che  il  ricorso  ad  un  diverso  contraente  risulta  pressoché  impraticabile  tecnicamente  perché 
occorrerebbe far modificare gli elaborati del progetto definitivo e i rilievi topografici già prodotti ad 
altro professionista e ovviamente questo comporterebbe un aumento dei costi e dei tempi e una 
difficile attribuzione di eventuali responsabilità progettuali;

che l’importo della modifica degli elaborati progettuali comporta un aumento di spesa pari ad € 
2.800,00 oltre oneri e IVA;

che pertanto la modifica contrattuale è riconducibile all'art. 106 c. 1 lett b del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
ed è inferiore al limite di cui all'art. 106 c. 7 dello stesso;

che l'aumento del contratto non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

DATO ATTO
che la Società di ingegneria SODANO ENGINEERING S.r.L si è resa disponibile ad eseguire la 
prestazione in oggetto per un importo di complessivo di € 2.800,00 oltre oneri 4% e IVA di legge al  
22%, per un totale di 3.552,64;

VISTO
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

DETERMINA

di affidare pertanto - per le motivazioni sopra espresse - la prestazione professionale per attività 
progettuali integrative dell’intervento “Variante S.P. Padana occidentale (Comune di Sissa) località 
S. Nazzaro” (progetto dell'ente PR 04) alla Società di ingegneria SODANO ENGINEERING S.r.L. 
P. IVA 02462830346 con sede in V. Barilla 33/1 Parma, per un importo di € 2.800,00, oltre oneri 4% 
e IVA di legge al 22%, per un totale di € 3.552,64, come modifica contrattuale durante il periodo di  
efficacia ai sensi 106 c. 1 lett b del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
 
di  approvare  l’integrazione,  allegata  al  presente  atto,  della  Lettera  d’Ordine  sottoscritta 
digitalmente con l’incaricato in data 22/01/2018;

di dare atto che per il sottoscritto Funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse 
ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  3.552,64  al  PEG  Cap.  266900240000  (Incarichi 
professionali  esterni  per  investimenti  viabilità),  Titolo  2,  Missione  10  (Trasporto  e  diritto  alla 
mobilità),  Programma 05  (Viabilità  ed infrastrutture  stradali),  Codice  Bilancio  U.2.02.03.05.001 
(Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti viabilità) nell'ambito dell'impegno 448 
del  bil.  2020,  reiscritto  per  esigibilità  posticipata  come  da  DP.55/2020  di  approvazione  del 
Riaccertamento ordinario 2019;

di confermare che la suddetta spesa è finanziata dal contributo di Autocisa S.p.a. accertato al PEG 
Capitolo 149700150700 (Autocamionale della  Cisa Interventi  di  adeguamento viabilità  progetto 
Corridoio  Plurimodale  Tirreno-Brennero),  Titolo  4,  Tipologia  200  (Contributi  agli  investimenti), 
Codice Bilancio E.4.02.03.02.001 (Contributi  agli  investimenti da imprese partecipate) acc. 284 
Bilancio  2020  reiscritto  per  esigibilità  posticipata  come  da  DP.55/2020  di  approvazione  del 
Riaccertamento ordinario 2019;

di dare atto chela spesa sarà esigibile entro il 31.12.2020.
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Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)

con firma digitale
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Pagina 1 di 1ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE
PRP - 1344 / 2020

Esercizio 2020

E-S Capitolo/Art.

Tipo Movimento

Cig/Cup

Missione/Titolo

Programma/Tipologia

Macroaggregato

ImportoLivello 4

Livello 5

Movimenti Anno 2020

S 266900240000 / 0 Sub-Impegno 427 / 2020 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

3.552,64

INCARICHI PROFESSIONALI PER
INVESTIMENTI VIABILITA'

05 - Viabilità e infrastrutture stradali
2020305 - Incarichi professionali per la
realizzazione di investimenti

ZB72C7A33D / D71B14000060007

2020305001 - Incarichi professionali per la
realizzazione di investimenti

Totale Sub-Impegni 3.552,64
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PROVINCIA DI PARMA

SERVIZIO VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE

Lettera d’ordine per l’affidamento di servizi di Ingegneria (integrativa)

da parte

dell’Amministrazione Prov.le di Parma, P.le della Pace, n. 1- Parma – c.f. 80015230347,  di seguito 
detto “Committente” nella figura della P.O. dell’Ufficio Progettazione, ing. Elisa Botta

a

SODANO ENGINEERING S.r.L.  P. IVA 02462830346  con sede in  V. Barilla  33/1 Parma nella 
persona  del  suo  legale  rappresentante  Dott.ssa  Nicandri  Elena   (C.F.  NCNLNE80A66G337V), 
domiciliata, per la carica, presso la sede societaria, di seguito detto “Incaricato”.

OGGETTO:   PROGETTAZIONE  DI  INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  DELLA  VIABILITA' 
LOCALE  NELLA  PROVINCIA  DI  PARMA  NELL'AMBITO  DEL  PROGETTO  DENOMINATO 
"CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO -  RACCORDO AUTOSTRADALE TRA 
L'AUTOSTRADA DELLA CISA -  FONTEVIVO  (PR)  E  L'AUTOSTRADA  DEL  BRENNERO  - 
NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" -  PROTOCOLLO D’INTESA FASE 2 - "VARIANTE S.P. 
PADANA  OCCIDENTALE  (COMUNE  DI  SISSA  TRECASALI)  LOCALITA’  S.  NAZZARO”- 
PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  ED  ESECUTIVA  COMPRENSIVA  DEL  COORDINAMENO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI - MODIFICA CONTRATTUALE 
AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. B DEL D.LGS 50/2016

CUP: D71B14000060007
CIG: ZB72C7A33D

Si riportano integralmente tutti gli articoli di cui alla Lettera d’Ordine sottoscritta digitalmente in data 
22/01/2018  relativa  alla  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  comprensiva  del  coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, dell’intervento " VARIANTE S.P. PADANA OCCIDENTALE 
(COMUNE DI SISSA TRECASALI) LOCALITA’ S. NAZZARO” con le uniche modifiche:

1) Descrizione delle prestazioni da eseguire (integrazione)

Rilievi plano- altimetrici dell’estensione del marciapiede in loc. San Nazzaro, come richiesto dal 
Comune di Sissa Trecasali.
Progetto della realizzazione del marciapiede in loc. San Nazzaro, come richiesto dal Comune di 
Sissa Trecasali.
Modifica conseguente di tutti gli elaborati previsti del progetto definitivo.

2) Prezzo della prestazione (integrazione) 

A fronte delle prestazioni richieste al precedente articolo 1 al Tecnico verrà corrisposto:

A) per quanto previsto all’art. 1:            €     2.800,00
B) contributi previdenziali al 4% (su A) pari a €        112,00
C) IVA al 22% (su somma di A) e B))  pari a €        640,64
Totale pari a            €              3.552,64

Il corrispettivo così stabilito si intende “fisso” e non potrà pertanto subire nessuna variazione in 
aumento.
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3) Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo avverrà in un’unica soluzione alla consegna del progetto definitivo.
I  pagamenti  saranno effettuati  su apposito conto dedicato che l’Incaricato ha già indicato nella 
Lettera d’Ordine sottoscritta digitalmente in data 22/01/2018.
 
4) Termini esecuzione prestazione

Le prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere concordate con il personale tecnico 
dell’Amministrazione e dovranno essere concluse con le seguenti scadenze:
- consegna del progetto definitivo aggiornato entro il 30/03/2020

L’incaricato
Sottoscritto digitalmente

La P.O.
Sottoscritto digitalmente

2

copia informatica per consultazione



VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI 

Determinazione Dirigenziale n. 264 / 2020 

Proposta n. 1344/2020

Oggetto:  SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL 
PROGETTO DENOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - 
RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) 
E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRENSIVA DEL 
COORDINAMENO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI: 
"VARIANTE S.P. PADANA OCCIDENTALE (COMUNE DI SISSA TRECASALI) 
LOCALITA' S. NAZZARO" - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 
LETT. B DEL D.LGS 50/2016 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria 
(comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE: 

Parma, 19/03/2020 

Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale
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