
UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

 
_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

 n. 583 del 11/06/2020

Oggetto: UFFICIO  VIABILITA E  INFRASTRUTTURE  LAVORI  SP  104  CASSIO  SELVA E  SP  48  DI 

TERENZO CONSOLIDAMENTO CARREGGIATA STRADALE -  APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, 

DEL  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  LIQUIDAZIONE  RATA  A  SALDO  -  CUP: 

D23D19000270003, CODICE CIG: 8146913549

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE 

E COORDINAMENTO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Visti:
· l’art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;
· l’art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

· l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

· Il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

 la  Determinazione  Dirigenziale  n.537  del  21/05/2019  di  attribuzione  della  P.O.  Viabilità  e 
Sicurezza Stradale e Coordinamento delle altre Posizioni Organizzativee relativa delega ;

la Determina Dirigenziale n. 504 del 28/05/2020, immediatamente esecutiva, relativa 
alla proroga

degli incarichi di posizione organizzativa dal 1 giugno 2020 fino al 31 dicembre 2020 e 
conferma
delle relative deleghe;

Premesso

Che  con  Decreto  Presidenziale  n.  280/2019  del  12/12/2019  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo/esecutivo  dell'intervento  in  oggetto  redatto  dal  Servizio  Viabilità  di  complessivi  € 
65.000,00

Preso atto:
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che con comunicazione prot. n. 34294 del 18/12/2019 in applicazione dell’articolo 36 comma 2 
lettera  b)  del  D.Lgs.  50/2016  come  modificato  dalla  L.  55/2019  è  stato  chiesto  un’offerta 
economica sui lavori in appalto ai seguenti tre operatori economici:

- NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO SNC
- BUSSOLATI ASFALTI SRL
- VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL
che entro la scadenza assegnata per la presentazione dell’offerta economica del 19/12/2019 sono 
pervenute al protocollo generale dell’Ente le seguenti offerte economiche:

prot. n. 34316 del 19/12/2019 ditta NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO SNC 
prot. n. 34361 del 19/12/2019 ditta BUSSOLATI ASFALTI SRL
prot. n. 34362 del 19/12/2019 ditta VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL

Verificato che 
la ditta NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO SNC con sede in via Piani di Riva , 7- 43040 
Varano dè Melegari P.IVA 01826410340 che ha offerto un ribasso pari al 4,50% sull’importo lavori 
di euro 52.726,83 (corrispondente ad un ribasso di euro 2.372,71) oltre agli oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta pari ad euro 527,27 ed è risultata la più conveviente;
che gli uffici tecnici del Servizio Viabilità hanno valutato l’offerta essere rispondente a requisiti di
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità;

che con determinazione dirigenziale n. 1730 del 20/12/2019 è stata approvata l' aggiudicazione 
definitiva non efficace dei lavori denominati “ SP 104 CASSIO SELVA E SP 48 DI TERENZO - 
CONSOLIDAMENTO CARREGGIATA STRADALE ”  alla  ditta  NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI 
ENZO SNC con sede in via Piani di Riva , 7 43040 Varano dè Melegari P.IVA  01826410340 che 
ha  offerto  un  ribasso  del  4,50%  (corrispondente  ad  €  2.372,71  di  ribasso)  per  un  importo 
contrattuale di € 50.881,39 (comprensivo di € 527,27  di oneri della sicurezza) oltre iva di legge 
pari ad € 11.193,91 e così per complessivi € 62.075,30;

che  con  determinazione  dirigenziale  n.  454/2020  del  19/05/2020  di  si  è  preso  atto 
dell'aggiudicazione definitiva  dei  lavori  di  “  SP 104 CASSIO SELVA E SP 48 DI  TERENZO - 
CONSOLIDAMENTO CARREGGIATA STRADALE”  alla  ditta  NUMANTI  PIER LUIGI  &  ROSSI 
ENZO SNC con sede in via Piani di Riva , 7 43040 Varano dè Melegari P.IVA  01826410340 , 
avendo offerto un ribasso percentuale sul prezzo dei lavori a base di gara pari al 4,50% (CUP 
D23D19000270003-CIG 8146913549 );

Considerato 
che i lavori sono stati ultimati in data 05/06/2020;
che è stato stipulato il contratto Rep. n.15164 in data 19/05/2020;
che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Jury 
Bernieri, in data  08/06/2020, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed 
allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono 
stati eseguiti a perfetta regola d'arte ;

che l’impresa non ha ceduto l’importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e 
non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l’impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l’importo dei  lavori  risultante  dallo  stato finale,  redatto dal  Direttore dei  Lavori  è  pari  a  € 
50.881,39 comprensivo di € 527,27 per oneri della sicurezza, oltre iva;

che durante il corso dei lavori non sono stati emessi un certificati di pagamento in acconto;

che  bisogna corrispondere all’impresa esecutrice il credito di €  50.881,39 oltre all'iva di legge al 
22% pari ad €  11.113,91 e così per un totale complessivo di € 62.075,30, quale rata a saldo, come 
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risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che l’impresa al momento del perfezionamento del contratto ha costituito la cauzione mediante 
polizza garanzia definitiva tramite Polizza Fidejussoria N. 1637098 del 06/05/2020 rilasciata da 
Elba Assicurazioni SPA rappresentanza generale per l'Italia con sede in Via Mecenate, 90 - Milano 
dell'importo di € 2.554,07;

che per il sottoscritto  Responsabile del Procedimento  non sussistono le condizioni di conflitto di 
interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Tenuto conto

che rispetto alla componente “lavori” di cui al quadro tecnico economico NON si è registrata alcuna 
economia

che con decreto n. 55 del 11/03/2020 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 2019 dell'Ente
comprendente le risultanze della ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 del Servizio
Viabilità e Infrastrutture come da determina n. 183/2020;

Visti:
il D.Lgs. n.267/2000;
il D. Lgs. n.50/2016;
lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei  Sindaci  n.1 del  9 gennaio 
2015;
il vigente regolamento di contabilità;
tutto ciò premesso

DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei "LAVORI SP 104 CASSIO 
SELVA E  SP  48  DI  TERENZO  CONSOLIDAMENTO  CARREGGIATA STRADALE",  redatto  e 
sottoscritto  dal  Geom. Jury Bernieri,  in  data 05/06/2020 depositato in  copia originale presso il 
Servizio  Viabilità  e  Infrastrutture,  con  un  importo  complessivo  dei  lavori  di  €   50.881,39 
comprensivo di € 527,27 per oneri della sicurezza, oltre iva;

di liquidare la rata a saldo alla ditta  NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO SNC con sede in 
Via Piani di riva, 7 – 43040 Varano dè Melegari (PR) Cf e P.IVA 01826410340 , la somma di 
€  50.881,39 oltre all'iva di legge al 22% pari ad €  11.113,91 e così per un totale complessivo di € 
62.075,30 quale importo della rata a saldo dei lavori in oggetto;

di autorizzare lo svincolo, a favore dell’impresa medesima della polizza garanzia definitiva tramite 
Polizza  Fidejussoria  N.  1637098 del  06/05/2020 rilasciata  da   Elba  Assicurazioni  SPA 
rappresentanza  generale  per  l'Italia  con  sede  in  Via  Mecenate,  90  -  Milano dell'importo  di  € 
2.554,07;

di confermare  la spesa complessiva di € 62.075,30 a favore della ditta affidataria sopra individuata 
nel totale del quadro tecnico economico di €. 65.000,00 approvato con D.P n. 280/2019 a carico al 
PEG  capitolo  216900220000  Manutenzione  stradale  strade  provinciali,  titolo  2°, 
missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilita), programma 05 (Viabilità e infrastrutture 
stradali),  Codice  bilancio  U.2.02.01.09.012  (Infrastrutture  stradali)  del  bilancio  2020 
nell'ambito dell'impegno n. 521 – sub 401 Reiscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto 
n. 55 del 11/03/2020 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2019, finanziato con  FPV 
proveniente da Avanzo d'amministrazione;

- il presente provvedimento verrà pubblicato si sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;

-  presente provvedimento verrà comunicato all'affidatario;

-  per il  Funzionario responsabile di P.O. Non sussistono le condizioni di conflitto di 
interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012

Sottoscritta dal Responsabile
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(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI 

Determinazione Dirigenziale n. 583 / 2020 

Proposta n. 1729/2020

Oggetto:  UFFICIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE LAVORI SP 104 CASSIO SELVA E SP 48 DI 
TERENZO CONSOLIDAMENTO CARREGGIATA STRADALE - APPROVAZIONE DEL 
CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE 
RATA A SALDO - CUP: D23D19000270003, CODICE CIG: 8146913549 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria 
(comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE: 

Parma, 15/06/2020 

Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale
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