
UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1692 del 30/12/2020

Oggetto: SERVIZIO  VIABILITA  E  INFRASTRUTTURE  -  TRASPORTI  ECCEZIONALI  -  ESPROPRI  - 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA PROVVISORIA IN CORRISPONDENZA DEI MANUFATTI 

STRADALI: SP 12 DI SORAGNA AL KM 7+100, S P20 DEL BRATTELLO AL KM 4+700, SP 59 DI DIOLO AL 

KM 7+235, SP 66 DI COMPIANO AL KM 22+750, SP 588R DEI DUE PONTI AL KM 14+200, SP 10 KM 

22+150, SP 308R KM 2+870-KM5+700-KM 6+900-KM 8+380 - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E 

DEL  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE,  LIQUIDAZIONE  RATA  A  SALDO,  SVINCOLO 

FIDEJUSSIONE. CODICE CIG: 831704744E

IL RESPONSABILE DELL’U.O. 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI
l’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;
l’art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
la Determinazione Dirigenziale n. 04/2020 di conferimento di incarico della P.O. e il relativo Atto di 
Delega;

PREMESSO:
che il CIG dell’intervento in oggetto è il seguente: CIG 831704744E;

che con delibera  di  Consiglio  n.53 del  10.12.2019  è stato  approvato  il  DUP e la  proposta  di 
schema di Bilancio di Previsione Pluriennale 2020-2022;

che con delibera di Consiglio n. 54 del 20.12.2019 è stato approvato in via definitiva il Bilancio di
Previsione Pluriennale 2020-2022;
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che  con  Decreto  Presidenziale  n.  36  del  24.02.2020  è  stato  approvato  il  Piano  esecutivo  di 
gestione 2020-2022;

PREMESSO INOLTRE:
che  con  D.P  n.  86  del  07/05/2020  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  dei  “LAVORI  DI 
REALIZZAZIONE DI  SEGNALETICA PROVVISORIA IN CORRISPONDENZA DEI  MANUFATTI 
STRADALI: SP 12 DI SORAGNA AL KM 7+100, S P20 DEL BRATTELLO AL KM 4+700, SP 59 DI 
DIOLO AL KM 7+235, SP 66 DI COMPIANO AL KM 22+750, SP 588R DEI DUE PONTI AL KM 
14+200, SP 10 KM 22+150, SP 308R KM 2+870-KM5+700-KM 6+900-KM 8+380” (cat. OS10 di 
cui all’Allegato A del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) di importo complessivo pari a € 106.405,59, con 
il seguente quadro economico:

A) Importi Lavori:
A.1) Importo Lavori base asta  €        73.309,59 
A.2) Oneri Sicurezza  €          4.400,00 
A.3) Importo Lavori base gara  €        77.709,59 

B) Somme a disposizione
B.1) Iva 22% sui lavori  €        17.096,11 
B.2) Allacci, ANAC, Imprevisti  €        11.599,89 
B.3)

Ribasso d’asta (IVAinclusa)  

B.4) Totale Somme a disposizione  €        28.696,00 

C) TOTALE GENERALE  €       106.405,59 

che  con  Determina  dirigenziale  n.  510  del  29/05/2020  è  stato  approvato  l’affidamento 
dell’intervento in oggetto alla Ditta Linea S.A.S. c.f. e p. IVA 01073500199 con sede in V. Brusati 1 
43040 Martignana Po (CR), avendo essa presentato un ribasso del 31,89% sull’importo a base 
d’asta di € 73.309,59, per un importo contrattuale di € 54.331,16 (inclusi € 4.400 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad € 11.952,86 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 
66.284,02;
che con la medesima Determinazione è stato nominato Direzione dei lavori e Coordinatore per la 
sicurezza in fase di realizzazione l’ing. Giovanni Catellani del Servizio Viabilità e Infrastrutture;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1658/2020 è stata approvata una perizia suppletiva e di 
variante ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 art . 106 c. 1 lett. b, con il seguente adeguamento 
del quadro economico:

Progetto Definitivo Affidamento Perizia Differenze
(D.P. 86/2020) (D.D.510/2020)

A) Importi Lavori:
A.1) Importo Lavori base asta  €        73.309,59  €   49.931,16  €    50.563,88  €       632,72 
A.2) Oneri Sicurezza  €          4.400,00  €     4.400,00  €      5.200,00  €       800,00 

A.3)
Importo Lavori base 
gara  €        77.709,59  €   54.331,16  €    55.763,88  €     1.432,72 

B) Somme a disposizione
B.1) Iva 22% sui lavori  €        17.096,11  €   11.952,86  €    12.268,05  €       315,20 
B.2) Allacci, ANAC, Imprevisti  €        11.599,89  €   11.599,89  €    11.599,89  €              -   
B.3) Ribasso d’asta 

(IVAinclusa)  
 €   28.521,68  €    26.773,77

 
-€     1.747,92 

B.4)
Totale Somme a 
disposizione  €        28.696,00  €   52.074,43  €    50.641,71 -€     1.432,72 

C) TOTALE GENERALE  €       106.405,59  € 106.405,59  €  106.405,59 -€           0,00 

Determina n. 1692 del 30/12/2020 pag. 2/4

copia informatica per consultazione



DATO ATTO
che a seguito dell’affidamento dei lavori di cui trattasi è stato sottoscritto il contratto Repertorio n. 
15179 del 28/08/2020;

che l’Impresa affidataria ha prestato la garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva di cui 
all’art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. con polizza fidejussoria, per una somma 
garantita di € 11.893,09 rilasciata da Allianz S.P.A. ag. Casalmaggiore - 105 con sede in Milano 
Piazza Tre Torri n. 3 - CAP 20145, n. 732161040 del 24/08/2020;

che i lavori di cui trattasi sono stati conclusi in data 29/12/2020;

che l’impresa non ha ceduto l’importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e 
non risulta che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi; 

che l’impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna; 

DATO ATTO, IN PARTICOLARE
che  come  risulta  dal  Certificato  di  regolare  esecuzione  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  ing. 
Giovanni Catellani in data 29/12/2020, i lavori in oggetto sono stati realizzati a regola d’arte e nel 
rispetto degli obblighi contrattuali e di legge, per un importo pari ad € 55.763,88;

che  durante  il  corso  dei  lavori  sono  stati  effettuati  i  seguenti  pagamenti  intermedi  all’impresa 
affidataria dei lavori:
1) Anticipazione ai sensi dell’art. 35 del D.L.gs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. 17/03/2020 n. 
18, per un importo di € 10.866,23 oltre ad IVA di legge al 22%,
2) Certificato di Pagamento relativo al 1° S.A.L. per un importo di € 24.201,17 oltre ad IVA di legge 
al 22%,
per un importo complessivo di € 35.067,40 oltre ad IVA di legge al 22%;

che il credito dell’impresa affidataria si attesta pertanto in € 20.696,48 oltre ad IVA di legge al 22% 
pari a €. 4.553,23, per un totale di € 25.249,71;

CONSIDERATO INOLTRE:
che nel quadro economico dell’intervento non si  registrano economie rispetto alla componente 
“Lavori”, mentre nelle “Somme a disposizione” si registra un’economia di € 35.343,65 compresa 
IVA (di  cui  € 8.569,89 alla voce B.2)  Allacci,  ANAC, Imprevisti,  ed € 26.773,77 alla voce B.3) 
Ribasso d’asta (IVA inclusa));

VISTI
il D.Lgs. n.267/2000; 
il D. Lgs. n.50/2016;
lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 9/01/2015; 
il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

di approvare il Conto Finale - Certificato di Regolare Esecuzione dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE 
DI SEGNALETICA PROVVISORIA IN CORRISPONDENZA DEI MANUFATTI STRADALI: SP 12 DI 
SORAGNA AL KM 7+100, S P20 DEL BRATTELLO AL KM 4+700, SP 59 DI DIOLO AL KM 7+235, 
SP 66 DI COMPIANO AL KM 22+750, SP 588R DEI DUE PONTI AL KM 14+200, SP 10 KM 
22+150,  SP 308R KM 2+870-KM5+700-KM 6+900-KM 8+380”, redatto in  data  08/11/2020 dal 
Direttore dei Lavori ing. Giovanni Catellani (allegato in copia al presente atto), dell’importo di € 
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55.763,88, (di cui € 50.563,88 di lavori, ed € 5.200,00 per oneri della sicurezza), ai quali devono 
essere sommati € 12.268,05 per IVA di legge al 22% per complessivi € 68.031,93;

di liquidare la rata a saldo di € 20.696,48 oltre ad IVA di legge al 22% pari a €. 4.553,23, per un 
totale di € 25.249,71, alla Ditta affidataria Linea S.A.S. c.f. e p. IVA 01073500199 con sede in V. 
Brusati 1 43040 Martignana Po (CR);

di autorizzare lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata dall’impresa affidataria dei lavori a 
titolo di cauzione definitiva di cui all’art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i, come sopra  
riportata;

di dare atto che rispetto all’intero quadro tecnico economico dell’intervento si registra un’economia 
di € 35.343,65 (IVA compresa) nelle “Somme a disposizione” (di cui € 8.569,89 alla voce B.2) 
Allacci, ANAC, Imprevisti, ed € 26.773,77 alla voce B.3) Ribasso d’asta (IVA inclusa));

di dare atto che per il sottoscritto Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di 
conflitto  di  interesse  ex  art.  6  bis  della  Legge  n.  241/1990,  come  introdotto  dalla  Legge  n. 
190/2012;

di confermare la somma complessiva di € 68.031,93 (di cui € 55.763,88 per lavori, comprensivi di € 
5.200,00 per oneri della sicurezza, ed ai quali devono essere sommati € 12.268,05 per IVA di 
legge al 22%), all’interno del QTE di complessivi di € 106.405,59, di cui al D.P 86/2020, al capitolo 
315200660000 Viabilità – Manutenzione Ordinaria, Titolo 1, Missione 10 (Trasporti  e diritto alla 
mobilità),  Programma  05  (Viabilità  e  infrastrutture  stradali),  Codice  bilancio  U.1.03.02.09.008 
(Manutenzione ordinaria e riparazioni di  beni immobili)  del  Bilancio di  previsione 2020 – 2022, 
annualità 2020, imp. 664/2020.

-

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)

con firma digitale
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Pagina 1 di 1ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE
PRP - 3640 / 2020

Esercizio 2020

E-S Capitolo/Art.

Tipo Movimento

Cig/Cup

Missione/Titolo

Programma/Tipologia

Macroaggregato

ImportoLivello 4

Livello 5

Movimenti Anno 2020

S 315200660000 / 0 Variazione Sub-Impegno 574 / 2020 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 103 - Acquisto di beni e servizi -26.773,76

VIABILITA' Manutenzione ordinaria (E
570000576000)

05 - Viabilità e infrastrutture stradali
1030209 - Manutenzione ordinaria e
riparazioni

1030209008 - Manutenzione ordinaria e
riparazioni di beni immobili

S 315200660000 / 0 Variazione Sub-Impegno 554 / 2020 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 103 - Acquisto di beni e servizi -8.569,89

VIABILITA' Manutenzione ordinaria (E
570000576000)

05 - Viabilità e infrastrutture stradali
1030209 - Manutenzione ordinaria e
riparazioni

1030209008 - Manutenzione ordinaria e
riparazioni di beni immobili

Totale Variazione Sub-Impegni -35.343,65
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI 

Determinazione Dirigenziale n. 1692 / 2020 

Proposta n. 3640/2020

Oggetto:   SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - 
ESPROPRI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA PROVVISORIA IN 
CORRISPONDENZA DEI MANUFATTI STRADALI: SP 12 DI SORAGNA AL KM 7+100, 
S P20 DEL BRATTELLO AL KM 4+700, SP 59 DI DIOLO AL KM 7+235, SP 66 DI 
COMPIANO AL KM 22+750, SP 588R DEI DUE PONTI AL KM 14+200, SP 10 KM 
22+150, SP 308R KM 2+870-KM5+700-KM 6+900-KM 8+380 - APPROVAZIONE DEL 
CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE 
RATA A SALDO, SVINCOLO FIDEJUSSIONE. CODICE CIG: 831704744E 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria 
(comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE: 
Posto che il presente parere riguarda gli aspetti di copertura finanziaria dell’atto, si annota che 
l'incarico in questione risulta essere una integrazione dell’incarico di progettazione dell'intervento 
già affidata allo stesso incaricato con det. 1150/2019 per 7.203,60. 

Parma, 30/12/2020 

Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale

copia informatica per consultazione


