



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1085 del 25/09/2020**

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - S.P. 308R DI FONDOVALLE TARO - INTERVENTO URGENTE DI BY-PASS PROVVISORIO DEL PONTE SUL TORRENTE MOZZOLA - PRESA D'ATTO DEL SAL N.2

IL RESPONSABILE DELL'U.O.

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

lo Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi (così come modificato dal Decreto Presidenziale n. 29 del 17 febbraio 2017);

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 504/2020 di proroga del conferimento di incarico della P.O. e il relativo Atto di Delega;

PREMESSO:

che il CUP è il seguente: D23D18000540003

che il CIG è il seguente: 8155587B4A

che con Determinazione n. 473 del 18/05/2018 si è provveduto ad affidare, tra l'altro, le prestazioni relative a progettazione, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva dell'intervento "Tracciato stradale provvisorio di variante alla SP.308R in corrispondenza del ponte sul torrente Mozzola", Verifica sismica e strutturale del ponte ferroviario sul rio Mozzola e della Galleria paramassi al Km 8+110 lungo la S.P. n. 308R di Fondovalle Taro per un importo di € 20.000,00, oltre ad € 800,00 per Cassa ed oltre a € 4.576,00 per iva al 22%, così per complessivi € 25.376,00 allo studio SAFE LM S.r.l, stradello Boito n. 1bis, 43121 Parma - P.IVA 02792160349 (CIG: Z762397E40);

con Decreto Presidenziale n. 264 del 20/12/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016 e il quadro tecnico-economico dell'intervento di "S.P. 308R DI FONDOVALLE TARO - INTERVENTO URGENTE DI BY-PASS PROVVISORIO DEL PONTE SUL TORRENTE MOZZOLA" di importo complessivo pari ad € 150.000,00;

con Determinazione Dirigenziale n. 1553 del 27/12/2018 sono stati affidati i lavori propedeutici alle attività di progettazione in corso: "S.P. 308R "DI FONDOVALLE TARO" - INTERVENTO URGENTE DI BY-PASS PROVVISORIO DEL PONTE SUL TORRENTE MOZZOLA - LAVORI DI PULIZIA DELL'ALVEO AL DI SOTTO DEL PONTE FERROVIARIO" alla Ditta Bonelli Armando, Roberto, Paolo S.S. Località Medolo 43042 BERCETO P. IVA 02197200344, per un importo di € 2.000,00 oltre ad € 440,00 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 2.440,00.

che con Decreto Presidenziale n. 303 del 13/12/2019 è stato approvato il progetto Definitivo /Esecutivo ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016 dell'intervento di "S.P. 308R DI FONDOVALLE TARO - INTERVENTO URGENTE DI BY-PASS PROVVISORIO DEL PONTE SUL TORRENTE MOZZOLA" rideterminando l'importo complessivo in € 175.000,00;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1743 del 23/12/2019 si è provveduto ad affidare i lavori denominati "S.P.308R DI FONDOVALLE TARO - INTERVENTO URGENTE DI BY-PASS PROVVISORIO DEL PONTE SUL TORRENTE MOZZOLA" alla ditta Dallara Costruzioni S.r.L. con sede in Via G. Marconi, 18 43040 Varano de' Melegari, Parma, P.IVA 01518030349, che ha presentato un ribasso del 5,40% per un importo di contratto pari a € 126.612,41 (di cui € 7.048,45 quale importo della sicurezza) ed € 27.854,73 per Iva al 22% così per complessivi € 154.467,14; che a seguito dell'affidamento dei Lavori di cui trattasi è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 15160 del 05/03/2020;

che ai sensi dell'art. 103 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidatario ha prestato la garanzia definitiva pari ad euro 6.330,62 tramite Fidejussione Bancaria N. 19728/8200/798543 del 25/02/2020 rilasciata da Intesa Sanpaolo S.P.A. Codice Fiscale 00799960158, numero iscrizione Albo Banche 5361;

che i lavori sono stati formalmente consegnati, con apposito verbale sottoscritto dalle parti, e avviati in data 24/01/2020;

che i lavori sono stati sospesi in data 16/03/2020, in seguito al DECRETO-LEGGE N.19 DEL 25 marzo 2020 e in attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

che in data 20/04/2020 si è provveduto alla sottoscrizione del verbale di ripresa dei lavori;

#### PREMESSO INOLTRE

che con Determinazione Dirigenziale n. 307 del 31/03/2020 si è proceduto ad autorizzare la Ditta Dallara Costruzioni S.r.L. con sede in Via G. Marconi, 18 43040 Varano de' Melegari, Parma, P.IVA 01518030349, aggiudicatario dell'intervento denominato: "S.P. 308R DI FONDOVALLE TARO – INTERVENTO URGENTE DI BY-PASS PROVVISORIO DEL PONTE SUL TORRENTE MOZZOLA" a subappaltare opere appartenenti alla categoria OG3 alla Ditta AB GLOBAL SERVICE SRL Via Madonnina n. 7 loc. Madregolo 43044 Collecchio c.f. 02448320347 p. IVA IT02448320347 per l'importo complessivo di € 20.041,98 esclusa IVA;

che con Determinazione Dirigenziale n. 330 del 08/04/2020 si è provveduto ad autorizzare la Ditta Dallara Costruzioni S.r.L. con sede in Via G. Marconi, 18 - 43040 Varano de' Melegari, Parma, P.IVA 01518030349, aggiudicatario dell'intervento denominato: "S.P. 308R DI FONDOVALLE TARO – INTERVENTO URGENTE DI BY-PASS PROVVISORIO DEL PONTE SUL TORRENTE MOZZOLA" a subappaltare opere appartenenti alla categoria OG3 alla Ditta PROGETTO

SEGNALETICA SRL Viale Europa 91 - 41011 Campogalliano (MO) p. IVA 02905080368 per l'importo complessivo di € 11.318,56 (inclusi € 405,30 per oneri della sicurezza), oltre IVA di legge;

#### CONSIDERATO

che in data 19/09/2020 è stato emesso il certificato di pagamento n. 2 e che è pertanto possibile liquidare l'importo di € 60.749,26 (iva compresa);

che nel caso di pagamento diretto, l'aggiudicatario comunica alla stazione appaltante, per ciascun SAL, quale parte delle prestazioni è stata eseguita dal subappaltatore e con quale importo, inviando contestualmente una proposta motivata di pagamento;

che l'aggiudicatario Dallara Costruzioni S.r.L ha comunicato l'importo relativo alle prestazioni eseguite nel 2° SAL dai subappaltatori e formulato una proposta motivata di pagamento;

che i subappaltatori, relativamente alle prestazioni eseguite nel 2° SAL, hanno inviato le corrispondenti fatture, intestate all'aggiudicatario;

che la proposta motivata di pagamento prevede la suddivisione dell'importo del 2° SAL di complessivi € 49.794,47 (oltre IVA 22%) secondo le seguenti modalità:

1) somme spettanti l'aggiudicatario Dallara Costruzioni S.r.l, di cui verrà prodotta la relativa fattura intestata alla Provincia di Parma € 49.794,47 (oltre IVA 22%);

2) somme da liquidare direttamente ai subappaltatori, relativamente alle rispettive quote e categorie di lavorazione, che debbono essere sottratte alla liquidazione di Dallara Costruzioni S.r.L delle quali sono state acquisite le relative fatture intestate a Dallara Costruzioni S.r.L:

PROGETTO SEGNALETICA SRL € 10.913,26 (iva compresa)

AB GLOBAL SERVICE SRL € 20.041,98 (iva compresa)

#### VISTI

il D.P.R. n. 207/2010;

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 50/2016,

#### DETERMINA

di prendere atto dei documenti contabili relativi al SAL N.2 redatti dal Direttore dei Lavori ing. Luca Melegari, emesso in data 19/09/2020 dei lavori denominati "S.P. 308R DI FONDOVALLE TARO - INTERVENTO URGENTE DI BY-PASS PROVVISORIO DEL PONTE SUL TORRENTE MOZZOLA" e di liquidare l'importo di € 60.749,26 (iva compresa);

di prendere atto inoltre della proposta di pagamento con cui la ditta appaltatrice ha comunicato l'importo complessivo relativo alle prestazioni eseguite, nell'ambito dell'intervento in oggetto, dai subappaltatori e trasmesso le fatture con i seguenti importi:

PROGETTO SEGNALETICA SRL € 10.913,26 (IVA compresa)

AB GLOBAL SERVICE SRL € 20.041,98 (IVA compresa)

per complessivi € 30.955,24;

di confermare la spesa di € 60.749,26, relativa al certificato di pagamento n.2 a favore della Ditta Dallara srl, all'interno del QTE complessivo € 175.000,00 approvato dal DP. 303/2019, contabilizzata al PEG Capitolo 2166000220000 (Manutenzione Straordinaria ponti), Titolo 2°, Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali),

Codice bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2020 nell'ambito delle prenotazioni d'impegno 444 (sub 272) e 461 (sub 295) reiscritte per esigibilità posticipata a seguito del Riaccertamento ordinario 2019 come da DP.55/2020;

di dare atto che il progetto complessivo di € 175.000,00 è finanziato come segue:

- per € 150.000,00 con FPV derivante da entrate correnti;
- per € 25.000,00 con FPV derivante da Avanzo applicato al bil 2019.

-

Sottoscritta dal Responsabile  
(BOTTA ELISA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **1085 / 2020**

Proposta n. 2337/2020

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - S.P. 308R DI FONDOVALLE TARO -  
INTERVENTO URGENTE DI BY-PASS PROVVISORIO DEL PONTE SUL TORRENTE  
MOZZOLA - PRESA D'ATTO DEL SAL N.2

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria  
(comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 30/09/2020

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)  
con firma digitale