



**INTERVENTO URGENTE SULLA SP. 13 DI CORNIGLIO AL KM 7+800/SX PER LA
RICOSTRUZIONE DELLA SCARPATA DI VALLE E IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO
STRADALE (CUP: D23D18000630003 CIG: ZD92B2FBE9)**

SOMMA URGENZA

Impresa:

- LA TIZZANESE SRL con sede in Tizzano Val Parma (PR) – Via Monsignor Barili n. 60, cod. fisc./ P.IVA 00830620340;

- Verbale di Somma Urgenza in data 06/12/2019;

CONTO FINALE e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Con la scorta della perizia e degli atti contabili si è constatato che i lavori in oggetto sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle disposizioni impartite e corrispondenti a quelle previste in perizia.

Ciò premesso il sottoscritto Geom. Antonio Mesti, Funzionario Tecnico Responsabile dell'U.O.

Manutenzione Strade, considerato:

che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia salvo modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione Lavori e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni impartite;

che i prezzi applicati sono quelli previsti nella perizia facente parte del Verbale di Somma Urgenza;

che i lavori sono rimasti sospesi, per motivi di forza maggiore, dal 29/12/19 al 07/06/20;

che i lavori riportati nel verbale ed effettuati dalla ditta sono stati ultimati il 08/06/20;

che non sono occorse occupazioni temporanee e definitive di immobili;

che l'ammontare della spesa complessiva corrisponde a quella stanziata ed è pertanto completamente coperta,

CERTIFICA

che i lavori di "Somma Urgenza" in oggetto sono stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge.

Si precisa che a seguito di Decreto Presidenziale n. 311 del 17/12/2019 e della Determinazione Dirigenziale n.1745 del 23/12/2019 può essere liquidato alla seguente impresa il seguente credito:

ammontare del conto finale	€	19.527,87
I.V.A. 22%	€	<u>4.296,13</u>
Totale	€	23.824,00

Per complessivi Euro **23.824,00** IVA compresa.

Parma, li 22/10/2020

L'impresa
LA TIZZANESE SRL



La Tizzanese S.R.L.
LAVORAZIONI C/PROPRIO E C/TERZI
Via Mons. Barili, 60
43028 TIZZANO VAL PARMA (PR)
Tel. 0521.868636 - Fax 0521.868887
P. IVA 020830620340

Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Mesti

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Gloria Resteghini

Il Responsabile del Servizio
Dott. Gianpaolo Monteverdi



Aut.

Gloria Resteghini

JM