



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 100 del 04/02/2021

Oggetto: EDILIZIA SCOLASTICA "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI AREAIONE ISTITUTO GIORDANI". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA

IL RESPONSABILE U.O.

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020;

Vista la nota Dirigenziale n. 19240 del 7/7/2020 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con la quale venivano pubblicate le graduatorie relative all'Avviso prot. 13194 del 24/06/2020, emanato dal MIUR nell'ambito del programma Operativo Nazionale "per la scuola , competenze e ambienti per apprendimento"2014/2020- Asse II- infrastrutture per l'istruzione- fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), per il quale la Provincia di Parma ha beneficiato di € 1.000.000,00;

Visti:

Visto il Decreto Presidenziale n.134 del 29/07/2020 di "approvazione elenco interventi di manutenzione straordinaria" di € 1.000,000,00, nel quale è compreso anche l'intervento in "manutenzione straordinaria all'impianto di areazione Istituto Giordani", per un importo complessivo di € 90.000,00 (CUP: D91E20000060001);

la determina n. 922 del 6/8/2020 con la quale si è proceduto ad affidare l'incarico professionale per progettazione dei lavori di "manutenzione straordinaria all'impianto di areazione Istituto Giordani" all'ing. Nicola Bedotti di € 10.4040,16;

Considerato che:

con Decreto Presidenziale n. 184 del 8/10/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "manutenzione straordinaria all'impianto di areazione Istituto Giordani", prendendo atto che, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 smi, così come modificato dal DL 32 del 18/4/2019, "i contratti di manutenzione straordinaria possono essere affidati, nel rispetto della procedura scelta del contraente prevista dal presente codice, sulla base del progetto definitivo, costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco prezzi unitari della lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo....L'esecuzione dei perdetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo";

con Determina n.1185 del 16/10/2020 si è proceduto ad ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dai DL 32/2019 e DL 76/2020, l'esecuzione dei lavori "manutenzione straordinaria all'impianto di areazione Istituto Giordani" (categoria lavori OG11), per € 68.982,50 (€ 1.000,00 di oneri per la sicurezza compresi), oltre iva 10%, per complessivi € 75.880,75 alla ditta Rekeep spa, Via U. Poli n. 4, Zola Predosa (B) PI 02402671206 , CIG: 8474919C64

con Determina n. 1196 del 20/10/2020, è stato costituito l'ufficio di Direzione Lavori, nominando il geom. Aristide Vitali, funzionario dell'Amministrazione Provinciale, Direttore dei Lavori ;

Visto che:

i lavori sono stati consegnati in data 02/11/2020;
il contratto è stato sottoscritto in data 07/01/2020, rep. 07;

Visto che il Direttore dei Lavori ha provveduto a consegnare una perizia di variante NON suppletiva dei lavori composto dai seguenti elaborati progettuali:

- computo metrico di perizia
- elaborati di progetto
- relazione tecnica
- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
-

Preso atto che la perizia di variante non suppletiva è proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera ed alla sua funzionalità;

Visto l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

Considerato che la perizia di variante e suppletiva non comporterà aumento di spesa ne modifica all'importo contrattuale;

DETERMINA

di approvare la Perizia di Variante NON suppletiva relativa ai lavori di "manutenzione straordinaria all'impianto di areazione Istituto Giordani" redatta dal Direttore dei Lavori, geom. Aristide Vitali, non comportante aumento dell'importo contrattuale, allegata alla presente;

di confermare il Quadro Tecnico economico approvato con Determinazione 1185/2020:

| | | DP184/2020 | Aggiudicazione |
|----|-------------------------|------------|----------------|
| A1 | lavori a base d'asta | 71.000,00 | 67.982,50 |
| A2 | oneri sicurezza | 1.000,00 | 1.000,00 |
| A | lavori a base di gara | 72.000,00 | 68.982,50 |
| B1 | iva 10% lavori | 7.200,00 | 6.898,25 |
| B2 | spese tecniche CSP+ CSE | 8.200,00 | 8.200,00 |

| | | | |
|----|-----------------------------|-----------|-----------|
| B3 | CNPAIA spese tecniche | 328,00 | 328,00 |
| B4 | iva spese tecniche 22% | 1.876,16 | 1.876,16 |
| B5 | imprevisti | 395,84 | 3.715,09 |
| B | totale somme a disposizione | 18.000,00 | 21.017,50 |
| C | totale finanziamento | 90.000,00 | 90.000,00 |

di confermare la spesa di € 75.880,75 iva compresa, all'interno del QTE di Euro 90.000,00 come da DP.184/20 contabilizzato al Cap. 215450220000 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici), Titolo 2^ (Spese in c/capitale), Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Attività ordini di istruzione non universitaria), Codice bilancio 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2020 nell'ambito della prenotazione d'impegno 909 (sub.920);

di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con parte del contributo agli investimenti del MIUR FESR 2014-2020 Asse 2 Ob. 10.7 per Adeguamento aule didattiche dopo emergenza COVID di totali €. 1.000.000,00 accertato al PEG cap. 136500136700 (MIUR Contribui per edilizia scolastica), Titolo 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Codice bilancio 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministeri) del Bilancio 2020 acc. 890;

di dare comunicazione alla ditta affidataria dell'avvenuto impegno contabile ai sensi dell'art. 191 degli Enti locali;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

di dare atto che per il sottoscritto Funzionario Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **100 / 2021**

Proposta n. 384/2021

Oggetto: EDILIZIA SCOLASTICA "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI
AREAZIONE ISTITUTO GIORDANI". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NON
SUPPLETIVA

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 05/02/2021

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale