



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Responsabile : MESTI ANTONIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 418 del 20/04/2021

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - LAVORI DI "SOMMA URGENZA" LUNGO LA S.P. N. 308R "DI FONDOVALLE TARO" AL KM 17+600 IN LOC. VALMOZZOLA STAZIONE A CAUSA DEL DISTACCO DI MATERIALE ROCCIOSO DAL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE - (CIG: 86208663AD; ZE1308008D; 862088100F)

IL RESPONSABILE DELL'U.O. MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

VISTI:

l'art. 107, commi 2° e 3°, del D. Lgs. 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'art.17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;

il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la determina dirigenziale n. 1661 del 28/12/2020 relativa all'attribuzione dell'incarico di P.O. "Manutenzione Strade Provinciali" e la relativa delega dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023;

PREMESSO:

che il DUP 2021-2023 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 46 del 11/12/2020 immediatamente eseguibile;

che Il Bilancio di Previsione 2021 – 2023 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 52 del 22/12/2020 immediatamente eseguibile;

che il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 è stato approvato con D.P. 28 del 12.02.21;

che con Decreto del Presidente n. 25 del 11/02/2021, è stato approvato il Verbale di Somma Urgenza "S.P. 308R DI FONDOVALLE TARO AL KM 17+600 IN LOC. VALMOZZOLA

STAZIONE A CAUSA DEL DISTACCO DI MATERIALE ROCCIOSO DAL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA" redatto in data 02/02/2021 ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avente un importo di Euro 109.159,35 IVA compresa;

che con delibera di Consiglio Provinciale n. 3 del 4 marzo 2021 è stato approvato il "RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DEGLI ARTT. 191 COMMA 3 E 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 PER LAVORI DI SOMMA URGENZA EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2021";

che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 240 del 16/03/2021 si prendeva atto del citato Verbale di Somma Urgenza con affidamento alle ditte:

GRENTI s.p.a., con sede legale in Via Guglielmo Marconi, 6 – 43046 Solignano (PR), p. iva 01514520343 per quanto riguarda le lavorazioni di costruzione by-pass, allontanamento materiale disgiunto e ripristino muro sostegno danneggiato (parte 1), per un importo di € 47.620,38 oneri della sicurezza e IVA compresa – CIG 86208663AD;

SIAG s.r.l. con sede in stradello Ada Negri, 6 – 43100 Parma, p. iva 01822420343 per quanto riguarda le lavorazioni di disgiunto mediante impiego di esplosivo (parte 2) per un importo di € 16.171,04 oneri della sicurezza e IVA compresa – CIG ZE1308008D;

GHELLER s.r.l., con sede in Via Monte Grappa , 7 – 36020 Solagna (VI) per quanto riguarda le lavorazioni di esecuzione fori e sistemazione reti paramassi danneggiate (parte 3), per un importo di € 45.367,93 oneri della sicurezza e IVA compresa – CIG 862088100F;

che si sono rese disponibili ad intervenire immediatamente;

CONSIDERATO:

che i lavori di cui sopra sono stati terminati in data 26/03/2021;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto in data 06/04/2021 dal Direttore dei Lavori geom. Antonio Mesti, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture, ed allegato in copia al presente atto, i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge dall'impresa affidataria;

che le imprese non hanno ceduto l'importo dei loro crediti, né hanno comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che le imprese hanno firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a:

GRENTI s.p.a., con sede legale in Via Guglielmo Marconi, 6 – 43046 Solignano (PR), p. iva 01514520343, € 36.910,00 comprensivo di € 2.123,01 per oneri della sicurezza, oltre ad IVA di legge;

SIAG s.r.l. con sede in stradello Ada Negri, 6 – 43100 Parma, p. iva 01822420343, € 12.000,00 comprensivo di € 1.254,95 per oneri della sicurezza, oltre ad IVA di legge;

GHELLER s.r.l., con sede in Via Monte Grappa , 7 – 36020 Solagna (VI), € 35.200,00 comprensivo di € 1.986,83 per oneri della sicurezza, oltre ad IVA di legge;

che durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;

che occorre corrispondere alle imprese esecutrici il credito di:

- € 39.033,01 oltre ad € 8.587,28 per IVA di legge al 22% per complessivi Euro 47.620,38 alla ditta GRENTI s.p.a.;
- € 13.254,95 oltre ad € 2.916,09 per IVA di legge al 22% per complessivi Euro 16.171,04 alla ditta SIAG s.r.l.;
- € 37.186,83 oltre ad € 8.181,10 per IVA di legge al 22% per complessivi Euro 45.367,93 alla ditta GHELLER s.r.l.;

e così per un importo complessivo di € 109.159,35 quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori;

che il DURC emesso on-line relativo alla ditta GRENTI s.p.a. risulta regolare (n. Protocollo INPS_26107516 del 12/02/2021, scadenza validità 12/06/2021);

che il DURC emesso on-line relativo alla ditta SIAG s.r.l. risulta regolare (n. Protocollo INPS_25545979 del 06/01/2021, scadenza validità 06/05/2021);

che il DURC emesso on-line relativo alla ditta GHELLER s.r.l. risulta regolare (n. Protocollo INPS_26107484 del 12/02/2021, scadenza validità 12/06/2021);

Visti:

il DPR 207/2010;

il DLGS 267/2000;

il DLGS 50/2016;

lo Statuto dell'Ente;

il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

di approvare il Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di Somma Urgenza per "S.P. 308R DI FONDOVALLE TARO AL KM 17+600 IN LOC. VALMOZZOLA STAZIONE A CAUSA DEL DISTACCO DI MATERIALE ROCCIOSO DAL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA", redatto e sottoscritto dal Geom. Antonio Mesti, in data 02/02/2021, depositato in originale presso il Servizio Viabilità per un importo complessivo di Euro 109.159,35;

di liquidare, la rata a saldo alle ditte:

- GRENTI s.p.a., con sede legale in Via Guglielmo Marconi, 6 – 43046 Solignano (PR), p. iva 01514520343, a seguito delle opere eseguite, Euro 39.033,01 (comprensivo di Euro 2.123,01 per oneri della sicurezza) oltre ad Euro 8.587,28 per IVA di legge al 22% per complessivi Euro 47.620,38;
- SIAG s.r.l. con sede in stradello Ada Negri, 6 – 43100 Parma, p. iva 01822420343, a seguito delle opere eseguite, Euro 13.254,95 (comprensivo di euro 1.254,95 per oneri della sicurezza) oltre ad Euro 2.916,09 per IVA di legge al 22% per complessivi Euro 16.171,04;
- GHELLER s.r.l., con sede in Via Monte Grappa , 7 – 36020 Solagna (VI), a seguito delle opere eseguite, Euro 37.186,83 (comprensivo di euro 1.986,83 per oneri della sicurezza) oltre ad Euro 8.181,10 per IVA di legge al 22% per complessivi Euro 45.367,93;

di confermare la spesa complessiva di Euro 109.159,35 al Capitolo 315000760000 Viabilità somme urgenze, titolo 1°, missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice bilancio U.1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili) del bilancio 2021-2023 annualità 2021 (ip. 255/21 - Sub. n. 656/2021 – 657/2021 – 658/2021);

di comunicare agli affidatari la presente determinazione ai sensi dell'art 191 del D.lgs 267/2000;

di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 33/2013;

di dare atto infine che per il funzionario sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile
(MESTI ANTONIO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

AREA GESTIONE

Servizio Costruzione e Gestione delle
strade - Trasporti
Pedemontana-Montagna

Viale Martiri
della Libertà n.15
43123 Parma
Tel. 0521 931525
Fax 0521 931539

e-mail segr_viab@provincia.parma.it

www.provincia.parma.it

OGGETTO: Lavori di "SOMMA URGENZA" lungo la S.P. n. 308R "DI FONDOVALLE TARO" al km 17+600 in loc. Valmozzola Stazione a causa del distacco di materiale roccioso dal versante a monte della strada.

SOMMA URGENZA

Imprese:

GRENTI s.p.a., con sede legale in Via Guglielmo Marconi, 6 - 43046 Solignano (PR),
p. iva 01514520343

CIG 86208663AD

Lavorazione di costruzione by-pass, allontanamento materiale disaggiato e ripristino muro sostegno danneggiato (parte 1)

SIAG s.r.l. con sede in stradello Ada Negri, 6 - 43100 Parma, p. iva 01822420343

CIG: ZE1308008D

Lavorazioni di disaggio mediante impiego di esplosivo (parte 2)

GHELLER s.r.l., con sede in Via Monte Grappa, 7 - 36020 Solagna (VI) p. iva
02230600245

CIG: 862088100F

Lavorazioni di esecuzione fori e sistemazione reti paramassi danneggiate (parte 3)

Verbale di Somma Urgenza in data 02/02/2021

CONTO FINALE e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Con la scorta della perizia e degli atti contabili si è constatato che i lavori in oggetto sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle disposizioni impartite e corrispondenti a quelle previste in perizia.

Ciò premesso il sottoscritto Geom. Antonio Mesti, Funzionario Tecnico Responsabile del U.O. Manutenzione Strade, considerato:

7

che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia salvo modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione Lavori e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni impartite;

che i prezzi applicati sono quelli previsti nella perizia facente parte del Verbale di Somma Urgenza;

che i lavori sono stati ultimati il 26/03/2021;

che non sono occorse occupazioni temporanee e definitive di immobili;

che l'ammontare della spesa complessiva corrisponde a quella stanziata ed è pertanto completamente coperta,

CERTIFICA

che i lavori di "Somma Urgenza" in oggetto sono stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge.

Si precisa che a seguito di Decreto Presidenziale n. 25/2021 e della Determinazione Dirigenziale n. 240/2021 può essere liquidato alle seguenti imprese il seguente credito:

1) **GRENTI s.p.a.**, con sede legale in Via Guglielmo Marconi, 6 – 43046 Solignano (PR),
p. iva 01514520343

| | | |
|----------------------------|----------|------------------|
| ammontare del conto finale | € | 39.033,10 |
| I.V.A. 22% | € | <u>8.587,28</u> |
| Totale | € | 47.620,38 |

2) **SIAG s.r.l.** con sede in stradello Ada Negri, 6 – 43100 Parma, p. iva 01822420343

| | | |
|----------------------------|----------|------------------|
| ammontare del conto finale | € | 13.254,95 |
| I.V.A. 22% | € | <u>2.916,09</u> |
| Totale | € | 16.171,04 |

3) **GHELLER s.r.l.**, con sede in Via Monte Grappa, 7 – 36020 Solagna (VI) p. iva 02230600245

| | | |
|----------------------------|----------|------------------|
| ammontare del conto finale | € | 37.186,83 |
| I.V.A. 22% | € | <u>8.181,10</u> |
| Totale | € | 45.367,93 |

Per complessivi Euro **109.159,35** IVA compresa.

Parma, li 06/04/2021

L'impresa
GRENTI s.p.a.

GRENTI S.p.A.
Via Marconi, 8 - Tel. 0521/54942 - Fax 54566
43048 SOLIGNANO (PARMA)
Partita IVA n. 01514520343

L'impresa
SIAG s.r.l.

SIAG S.r.l.
Via Ada Negri, 5 - 43100 PARMA
Cod. Fisc. e P.IVA 01822420343

L'impresa
GHELLER s.r.l.

GHELLER S.r.l.

Il Responsabile
Manutenzione Strade
Geom. Antonio Mesti

(Handwritten signature)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing Gianpaolo Monteverdi

(Handwritten signature)





**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Determinazione Dirigenziale n. **418 / 2021**

Proposta n. 1273/2021

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - LAVORI DI "SOMMA URGENZA"
LUNGO LA S.P. N. 308R "DI FONDOVALLE TARO" AL KM 17+600 IN LOC.
VALMOZZOLA STAZIONE A CAUSA DEL DISTACCO DI MATERIALE ROCCIOSO DAL
VERSANTE A MONTE DELLA STRADA - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO
FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE - (CIG: 86208663AD; ZE1308008D;
862088100F)

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Parma, li 20/04/2021

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale