



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 788 del 05/07/2021

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO. "LICEO PACIOLO DI FIDENZA LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI" AFFIDAMENTO LAVORI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA E NUOVI PREZZI

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020;

Premesso che:

con decreto del Presidente n. 59 del 08/03/2021 è stato approvato il "rendiconto 2020 - riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e conseguenti variazioni di bilancio", dove sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata del progetto in oggetto al Bilancio 2021, precedentemente inserito nella programmazione delle Opere Pubbliche 2019-2021 elenco annuale 2019 come da DP.10/2019 e successive integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 101 del 13/02/2019, con il quale viene autorizzato il finanziamento dell'intervento in oggetto;

con decreto Presidenziale n. 218 del 24/10/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, per complessivi € 70.000,00 (CUP: D59E19000550001);

con determina n. 1571 del 9/12/2019 si è proceduto all'affidamento dei seguenti incarichi professionali:

1) progettazione esecutiva, Direzione Lavori, contabilità, accatastamento, parere di conformità VVFF, SCIA all'ing. Daniele Pellicelli

2) collaudo in corso d'opera e il collaudo statico all'ing. Bertozzi Paolo

per complessivi € 12.053,60;

con determina n. 283 del 25/03/2020 si è approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ivi previsti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dalla Legge 55 del 14/06/2019;

con determina n. 828 del 23/07/2020 si è proceduto ad affidare i lavori di "Liceo Paciolo di Fidenza: lavori di adeguamento per ottenimento CPI", per € 52.662,98 oltre iva 4%, per complessivi € 54.769,50 alla ditta Violi Costruzioni srl, con sede in Parma, Via Liguria n. 1/A, PI: 02749060345;

Visto che:

il contratto è stato sottoscritto in data 15/01/2020, rep. 4;

il Direttore dei Lavori ha provveduto a consegnare una perizia di variante NON suppletiva dei lavori composto dai seguenti elaborati progettuali:

- relazione tecnica

- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 7

Preso atto che la perizia di variante non suppletiva è proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera ed alla sua funzionalità;

Visto l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

Considerato che la perizia di variante e suppletiva non comporterà aumento di spesa né modifica all'importo contrattuale;

Visto che:

con Decreto n. 255 del 18/11/2019 si è proceduto all'approvazione del "regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50/2016 e ss.mm.ii.";

il suddetto Regolamento prevede quali lavori, servizi e forniture risultino incentivabili ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016;

che l'art. 5 del predetto regolamento prevede che per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura interessati dall'incentivo di cui al presente regolamento sono individuati con specifico provvedimento i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di cui all'art.4, 1° comma, lettere da a) a d), ed inoltre nel caso di lavori: i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo; le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

Preso atto che occorre prevedere all'interno del QTE la somma per l'incentivo del personale dipendente dell'Ente nonché l'accantonamento del fondo del 20% relativo agli interventi sopradescritti ai sensi dell'articolo 113 comma 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

DETERMINA

di approvare la Perizia di Variante NON suppletiva relativa ai lavori di "Liceo Paciolo di Fidenza: lavori di adeguamento per ottenimento CPI" redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Daniele Pellicelli, non comportante aumento dell'importo contrattuale, allegata alla presente;

di modificare il QTE, prevedendo la somma di cui all'art. 113 del DLGS 50/2016, all'interno delle somme a disposizione:

		DD 283/2020	DD 828/2020	
A1	lavori a base d'asta	50.956,00	48.662,98	48.662,98
A2	oneri sicurezza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A3	lavori a base di gara	54.956,00	52.662,98	52.662,98
A	iva 4% lavori	2.198,88	2.106,52	2.106,52
B1	spese tecniche progettazione e Direzione Lavori	8.500,00	8.500,00	8.500,00
B2	CNPAIA spese tecniche	340,00	340,00	340,00
B3	iva spese tecniche 22%	1.944,80	1.944,80	1.944,80
B4	spese tecniche collaudo	1.000,00	1.000,00	1.000,00
B5	CNPAIA Collaudo	40,00	1.000,00	40,00
B6	iva 22% collaudo	228,80	228,80	228,80
B7	diritti segreteria	761,52	0,00	0,00
B8	ANAC	30,00	0,00	0,00
B9	art. 113 DLGS 50/2016	0,00	405,80	405,80
B10	ribasso iva compresa	0,00	1.811,10	2.771,10
B	totale somme a disposizione	15.044,00	17.337,02	17.337,02
C	totale finanziamento	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Di confermare la somma di € 54.769,50 all'interno del QTE di € 70.000,00, approvata con det. 828/2020 contabilizzato al PEG CAP 215450220000 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Istruzione non Universitaria), Codice Bilancio U.2.02.01.09.003 (Fabbricato ad uso scolastico) del BIL 2021 (imp. 344/21 sub. 344/21 imp. 542/21 sub. 613/21);

di dare atto che l'importo complessivo del suddetto QTE di € 70.000,00 è finanziato da contributo MIUR come da Decr. 101/2019, accertato al PEG Capitolo 136500136700 (Contributo M.I.U.R. - Contributi per edilizia scolastica), Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Codice Bilancio E.4.02.01.02.002 (Contributi agli investimenti da Ministeri) e da Fondo Pluriennale Vincolato, (FPV) di parte capitale proveniente dal suddetto Contributo dal Bilancio 2020 reiscritto per esigibilità posticipata a seguito di Decreto n. 59 del 08/03/2021 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2020;

di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni di cui al presente atto avverrà entro il 31/12/2021;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

Di dare atto che per il sottoscritto Funzionario Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.

█

-

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **788 / 2021**

Proposta n. 2150/2021

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO. "LICEO PACIOLO DI FIDENZA
LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI" AFFIDAMENTO LAVORI -
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA E NUOVI PREZZI

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 07/07/2021

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale