



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 867 del 21/07/2021

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO. "ISTITUTO MAGNAGHI SUCCURSALE DI SALSOMAGGIORE: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI" - AUTORIZZAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE DEL 30%

-IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020;

PREMESSO

Che con decreto del Presidente n. 59 del 08/03/2021 è stato approvato il "rendiconto 2020 - riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e conseguenti variazioni di bilancio", dove sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata del progetto in oggetto al Bilancio 2021, precedentemente inserito nella programmazione delle Opere Pubbliche 2020-20221 elenco annuale 2020:

Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 101 del 13/02/2019, con il quale viene autorizzato il finanziamento dell'intervento in oggetto;

con decreto Presidenziale n. 125 del 21/6//2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "istituto Magnaghi succursale di Salsomaggiore: lavori di adeguamento per ottenimento CPI", per complessivi € 70.000,00 (CUP: D59E19000540001);

con determina n. 301 del 27/03/2020 si è approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ivi previsti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dalla Legge 55 del 14/06/2019;

con determinazione n. 636 del 19/06/2020 si è provveduto ad aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta Costruzioni srl, via dei Mille n. 9 43015 Noceto (PR), PI: 02098590348 (CIG:8167849239); per € 55.704,88 oltre iva 4%, per complessivi € 57.933,08;

Visto il comma 18, dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come modificato dalla Legge 77/2020, che prevede l'anticipazione contrattuale;

Richiamato l'articolo 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 che recita: “ Sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art 32 comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituire sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione”

Preso atto che per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 la misura dell'anticipazione può essere incrementata fino al 30% (contabilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell'art 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021.

Vista la polizza fideiussoria assicurativa, presentata in data 01/07/2021, prot.17174, di importo di € 17.379,92 (comprensiva del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori), rilasciata da Allianz, n. polizza 114868869 del 01/06/2021 (agli atti presso il Servizio Edilizia scolastica);

RITENUTO di riconoscere all'Impresa affidataria dei lavori di “istituto Magnaghi succursale di Salsomaggiore: lavori di adeguamento per ottenimento CPI”, l'importo di anticipazione contrattuale del 30% pari ad € 17.379,92 (iva compresa);

Dato atto che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012

DETERMINA

Di riconoscere all'Impresa Costruzioni srl, via dei Mille n. 9 43015 Noceto (PR), PI: 02098590348, appaltatrice dei lavori di “istituto Magnaghi succursale di Salsomaggiore: lavori di adeguamento per ottenimento CPI”, l'anticipazione del 30% pari ad € 17.379,92 (iva compresa) dell'importo contrattuale di € 55.704,88 oltre iva per complessivi 57.933,08;

che la suddetta somma verrà recuperata progressivamente sui SAL successivi ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs.50/2016;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 17.379,92 rientra negli impegni 333/21 sub 188 e 536/21 sub 599 reiscritti per esigibilità posticipata al PEG cap. 215450220000 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Istruzione non Universitaria), Codice Bilancio U.2.02.01.09.003 (Fabbricato ad uso scolastico) del Bilancio 2021-2023, Annualità 2021;

di dare atto che l'importo complessivo di € 70.000,00 è finanziato da Contributo del MIUR come da Decr. 101/2019 accertato al PEG Capitolo 136500136700 (Contributo M.I.U.R. - Contributi per edilizia scolastica), Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Codice Bilancio E.4.02.01.02.002 (Contributi agli investimenti da Ministeri) del Bilancio 2020-2022, Annualità 2020, Acc n. 337/2021 reiscritto per esigibilità posticipata a seguito di Decreto n. 59 del 08/03/2021 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2020, nonché da FPV derivante dal medesimo contributo per la parte riscossa di € 13.970,00;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **867 / 2021**

Proposta n. 2391/2021

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO. "ISTITUTO MAGNAGHI
SUCCURSALE DI SALSOMAGGIORE: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER
OTTENIMENTO CPI" - AUTORIZZAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE DEL 30%

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 23/07/2021

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale