



## PROVINCIA DI PARMA

\*\*\*\*\*

### SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

\*\*\*\*\*

OGGETTO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO REGIONALE: SETTORE MONTAGNA EST - ANNO 2020 (CUP: D23D19000160002 CIG: 8529034D80).

\*\*\*\*\*

IMPRESA: COSTRUZIONI FERRARESE S.R.L. con sede in Gravina in Puglia (BA),  
Via Mameli n. 20 - Cod. Fisc. / Partita I.V.A. 07981970721

S.A.L. N. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 08/07/2021.

\*\*\*\*\*

CONTRATTO: Rep. n. 15220 del 05/05/2021

Importo del progetto	€	270.000,00	Data della consegna	05/05/2021
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 10,170% (compresi Oneri della Sic.)	€	191.983,82	Data dell'incominciamento dei lavori	26/05/2021
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	78.016,18	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	03/07/2021
			I lavori rimasero sospesi o prorogati dal 06/05/21 al 25/05/21	gg. 20
			TOTALE	gg. 20
			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	23/07/2021
			Data ultimazione	/
			Giorni impiegati in più	/
			Giorni impiegati in meno	
Lavori per Analisi e Controllo qualità materiali	€	4.267,24		
Spese Tecniche	€	4.267,24		
Per IVA al 22% per importo lavori	€	47.878,45		
Per ribasso d'asta del 10,170%	€	21.378,25		
Per Lavori in economia IVA esclusa	€	/		
Spese per contributo ANAC	€	225,00		
Totale somma impegnata	€	78.016,18		

**COSTRUZIONI FERRARESE S.r.l.**

Via Mameli, 20 - 70024 Gravina in P. (BA)

P. IVA 07981970721

cell. 333/4486332 Francesco - cell. 358/2682274 Giacinto

Tel/Fax 080/3254931

PEC: costruzioniferrarese@pec.it e-mail: costruzioniferrarese@gmail.com

1° SAL\_RER/MONTAGNA EST\_2020\_COSTR. FERRARESE SRL

*RA*

Numero d'ordine	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
1	1.1	Operaio specializzato ore	101,00	25,00	2.525,00	
2	1.12	Noleggio di rullo costipatore vibrante, potenza da 16 a 30 CV ore	48,00	38,00	1.824,00	
3	1.16	Noleggio di spanditrice di emulsione a motore semovente capacità superiore a 400 litri ore	16,00	12,00	192,00	
4	1.4	Nolo di escavatore potenza inf. a 100 CV ore	14,00	48,00	672,00	
5	1.5	Nolo di escavatore potenza sup. a 100 CV ore	144,00	54,00	7.776,00	
6	1.8	Nolo di autocarro portata sup. a 150 q.li ore	139,00	54,00	7.506,00	
7	1.19	Noleggio di spazzolone-soffiatrice meccanica ore	48,00	40,00	1.920,00	
8	3.2	Scarifica e/o demolizione della pavimentazione mq	1.239,00	0,56	693,84	
9	3.1	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso, anche per rappezzi, raccordi, ricariche mq	7.903,23	0,31	2.450,00	
10	3.7.2	Fornitura e posa di conglomerato bituminoso (0-20mm, bitume tradizionale) per strato di collegamento (Binder) (Montagna) ore	51,02	60,00	3.061,16	
11	3.9.2	Tappeto bituminoso (pezz. Mm. 0-15, bitume trad. FUSO B) - (Montagna) T.	110,00	68,00	7.480,00	
12	3.11.2	Tappeto bituminoso (pezz. Mm. 0-12, bitume trad. FUSO C) - (Montagna) T.	1.885,10	70,00	131.957,00	
13	3.16	Sabbiatura della pavimentazione mq	49.280,10	0,60	29.568,06	
<b>Sommano i lavori eseguiti</b>					<b>197.625,06</b>	
A dedurre:						
Ribasso d'asta del 10,17%					20.098,47	
<b>Importo Netto Lavori</b>					<b>177.526,59</b>	
Oneri contrattuali Sicurezza 90% di Euro 3.153,13					2.837,82	
<b>IMPORTO 1° SAL</b>					<b>180.364,41</b>	

Parma, 13/09/2021

L'Impresa esecutrice  
COSTRUZIONI FERRARESE SRL

COSTRUZIONI FERRARESE S.r.l.  
Via Mameli, 30 - 70024 Gravina in P. (BA)  
P. IVA 07981970721  
cod. 0304486332 Francisco - cod. 3450982714 Giacomo  
Parma 0521264931  
www.costruzioniferrarese.it



Il Direttore dei Lavori  
Ing. Antonio Mesti

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Gloria Resteghini