



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1835 del 16/12/2021

Oggetto: UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA: "REALIZZAZIONE LABORATORIO PASTICCERIA MAGNAGHI COMPLETAMENTO" - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

- l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020

PREMESSO CHE:

- il DUP 2021-2023 unitamente ai suoi allegati, fra cui Il piano Triennale OO.PP. suddetto, è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 46 del 11/12/2020;
- Il Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio Provinciale con atto n. 52 del 22/12/2020;
- il PEG è stato approvato con Decreto Presidenziale n. 28 del 12/02/2021;
- la prima variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023 è stata approvata dal Consiglio Provinciale con atto n.1 del 04/03/2021, prevedendo le risorse necessarie alla realizzazione del presente progetto;

PRESO ATTO CHE:

- con Decreto del Presidente n.82 del 13/04/2021 è stato approvato il progetto definitivo denominato "Realizzazione laboratorio pasticceria Magnaghi completamento", CUP D57H21000560003, di complessivi € 30.000,00;

con determina n. 405 del 16/04/2021 si è proceduto a:

- affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del DLGS 50/2016, i lavori di "Realizzazione laboratorio pasticceria Magnaghi completamento" – CUP D57H21000560003; CIG ZA43112237 - per € 21.434,22 (comprensivo di oneri della sicurezza), oltre iva al 22%, per complessivi € 26.149,75, alla ditta Sozzi Emilio s.r.l. a socio unico, con sede legale in via Verdi n.40, 43039 Salsomaggiore Terme (PR), P.I. 02804270342;

- prendere atto del nuovo Quadro Tecnico Economico dopo l'aggiudicazione:

	DP 82/2021	DD 405/2021
base d'asta	€ 23.822,89	€ 20.667,11
oneri sicurezza	€ 767,11	€ 767,11
totale base di gara	€ 24.590,00	€ 21.434,22
iva	€ 5.410,00	€ 4.715,53
Ribasso iva compresa		€ 3.850,25
totale finanziamento	€ 30.000,00	€ 30.000,00

vista la perizia suppletiva, redatta dal progettista, geom. Aristide Vitali;

Visto l'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

VISTI:

- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- il D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO CHE la prestazione in questione riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del funzionario responsabile;

per il sottoscritto responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 50/2016;

DETERMINA

Di approvare i lavori di perizia suppletiva relativi "Realizzazione laboratorio pasticceria Magnaghi completamento";

- Di affidare i lavori di perizia suppletiva, nell'ambito dei lavori di "Realizzazione laboratorio pasticceria Magnaghi completamento", per € 3.155,94 (comprensivo di oneri della sicurezza), oltre iva al 22%, per complessivi € 3.850,25 alla ditta Sozzi Emilio s.r.l. a socio unico, con sede legale in via Verdi n.40, 43039 Salsomaggiore Terme (PR), P.I. 02804270342, per un importo contrattuale complessivo di € 24.590,16;

- di prendere atto che il nuovo Quadro Tecnico Economico è il seguente:

	DP 82/2021	DD 406/2021	Perizia
base d'asta	€ 23.822,89	€ 20.667,11	20.667,11
oneri sicurezza	€ 767,11	€ 767,11	767,11
Lavori di perizia			3.155,94
totale base di gara	€ 24.590,00	€ 21.434,22	24.590,16
iva	€ 5.410,00	€ 4.715,53	5.409,84
Ribasso iva compresa		€ 3.850,25	0
totale finanziamento	€ 30.000,00	€ 30.000,00	30.000,00

- di impegnare la spesa di € 3.850,25 all'interno del QTE di € 30.000,00 al Cap. PEG Cap 215450220000 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici), titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Istruzione non universitaria), Codice Bilancio

U.020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2021-2023, annualità 2021 impegno 553/2021, sub. 1575/21;

- di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con entrate correnti;
- di dare comunicazione alla ditta affidataria dell'avvenuto impegno contabile ai sensi dell'art. 191 del TUEL degli Enti locali;
- di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013;
- di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2021;

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1835 / 2021**

Proposta n. 4539/2021

Oggetto: UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA: "REALIZZAZIONE LABORATORIO PASTICCERIA MAGNAGHI COMPLETAMENTO" - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPEGNO DI SPESA

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 215450220000/0 -
Cod.V Livello 2020109003
- Sub-Impegno n.1575/2021 - euro €3.850,25

Parma, li 16/12/2021

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale