

REALIZZAZIONE LABORATORIO PASTICCERIA ISTITUTO MAGNAGHI EX TOMMASINI SALSOMAGGIORE TERME

PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA

1. PREMESSA

Premesso che:

- con decreto Presidenziale n. 82 del 13/04/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “realizzazione laboratorio pasticceria Magnaghi completamento” per complessivi € 30.000,00 di cui , € 24.590,00 per lavori compreso oneri della sicurezza;
- con determina n. 405/2021 i lavori sono stati affidati alla impresa Sozzi Emilio S.r.l. a socio unico di Salsomaggiore (PR), per l’importo di € 21.434,22 per lavori compreso oneri della sicurezza;
- in data 21/07/2021 prot. 18925 è stata sottoscritta lettera d’ordine.

Rilevato che durante l’esecuzione dei lavori, grazie ad indagini e verifiche di dettaglio sullo stato dei luoghi interessati dalle opere, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha riscontrato la necessità di eseguire alcuni lavori, evidenziati nel successivo capitolo, complementari e strettamente necessari all’attivazione ed al perfezionamento dell’opera.

2. DESCRIZIONE INTERVENTI DI PERIZIA

Gli interventi previsti in perizia principalmente riguardano:

- maggiore quantità per incremento di percorso di cavo di dorsale tipo FG16OM16 sez. 5G6mm²;
- maggiore quantità di gruppo prese "GP4";
- maggiore quantità di gruppo prese "GP6";
- maggiore quantità di presa mobile;
- maggiore quantità di apparecchio illuminante a led IP65 50W;
- maggiore quantità di apparecchio illuminante di sicurezza IP65;

Sulla base di tali nuove necessità è stata predisposta la presente perizia che comporta la modificazione del quadro economico, in particolare per l’esecuzione di maggiori lavori per un importo al netto del ribasso d’asta e comprensivo degli oneri della sicurezza di € 3.155,94.

Si precisa che non è necessaria la redazione di verbale concordamento nuovi prezzi in quanto i prezzi utilizzati per le opere in variante sono già presenti nel progetto iniziale.

Le sopra riportate opere strettamente necessarie all'attivazione ed al perfezionamento dell'intervento in oggetto trovano ampia copertura legislativa nell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Direttore dei Lavori
Geom. Aristide Vitalii



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Paola Cassinelli

