



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1896 del 28/12/2021**

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE TRASPORTI ECCEZIONALI ESPROPRI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA PROVVISORIA E IMPIANTI SEMAFORICI IN CORRISPONDENZA DEI MANUFATTI STRADALI: SP 28 DI VARSÌ AL KM 32+150 E KM 32+250, SP 60 SORBOLO - COENZO AL KM 4+400. PRESA D'ATTO DEL 2° SAL LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E  
MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 538/2019 di conferimento di incarico della P.O, il relativo Atto di Delega e la proroga di cui alla Det. Dirigenziale n. 504/2020;

PREMESSO

che il CUP dell'intervento in oggetto è il seguente: D77H20002740003;

che il CIG dell'intervento in oggetto è il seguente: 8559590D1C;

che con Deliberazione di Consiglio n. 53 del 10/12/2019 sono stati approvati il DUP e la proposta di schema di Bilancio di Previsione Pluriennale 2020-2022;

che con Deliberazione di Consiglio n. 54 del 20/12/2019 è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2020-2022;

che con Decreto Presidenziale n. 36 del 24/02/2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022;

che con delibera di Consiglio n. 39 del 26/11/2020 è stata approvata la IX variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 e previsto il finanziamento dell'intervento in oggetto;

che con Decreto Presidenziale n. 245 del 30/11/2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022 X Variazione;

che con il decreto presidenziale n. 59 del 08/03/2021 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 2020 dell'Ente, comprendente le risultanze della ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 del Servizio Viabilità come da determina n. 182 del 24/02/2021, dove sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata del progetto in oggetto al Bilancio 2021, precedentemente inserito nella programmazione delle Opere Pubbliche 2020-2022 elenco annuale 2020 come da DP 242/2019 e successive integrazioni;

#### DATO ATTO

che con D.P. n. 274 del 17/12/2020 è stato approvato il progetto denominato: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA PROVVISORIA E IMPIANTI SEMAFORICI IN CORRISPONDENZA DEI MANUFATTI STRADALI: SP 28 DI VARSÌ AL KM 32+150 E KM 32+250, SP60 SORBOLO – COENZO AL KM 4+400" (cat. OS10 di cui all'Allegato A del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), avente il seguente quadro tecnico economico:

A) <u>Importi Lavori:</u>	
A.1) Importo Lavori base asta	€ 75.990,13
A.2) <u>Oneri Sicurezza</u>	€ 3.700,00
A.3) <b>Importo Lavori base gara</b>	<b>€ 79.690,13</b>
B) <u>Somme a disposizione</u>	
B.1) Iva 22% sui lavori	€ 17.531,83
B.2) <u>ANAC, Allacci, Imprevisti</u>	€ 2.778,04
B.3) <b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 20.309,87</b>
C) <b>Importo Finanziamento</b>	<b>€ 100.000,00</b>

che con Determinazione Dirigenziale n. n. 1652 del 28/12/2020 si è provveduto ad affidare l'esecuzione dell'intervento: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA PROVVISORIA E IMPIANTI SEMAFORICI IN CORRISPONDENZA DEI MANUFATTI STRADALI: SP 28 DI VARSÌ AL KM 32+150 E KM 32+250, SP 60 SORBOLO – COENZO AL KM 4+400", alla Ditta Semafori Busnelli S.r.l. via Figino, 46/E – 20016 Pero (MI) P.IVA 03359900960, per un importo di € 75.230,23 oltre ad € 3.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 78.930,23, oltre ad € 17.364,65 per IVA al 22%, per il totale di € 96.294,88;

#### CONSIDERATO

che in data 09/03/2021 si è provveduto alla 1° Consegna parziale dei lavori in oggetto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016;

che in data 01/04/2021 si è provveduto alla 2° Consegna parziale dei lavori in oggetto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016;

che i lavori sono in corso di esecuzione;

che è stato stipulato il contratto con Repertorio n. 12 del 11/02/2021;

#### DATO ATTO

che il Direttore dei Lavori, ing. Giovanni Catellani della Provincia di Parma, ha redatto i documenti

contabili relativi al secondo stato d'avanzamento dei lavori in oggetto, di cui si allega il 2°SAL;

che il RUP ing. Elisa Botta, a seguito della documentazione contabile dei lavori prodotta dal Direttore dei Lavori, ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento dell'acconto relativo al 2° SAL, ed ha emesso il Certificato di Pagamento relativo al 2° SAL dell'importo di € 4.977,47 (esclusa Iva di legge al 22%) a favore della Ditta Busnelli S.r.l. - Pero (MI), allegato al presente atto;

Vista la la regolarità del DURC dell'impresa esecutrice (Prot. INPS\_28247518);  
Richiamato il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

che per il sottoscritto Funzionario responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

#### DETERMINA

di prendere atto dei documenti contabili relativi al 2° SAL, redatti dal Direttore dei Lavori, ing. Giovanni Catellani, e del Certificato di Pagamento relativo al 2° SAL, allegati al presente atto, dell'intervento denominato: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA PROVVISORIA E IMPIANTI SEMAFORICI IN CORRISPONDENZA DEI MANUFATTI STRADALI: SP 28 DI VARSÌ AL KM 32+150 E KM 32+250, SP 60 SORBOLO – COENZO AL KM 4+400", per un importo di € 4.977,47, oltre € 1.095,04 di IVA al 22% così per complessivi € 6.072,51;

di liquidare la spesa di € 6.072,51 all'interno del Q.T.E. di complessivi euro 100,000, approvato con D.P. n. 274/2020;

di dare atto che la spesa complessiva di € 100.000,00 farà carico al PEG capitolo 216600220000 (Manutenzione Straordinaria Ponti e Manufatti), Titolo 2, Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) nell'ambito dell'impegno n.365/21 (sub. 323/21) del Bilancio 2021-2023, annualità 2021, riscritto per esigibilità posticipata e finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato derivante da entrate correnti;

di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato alla Ditta interessata.

-

Sottoscritta dal Responsabile  
(BOTTA ELISA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **1896 / 2021**

Proposta n. 4735/2021

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE TRASPORTI ECCEZIONALI ESPROPRI  
- LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA PROVVISORIA E IMPIANTI  
SEMAFORICI IN CORRISPONDENZA DEI MANUFATTI STRADALI: SP 28 DI VARSÌ AL  
KM 32+150 E KM 32+250, SP 60 SORBOLO - COENZO AL KM 4+400. PRESA D'ATTO  
DEL 2° SAL LAVORI

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 29/12/2021

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
GIUDICE UGO  
con firma digitale