



PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 540 del 18/05/2022

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ITIS GALILEI DI SAN SECONDO PARMENSE" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio n. 5 del 17/01/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed il relativo elenco annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;

- con delibera di Consiglio n. 6 del 28/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 -2024;

- con decreto del Presidente n 43 del 22/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024;

- con decreto del Presidente n 51 del 28/02/2022 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2021

Premesso che:

la Giunta Regionale ha approvato, con delibera n. 1386 del 5/8/2019, il bando "POR FERS 2014-2020 - asse 4: interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica (priorità di investimento "4C" - obiettivo specifico "4.1" - azioni 4.1.1 e 4.1.2) - bando 2019";

con Determinazione n. 8191 del 15/05/2020 è stata approvata la graduatoria dei soggetti ammissibili tra i quali l'intervento denominato "Lavori di Efficientamento ITIS Galilei di San Secondo Parmense" per € 500.000,00 su una spesa ammissibile di € 1.307.088,16;

con Decreto Presidenziale n. 09 del 10/01/2020 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica e la diagnosi energetica del progetto di "Efficientamento energetico ITIS Galilei di San Secondo Parmense" per complessivi €1.400.000,00 (CUP: D51F20000020003);

con Determina Regionale n. 15430 del 10/09/2020 si è proceduto alla "concessione dei

contributi ai beneficiari di cui alla Propria determinazione n. 9882/2020 come previsto con DGR 752/2020, accertamento delle entrate”;
con Decreto n. 35 del 18/02/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, in linea tecnica;

Visti:

la determina n. 1143 del 8/10/2020 di affidamento dell’incarico professionale per la progettazione definitiva dei Lavori di Efficientamento ITIS Galilei di San Secondo Parmense” all’arch. Alessandro Peli, con studio in via Avis n. 16, Chiari (BS) per complessivi € € 44.661,76
la determina n. 348/2021 di affidamento del “Supporto al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art, 31, comma 11 del DLGS 50/2016, per i Lavori di Efficientamento ITIS Galilei di San Secondo” per complessivi € 6.217,12 alla Dott.ssa Roberta Rava;

la determinazione n. 1670 del 20/11/2021 con la quale si è proceduto ad affidare i lavori in oggetto all’ATI Siram spa, con sede a Milano, Via Bisceglie, 95 P. IVA 08786190150 - Rekeep spa con sede a Zola Predosa, Bologna, Via Poli n. 4, P.Iva 02402671206 CIG: 69398701E5, ai sensi dell’106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/201;

la determina n. 421 del 15/4/2022 di autorizzazione dell’anticipazione del 30% pari ad € 390.891,94 (iva compresa) dell’importo contrattuale di € 1.184.521,04, oltre iva, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dall’art 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, e successivamente dall’art 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021;

CONSIDERATO che:

in data 4 aprile 2022 si procederà con l’avvio dei lavori;

con Determina n. 413 del 25/03/2022 è stato costituito l’ufficio di Direzione Lavori;

con determina n. 373 del 5/4/2022 è stato autorizzato il subappalto dei lavori di “interventi/opere di rifacimento della copertura dell’ITIS Galilei di San Secondo” alla ditta Isomec green srl con sede legale a Parma, via Martinella n. 50/b, PI: 02981620343, appartenenti alla categoria OS33, per € 352.000,00, oltre iva;

con determina n. 437 del 21/4/2022 è stato autorizzato il subappalto dei lavori di “interventi/opere di fornitura e posa di serramenti presso l’ITIS Galilei di San Secondo Parmense” alla ditta COIBEN srl, con sede legale a Nani (TR), via Della Dega n. 49/f, PI: 01223520550, appartenenti alla categoria OS6, per € 304.920,00 oltre iva;

Visto che il Direttore dei Lavori ha provveduto in data 17/05/2022, prot. 15041 alla trasmissione della 1° perizia di variante non suppletiva dei lavori in oggetto, composta dai seguenti elaborati progettuali:

- relazione tecnica
- atto di sottomissione
- verbale di concordamento Nuovi Prezzi

Preso atto che la perizia di variante si è resa necessaria nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell’opera ed alla sua funzionalità;

Visto l’art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

Considerato che la perizia di variante non comporta aumento di spesa per l’amministrazione in quanto non vi è maggiore spesa dell’importo contrattuale;

Richiamato il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il DM 49/2018;

Dato atto che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012

DETERMINA

di approvare la Perizia di variante relativa ai lavori di “Lavori di Efficientamento ITIS Galilei di

San Secondo Parmense”, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, redatta dal Direttore dei Lavori, allegata alla presente;

di approvare gli NP allegati alla Perizia di Variante;

di confermare che la spesa complessiva contrattuale approvata con DD 1670/2021 rientrante all’interno del QTE complessivo di € 1.400.000,00 a carico del Cap 215450220000 “manutenzione straordinaria edifici scolastici” Investimenti edilizia scolastica, titolo II, missione 4 istruzione e diritto allo studio, programma 2 istruzione non universitaria, Codice Bilancio U.2.02.03.05.001 del Bilancio 2022 -2024, Annualità 2022 a seguito del riaccertamento di cui al DP 51/2022;

che la suddetta spesa è finanziata come segue:

quanto ad € 500.000,00 da contributo Regione Emilia Romagna assegnato con la richiamata Determinazione Regionale n. 15430 del 10/09/2020, previsto al cap 141000141700 “Regione E Romagna – riqualificazione energetica edifici scolastici”, Titolo 4 Entrate in conto capitale, Tipologia 200 Contributi agli investimenti, codice Bilancio E4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome;

- quanto ad € 175,040,00 da avanzo di amministrazione riaccertata con DP 51/2022;

- quanto ad € 724.960,00 da contributo proveniente da GSE per conto termico ai sensi del decreto interministeriale del Ministro dello Sviluppo Economico, del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 16/02/2016 previsto al cap. 105500105700 GSE conto termico, Titolo 3 Entrate Extratributarie, Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, codice bilancio E.3.01.02.01.999 Proventi da servizi nac, del Bilancio di Previsione 2022 – 2024, annualità 2022;

di dare comunicazione del presente atto al Responsabile del Procedimento, all’impresa appaltatrice, alla Direzione Lavori, al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale