



PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 713 del 23/06/2022

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA APPALTO PER LA "FORNITURA ARREDI SCOLASTICI AULE DIDATTICHE- COVID" MODIFICA CONTRATTUALE

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020;

preso atti che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.

PRESO ATTO che per il sottoscritto funzionario responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

Premesso che:

con delibera di Consiglio n. 5 del 17/01/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed il relativo elenco annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;

Con delibera di Consiglio n. 6 del 28/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 – 2024;

con decreto del Presidente n 43 del 22/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2024;

con decreto del Presidente n 51 del 28/02/2022 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2021;

con Decreto del Presidente n. 155 del 22/06/2021 è stato approvato il progetto di "FORNITURA ARREDI SCOLASTICI AULE DIDATTICHE 2021-2022- COVID di complessivi € 627.910,01, stabilendo di procedere all'affidamento della fornitura ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e contestualmente si è proceduto a:

nominare Responsabile del Procedimento: ing. Paola Cassinelli dell'Ufficio Edilizia Scolastica

nominare Direttore dell'Esecuzione, ai sensi del DM 49/2018, Ilaria Musiari, dell'Ufficio Edilizia

Scolastica

Con Determina n. 974 del 5/08/2021 si è proceduto ad approvare gli atti di gara e ad aggiudicare in via definitiva non efficace alla ditta MOSCHELLA SEDUTE SRL con sede in Via Piane n. 129 – Montorio al Vomano (TE), C.F. e P.IVA: 01991400670 che ha presentato un'offerta di € 479.110,00 oltre iva di legge;

Visto che:

in data 23 agosto 2021 il Direttore dell'Esecuzione ha avviato l'esecuzione della "fornitura degli arredi scolastici aule didattiche – Covid";
con Prot.n. 0026912 del 12/10/2021, il Responsabile del Procedimento ha sospeso la fornitura prevista con Determina 1055/2021;

Considerato che il contratto d'Appalto, sottoscritto in data 1/3/2022, n. Rep. 15248, stabiliva i seguenti tempi di consegna per la fornitura in oggetto:

Lotto "A" consegna entro il 20 luglio 2022,

Lotto "B" consegna entro 20 agosto 2022

Vista la nota prot. 18519 del 15/06/2022 con la quale la ditta MOSCHELLA SEDUTE srl richiede una modifica nei tempi di consegna ed in particolare:

- 1) consegna entro il 20 agosto 2022 (come da contratto) di 1000 banchi + 1000 sedie + 30 cattedre + 30 poltroncine della qualità come da gara e contratto,
- 2) consegna di tutto il resto del lotto B (4000 banchi + 4000 sedie ecc.) entro il 10 dicembre 2022

Vista la relazione riservata del direttore dell'Esecuzione, del 20/06/2022, agli atti;

Visto il contratto rep. 15248/2022: all'**Art. 5 Tempo utile per l'esecuzione – penalità**: Il tempo utile per l'esecuzione della prestazione è fissato per il lotto "A" entro il 20 luglio 2022 e per il lotto "B" entro il 20 agosto 2022. Per ogni giorno di ritardo per il lotto "A" in caso di mancato rispetto del termine di consegna sarà applicata una penale giornaliera pari a € 5.000 (euro cinquemila) e per il lotto "B" in caso di mancato rispetto del termine di consegna sarà applicata una penale giornaliera pari a € 1.500 (euro millecinquecento);

Richiamato l'art. 106 (Modifiche di contratti durante il periodo di efficacia) del DLGS 50/2016 relativamente alla durata temporale, il quale prevede che "Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro."

Visto l'atto di sottomissione sottoscritto dalla ditta MOSCHELLA SEDUTE srl e dal Direttore dell'esecuzione allegato alla presente;

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/2016 e s.m.i., la modifica contrattuale della "FORNITURA ARREDI SCOLASTICI AULE DIDATTICHE 2021-2022- COVID", relativamente all'art. 5 del contratto Rep. 15248 del 01/03/2022, dell'importo di € 479.110,00 oltre IVA di legge al 10%, stabilendo che l'art. 5 diventa:

- 1) consegna entro il 20 agosto 2022 (come da contratto) di n.1000 banchi, n. 1000 sedie, n. 30 cattedre e n. 30 poltroncine

2) consegna entro il 10 dicembre 2022 (lotto B) di n. 4000 banchi, n. 4000 sedie, n. 145 cattedre e n. 145 poltroncine
accogliendo pertanto la richiesta dell'impresa, prot.. 18519 del 15/06/2022;

di dare comunicazione della presente autorizzazione alla ditta, al Direttore dell'Esecuzione, al Responsabile del Procedimento, per gli atti conseguenti;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale