



**PROVINCIA
DI PARMA**

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

U. O. EDILIZIA SCOLASTICA

Oggetto: ARREDI SCOLASTICI AULE SUPERIORI - COVID

CIG: 884439734B.

Impresa: MOSCHELLA SEDUTE S.R.L con sede legale in Montorio al Vomano (TE) Via Piane 129 CAP 64046 Partita Iva e Codice fiscale 01991400670

Contratto: CONTRATTO DI APPALTO Rep. N. **15248** del **01/03/2022**

Importo Contrattuale: euro 479.110,00 oltre IVA di legge.

**PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETTIVA
ATTO DI SOTTOMISSIONE N° 1**

La modifica al contratto che con questo atto si sottoscrive, ha per oggetto la variazione dei tempi di consegna dei lotti A e B previsti nel contratto sottoscritto.

Le modifiche ai tempi di consegna della presente variante non modificano l'importo contrattuale che resta fissato in € 479.110,00 oltre iva di legge.

premesse che:

con Decreto del Presidente n. 155 del 22/06/2021 è stato approvato il progetto di "FORNITURA ARREDI SCOLASTICI AULE DIDATTICHE 2021-2022- COVID di complessivi € 627.910,01, stabilendo di procedere all'affidamento della fornitura ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e contestualmente si è proceduto a:
nominare Responsabile del Procedimento: ing. Paola Cassinelli dell'Ufficio Edilizia Scolastica

nominare Direttore dell'Esecuzione, ai sensi del DM 49/2018, Ilaria Musiari, dell'Ufficio Edilizia Scolastica

Con Determina n. 974 del 5/08/2021 si è proceduto ad approvare gli atti di gara e ad aggiudicare in via definitiva non efficace alla ditta MOSCHELLA SEDUTE SRL con sede in Via Piane n. 129 – Montorio al Vomano (TE), C.F. e P.IVA: 01991400670 che ha presentato un'offerta di € 479.110,00 oltre iva di legge;



Visto che:

in data 23 agosto 2021 il Direttore dell'Esecuzione ha avviato l'esecuzione della "fornitura degli arredi scolastici aule didattiche - Covid";

con Prot.n. 0026912 del 12/10/2021, il Responsabile del Procedimento ha sospeso la fornitura prevista con Determina 1055/2021;

Considerato che il contratto d'Appalto, sottoscritto in data 1/3/2022, n. Rep. 15248, stabiliva i seguenti tempi di consegna per la fornitura in oggetto:

Lotto "A" consegna entro il 20 luglio 2022,

Lotto "B" consegna entro 20 agosto 2022

Vista la nota prot. 18519 del 15/06/2022 con la quale la ditta MOSCHELLA SEDUTE srl richiede una modifica nei tempi di consegna ed in particolare:

- 1) consegna entro il 20 agosto 2022 (come da contratto) di 1000 banchi + 1000 sedie + 30 cattedre + 30 poltroncine della qualità come da gara e contratto,
- 2) consegna di tutto il resto del lotto B (4000 banchi + 4000 sedie ecc.) entro il 10 dicembre 2022

Vista la relazione riservata del direttore dell'Esecuzione, del 20/06/2022, agli atti;

Visto il contratto rep. 15248/2022: all'**Art. 5 Tempo utile per l'esecuzione - penalità**: Il tempo utile per l'esecuzione della prestazione è fissato per il lotto "A" entro il 20 luglio 2022 e per il lotto "B" entro il 20 agosto 2022. Per ogni giorno di ritardo per il lotto "A" in caso di mancato rispetto del termine di consegna sarà applicata una penale giornaliera pari a € 5.000 (euro cinquemila) e per il lotto "B" in caso di mancato rispetto del termine di consegna sarà applicata una penale giornaliera pari a € 1.500 (euro millecinquecento);

Tutto ciò premesso,

la ditta MOSCHELLA SEDUTE Srl con sede in Via Piane n. 129 - Montorio al Vomano (TE), C.F. e P.IVA: 01991400670 nella figura del suo Legale Rappresentante sig. Pasquale Moschella, ha preso conoscenza della modifica contrattuale ritenendola pertanto assolutamente congrua e, pertanto, riconosce, secondo quanto già dichiarato in sede di sottoscrizione del contratto originario, la perfetta esecutività del contratto e la relativa idoneità ad individuare nel dettaglio tutte le quantità e le qualità dei

materiali impiegati e delle lavorazioni indicate negli elaborati tecnici e descrittivi, nella logica dell'appalto principale.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno **duemilaventidue (2022)** il giorno **ventuno (21)** del mese di **giugno (06)** tra i convenuti, ing. Paola Cassinelli, Responsabile di Procedimento, coadiuvato dal Direttore dell'Esecuzione, Sig.ra Ilenia Musiari, da una parte e dall'altra dal Sig. Pasquale Moschella si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – La ditta MOSCHELLA SEDUTE srl si impegna, senza eccezione alcuna, della seguente fornitura secondo la seguente tempistica:

- 1) consegna entro il 20 agosto 2022 (come da contratto) di n.1000 banchi, n. 1000 sedie, n. 30 cattedre e n. 30 poltroncine
- 2) consegna entro il 10 dicembre 2022 (lotto B) di n. 4000 banchi, n. 4000 sedie, n. 145 cattedre e n. 145 poltroncine

confermando che non ha e non avrà riserve alcune nei confronti della stazione appaltante.

ART. 2 - in caso di mancato rispetto dei singoli termini di cui all'art. 1) sarà applicata una penale giornaliera pari a € 5.000 (euro cinquemila)

ART. 3 –L'importo base contrattuale non varia e resta fissato in € 479.110,00 iva esclusa.

Si richiama, infine, la perdurante e piena validità di tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto originario e nelle vigenti leggi in materia di appalti pubblici.

ART. 4 – Il presente atto sarà immediatamente impegnativo per l'Impresa, mentre per la stazione appaltante, nel suo esclusivo interesse, soltanto dopo la necessaria superiore approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti:

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ilenia Musiari



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Paola Cassinelli



LA DITTA
MOSCHELLA SEDUTE srl
MOSCHELLA SEDUTE SRL

Via Piana n. 129

64046 Montorio al Vomano - TE

P.IVA n. 0991400670

visto:

