



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 862 del 28/07/2022

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2022": APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020

Dato atto che per il sottoscritto Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

VISTI:

la deliberazione n. 5 del 17 gennaio 2022 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024 e lo schema di Bilancio per il triennio 2022-2024;

la delibera di Consiglio n. 6 del 28 gennaio 2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed i relativi allegati contabili;

il Decreto del Presidente n. 43 adottato in data 22 febbraio 2022 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

la Delibera n. 21 del 29 aprile 2022 con cui il Consiglio Provinciale ha approvato il Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2021

RECEPITE le variazioni al Bilancio di Previsione 2022-2024 e le relative variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) adottate:

- con Delibera di Consiglio 24 febbraio 2022 n. 11 e 24 aprile 2022 n. 19 approvate ai sensi degli articoli 42 e 175 comma 2 del TUEL;

- con Decreto del Presidente 7 marzo 2022 n. 67, riconosciuta ai sensi dell'articolo 175 comma 5-bis lett. e-bis del TUEL;

- con Determinazione del Dirigente del servizio finanziario n. 252 del 9 marzo 2022 e 439 del 21 aprile 2022, disciplinate ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater del TUEL;
 - con Decreto del Presidente 20 aprile 2022 n. 95, approvata ai sensi dell'articolo 175 comma 9 del TUEL;
 con Deliberazione di Consiglio Provinciale n 27 del 10/05/2022 è stata approvata la quarta variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e aggiornato il DUP 2022-2024;

Visto il progetto definitivo di "manutenzione straordinaria edifici scolastici 2022", approvato con Decreto Presidenziale n. 159 del 4/7/2022, avente il seguente Quadro Tecnico Economico:

A1	realizzazione servizio igienico Disabili Gadda Fornovo	16.000,00
A2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	1.100,00
A	totale servizio igienico Disabili Gadda Fornovo	17.100,00
B1	realizzazione aula disabili Solari di Fidenza	11.000,00
B2	oneri sicurezza aula disabili Solari Fidenza	1.200,00
B	totale aula disabili Solari Fidenza	12.200,00
C1	realizzazione nuove aule Melloni	28.000,00
C2	oneri sicurezza nuove aule Melloni	1.300,00
C	totale nuove aule Melloni	29.300,00
D1	manutenzione straordinaria aree verdi scuole	14.770,00
D2	oneri sicurezza aree verdi scuole	1.030,00
D	totale verde scuole	15.800,00
E1	lavori impianti elevatori a base d'asta	17.100,00
E2	oneri sicurezza impianti elevatori	900,00
E	totale impianti elevatori	18.000,00
F1	lavori ambientali scuole a base d'asta	6.600,00
F2	oneri sicurezza lavori ambientali	400,00
F	totale lavori ambientali	7.000,00
G1	lavori impianti elettrici a base d'asta	17.600,00
G2	oneri sicurezza impianti elettrici	1.230,00
G	totale lavori impianti elettrici	18.830,00
H	totale lavori	118.230,00
I1	iva 22% su C, D, E e F	19.564,60
I2	iva 4% su A e B	1.172,00
I3	spese tecniche iva compresa	6.033,40
I	somme a disposizione	26.770,00
L	totale	145.000,00

Considerato che l'intervento di cui alla lettera A del QTE approvato, "realizzazione servizio igienico Disabili Gadda di Fornovo", scaturiva da una richiesta specifica della Dirigente Scolastica dell'Istituto Gadda (nota del 23/05/2022) nella quale vi era espressa richiesta di un adeguamento strutturale dei servizi esistenti;

Vista la nota pervenuta in data 14/07/2022, prot. 22434, nella quale la stessa Dirigente Scolastica ritiene che "è sufficiente un incremento dell'areazione del locale ..", pertanto l'intervento A approvato con DP 159/2022 non dovrà più essere realizzato;

Preso atto dell'esigenza sopravvenuta di:

adeguare la linea di diffusione sonora dell'IPSIA Levi di Parma, per un importo complessivo di € 9.120,00 oltre iva al 22%;

adeguare l'attrezzatura sportiva della palestra del Liceo Ulivi di Parma (nuovi canestri e relative protezioni murarie), per un importo di € 5,064,60 oltre iva al 22%

che trovano copertura economica non realizzando gli interventi della voce A del QTE di cui al

Decreto Presidenziale 159 del 4/7/2022;

Stabilito di rivedere il progetto definitivo approvato, relativamente al solo intervento A, sostituendolo con il progetto di "adeguamento linea diffusione sonora IPSIA Levi di Parma" e "acquisto nuova attrezzatura sportiva Liceo Ulivi", per € 14,184,60 oltre iva, per complessivi € 17,305,21;

Preso atto che sono stati aggiudicati i lavori di "realizzazione aula disabili Solari di Fidenza" voce B del QTE, con DD 843 del 22/7/2022, per complessivi €12.573,60 iva compresa;

Visto l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

Considerato che la perizia di variante non comporterà aumento di spesa per l'amministrazione in quanto trattasi di perizia di variante non suppletiva;

Richiamato il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il DM 49/2018;

DETERMINA

di approvare la Perizia di variante relativa ai lavori di "manutenzione straordinaria edifici scolastici 2022" relativamente alla lavorazione A del QTE e precisamente:
sostituzione dei lavori di "realizzazione servizio igienico Disabili Gadda di Fornovo" in:
adeguamento linea diffusione sonora IPSIA Levi di Parma"
"acquisto nuova attrezzatura sportiva Liceo Ulivi",
per € 14,184,60 oltre iva, per complessivi € 17,305,21; ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, redatta dal Direttore dei Lavori, allegata alla presente;

di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico:

	DP 159/22	variante
A1 adeguamento linea diffusione sonora IPSIA Levi	16.000,00	9.000,00
A2 oneri sicurezza non soggetti a ribasso	1.100,00	120,00
A totale adeguamento linea diffusione sonora IPSIA Levi	17.100,00	9.120,00
B1 realizzazione aula disabili Solari di Fidenza	11.000,00	10.890,00
B2 oneri sicurezza aula disabili Solari Fidenza	1.200,00	1.200,00
B totale aula disabili Solari Fidenza	12.200,00	12.090,00
C1 realizzazione nuove aule Melloni	28.000,00	28.000,00
C2 oneri sicurezza nuove aule Melloni	1.300,00	1.300,00
C totale nuove aule Melloni	29.300,00	29.300,00
D1 manutenzione straordinaria aree verdi scuole	14.770,00	14.770,00
D2 oneri sicurezza aree verdi scuole	1.030,00	1.030,00
D totale verde scuole	15.800,00	15.800,00
E1 lavori impianti elevatori a base d'asta	17.100,00	17.100,00
E2 oneri sicurezza impianti elevatori	900,00	900,00
E totale impianti elevatori	18.000,00	18.000,00
F1 lavori ambientali scuole a base d'asta	6.600,00	6.600,00
F2 oneri sicurezza lavori ambientali	400,00	400,00
F totale lavori ambientali	7.000,00	7.000,00
G1 lavori impianti elettrici a base d'asta	17.600,00	17.600,00
G2 oneri sicurezza impianti elettrici	1.230,00	1.230,00
G totale lavori impianti elettrici	18.830,00	18.830,00

H	totale lavori	118.230,00	110.140,00
F	acquisto attrezzatura sportiva Palestra Liceo Ulivi		5.064,60
I1	iva 22% su C, D, E e F e A F	19.564,60	22.685,21
I2	iva 4% su B	1.172,00	483,60
I3	spese tecniche iva compresa	6.033,40	6.033,40
I4	imprevisti iva compresa		593,19
I	somme a disposizione	26.770,00	34.860,00
L	totale	145.000,00	145.000,00

di prendere atto che solo i lavori indicati ai punti B del QTE sono assoggettati al pagamento degli oneri fiscali con applicazione dell'aliquota IVA agevolata nella misura del 4%, con riferimento alla Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972), in quanto trattasi di abbattimento barriere architettoniche;

ai sensi dell'art.200 del D. Lgs. 267/2000, per la tipologia di lavori non risultano maggiori oneri;

di confermare l'importo di € 145.000,00 a carico del Cap 215450220000 "manutenzione straordinaria edifici scolastici" Investimenti edilizia scolastica, titolo II, missione 4 istruzione e diritto allo studio, programma 2 istruzione non universitaria, Codice Bilancio U.2.02.03.05.001 del Bilancio 2022 -2024, Annualità 2022 finanziato da entrate correnti (prenot. 950/22)

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

-

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **862 / 2022**

Proposta n. 2527/2022

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2022": APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 05/08/2022

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale