



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO

Responsabile : RUFFINI ANDREA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 912 del 08/08/2022

Oggetto: UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO. PIAZZOLE DI SOSTA TURISTICHE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP D37H21009610003 - CIG Z7A36C258A . APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRIGENTE

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 D. Lgs 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

l'art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;

il Decreto Presidenziale n. 12 del 27/01/2022 di attribuzione delle competenze;

Visti altresì:

il DUP 2022-2024 approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 5 del 17/01/2022 immediatamente eseguibile;

il Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 6 del 28/01/2022;

il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024, il Piano della Performance 2022-2024, approvati con Decreto del Presidente n. 43 del 22/02/2022;

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 approvato con Decreto del Presidente n. 45 del 23/2/2022;

il decreto del Presidente n 51 del 28/02/2022 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2021;

PREMESSO:

che con Decreto Presidenziale n. 305 del 31/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "PIAZZOLE DI SOSTA TURISTICHE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA" - CUP D37H21009610003 dell'importo complessivo di € 25.000,00 (IVA compresa);

che con Determinazione Dirigenziale n. 552 del 20/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo

dei lavori "PIAZZOLE DI SOSTA TURISTICHE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA" - CUP D37H21009610003 dell'importo complessivo di € 25.000,00 (IVA compresa);
 che con Determinazione Dirigenziale n. 741 del 28/06/2022 i lavori "PIAZZOLE DI SOSTA TURISTICHE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA" - CIG Z7A36C258A sono stati aggiudicati alla ditta LAURINI MARCO con sede in Via Gramsci, 12 - Località Trecasali - SISSA TRECASALI (PR) - P.IVA 02585890342- per l'importo di € 20.491,80 (IVA esclusa) di cui € 691,80 per oneri sicurezza, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, con il seguente Quadro tecnico economico:

		DEFINITIVO Decreto 305/2021	ESECUTIVO DD 552/2022	AGGIUDICAZIONE DD 741/2022
a.1	Lavori	€ 19.500,00	€ 19.800,00	€ 19.800,00
a.2	Oneri sicurezza	€ 991,80	€ 691,80	€ 691,80
A	Sommano	€ 20.491,80	€ 20.491,80	€ 20.491,80
b.1	IVA sui lavori 22%	€ 4.508,20	€ 4.508,20	€ 4.508,20
B	Somme a disposizione	€ 4.508,20	€ 4.508,20	€ 4.508,20
	TOTALE	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00

CONSIDERATO:

che in data 05/07/2022 con la ditta LAURINI MARCO è stata sottoscritta la lettera d'ordine prot. n. 21168/2022;

che in data 05/07/2022 sono stati consegnati i lavori;

che in data 02/08/2022 i lavori sono terminati, come da verbale di fine lavori agli atti dell'Ufficio Gestione Amministrativa e Valorizzazione strategica del Patrimonio;

VISTO

il Conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, allegato alla presente determinazione, redatto in data 02/08/2022 dal Direttore dei Lavori, arch. Enrico Pisi dell'Ufficio Gestione Amministrativa e valorizzazione strategica Patrimonio della Provincia di Parma, relativi ai lavori "PIAZZOLE DI SOSTA TURISTICHE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA" eseguiti dalla ditta LAURINI MARCO dal quale risulta un conto finale dei lavori in oggetto di € 20.491,80 oltre IVA;

CONSIDERATO INOLTRE:

che resta da corrispondere alla ditta LAURINI MARCO un credito residuo di € 20.491,80;

ACQUISITO dal RUP arch. Enrico Pisi il Certificato di Regolare Esecuzione ed il parere favorevole alla liquidazione dello stato finale;

che per il sottoscritto Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art.6 bis della L.241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012;

DETERMINA

di approvare il Conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione (allegato alla presente) dei lavori "PIAZZOLE DI SOSTA TURISTICHE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA" - CIG Z7A36C258A eseguiti dalla ditta LAURINI MARCO

con sede in Via Gramsci, 12 - Località Trecasali - SISSA TRECASALI (PR) - P.IVA 02585890342, dal quale risulta un conto finale dei lavori in oggetto di € 20.491,80 oltre IVA e così per complessivi € 25.000,00;
di liquidare il saldo di € 20.491,80 09 oltre iva alla ditta LAURINI MARCO;

di confermare la spesa complessiva di € 25.000,00 nell'ambito del QTE approvato con Determinazione n. 552 del 18/05/2022, contabilizzata al PEG Cap 218000220000/0 (manutenzione straordinaria strutture turistiche), Titolo 2 (Spese in conto capitale), Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), cod. V Liv. U. 2.02.01.09.002 (Fabbricati ad uso commerciale), del bilancio 2022-2024, annualità 2022, nell'ambito dell'impegno n. 534/2022 (sub. 812/22) riscritto per esigibilità posticipata di bilancio con il Riaccertamento Ordinario 2021, approvato con D.P. n. 51/2022;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Sottoscritta dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA
GESTIONE AMMINISTRATIVA
E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO

* * *

OGGETTO: *PIAZZOLE DI SOSTA TURISTICHE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – CIG Z7A36C258A*

DITTA o IMPRESA: *LAURINI MARCO*
Via Gramsci, 12 - Località Trecasali - SISSA TRECASALI (PR)
P.IVA 02585890342

CONTRATTO: *lettera d'ordine prot. n. 21168 del 05/07/2022 – det. n° 741/2022*

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO: il progetto "PIAZZOLE DI SOSTA TURISTICHE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA" di € 20.491,80 (IVA esclusa) di cui € 691,80 per oneri sicurezza è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 552 del 20/05/2022, nell'ambito del quadro tecnico economico di € 25.000,00 (IVA compresa).

FINANZIAMENTO: i lavori sono finanziati con fondi propri dell'Amministrazione Provinciale.

DESCRIZIONE DEI LAVORI: le opere di cui alla presente relazione consistono negli interventi di manutenzione straordinari delle seguenti piazzole di sosta Valico di Fragno nel Comune di Langhirano, sulla S.P. n. 61, Passo del Silara nel Comune di Corniglio sulla S.P. n. 54, piazzola "A" e "B" sulla nuova S.P. 116 Cento Laghi.

ASSUNTORE DEI LAVORI: con Determinazione Dirigenziale n. 741 del 28/06/2022 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto dei lavori "PIAZZOLE DI SOSTA TURISTICHE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA" - CIG Z7A36C258A alla ditta LAURINI MARCO con sede in via Gramsci n. 12 - Località Trecasali - SISSA TRECASALI (PR) – P.IVA 02585890342 - per l'importo di € 20.491,80 (IVA esclusa) di cui € 691,80 per oneri sicurezza, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016.

IMPORTO CONTRATTUALE: in conseguenza alla Determinazione Dirigenziale n° 741/2022 l'importo contrattuale risultava pari all'importo netto complessivo di € 20.491,80 (IVA esclusa) – lettera d'ordine prot. n. 21168 del 05/07/2022.

VARIANTE: -

DIREZIONE LAVORI: i lavori sono stati diretti dall'*arch. Enrico Pisi*.

CONSEGNA DEI LAVORI: la consegna dei lavori è avvenuta in data 05/07/2022 contestualmente alla stipula della lettera d'ordine prot. n. 21168 /2022.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: il tempo per l'esecuzione dei lavori è stato stabilito in giorni 60 consecutivi a partire dalla data di consegna, con termine utile al 03/09/2022.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: -

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati ultimati il 03/08/2022 e quindi in tempo utile rispetto alle prescrizioni contrattuali, come risulta dal verbale redatto dalla Direzione Lavori.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti generalmente in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico, dalla Direzione Lavori.

ORDINI DI SERVIZIO: durante l'esecuzione dei lavori non sono stati emessi Ordini di Servizio.

CERTIFICATI DI ACCONTO LAVORI: durante il corso dei lavori non sono stati emessi Stati di Avanzamento Lavori.

STATO FINALE: lo Stato Finale è stato redatto in data 03/08/2022 ed è così ripartito:

Lavori e somministrazioni	€ 20.491,80
<i>Credito netto dell'Impresa (IVA esclusa)</i>	<u>€ 20.491,80</u>

RISERVE DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve in data 03/08/2022

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori in oggetto non si sono verificati infortuni.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'Impresa LAURINI MARCO risulta regolare nei confronti INPS e INAIL di Parma, come da DURC con scadenza 10/08/2022.

CESSIONE DEI CREDITI: per i lavori di cui trattasi, l'Impresa assuntrice dei medesimi non ha effettuato la cessione dei crediti, come risulta da atto notorio sottoscritto dall'Impresa LAURINI MARCO

COLLAUDO: a termine dell'art. 102 comma 2 e 8 del D. Lgs. n° 50/2016 l'atto formale di Collaudo viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

Langhirano e Corniglio, li 02/08/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
e DIRETTORE DEI LAVORI

arch. Enrico Pisi



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 02/08/2022, presso le piazzole di sosta nel Comune di Langhirano e Corniglio:

- arch. Enrico Pisi, Direzione dei Lavori
- per l'Impresa: Marco Laurini

Sulla scorta della perizia e degli atti contabili, sono stati ispezionati i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

E' stata verificata la congruità delle opere realizzate con quelle progettate.

Ciò premesso, *il sottoscritto Direttore dei Lavori*, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione Lavori, e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e riassunti nella documentazione contabile finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- che l'importo dei lavori è corrispondente a quello delle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso degli stessi;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa LAURINI MARCO in base alla lettera d'ordine prot. n. 21168 del 05/07/2022, sono stati regolarmente eseguiti per un ammontare lavori complessivo di € 20.491,80 e liquida il credito dell'Impresa corrispondente a € 20.491,80 (diconsi *ventimilaquattrocentonovantuno/80*), del quale si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui trattasi.

Langhirano e Corniglio, li 02/08/2022

L'IMPRESA
LAURINI MARCO



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
e DIRETTORE DEI LAVORI
arch. Enrico Pisi





**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale n. **912 / 2022**

Proposta n. 2660/2022

Oggetto: UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO. PIAZZOLE DI SOSTA TURISTICHE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP D37H21009610003 - CIG Z7A36C258A . APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

SI INTEGRA LA DETERMINAZIONE SPECIFICANDO CHE L'IMPEGNO 534/202 2E' FINANZIATO DA FPV DERIVANTE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Parma, li 10/08/2022

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
GIUDICE UGO
con firma digitale