



**PROVINCIA  
DI PARMA**

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA  
SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 975 del 25/08/2022**

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 10 DI CREMONA E LA S.P. 59 DI DIOLO IN COMUNE DI ROCCABIANCA. CUP D31B19000020001. CIG 8564846E7F - COMPENSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73 - 2° SEMESTRE 2021

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Visti:

l'art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs.267/2000;

l'art. 41 dello Statuto;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la determina dirigenziale n. 1662 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico della Posizione Organizzativa di struttura denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale – Coordinamento Amministrativo delle Altre Posizioni Organizzative del Servizio – Espropri – Pubblicità – Trasporti Eccezionali" fino al 31.12.2023, e di attribuzione della relativa delega per la quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.

Visti inoltre:

la deliberazione n. 5 del 17|01|2022 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il DUP 2022-2024 e lo schema di Bilancio per il triennio 2022-2024 contenente il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed il relativo Elenco Annuale 2022;

la delibera di Consiglio n. 6 del 28 gennaio 2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed i relativi allegati contabili;

il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 approvato con Decreto del Presidente n. 43 in data 22|02|2022;

il Decreto Presidenziale n. 51 del 28|02|2022 che ha approvato il Riaccertamento ordinario 2021, comprendente le risultanze della ricognizione dei residui attivi e passivi al 31|12|2021 del Servizio Viabilità

come da determina n.161 del 21/02/2022, dove sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata del progetto in oggetto al Bilancio 2022;

Verificato:

che con Decreto Presidenziale n. 277/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo: "Realizzazione di rotatoria per la messa in sicurezza dell'intersezione tra la S.P. 10 di Cremona e la S.P. 59 di Diolo in comune di Roccabianca" dell'importo complessivo € 190.000,00;

che con determinazione dirigenziale n. 1632 del 22/12/2020 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori denominati "Realizzazione di rotatoria per la messa in sicurezza dell'intersezione tra la S.P. 10 di Cremona e la S.P. 59 di Diolo in comune di Roccabianca" alla ditta GRANELLI S.R.L. con sede legale in localita' Scipione Boffalora, 82/A - Salsomaggiore Terme (PR) p.iva e c.f. 02794840344 , che ha offerto un ribasso del 2,00% per un importo contrattuale di € 129.210,40 (comprensivo di € 3.214,19 di oneri della sicurezza) oltre IVA di legge pari ad € 28.426,29 e così per complessivi € 157.636,69;

che con Determinazione Dirigenziale n. 325 del 26/03/2021 si è proceduto all'aggiudicazione alla ditta GRANELLI S.R.L. con sede legale in localita' Scipione Boffalora, 82/A - Salsomaggiore Terme (PR) p.iva e c.f. 02794840344, per l'importo di € 129.210,40 (comprensivo di € 3.214,19 di oneri della sicurezza) oltre IVA di legge pari ad € 28.426,29 e così per complessivi € 157.636,69;

che a seguito dell'affidamento dei Lavori di cui trattasi è stato sottoscritto il contratto Repertorio n. 18 del 26/02/2021

che i lavori sono stati formalmente consegnati, con apposito verbale sottoscritto dalle parti, e avviati in data 07/06/2021

che i lavori sono stati ultimati in data 11/11/2021;

che con determina dirigenziale n. 217 del 03/03/2022 è stato approvato il Conto finale, il Certificato di regolare esecuzione, redatto in data in data 10/12/2021 dal Direttore dei Lavori geom. Andrea Milanese dell'intervento per un importo di € 129.056,93 oltre iva di legge pari ad € 28.392,52 e così per complessivi € 157.449,45;

che l'intervento ha : CUP D31B19000020001 - CIG 8564846E7F ;

Preso atto:

Che con l'articolo 1-septies del DL «Sostegni-bis» (DL 73/ 2021, conv. Legge 106/21) è stata introdotta una speciale disciplina revisionale per fronteggiare i rincari eccezionali del primo semestre 2021 ed estesa al secondo semestre 2021 dall'articolo 1, comma 398, della legge 234/2021 (legge di Bilancio dell'anno 2022)

Che la disciplina riguarda i contratti pubblici, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge (25 luglio 2021).

Che La norma prevede un meccanismo di compensazione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice n. 163 del 2006 e, per i contratti regolati dal codice n. 50 del 2016, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo o al secondo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a);

che la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni, eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dai decreti del MIMS con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

che sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili è stata pubblicata il 25 novembre 2021, la Circolare relativa alle modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione per la variazione dei prezzi dei materiali;

Dato atto:

che la ditta GRANELLI S.R.L. con sede legale in localita' Scipione Boffalora, 82/A - Salsomaggiore Terme (PR) p.iva e c.f. 02794840344 nella persona di Michele Granelli, in qualità di Legale rappresentante, con

nota prot. 15899 del 25/05/2022 ha presentato istanza alla Provincia di Parma per alcuni materiali utilizzati nell'appalto per la definizione della procedura di compensazione dei prezzi;

che, come indicato nella Circolare del MIMS suindicata, il Direttore dei lavori, Geom. Andrea Milanese ha provveduto ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione cui applicare la variazione percentuale, depurata dell'alea a carico dell'appaltatore prevista dalla norma ed applicata al prezzo medio rilevato per il singolo materiale da costruzione nell'anno solare di presentazione dell'offerta ed a determinare l'ammontare della compensazione per un importo complessivo di € 7.665,37 oltre € 1.686,38 IVA al 22%, per complessivi € 9.351,75;

che il Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'art. 1-septies comma 6 prevede: "Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

che il Responsabile del procedimento, Arch Gloria Resteghini ha provveduto a convalidare i conteggi effettuati dal Direttore dei lavori Geom. Andrea Milanese ed ha verificato che all'interno del quadro economico dell'intervento in oggetto c'è la disponibilità finanziaria sufficiente;

Verificato che è possibile impegnare la somma complessiva di € 9.351,75 (corrispondenti ad € 7.665,37 oltre € 1.686,38 IVA al 22%), all'interno del Bilancio provinciale 2022 come sopra specificato;

#### DETERMINA

di prendere atto della procedura di compensazione relativa all'aumento prezzi a favore della Ditta GRANELLI S.R.L. con sede legale in località Scipione Boffalora, 82/A - Salsomaggiore Terme (PR) p.iva e c.f. 02794840344 relativa al 2° semestre 2021 come riportato nella nota allegata per un importo di € 7.665,37 oltre € 1.686,38 IVA al 22%, per complessivi € 9.351,75;

di impegnare la spesa di € 9.351,75 all'interno del quadro tecnico economico di €. 190.000,00 approvato con D.P n. 277/2020 contabilizzato al PEG Capitolo 216900220000 (Manutenzione straordinaria strade provinciali), Titolo 2° (Spese c/capitale, Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed Infrastrutture Stradali), Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2022-2024, annualità 2022 – all'impegno 501/2022 (sub 980/2022) - riscritto per esigibilità posticipata con D.P. n.51/2022 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2021 e finanziata da FPV derivante da entrate correnti provenienti da Contributi M.I.T. a favore delle Province per Piani Sicurezza Strade e Scuole di cui al D.M. 04.03.2019, Annualità 2019 pari ad € 3.312.937,82, interamente rimosse;

di liquidare alla GRANELLI S.R.L. con sede legale in località Scipione Boffalora, 82/A - Salsomaggiore Terme (PR) p.iva e c.f. 02794840344, la somma di € 9.351,75 ( di € 7.665,37 per lavori ed € 1.686,38 IVA al 22%) quale importo a definizione della procedura di compensazione di cui all'art. 1-septies, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con legge del 23 luglio 2021, n. 106 e ss mm. e ii.) – 2° semestre - dell'intervento di cui all'oggetto;

di procedere alla Pubblicazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.;

di comunicare all'affidatario la presente determinazione ai sensi dell'art 191 del D.Lgs. 267/2000;

-  
-

Sottoscritta dal Responsabile  
(RESTEGHINI GLORIA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI -  
EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale n. **975 / 2022**

Proposta n. 2822/2022

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI -  
ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO -  
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA PER LA MESSA IN SICUREZZA  
DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 10 DI CREMONA E LA S.P. 59 DI DIOLO IN  
COMUNE DI ROCCABIANCA. CUP D31B19000020001. CIG 8564846E7F -  
COMPENSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES DEL DECRETO LEGGE 25  
MAGGIO 2021 N. 73 - 2° SEMESTRE 2021

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 216900220000/0 -  
Cod.V Livello 2020109012  
- Sub-Impegno n.980/2022 - euro €9.351,75  
----*

Parma, li 29/08/2022

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale