



## PROVINCIA DI PARMA

\*\*\*\*\*

### SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SETTORE PEDEMONTANA- ANNO 2021 (M.I.T. DM 49/2018) – LOTTO 3

\*\*\*\*\*

**IMPRESA :** IMPRESA LA TORRE LUCIANO SAS DI LA TORRE GIANLUCA & C. con sede in C. da Spinette snc a Tito (PZ) cap 85080

**SAL STRAORDINARIO AI SENSI DEL C.1 ART.26 DEL D.L. 17/05/2022 N.50**

\*\*\*\*\*

**CONTRATTO – N. 15233 di Rep. del 20/07/2021**

Importo del progetto	€	874.041,82	Data della consegna	17/06/2021
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 10,53% (compresi oneri sicurezza)	€	622.577,18		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	251.464,64	Data dell'incominciamento dei lavori	17/06/2021
			Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	15/09/2021
			I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	31/10/2022
Del quale impegnato			Data ultimazione	
Spese tecniche	€	13877,79		
Spese qualità con iva	€	10855,29		
Spese contributo AA.VV.LL.PP.	€	375,00		
Per IVA al 22% per importo lavori	€	136.966,98		
Per ribasso d'asta del 10,38 % iva c.	€	89.389,58	Giorni impiegati in più	
Imprevisti e arrotondamenti	€	-	Giorni impiegati in meno	
Totale somma impegnata	€	251,464,64		

RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SETTORE PEDEMONTANA- ANNO 2021 (M.I.T. DM 49/2018) - LOTTO 3

SAL STRAORDINARIO AI SENSI DEL C.1 ART.26 DEL D.L. 17/05/2022 N.50

NUM. PROGR.	NUM. ORD. TARIFFA	LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 LUGLIO 2022	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO determinato ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.L. 50/22, al netto del ribasso e dell'IVA	IMPORTO	IMPORTO RIBASSATO DEL 10,38%	A DEDURRE IMPORTO I SAL ribassato	RESTA IL MAGGIOR CREDITO ALL'IMPRESA
1	3.11.2	TAPPETO D'USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO D-12MM. FUSO C MONTAGNA	T	964,00	141,40 €	136.309,60 €	122.160,66 €	60.475,58 €	61.685,06 €
2	3.7	FORNITURA E POSA DI STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER INCONGLOMERATO BITUMINOSO (0-20 MM. BITUME TRADIZIONALE)	T	79,70	105,60 €	8.416,32 €	7.542,71 €	4.285,63 €	3.257,06 €
						<b>IMPORTO SAL STRAORDINARIO</b>			<b>64.942,16 €</b>

Parma, 25/08/2022



Il Direttore dei Lavori  
Geom. Antonio Mestri

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Chiara Castiglioni

