



PROVINCIA DI PARMA

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO, MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO REGIONALE: SETTORE MONTAGNA EST ANNO 2020 (CUP: D23D19000160002 CIG: 8529034D80)

IMPRESA: COSTRUZIONI FERRARESE S.R.L., con sede in Gravina in Puglia (BA), Via Mameli n.20, codice fiscale e p. iva 07981970721

SAL STRAORDINARIO AI SENSI DEL C.1 ART.26 DEL D.L. 17/05/2022 N.50

CONTRATTO – N.15220 del 04/03/2021

Importo del progetto	€	270.000,00	Data della consegna	05/052021
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 10,170% (compresi oneri sicurezza)	€	191.983,82	Data dell'incominciamento dei lavori	26/05/2021
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	78.016,18	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	03/07/2021
			I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
			Sosp. dal 06/05 al 25/05/2021	Gg 20
			Sosp. dal 09/07 al 25/5/2022	Gg 320
			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	06/06/2022
			Data ultimazione	26/05/2022
			Giorni impiegati in più	11
			Giorni impiegati in meno	
Del quale impegnato				
Spese tecniche	€	4.267,24		
Spese qualità	€	4.267,24		
Spese contributo AA.VV.LL.PP.	€	225,00		
Per IVA al 22% per importo lavori	€	47.878,45		
Per ribasso d'asta del %	€	21.378,25		
Imprevisti e arrotondamenti	€	-		
Totale somma impegnata	€	78.016,18		

