



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1065 del 14/09/2022**

**Oggetto:** AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA S.S. 62 DAL CENTRO ABITATO DI PARMA AL CENTRO ABITATO DI COLLECCHIO - INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI TOPOGRAFICI E PROCEDURE CATASTALI ED ESPROPRIATIVE E STUDIO INTERFERENZE - MODIFICA CONTRATTUALE DI CUI ALL'ART. 106 C. 1 LETT B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.

IL RESPONSABILE DELL'U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

lo Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi (così come modificato dal Decreto Presidenziale n. 29 del 17 febbraio 2017); l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione n. 1663/2020 di conferimento di incarico della P.O. e il relativo atto di delega;

PREMESSO

che, riguardo all'incarico professionale in oggetto:

- il CUP è il seguente: D97H17000500005
- il CIG è il seguente: ZEC20F8C96;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto funzionario ing. Elisa Botta;
- per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

PREMESSO INOLTRE

che con Deliberazione di Consiglio n. 5 del 17/01/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024;

che con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed il relativo elenco annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;

che con Deliberazione di Consiglio n. 6 del 28/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 – 2024;

che con Decreto del Presidente n 43 del 22/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2024;

#### VISTA

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38/2022 del 21/07/2022 avente per oggetto: “RIPRISTINO DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 (ART. 193 E 175 D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000)”;

#### DATO ATTO

che in data 09/03/2004, ANAS S.p.a, la Provincia di Parma, i Comuni di Parma e di Collecchio e l'azienda T.E.P. S.p.A. hanno sottoscritto un accordo ex art. 15 della Legge 241/90 per il cofinanziamento e la redazione di un progetto esecutivo finalizzato all'ammodernamento e all'ampliamento della Strada Statale n. 62 “della Cisa”, dal centro abitato di Parma al centro abitato di Collecchio;

che il progetto di cui sopra è stato realizzato dall'Ufficio tecnico della Provincia di Parma;

che a seguito dell'esecuzione del suddetto Accordo, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1083 del 13/11/2003 è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento in oggetto;

che il progetto definitivo è stato concluso in data 24/05/2015, mentre quello esecutivo è stato concluso in data 10/10/2012;

che gli elaborati progettuali sono stati sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A;

che l'iter di cui sopra si è concluso con l'approvazione della Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1498 del 12/10/2009, a seguito della quale il progetto è stato escluso dalla ulteriore procedura di V.I.A., con alcune prescrizioni ai sensi dell'art. 10 c. 1 della L.R. 9/99 e s.m.i.;

che, essendosi reso necessario aggiornare la progettazione effettuata, nel corso del 2016 sono stati ripresi i contatti con le parti interessate;

che a tale scopo con Decreto Presidenziale n. 112 del 21/07/2017 è stato approvato uno schema di Convenzione tra la Provincia di Parma, ANAS S.p.a. e i Comuni di Parma e Collecchio, regolante le attività di progettazione per l'ammodernamento e ampliamento della SS n. 62 dal centro abitato di Parma al centro abitato di Collecchio;

che la Convenzione di cui sopra è stata sottoscritta da tutte le parti interessate in data 18/10/2017;

che come stabilito dall'art. 3 della Convenzione in oggetto, la Provincia di Parma, fra le altre cose, si è impegnata a provvedere direttamente al necessario aggiornamento progettuale, coordinando le proprie attività con i Comuni di Collecchio e di Parma, mediante revisione degli elaborati a suo tempo predisposti;

che come stabilito dall'art. 4 della Convenzione in oggetto, ANAS S.p.a. risulta essere il finanziatore della progettazione di cui sopra, per un importo massimo pari ad € 160.000,00;

#### CONSIDERATO

che con Determinazione Dirigenziale n. 1211 / 2017 del 30/11/2017 si è provveduto ad affidare allo Studio Lanfranchi – Restiani, p. IVA 01539640340, con rappresentante Geom. Andrea Lanfranchi, l'esecuzione della seguente prestazione: "AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA S.S. 62 DAL CENTRO ABITATO DI PARMA AL CENTRO ABITATO DI COLLECCHIO - RILIEVI TOPOGRAFICI E PROCEDURE CATASTALI ED ESPROPRIATIVE E STUDIO INTERFERENZE - CUP D97H17000500005, CIG ZEC20F8C96", per un importo di € 20.000,00 oltre ad € 800,00 per oneri previdenziali 4% ed € 4.576,00 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 25.376,00;

che per l'esecuzione delle prestazioni di cui sopra, lo Studio affidatario ha sottoscritto apposita Lettera d'Ordine, sottoscritta in data 16/01/2018;

#### TENUTO CONTO

che con lettera prot. 14089 del 31/05/2018 è stato consegnato il progetto definitivo aggiornato ad ANAS S.p.a.;

che si sono susseguiti comunicazioni ed incontri per definire le richieste di approfondimenti richiesti da ANAS S.p.a.;

che, in particolare, ANAS S.p.a. ha richiesto un approfondimento progettuale comportante, fra le altre cose, nuove aree di intervento che necessariamente necessitano di rilievi topografici, studio delle interferenze e delle aree di esproprio;

che per le motivazioni sopra riportate, occorre provvedere alla revisione e/o all'aggiornamento della parte riguardante i rilievi topografici, gli espropri e le interferenze;

che - onde garantire l'assolvimento delle prestazioni supplementari con la massima efficienza ed efficacia - risulta inevitabile avvalersi dell'attività della medesimo Studio Lanfranchi – Restiani, in quanto trattasi di studi, valutazioni, frazionamenti e procedure da eseguirsi in continuità con quelli precedentemente eseguiti dal medesimo;

che pertanto si rende necessario integrare la Lettera d'Ordine originariamente sottoscritta dallo Studio Lanfranchi – Restiani con le nuove prestazioni;

che la modifica contrattuale di cui sopra è riconducibile a quanto previsto all'art. 106 c. 1 lett b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed è inferiore al limite di cui all'art. 106 c. 7 dello stesso;

#### DATO ATTO

che lo Studio Lanfranchi – Restiani si è reso disponibile ad eseguire le prestazioni supplementari in oggetto, per un importo di € 7.500,00 oltre oneri Cassa Geometri 5% e IVA di legge al 22%;

che pertanto si provvederà all'integrazione della Lettera d'Ordine originariamente sottoscritta in ordine all'esecuzione della prestazione supplementare per l'importo supplementare complessivo di € 9.607,50, IVA e oneri inclusi;

che la copertura economica della spesa di cui sopra è assicurata dal contributo ANAS S.p.a. per spese di progettazione, acc. 1412/2022 del Bilancio 2022;

#### VISTI

il D.Lgs 50/2016;

il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con Atto di Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;

il Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P. n.

256/2020;

il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;

il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i;

le Linee Guida n. 41/2021,

#### DETERMINA

di approvare la modifica contrattuale esplicitata in premessa, relativa all'incarico professionale avente per oggetto: "AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA S.S. 62 DAL CENTRO ABITATO DI PARMA AL CENTRO ABITATO DI COLLECCHIO - RILIEVI TOPOGRAFICI E PROCEDURE CATASTALI ED ESPROPRIATIVE E STUDIO INTERFERENZE", di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1211/2017, al medesimo studio affidatario Lanfranchi – Restiani, p. IVA 01539640340, per un importo complessivo di € 9.607,50, IVA e oneri inclusi;

di dare atto che la modifica contrattuale in oggetto è riconducibile a quanto previsto all'art. 106 c. 1 lett b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed è inferiore al limite di cui all'art. 106 c. 7 dello stesso;

di approvare lo schema di Lettera d'Ordine allegato al presente Atto, che verrà successivamente sottoscritto per accettazione dal rappresentante legale dello Studio affidatario;

di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni sopra riportate avverrà entro il 31/12/2022;

di sub-impegnare la spesa complessiva di € 9.607,50 al Cap. 315000730000 Viabilità – Prestazioni professionali, titolo 1, missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.1.03.02.11.999 (Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.) del Bilancio 2022 all'imp. 997/2022;

di dare atto che la spesa di cui sopra è finanziata da contributo di ANAS (importo complessivo della Convenzione pari a € 160.000,00) accertato per la quota restante di € 58.183,68 al cap. 487000500000 Contributo ANAS S.p.a. per spese di progettazione - Titolo 2 Trasferimenti correnti – Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche – Codice Bilancio E.2.01.01.01.008 Trasferimenti correnti da Anas S.p.a. del Bilancio 2022 acc. 1412/2022.

Sottoscritta dal Responsabile  
(BOTTA ELISA)  
con firma digitale

# ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE

## PRP - 2942 / 2022

Esercizio 2022

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2022

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	315000730000 / 0 VIABILITA' - Prestazioni professionali (E487000500000)	Sub-Impegno 1001 / 2022  ZEC20F8C96	10 - Trasporti e diritto alla mobilità  05 - Viabilità e infrastrutture stradali	103 - Acquisto di beni e servizi 1030211 - Prestazioni professionali e specialistiche 1030211999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.851,50
Totale Sub-Impegni					9.851,50



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **1065 / 2022**

Proposta n. 2942/2022

**Oggetto:** AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA S.S. 62 DAL CENTRO ABITATO DI PARMA AL CENTRO ABITATO DI COLLECCHIO - INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI TOPOGRAFICI E PROCEDURE CATASTALI ED ESPROPRIATIVE E STUDIO INTERFERENZE - MODIFICA CONTRATTUALE DI CUI ALL'ART. 106 C. 1 LETT B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 315000730000/0 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO LANFRANCHI E RESTIANI -  
INTEGRAZIONE CONTRATTO DD 1211/2017

Cod.V Livello 1030211999

- Sub-Impegno n.1001/2022 - euro €9.851,50

----

Parma, li 16/09/2022

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale