



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1248 del 13/10/2022

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 57 AL KM 3+640 PONTE SUL TORRENTE STIRONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E LA REDAZIONE DI STUDIO GEOLOGICO SISMICO - CIG ZD135428C8, CUP D57H21006560001, CPV 71351910-5 - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - TECNOGEOFISICA S.N.C.

IL RESPONSABILE DELL'U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

lo Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi (così come modificato dal Decreto Presidenziale n. 29 del 17 febbraio 2017);

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 1663/2020 di conferimento di incarico della P.O. e il relativo atto di delega;

PREMESSO

che, riguardo all'intervento in oggetto:

- il CUP è il seguente: D57H21006560001;

- il CIG è il seguente: ZD135428C8;

- CPV 71351910-5;

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto funzionario ing. Elisa Botta;

- per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

PREMESSO INOLTRE

che con Deliberazione di Consiglio n. 5 del 17/01/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024

che con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed il relativo elenco annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;

che con Deliberazione di Consiglio n. 6 del 28/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 – 2024;

che con Decreto del Presidente n 43 del 22/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2024;

con D.P. n. 51 del 28/02/2022 è stato approvato il RENDICONTO 2021 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI;

DATO ATTO

che con Decreto Presidenziale n. 266 del 23/11/2021 è stato approvato, ai sensi del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, negli articoli in vigore nel periodo transitorio, l’inserimento nel Programma Triennale LL.PP. 2021-2023 ed Elenco Annuale dell’intervento “Intervento messa in sicurezza SP n. 57 Km 3+640 ponte torrente Stirone”;

che con Deliberazione di Consiglio n. 45 del 29/11/2021 è stata approvata la settima variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale 2021-2023 in cui è stato approvato il finanziamento per l’opera in oggetto;

che con Decreto Presidenziale n. 143 del 21/06/2022 avente per oggetto: “APPROVAZIONE INTERVENTI PER INSERIMENTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE 2022-2024 - ANNUALITA 2022 - MODIFICA” è stata approvata la modifica del QTE dell’intervento di cui trattasi, come segue:

Lavori:

A.1) Importo lavori a base d’asta	€ 192.000,00
A.2) Oneri di sicurezza	€ 13.440,00
A.3) Opere a base di appalto	€ 205.440,00
Somme a disposizione:	
B.1) IVA 22% su A3	€ 45.196,80
B.2) Art. 113 D.lgs 50/2016	€ 4.108,80
B.3) Contributo Anac € 225,00	
B.4) Spese tecniche (compresa IVA e oneri)	€ 36.000,00
B.7) Revisione prezzi	€ 6.136,20
B.8) Imprevisti/interferenze	€ 2.866,20
B.9) Totale somme a disposizione	€ 94.560,00
Totale complessivo	€ 300.000,00

che per la realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza del manufatto in oggetto, con Determinazione Dirigenziale n. 1865 del 21/12/2021 si è provveduto ad affidare l’incarico professionale di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Operativa all’Ing. Andrea Maggiorelli, p. IVA IT01756110340, con sede in Via Cavour n. 29 43121 Parma, per un importo contrattuale di € 18.936,77 oltre al contributo per la Cassa ingegneri del 4% di oneri CNPAIA pari ad € 757,47 ed IVA di legge pari ad € 4.332,73 e così per un totale

complessivo da impegnare di € 24.026,97;

che per la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza del manufatto in oggetto, con Determinazione Dirigenziale 727 del 27/06/2022 si è provveduto ad affidare l'incarico professionale di Redazione dello studio di fattibilità ambientale, del piano di monitoraggio ambientale e della relazione paesaggistica allo Studio Zanzucchi S.r.l. - C.F. e P.IVA 02438030344, con sede in Borgo Felino, n.39 - 43121 Parma, per un importo contrattuale di € 3.600,00 € oltre ad € 144,00 per Cassa Previdenziale al 4% e oltre ad € 823,68 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 4.567,68;

CONSIDERATO

che a supporto della progettazione di cui trattasi, è stato necessario provvedere all'esecuzione di indagini geognostiche (prove STP, MASW e HVSR) e alla redazione di studio geologico - sismico, CPV 71351910-5, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016;

che a seguito dello svolgimento della procedura di affidamento, per l'esecuzione della prestazione di cui trattasi, avente per oggetto: MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 57 AL KM 3+640 PONTE SUL TORRENTE STIRONE – PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E LA REDAZIONE DI STUDIO GEOLOGICO - SISMICO – CIG ZD135428C8, CUP D57H21006560001, CPV 71351910-5 - DET. AFFIDAMENTO N. 219 DEL 03/03/2022, è stata selezionata la Società TECNOGEOFISICA S.N.C. P.IVA 02587840360 con sede in Carpi (MO) Via Svoto Cattania 1A/1 Cap 41012, che ha offerto un ribasso pari a 0,01% sull'importo a base d'asta, per un importo contrattuale di € 5.981,40, € oltre ad € 1.315,91 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 7.297,31;

TENUTO CONTO

che a seguito delle indagini e valutazioni effettuate, risulta necessario provvedere ad ulteriori approfondimenti in ambito sismico, mediante analisi numerica di risposta sismica locale;

DATO ATTO

che, onde garantire l'assolvimento della prestazione supplementare in oggetto con la massima efficienza ed efficacia, risulta opportuno avvalersi dell'attività della medesima Società TECNOGEOFISICA S.N.C. in quanto trattasi di studi e valutazioni da eseguirsi in continuità con quelli precedentemente eseguiti;

che la suddetta Società si è resa disponibile ad eseguire la prestazione supplementare in oggetto, per un importo di € 1.550,00 oltre IVA di legge al 22%, per un totale di € 1.903,20, CPV 71351910-5, come da preventivo del 05/10/2022, acquisito agli atti;

che la disponibilità necessaria è presente all'interno del QTE approvato con Decreto Presidenziale n. 266/2021 alla voce B.3) Spese tecniche;

DATO ATTO, IN PARTICOLARE

che la modifica contrattuale di cui sopra è riconducibile a quanto previsto all'art. 106 c. 1 lett b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed è inferiore al limite di cui all'art. 106 c. 7 dello stesso;

che in base a quanto disposto all'art. 7 comma 1.c delle Linee guida di cui sopra, è stato acquisito il DURC della Società affidataria della prestazione;

che si provvederà pertanto all'integrazione della Lettera d'Ordine originariamente sottoscritta, Prot. n. 6281 del 08/03/2021, come da schema allegato al presente Atto;

che il nuovo importo contrattuale, a seguito della modifica effettuata, ammonta ad € 7.531,40, oltre

ad € 1.656,91 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 9.188,31;

VISTI

il D.Lgs 50/2016;

il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto di Consiglio Provinciale con atto n. 22 del 04/06/2018;

il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P. n.256/2020;

il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;

il D. Lgs. n.267/2000 e smi;l

le vigenti Linee guida per l'affidamento di contratti pubblici, approvate con Decreto Presidenziale n. n. 72 del 17/03/2022;

DETERMINA

di affidare, come descritto in premessa, la prestazione professionale supplementare di analisi numerica di risposta sismica locale, CPV 71351910-5, relativa all'incarico professionale avente per oggetto: "MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 57 AL KM 3+640 PONTE SUL TORRENTE STIRONE – PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E LA REDAZIONE DI STUDIO GEOLOGICO - SISMICO – CIG ZD135428C8, CUP D57H21006560001, CPV 71351910-5 - DET. AFFIDAMENTO N. 219 DEL 03/03/2022", di cui alla Lettera d'Ordine Prot. n. 6281 del 08/03/2021, alla società originariamente affidataria TECNOGEOFISICA S.N.C. P.IVA 02587840360 con sede in Carpi (MO) Via Svoto Cattania 1A/1 Cap 41012, per un importo di € 1.550,00 oltre ad € 341,00 per IVA di legge al 22%, per un totale di € 1.891,00;

di dare atto che la modifica contrattuale in oggetto è riconducibile a quanto previsto all'art. 106 c. 1 lett b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed è inferiore al limite di cui all'art. 106 c. 7 dello stesso;

di approvare lo schema di Lettera d'Ordine allegato al presente Atto, che verrà successivamente sottoscritto per accettazione dal rappresentante legale della società affidataria;

di dare atto che il nuovo importo contrattuale, a seguito della modifica effettuata, ammonta ad € 7.531,40, oltre ad € 1.656,91 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 9.188,31;

di impegnare la spesa di € 1.891,00 (IVA compresa) all'interno del QTE di complessivi € 300.000,00, come modificato con D.P. 143/2022, contabilizzato al Cap. PEG 216600220000 (Manutenzione Straordinaria ponti e manufatti), Titolo 2° (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture Stradali) nell'ambito delle prenotazioni d'impegno n. 473/2022 (sub. 587/22) e 894/2022;

di confermare che il QTE di € 300.000 approvato con D.P. n. 266/2021 è finanziato:

- quanto ad € 250.000,00 con Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) derivante da parte del contributo Ministeriale di cui al DM 7 maggio 2021, interamente riscosso;

- quanto ad € 50.000,00 con risorse provenienti dal MIMS ex D.M. 7 Maggio 2021 accertate al capitolo 136000136400 (M.I.T. - Contributi messa in sicurezza ponti e manufatti), Titolo 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 40200 (Contributi agli investimenti), codice V Livello 4020101001 (Contributi agli investimenti da Ministeri), accertamento 221/2022;

di dare atto che la suddetta spesa sarà esigibile entro il 31/12/2022;

di pubblicare il presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.

ttoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **1248 / 2022**

Proposta n. 3488/2022

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 57 AL KM 3+640 PONTE SUL TORRENTE STIRONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E LA REDAZIONE DI STUDIO GEOLOGICO SISMICO - CIG ZD135428C8, CUP D57H21006560001, CPV 71351910-5 - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - TECNOGEOFISICA S.N.C.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 216600220000/0
Cod.V Livello 2020109012
- Var. Sub-Impegno n.587/2022 – euro €1.891,00
----*

Parma, li 19/10/2022

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale