



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1412 del 14/11/2022

Oggetto: UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA: " INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LICEO TOSCHI DI PARMA 1°STRALCIO CUP D98B20001000001 FINANZIAMENTO UE (NEXT GENERATION EU)." - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020;

PRESO ATTO che per il sottoscritto Funzionario Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.

PREMESSO CHE

con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 del 17.01.2022 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2022 – 2024 e lo schema di Bilancio per il triennio 2022-2024 contenente il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed il relativo Elenco Annuale 2022;

con delibera di Consiglio n. 6 del 28 gennaio 2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed i relativi allegati contabili;

il Piano Esecutivo di Gestione è stato approvato con Decreto del Presidente n. 43 in data 22 febbraio 2022;

con decreto del Presidente n. 51 del 28/02/2022 è stato approvato il "rendiconto 2021 - riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e conseguenti variazioni di bilancio";

con delibera di Consiglio 29 aprile 2022 n. 21 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2021;

che con la II variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG), adottata con Decreto del Presidente

20 aprile 2022 n.95 sono stati istituiti i capitoli relativi ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

che con Determina n. 439 del 21/4/2022 venivano cofinanziati con fondi PNRR gli interventi soggetti a reiscrizione (cosiddetti non nativi), tra cui quello in oggetto;

che con delibera di Consiglio n. 43 del 29/09/2022 si è preso atto dell'integrazione di € 1.263.166,02 dovuto all'adeguamento, previsto dal DPCM 28 luglio 2022 dei fondi confluiti nel PNRR di cui ai DM Istruzione n. 13/2021 e n. 217/2021;

PRESO ATTO

della X e XI variazione al PEG 2022-2024, adottate rispettivamente con determina 1338/2022 e decreto del Presidente 254/2022, con le quali, sulla base delle prescrizioni contenute nella circolare 29/2022 del MEF, sono stati istituiti ed alimentati i capitoli di PEG relativi ai progetti, anche non nativi, finanziati da fondi PNRR;

DATO ATTO CHE

l'intervento è finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021 pubblicato in G.U del 19/03/2021 con cui sono stati approvati i Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 16;

nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al citato decreto autorizzativo (DM 13/2021);

con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti all'interno del Piano ai fini dell'inserimento degli stessi nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento dell'annualità 2021;

tra gli interventi ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) risulta quello di manutenzione straordinaria del Liceo Toschi di Parma, CUP D98B20001000001, dell'importo di € 300.000,00, e l'intervento ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di *"consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico"*;

con Decreto del Presidente n. 88 del 07/04/2022 si è proceduto ad approvare l'elenco degli interventi da inserire nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e nel conseguente aggiornamento dell'annualità 2022;

in data 25/05/2022 è stata pubblicata la graduatoria rimodulata degli interventi ricompresi nel Decreto Ministeriale n. 217 del 15 luglio 2021 denominato "secondo piano per le Province e Città Metropolitane", nella quale è inserito l'intervento in oggetto

con Decreto MIUR n. 116 del 18/05/2022, comunicato con PEC prot. 24508 del 4/8/2022 è stato rimodulato il piano approvato con Decreto MIUR n. 13 dell'08/01/2021 per le medesime finalità della manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza delle province, ai sensi dell'art. 1, comma 63 e 64 della L 160/2019;

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022, pubblicato in G.U. n.

213 del 12/09/2022 che "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili" è stato assegnato un incremento del 10% al contributo precedente al FIN. UE - NEXT GENERATION EU - MISS.4 - COMP. 1 - INV. 3.3, per cui l'importo complessivo dell'intervento finanziato è ora pari a € 330.000,00;

CONSIDERATO CHE:

con determinazione n. 1919 del 30/12/2021, si procedeva ad affidare l'incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo/direzione lavori all'ing. Gianpaolo Mori

con determinazione n. 684 del 16/06/2022, si procedeva ad affidare l'incarico per le prove di reazione al fuoco al fine della certificazione ministeriale di cui all'art. 10 del DM 26/6/1984, così come modificato dal DM 03/09/2021 e dall'art. 4 del DM 10/03/2005, allo studio CSI Spa, di Senago (MI);

con Decreto Presidenziale n. 173 del 13/07/2022 si procedeva a rimodulare il QTE e ad approvare il progetto definitivo 1°stralcio funzionale dell'intervento di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LICEO TOSCHI DI PARMA CUP D98B20001000001, di complessivi € 32.232,00;

con Determina n. 863 del 28/7/2022 si procedeva all'affidamento dei lavori di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LICEO TOSCHI DI PARMA CUP D98B20001000001 1°STRALCIO FUNZIONALE", per € 28.937,62, oltre iva al 10% per complessivi € 31.831,38, alla ditta Energy Project di Morini Nicolò, con sede legale in via Martiri della Libertà n.6, 43045 Fornovo di Taro (PR), P.I. 02721190342, CIG: 933660495A;

in data 09/08/2022, è stata sottoscritta Lettera d'ordine prot.25040;

in data 18/09/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, ai sensi dell'art.5 c.2 e 8 del D.M. n.49/2018;

in data 18/10/2022 è stato sottoscritto il certificato di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art.12 c.1 del D.M. n.49/2018;

in data 24/10/2022 è stato sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione (allegato alla presente), ai sensi dell'art.102 c.2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO CHE

durante il corso dei lavori sono stati emessi n.1 in acconto pari ad € 15.000,00, oltre iva 10%, come previsto nella Lettera d'ordine prot.25040 del 09/08/2022;

che bisogna pertanto corrispondere all'impresa esecutrice il credito residuo di € 13.937,62 oltre all'iva di legge 10%, per complessivi € 15.331,38, quale rata a saldo del medesimo lavoro in appalto;

Preso atto che il QTE finale dei lavori relativi al 1° stralcio risulta essere il seguente:

		DP173/2022	finale
C1	Lavori a base d'asta 1° stralcio	27.803,07	27.803,07
C2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 1° stralcio	1.134,55	1.134,55
C	totale lavori 1° stralcio	28.937,62	28.937,62
D1	iva 10% su lavori C 1° stralcio	2.893,76	2.893,76
D2	imprevisti su C 1° stralcio	400,61	400,61
G	totale somme a disposizione	3.294,37	3.294,37
H	TOTALE INTERVENTO	32.232,00	32.232,00

Pertanto non vi sono economie sull'importo contrattuale;

rimangono da liquidare € 13.937,62 oltre iva al 10% = € 15.331,38 all'impresa
Visto che con Decreto del Presidente n. 258 del 9/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LICEO TOSCHI DI PARMA CUP D98B20001000001 2°STRALCIO FUNZIONALE. FINANZIAMENTO UE (NEXT GENERATION EU" di complessivi € 330.000,00 comprendente all'interno del QTE anche l'intervento in oggetto;

DETERMINA

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LICEO TOSCHI DI PARMA CUP D98B20001000001 1°STRALCIO FUNZIONALE. FINANZIAMENTO UE (NEXT GENERATION EU)", realizzati dalla ditta Energy Project di Morini Nicolò, con sede legale in via Martiri della Libertà n.6, 43045 Fornovo di Taro (PR), P.I. 02721190342;

di approvare pertanto il Quadro tecnico economico finale così determinato:

		DP173/2022	finale
C1	Lavori a base d'asta 1° stralcio	27.803,07	27.803,07
C2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 1° stralcio	1.134,55	1.134,55
C	totale lavori 1° stralcio	28.937,62	28.937,62
D1	iva 10% su lavori C 1° stralcio	2.893,76	2.893,76
D2	imprevisti su C 1° stralcio	400,61	400,61
G	totale somme a disposizione	3.294,37	3.294,37
H	TOTALE INTERVENTO	32.232,00	32.232,00

Di dare atto che non vi sono economie sull'importo contrattuale;

di liquidare il saldo finale di € 13.937,62 oltre iva al 10%, per complessivi € 15.331,38 alla ditta Energy Project di Morini Nicolò, con sede legale in via Martiri della Libertà n.6, 43045 Fornovo di Taro (PR), P.I. 02721190342;

di confermare l'impegno di € 15.331,38 all'interno del Q.T.E. complessivo di € 330.000,00, a carico del PEG Cap 215450220006 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D98B20001000001 - LICEO TOSCHI), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico), agli impegni 417/2022 (sub.882/22), 418/2022 e 1201/2022 del Bilancio 2022- 2024, annualità 2022;

- che il QTE di cui sopra è finanziato con parte del contributo MIUR di complessivi € 5.454.660,21 assegnato con D.M. n. 13 del 08/01/2021, confluito in Fondi PNRR ed imputato nel modo seguente:

- per € 330.000,00, comprensivi dell'adeguamento del 10% del finanziamento previsto dal DPCM 28 luglio 2022, accertato al capitolo 136500136706 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D98B20001000001 - LICEO TOSCHI), Titolo 4 (Entrate in Conto Capitale), Tipologia 200 (Contributi agli Investimenti), codice V Livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche) del bilancio 2022-2024, annualità 2022, (accertamenti 264/2022, 1817/2022 e 1877/2022);

di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2022;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione

Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell Dl.Lgs 33/2013 e s.m.i.
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni.

-

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1412 / 2022**

Proposta n. 3870/2022

Oggetto: UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA: " INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LICEO TOSCHI DI PARMA 1°STRALCIO CUP D98B20001000001 FINANZIAMENTO UE (NEXT GENERATION EU)." - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 15/11/2022

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale