



**PROVINCIA
DI PARMA**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1580 del 07/12/2022

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ITIS BERENINI DI FIDENZA CUP D58B20000610001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)". RIMODULAZIONE QTE A SEGUITO DI ADEGUAMENTO PREZZI DPCM 28/7/2022 E IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020

PRESO ATTO che per il sottoscritto funzionario responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

VISTI:

la deliberazione n. 5 del 17 gennaio 2022 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il DUP 2022-2024 e lo schema di Bilancio per il triennio 2022-2024 contenente il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed il relativo Elenco Annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;

la delibera di Consiglio n. 6 del 28 gennaio 2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed i relativi allegati contabili;

CONSIDERATO che il Piano Esecutivo di Gestione è stato approvato con Decreto del Presidente n. 43 in data 22 Febbraio 2022;

PREMESSO che:

con decreto del Presidente n. 51 del 28/02/2022 è stato approvato il "rendiconto 2021 - riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e conseguenti variazioni di bilancio";

che con delibera di Consiglio 29 aprile 2022 n. 21 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2021;

con la II variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG), adottata con Decreto del Presidente 20 aprile 2022 n.95 venivano inizialmente istituiti i capitoli relativi ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

che con Determina n. 439 del 21/4/2022 venivano cofinanziati con fondi PNRR gli interventi soggetti a reiscrizione (cosiddetti non nativi), tra cui quello in oggetto;

che con delibera di Consiglio n. 43 del 29/09/2022 si è preso atto dell'integrazione di € 1.263.166,02 dovuto all'adeguamento, previsto dal DPCM 28 luglio 2022 dei fondi confluiti nel PNRR di cui ai DM Istruzione n. 13/2021 e n. 217/2021;

PRESO ATTO

della X e XI variazione al PEG 2022-2024, adottate rispettivamente con determina 1338/2022 e decreto del Presidente 254/2022, con le quali, sulla base delle prescrizioni contenute nella circolare 29/2022 del MEF, sono stati istituiti ed alimentati i capitoli di PEG relativi ai progetti, anche non nativi, finanziati da fondi PNRR;

DATO ATTO che:

- l'intervento in oggetto è finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021 pubblicato in G.U del 19/03/2021 con cui sono stati approvati i Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 16;

- è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al citato decreto autorizzativo (DM 13/2021);

- l'intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di "consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico";

con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti all'interno del Piano ai fini dell'inserimento degli stessi nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento dell'annualità 2021;

con determinazioni n. 1153 del 08/09/2021 e 812 del 31/08/2022, si procedeva ad affidare i seguenti incarichi professionali relativi all'intervento in oggetto:

a) progettazione di fattibilità e definitiva-esecutiva architettonica, impiantistica e strutturale, direzione Lavori comprensiva di contabilità all'Ing. Andrea Mazzoli di Reggio Emilia;

b) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione al geom. Davide Chiesa di Parma;

mentre con determinazione n. 1004 del 31/08/2022 si affidava il collaudo statico all'Ing. Delrio Valerio di Lesignano Bagni (PR);

Considerato che:

con Decreto MIUR n. 116 del 18/05/2022, comunicato con PEC prot. 24508 del 4/8/2022, è

stato rimodulato il piano approvato con Decreto MIUR n. 13 del 8/1/2021 per le medesime finalità della manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza delle province, ai sensi dell'art. 1, comma 63 e 64 della L 160/2019;

con Decreto Presidenziale n.220 del 03/10/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 50/2016, il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di "manutenzione straordinaria all'ITIS Berenini di Fidenza" CUP D58B20000610001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU), avente un quadro tecnico economico di complessivi € 600.000,00;

con DD n. 1241 del 13/10/2022 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95 co. 4 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., evidenziando un importo a base di gara di Euro 358.529,47, di cui euro 2.364,88 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

espletate le procedure di gara, con Determinazione n. 1479 del 23/11/2022, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, all'operatore economico RAG COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in via Delle Industrie Lotto 28 snc, 80027 Frattamaggiore (NA) C.F. e P.IVA 09303271218 che ha offerto un ribasso del 21,833%;

Richiamato l'art. 26 c. 7 del D.L. n. 50/2022, che ha istituito il "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili" allo scopo di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR avviate successivamente al 18/05/2022 e fino al 31/12/2022;

VISTO il DPCM del 28/07/2022 pubblicato in GU Serie Generale n. 213 del 12-09-2022 e adottato in attuazione del comma 7 del citato art. 26 del DL n. 50/2022, con cui sono state definite le procedure per l'accesso al Fondo suindicato da parte degli enti attuatori;

PRESO ATTO CHE:

l'art. 7 di suddetto DPCM stabilisce che gli enti locali attuatori di interventi ricompresi nell'allegato 1, tra i quali risultano quelli finanziati dal DM Istruzione n. 13/2021 e n. 116/2022 (855 milioni – I piano province e città metropolitane) che avviano le procedure di gara nel periodo dal 18/05/2022 al 31/12/2022, beneficiano di una preassegnazione del 10% sul contributo già assegnato;

la Circolare n. 37/2022 del MEF, disciplina le modalità di accesso al Fondo per la procedura semplificata;

DATO ATTO che:

l'intervento in parola ha quindi ricevuto una preassegnazione di € 60.000, pari al 10% del finanziamento iniziale;

occorre pertanto recepire tale maggiore somma all'interno del quadro tecnico economico approvato con DP n. 220/2022, e pertanto il quadro rimodulato risulta essere il seguente:

		DP 220/2022	N. rimodulazione	variazione
A.1	Lavori a base d'asta	356.164,59		
A.2	Oneri sicurezza	2.364,88		
A.3	totale lavori a base di gara	358.529,47	358.529,47	0,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Iva su lavori	35.852,95	35.852,95	0,00
B.2	1° stralcio (QTE approvato con DP 109 05/05/2022)	95.000,00	104.500,00	+9.500,00
B.3	spese tecniche progetto, DL, CSP, CSE	93.777,53	93.777,53	0,00

	comprese CNPAIA e iva			
B.4	spese ANAC su lavori base di gara (300.000<i<500.000)	225,00	225,00	0,00
B.5	spese anac su incarico progettazione	30,00	30,00	0,00
B.5	fondo art. 113 D. Lgs 50/2016 - 2,0% A.3	7.170,59	7.170,59	0,00
B.6	imprevisti	9.414,47	9.414,47	0,00
B.8	somma per adeguamento prezzi DPCM 28/07/2022		50.500,00	+50.500,00
B.9	totale somme a disposizione	241.470,53	301.470,53	+60.000,00
C	TOTALE INTERVENTO	600.000,00	660.000,00	+60.000,00

Preso atto che occorre assumere l'impegno di spesa relativo a tale maggiore somma;

DETERMINA

di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il nuovo quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell'assegnazione con DPCM 28/07/2022 delle risorse del "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili", dell'intervento relativo ai "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ITIS BERENINI DI FIDENZA CUP D58B20000610001 - (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3))", di seguito riportato:

		DP N. 220/2022	rimodulazione	variazione
A.1	Lavori a base d'asta	356.164,59		
A.2	Oneri sicurezza	2.364,88		
A.3	totale lavori a base di gara	358.529,47	358.529,47	0,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Iva su lavori	35.852,95	35.852,95	0,00
B.2	1° stralcio (QTE approvato con DP 109 05/05/2022)	95.000,00	104.500,00	+9.500,00
B.3	spese tecniche progetto, DL, CSP, CSE comprese CNPAIA e iva	93.777,53	93.777,53	0,00
B.4	spese ANAC su lavori base di gara (300.000<i<500.000)	225,00	225,00	0,00
B.5	spese anac su incarico progettazione	30,00	30,00	0,00
B.5	fondo art. 113 D. Lgs 50/2016 - 2,0% A.3	7.170,59	7.170,59	0,00
B.6	imprevisti	9.414,47	9.414,47	0,00
B.8	somma per adeguamento prezzi DPCM 28/07/2022		50.500,00	+50.500,00
B.9	totale somme a disposizione	241.470,53	301.470,53	+60.000,00
C	TOTALE INTERVENTO	600.000,00	660.000,00	+60.000,00

di impegnare la spesa di € 60.000, quale incremento del QTE approvato con DP 220/2022, al PEG cap. 215450220009 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D58B20000610001 - ITIS BERENINI FIDENZA), Missione IV (Istruzione e diritto allo studio), programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), cod. V livello 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, impegno 1325/2022;

di accertare il contributo di 60.000,00 di cui all'art. 26 comma 7 del DL n.50/2022 al capitolo 136500136709 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D58B20000610001 - ITIS BERENINI FIDENZA), Titolo IV (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli Investimenti) cod. V livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche) del bilancio 2022-2024, annualità 2022, accertamento 2116/22;

di stabilire l'esigibilità dell'obbligazione entro il 31/12/2023 recependo le opportune richieste di

esigibilità posticipata al 2023, da approvare con atto formale di riaccertamento dei residui attivi e passivi 2022;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013;

-

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1580 / 2022**

Proposta n. 4228/2022

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ITIS BERENINI DI FIDENZA CUP D58B20000610001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)". RIMODULAZIONE QTE A SEGUITO DI ADEGUAMENTO PREZZI DPCM 28/7/2022 E IMPEGNO DI SPESA

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 12/12/2022

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale