



**PROVINCIA  
DI PARMA**



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1647 del 13/12/2022**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA NORD ISTITUTO MELLONI CUP D92B21000030006". RIMODULAZIONE QTE A SEGUITO DI ADEGUAMENTO PREZZI DPCM 28/7/2022 E IMPEGNO DI SPESA.

**IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA**

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020

PRESO ATTO che per il sottoscritto funzionario responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

VISTI:

la deliberazione n. 5 del 17 gennaio 2022 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il DUP 2022-2024 e lo schema di Bilancio per il triennio 2022-2024 contenente il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed il relativo Elenco Annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;

la delibera di Consiglio n. 6 del 28 gennaio 2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed i relativi allegati contabili;

CONSIDERATO che il Piano Esecutivo di Gestione è stato approvato con Decreto del Presidente n. 43 in data 22 Febbraio 2022;

PREMESSO:

Che con decreto del Presidente n. 51 del 28/02/2022 è stato approvato il "rendiconto 2021 - riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e conseguenti variazioni di bilancio";

che con delibera di Consiglio 29 aprile 2022 n. 21 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2021;

CHE con Determina n. 439 del 21/4/2022 sono state approvate variazioni compensative al PEG ex art. 5 quater lettera a) DLGS 267/2000 fondi PNRR;

DATO ATTO che:

- l'intervento in oggetto è finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021 pubblicato in G.U del 19/03/2021 con cui sono stati approvati i Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 16;

- nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al citato decreto autorizzativo (DM 13/2021);

- l'intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di "consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico";

- con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti all'interno del Piano ai fini dell'inserimento degli stessi nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento dell'annualità 2021;

- con determinazione n. 1745 del 07/12/2021 si procedeva ad affidare l'incarico per la redazione del progetto definitivo esecutivo degli interventi in oggetto all'arch. Cristina Muzzi, istruttore direttivo tecnico dell'U.O. Edilizia Scolastica della Provincia di Parma;

- è stato necessario scomporre il progetto relativo a "Interventi di Manutenzione Straordinaria MELLONI/RONDANI", in 4 progetti autonomi e funzionali, così da poterli appaltare e gestire in tempi e modi indipendenti tra di loro, al fine di recare il minor disagio possibile alle istituzioni scolastiche e agli studenti stessi;

Considerato che:

con Decreto MIUR n. 116 del 18/05/2022, comunicato con PEC prot. 24508 del 4/8/2022, è stato rimodulato il piano approvato con Decreto MIUR n. 13 del 8/1/2021 per le medesime finalità della manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza delle province, ai sensi dell'art. 1, comma 63 e 64 della L 160/2019;

con Decreto Presidenziale n. 157 del 04/07/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016, il progetto il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento di MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALA NORD ISTITUTO MELLONI CUP D92B21000030006. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) (FIN. UE - NEXT GENERATION EU), avente un quadro tecnico economico di complessivi € 168.000;

a seguito di procedura di affidamento diretto su piattaforma telematica del mercato elettronico di Intercenter - MEPA, con determinazione n. 898 del 04/08/2022, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. all'operatore economico Cogestra s.r.l., via G. Di Vittorio, 4 43052 Colorno Parma P.IVA 02770800346, CIG: 93217149BC, per € 120.430,97 (di cui € 2.993,16 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre iva;

Richiamato l'art. 26 c. 7 del D.L. n. 50/2022, che ha istituito il "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili" allo scopo di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR avviate successivamente al 18/05/2022 e fino al 31/12/2022;

VISTO il DPCM del 28/07/2022 adottato in attuazione del comma bis del citato art. 26 del DL n. 50/2022, con cui sono state definite le procedure per l'accesso al Fondo suindicato da parte degli enti attuatori;

PRESO ATTO CHE:

l'art. 7 di suddetto DPCM stabilisce che gli enti locali attuatori di interventi ricompresi nell'allegato 1, tra i quali risultano quelli finanziati dal DM Istruzione n. 13/2021 e n. 116/2022 (855 milioni - I piano province e città metropolitane) che avviano le procedure di gara nel periodo dal 18/05/2022 al 31/12/2022, beneficiano di una preassegnazione del 10% sul contributo già assegnato;

la Circolare n. 37/2022 del MEF, disciplina le modalità di accesso al Fondo per la procedura semplificata;

DATO ATTO che:

l'intervento in parola ha quindi ricevuto una preassegnazione di € 16.800,00 pari al 10% del finanziamento iniziale;

nel QTE approvato con DP n. 157/2022, per mero errore di calcolo, è stato riportato un importo dell'iva errato;

occorre pertanto recepire tale maggiore somma all'interno del quadro tecnico economico approvato con DP n. 157/2022 e rimodulato con determinazione n. 990/2022, e pertanto il quadro rimodulato risulta essere il seguente:

			Rimodulazione + 10%	differenza
A.				
1	Importo dei lavori a base d'asta	120.065,44	120.065,44	0,00
A.				
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.993,15	2.993,15	0,00
A	importo a base di gara	123.058,59	123.058,59	0,00
B.				
1	Iva su A.1.a al 22%	21.685,35	22.225,31	539,96
B.				
2	Iva su A.1.b al 4%	859,83	881,38	21,55
B.				
3	Imprevisti Iva 22% inclusa	10.297,56	9.736,05	-561,51
B.				
4	Spese tecniche CSE e contabilità (IVA e contributi inclusi)	9.607,50	9.607,50	0,00
B.				
5	ANAC	30,00	30,00	0,00
B.				
6	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 DLGS 50/2016	2.461,17	2.461,17	0,00
B.				
7	ribasso iva compresa	0,00	0,00	0,00
B.				
8	somma per adeguamento prezzi	0,00	16.800,00	16.800,00
B.				
9	Totale a disposizione	44.941,41	61.741,41	16.800,00
C	TOTALE GENERALE	168.000,00	184.800,00	16.800,00

Preso atto che occorre assumere l'impegno di spesa relativo a tale maggiore somma;

#### DETERMINA

di prendere atto, per le motivazioni citate in premessa, del quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell'assegnazione con DPCM 28/07/2022 delle risorse del "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili", dell'intervento relativo all'"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALA NORD ISTITUTO MELLONI CUP D92B21000030006". (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)", di seguito riportato:

A.	1	Importo dei lavori a base d'asta	120.065,44
A.	2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.993,15
A		importo a base di gara	123.058,59
B.	1	Iva su A.1.a al 22%	22.225,31
B.	2	Iva su A.1.b al 4%	881,38
B.	3	Imprevisti Iva 22% inclusa	9.736,05
B.	4	Spese tecniche CSE e contabilità (IVA e contributi inclusi)	9.607,50
B.	5	ANAC	30,00
B.	6	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 DLGS 50/2016	2.461,17
B.	7	ribasso iva compresa	0,00
B.	8	somma per adeguamento prezzi	16.800,00
B.	9	Totale a disposizione	61.741,41
C		TOTALE GENERALE	184.800,00

di impegnare € 16.800,00 al cap. di PEG 215450220012 FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D92B21000030006 - ITC MELLONI PR ALA NORD, Missione IV (Istruzione e diritto allo studio), programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), cod. V livello 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2022-2024, annualità 2022 (prenotazione imp. 1176/22);

che la suddetta spesa è finanziata dal contributo di cui all'art. 26 del DL n.50/2022, accertato al capitolo 136500136712 FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D92B21000030006 - ITC MELLONI PR ALA NORD, Titolo IV (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli Investimenti) cod. V livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche) del bilancio 2022-2024, annualità 2022 (acc. 1823/22);

di stabilire l'esigibilità dell'obbligazione entro il 31/12/2023 recependo le opportune richieste di variazione per esigibilità posticipata al 2023, da approvare con atto formale di riaccertamento dei residui attivi e passivi 2022;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013;

Sottoscritta dal Responsabile  
(CASSINELLI PAOLA)

con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1647 / 2022**

Proposta n. 4366/2022

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALA NORD ISTITUTO MELLONI CUP D92B21000030006". RIMODULAZIONE QTE A SEGUITO DI ADEGUAMENTO PREZZI DPCM 28/7/2022 E IMPEGNO DI SPESA.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 136500136712/0 - ADEGUAMENTO PREZZI  
Cod.V Livello 4020101002  
- Var. Accertamento n.1823/2022 – euro €16.800,00

----

Rif. Bil. PEG 215450220012/0 - integrazione 10%  
Cod.V Livello 2020109003  
- Var. Impegno n.1176/2022 – euro €16.800,00

----

Parma, li 14/12/2022

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale