

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1645 del 13/12/2022**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA OVEST ISTITUTO MELLONI CUP D92B21000020006. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)". RIMODULAZIONE QTE A SEGUITO DI ADEGUAMENTO PREZZI DPCM 28/7/2022 E IMPEGNO DI SPESA.

**IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA**

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020

PRESO ATTO che per il sottoscritto funzionario responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

VISTI:

la deliberazione n. 5 del 17 gennaio 2022 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il DUP 2022-2024 e lo schema di Bilancio per il triennio 2022-2024 contenente il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed il relativo Elenco Annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;

la delibera di Consiglio n. 6 del 28 gennaio 2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed i relativi allegati contabili;

CONSIDERATO che il Piano Esecutivo di Gestione è stato approvato con Decreto del Presidente n. 43 in data 22 Febbraio 2022;

PREMESSO:

Che con decreto del Presidente n. 51 del 28/02/2022 è stato approvato il "rendiconto 2021 - riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e conseguenti variazioni di bilancio";

che con delibera di Consiglio 29 aprile 2022 n. 21 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2021;

che con la II variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG), adottata con Decreto del Presidente 20 aprile 2022 n.95 venivano inizialmente istituiti i capitoli relativi ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

che con Determina n. 439 del 21/4/2022 venivano cofinanziati con fondi PNRR gli interventi soggetti a reiscrizione (cosiddetti non nativi), tra cui quello in oggetto;

che con delibera di Consiglio n. 43 del 29/09/2022 si è preso atto dell'integrazione di € 1.263.166,02 dovuto all'adeguamento, previsto dal DPCM 28 luglio 2022 dei fondi confluiti nel PNRR di cui ai DM Istruzione n. 13/2021 e n. 217/2021;

PRESO ATTO della X e XI variazione al PEG 2022-2024, adottate rispettivamente con determina 1338/2022 e decreto del Presidente 254/2022, con le quali, sulla base delle prescrizioni contenute nella circolare 29/2022 del MEF, sono stati istituiti ed alimentati i capitoli di PEG relativi ai progetti, anche non nativi, finanziati da fondi PNRR;

DATO ATTO che:

- l'intervento in oggetto è finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021 pubblicato in G.U del 19/03/2021 con cui sono stati approvati i Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 16;

- nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al citato decreto autorizzativo (DM 13/2021);

- l'intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di "consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico";

- con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti all'interno del Piano ai fini dell'inserimento degli stessi nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento dell'annualità 2021;

- con determinazione n. 1745 del 07/12/2021 si procedeva ad affidare l'incarico per la redazione del progetto definitivo esecutivo degli interventi in oggetto all'arch. Cristina Muzzi, istruttore direttivo tecnico dell'U.O. Edilizia Scolastica della Provincia di Parma;

- è stato necessario scomporre il progetto relativo a "Interventi di Manutenzione Straordinaria MELLONI/RONDANI", in 4 progetti autonomi e funzionali, così da poterli appaltare e gestire in tempi e modi indipendenti tra di loro, al fine di recare il minor disagio possibile alle istituzioni scolastiche e agli studenti stessi;

Considerato che:

con Decreto MIUR n. 116 del 18/05/2022, comunicato con PEC prot. 24508 del 4/8/2022, è stato rimodulato il piano approvato con Decreto MIUR n. 13 del 8/1/2021 per le medesime finalità della manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza delle province, ai sensi dell'art. 1, comma 63 e 64 della L 160/2019;

con Decreto Presidenziale n. 158 del 04/07/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 50/2016, il progetto il progetto definitivo – esecutivo dell'intervento di manutenzione straordinaria ala ovest istituto Melloni CUP D92B21000020006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU), avente un quadro tecnico economico di complessivi € 222.000;

a seguito di procedura di affidamento diretto su piattaforma telematica del mercato elettronico di Intercenter - MEPA, con determinazione n. 968 del 23/08/2022, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. all'operatore economico PASINI S.r.l. - Via Frazzi 26, 43017 S. Secondo (PR) - P.IVA 02857390351, CIG: 9313438C29, per € 148.984,49 (di cui € 2.984,49 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre iva;

Richiamato l'art. 26 c. 7 del D.L. n. 50/2022, che ha istituito il "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili" allo scopo di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR avviate successivamente al 18/05/2022 e fino al 31/12/2022;

VISTO il DPCM del 28/07/2022 adottato in attuazione del comma bis del citato art. 26 del DL n. 50/2022, con cui sono state definite le procedure per l'accesso al Fondo suindicato da parte degli enti attuatori;

PRESO ATTO CHE:

l'art. 7 di suddetto DPCM stabilisce che gli enti locali attuatori di interventi ricompresi nell'allegato 1, tra i quali risultano quelli finanziati dal DM Istruzione n. 13/2021 e n. 116/2022 (855 milioni – I piano province e città metropolitane) che avviano le procedure di gara nel periodo dal 18/05/2022 al 31/12/2022, beneficiano di una preassegnazione del 10% sul contributo già assegnato;

la Circolare n. 37/2022 del MEF, disciplina le modalità di accesso al Fondo per la procedura semplificata;

DATO ATTO che:

l'intervento in parola ha quindi ricevuto una preassegnazione di € 22.200,00 pari al 10% del finanziamento iniziale;

occorre pertanto recepire tale maggiore somma all'interno del quadro tecnico economico approvato con DP n. 158/2022 e rimodulato con determinazione n. 980/2022, e pertanto il quadro rimodulato risulta essere il seguente:

			Rimodulazione + 10%	differenza
A.1	Importo dei lavori a base d'asta	146.401,92	146.401,92	0,00
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.984,49	2.984,49	0,00
A	importo a base di gara	149.386,41	149.386,41	0,00
B.1	Iva su A.1.a al 22%	27.817,49	27.817,49	0,00
B.2	Iva su A.1.b al 4%	798,35	798,35	0
B.3	Imprevisti Iva 22% inclusa	10.592,03	13.083,38	2.491,35
B.4	lavori in economia iva compresa	18.000,00	18.000,00	0,00
B.5	Spese tecniche CSE e contabilità (IVA e contributi inclusi)	12.388,00	9.896,64	-2.491,35
B.6	ANAC	30,00	30,00	0
B.7	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 DLGS 50/2016	2.987,73	2.987,73	0,00
B.8	somma per adeguamento prezzi		22.200,00	22.200,00

B.9	totale a disposizione	72.613,60	94.813,59	22.200,00
C	TOTALE GENERALE	<b>222.000,00</b>	<b>244.200,00</b>	<b>22.200,00</b>

Preso atto che occorre assumere l'impegno di spesa relativo a tale maggiore somma;

#### DETERMINA

di prendere atto, per le motivazioni citate in premessa, del quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell'assegnazione con DPCM 28/07/2022 delle risorse del "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili", dell'intervento relativo ai "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALA OVEST ISTITUTO MELLONI CUP D92B21000020006. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)", di seguito riportato:

A.1	Importo dei lavori a base d'asta	146.401,92
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.984,49
A	importo a base di gara	149.386,41
B.1	Iva su A.1.a al 22%	27.817,49
B.2	Iva su A.1.b al 4%	798,35
B.3	Imprevisti Iva 22% inclusa	13.083,38
B.4	lavori in economia iva compresa	18.000,00
B.5	Spese tecniche CSE e contabilità (IVA e contributi inclusi)	9.896,64
B.6	ANAC	30,00
B.7	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 DLGS 50/2016	2.987,73
B.8	somma per adeguamento prezzi	22.200,00
B.9	totale a disposizione	94.813,59
C	TOTALE GENERALE	<b>244.200,00</b>

di impegnare l'importo di € 22.200,00 quale incremento del QTE approvato con DP 158/2022, al PEG cap. 215450220011 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D92B21000020006 -ITC MELLONI PR ALA OVEST), Missione IV (Istruzione e diritto allo studio), programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), cod. V livello 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, impegno 1175/2022 (sub.1392/22);

di accertare il contributo di € 22.200,00 di cui all'art. 26 comma 7 del DL n.50/2022 al capitolo 136500136711 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D92B21000020006 -ITC MELLONI PR ALA OVEST), Titolo IV (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli Investimenti) cod. V livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche) del bilancio 2022-2024, annualità 2022, accertamento 1822/22;

di stabilire l'esigibilità dell'obbligazione entro il 31/12/2023 recependo le opportune richieste di Determina n. 1580 del 07/12/2022 pag. 4/5 esigibilità posticipata al 2023, da approvare con atto formale di riaccertamento dei residui attivi e passivi 2022;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013;

-  
-

Sottoscritta dal Responsabile  
(CASSINELLI PAOLA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1645 / 2022**

Proposta n. 4365/2022

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALA OVEST ISTITUTO MELLONI CUP D92B21000020006. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)". RIMODULAZIONE QTE A SEGUITO DI ADEGUAMENTO PREZZI DPCM 28/7/2022 E IMPEGNO DI SPESA.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 136500136711/0 -  
Cod.V Livello 4020101002  
- Var. Accertamento n.1822/2022 - euro €22.200,00*

----

*Rif. Bil. PEG 215450220011/0 -  
Cod.V Livello 2020109003  
- Var. Impegno n.1175/2022 - euro €22.200,00*

----

Parma, li 14/12/2022

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale