



**PROVINCIA
DI PARMA**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1644 del 13/12/2022

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO C.A. DEGLI ISTITUTI MELLONI/RONDANI DI PARMA. CUP D92B21000040006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)". RIMODULAZIONE QTE A SEGUITO DI ADEGUAMENTO PREZZI DPCM 28/7/2022 E IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020

PRESO ATTO che per il sottoscritto funzionario responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

VISTE:

la deliberazione n. 5 del 17 gennaio 2022 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il DUP 2022-2024 e lo schema di Bilancio per il triennio 2022-2024 contenente il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed il relativo Elenco Annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;

la delibera di Consiglio n. 6 del 28 gennaio 2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed i relativi allegati contabili;

il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con Decreto del Presidente n. 43 in data 22 Febbraio 2022;

PREMESSO CHE:

con decreto del Presidente n. 51 del 28/02/2022 è stato approvato il "rendiconto 2021 - riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e conseguenti variazioni di bilancio";

che con delibera di Consiglio 29 aprile 2022 n. 21 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2021;

con Determina n. 439 del 21/4/2022 sono state approvate variazioni compensative al PEG ex art. 5 quater lettera a) DLGS 267/2000 fondi PNRR;

DATO ATTO che:

- l'intervento in oggetto è finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021 pubblicato in G.U del 19/03/2021 con cui sono stati approvati i Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 16;

- nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al citato decreto autorizzativo (DM 13/2021);

- l'intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di "consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico";

- con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti all'interno del Piano ai fini dell'inserimento degli stessi nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento dell'annualità 2021;

- con determinazione n. 1745 del 07/12/2021 si procedeva ad affidare l'incarico per la redazione del progetto definitivo esecutivo degli interventi in oggetto all'arch. Cristina Muzzi, istruttore direttivo tecnico dell'U.O. Edilizia Scolastica della Provincia di Parma;

- è stato necessario scomporre il progetto relativo a "Interventi di Manutenzione Straordinaria MELLONI/RONDANI", in 4 progetti autonomi e funzionali, così da poterli appaltare e gestire in tempi e modi indipendenti tra di loro, al fine di recare il minor disagio possibile alle istituzioni scolastiche e agli studenti stessi;

Considerato che:

con Decreto MIUR n. 116 del 18/05/2022, comunicato con PEC prot. 24508 del 4/8/2022, è stato rimodulato il piano approvato con Decreto MIUR n. 13 del 8/1/2021 per le medesime finalità della manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza delle province, ai sensi dell'art. 1, comma 63 e 64 della L 160/2019;

con Decreto Presidenziale n. 149 del 24/06/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 50/2016, il progetto il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e risanamento c.a. degli Istituti Melloni/Rondani di Parma (FIN. UE - NEXT GENERATION EU), avente un quadro tecnico economico di complessivi € 412.000;

con D.D. 788 del 11/07/2022 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95 co. 4 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

espletate le procedure di gara, con Determinazione 1032 del 06/09/2022, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, all'operatore economico MAMI COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Via Della Pisana 278 – 00163 Roma, Codice Fiscale e Partita I.V.A. IT13282441008, che ha

offerto un ribasso percentuale del 22,21% per un valore offerto pari ad euro 248.273,29 oltre iva;

Richiamato l'art. 26 c. 7 del D.L. n. 50/2022, che ha istituito il "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili" allo scopo di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR avviate successivamente al 18/05/2022 e fino al 31/12/2022;

VISTO il DPCM del 28/07/2022 adottato in attuazione del comma bis del citato art. 26 del DL n. 50/2022, con cui sono state definite le procedure per l'accesso al Fondo suindicato da parte degli enti attuatori;

PRESO ATTO CHE:

l'art. 7 di suddetto DPCM stabilisce che gli enti locali attuatori di interventi ricompresi nell'allegato 1, tra i quali risultano quelli finanziati dal DM Istruzione n. 13/2021 e n. 116/2022 (855 milioni - I piano province e città metropolitane) che avviano le procedure di gara nel periodo dal 18/05/2022 al 31/12/2022, beneficiano di una preassegnazione del 10% sul contributo già assegnato;

la Circolare n. 37/2022 del MEF, disciplina le modalità di accesso al Fondo per la procedura semplificata;

DATO ATTO che:

l'intervento in parola ha quindi ricevuto una preassegnazione di € 41.200,00 pari al 10% del finanziamento iniziale;

occorre pertanto recepire tale maggiore somma all'interno del quadro tecnico economico approvato con DP n. 149/2022 e successivamente rimodulato con determinazione n. 1032/2022, e pertanto il quadro rimodulato risulta essere il seguente:

			Rimodulazione +10%	differenza
a.1	Importo dei lavori a base d'asta	284.657,78	284.657,78	0,00
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	26.838,00	26.838,00	0,00
a.3	importo a base di gara	311.495,78	311.495,78	0,00
b	somme a disposizione			
b.1	Iva su A al 22%	68.529,07	68.529,07	0,00
b.2	Imprevisti Iva 22% inclusa	6.488,23	6.488,23	0,00
b.3	Spese tecniche CSE e contabilità (IVA e contributi inclusi)	19.032,00	19.032,00	0,00
b.4	ANAC	225,00	225,00	0,00
b.5	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 DLGS 50/2016	6.229,92	6.229,92	0,00
b.6	somma per adeguamento prezzi DM 28/07/2022		41.200,00	41.200,00
b.7	totale a disposizione	100.504,22	100.504,22	0,00
c	TOTALE	412.000,00	453.200,00	0,00

Preso atto che occorre assumere l'impegno di spesa relativo a tale maggiore somma;

DETERMINA

di prendere atto, per le motivazioni citate in premessa, del quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell'assegnazione con DPCM 28/07/2022 delle risorse del "Fondo per

l'avvio delle opere indifferibili", dell'intervento relativo ai "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO C.A. DEGLI ISTITUTI MELLONI/RONDANI DI PARMA. CUP D92B21000040006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)", di seguito riportato:

		Rimodulazione +10%
a.1	Importo dei lavori a base d'asta	284.657,78
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	26.838,00
a.3	importo a base di gara	311.495,78
b	somme a disposizione	
b.1	Iva su A al 22%	68.529,07
b.2	Imprevisti Iva 22% inclusa	6.488,23
b.3	Spese tecniche CSE e contabilità (IVA e contributi inclusi)	19.032,00
b.4	ANAC	225,00
b.5	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 DLGS 50/2016	6.229,92
b.6	somma per adeguamento prezzi DM 28/07/2022	41.200,00
b.7	totale a disposizione	100.504,22
c	TOTALE	453.200,00

di impegnare la spesa di € 41.200,00 quale incremento del QTE approvato con DP 149/2022, al PEG cap. 215450220013 FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D92B21000040006 - IST. MELLONI E RONDANI PR, Missione IV (Istruzione e diritto allo studio), programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), cod. V livello 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, (impegno 1177/2022);

di accertare il contributo di 41.200,00 di cui all'art. 26 comma 7 del DL n.50/2022 al capitolo 136500136713 FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D92B21000040006 - IST. MELLONI E RONDANI PR), Titolo IV (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli Investimenti) cod. V livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche) del bilancio 2022-2024, annualità 2022, (accertamento 1824/22);

di stabilire l'esigibilità dell'obbligazione entro il 31/12/2023 recependo le opportune richieste di variazione per esigibilità posticipata al 2023, da approvare con atto formale di riaccertamento dei residui attivi e passivi 2022

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013;

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1644 / 2022**

Proposta n. 4334/2022

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO C.A. DEGLI ISTITUTI MELLONI/RONDANI DI PARMA. CUP D92B21000040006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)". RIMODULAZIONE QTE A SEGUITO DI ADEGUAMENTO PREZZI DPCM 28/7/2022 E IMPEGNO DI SPESA

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 14/12/2022

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale