



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1733 del 21/12/2022

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: "NUOVA PALESTRA COMPLESSO VIA TOSCANA IN PARMA". VARIAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO PER LAVORI IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020

Dato atto che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012

PREMESSO

Che con decreto del Presidente n. 51 del 28//2022 è stato approvato il "Rendiconto 2021 - Riaccertamento Ordinario residui attivi e passivi e conseguenti variazioni di bilancio", dove sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata del progetto in oggetto al Bilancio 2022;

con Decreto presidenziale n. 146 del 17/08/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "nuova palestra complesso via Toscana in Parma", di complessivi € 3.500.000,00 (CUP: D93H19000770003);

Con Determina n. 1324 del 16/11/2020, è stato approvato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016, il progetto esecutivo dei lavori, per un importo a base di gara di euro 2.950.000,00 di cui euro 2.873.953,67 per lavori ed euro 76.046,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; con successiva Determina n. 1352 del 19/11/2020, è stato approvato l'elaborato contenente i criteri di valutazione dell'offerta tecnica;

con Determina n. 1425 del 01/12/2020, successivamente integrata con Determina n. 1470 del 09/12/2020 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

con determina n. 420 del 20/04/2021 si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di "nuova palestra complesso via Toscana in Parma" alla ditta CONSORZIO STABILE POLIEDRO con sede in Parma (PR), Via San Leonardo n° 197/A, CAP 43122 codice fiscale e partita IVA 02869870341, avendo offerto un ribasso del 8,62%, per un importo contrattuale pari ad euro 2.702.265,19 (di cui euro 2.626.218,86 per lavori ed Euro 76.046,33 per oneri di sicurezza, oltre iva (CIG 85319915B4);

in data 10 maggio 2021 si è proceduto alla consegna dei lavori
in data 25/5/2021 è stato sottoscritto il contratto n. rep. 15227

- con determina n.790 del 6/7/2021 è stato autorizzato il subappalto alla ditta SEPA Costruzioni srl, con sede a Milano, via Almerico Da Schio n. 8, PI: 02435190208 dei lavori di "Opere Strutturali e c.a.", attinenti alla categoria OG1, per € 370.368,49 oltre iva;

- con determina del 25/11/2021 è stato autorizzato il subappalto alla ditta M.S.C. Coperture Tecnologiche Soc. Coop. a R.L., con sede legale in Parma (PR) - 43126, Via Quintino Sella n° 31/A, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02927740346 dei lavori di "opere di impermeabilizzazione e coperture metalliche", attinenti alla categoria OG1, per € 61.425,40 oltre iva;

- con determina 1657 del 29/11/2021 è stato autorizzato il subappalto alla ditta MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE S.R.L., con sede legale in Parma (PR) - 43126, frazione S. Pancrazio, Via Emilia Ovest n° 106, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00705770345 per i lavori di "opere di carpenteria metallica" per € 241.419,72 oltre iva, appartenenti alla categoria OG1;

- con determina n. 222 del 4/3/2022 è stato autorizzato il subappalto alla ditta CA.ME.CA srl Unipersonale, con sede legale in Napoli, Piazza S. Lobianco n. 10 PI: 06285341217, per i lavori di "fornitura e posa serramenti in PVC" per € 222.500,00 oltre iva, appartenenti alla categoria OG1;

- con determina del 11/4/2022 è stato autorizzato il subappalto alla ditta ALPHATECH SRLS, con sede in Torrile (PR), via Leonardo Da Vinci n. 12, PI: 02756350340, dei lavori di "opere di impianti elettrici", appartenenti alla categoria OS30, per € 50.000,00 oltre iva;

con Determina n. 598 del 31/05/2022 si è provveduto ad approvare le modifiche al Quadro Tecnico Economico post gara, per impegnare:

€ 8.906,00 a favore di IREN spa per l'allaccio alla rete di teleriscaldamento;

€ 16.359,11 a favore di IRETI spa per l'allaccio alla rete elettrica;

€ 600,00 a favore di ANAC

€ 691,29 per integrare l'incarico a favore dell'ing. Gabellini Francesco;

-con determina n. 709 del 22/06/2022 si è proceduto al pagamento di € 45,00 a favore del Comune di Parma per i diritti di segreteria;

- con determina 735/2022 si è proceduto alla liquidazione del di parte del 2° Stato d'avanzamento straordinario, per € 127.651,00 oltre iva 10%= 140.416,10, pari al 50% della disponibilità della voce "B4 imprevisti- ribasso" del QTE, riconosciuta ai sensi del quarto periodo, c 1, dell'art. 26 del DL 50/2022;

- con Determina n. 1715 del 19/12/2022 si è proceduto a prorogare la scadenza contrattuale al 5 maggio 2022;

Considerato che si rende necessario provvedere all'intubamento del cavo della fibra ottica che collega il Liceo Bertolucci all'attuale succursale dello stesso liceo, in quanto il nuovo edificio deve essere collegato alla sede principale del Liceo stesso;

Preso atto che occorre pertanto apportare delle modifiche alle somme a disposizione del Quadro Tecnico Economico per trovare copertura alle spese necessarie per la realizzazione dell'opera di cui sopra e precisamente:

		DD 420/21	DD 598/22	DD 735/22	variante	differenza
A1	lavori a base d'asta	2.626.218,86	2.626.218,86	2.626.218,86	6	0,00
A2	oneri per la	76.046,33	76.046,33	76.046,33	76.046,33	0,00

	sicurezza					
A	totale lavori	2.702.265,19	2.702.265,19	2.702.265,19	2.702.265,19	0,00
B1	iva 10% di A	270.226,52	270.226,52	270.226,52	270.226,52	0,00
B2	rilievi, accertamenti e indagini	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
B3	allacciamenti a pubblici servizi iva compresa	15.000,00	25.265,11	25.265,11	25.265,11	0,00
B4a	imprevisti	19.280,33	19.280,33	9.640,17	9.640,17	0,00
B4b	ribasso	272.508,29	261.551,89	130.775,95	70.159,47	- 60.616,48
A3	2° straordinario sal iva compresa			140.416,11	140.416,11	0,00
B5	spese tecniche (progetto esecutivo, DL, CSP, CSE, collaudo, CRE) iva compresa	190.719,67	191.410,96	191.410,96	191.410,96	0,00
B6	spese per pubblicità-ANAC-autorizzazioni	1.568,40	1.568,40	1.568,40	1.568,40	0,00
B7	Spese tecniche art. 113 DLGS 50/2016	18.431,60	18.431,60	18.431,60	18.431,60	0,00
B8	lavori in economia (interramento cavo fibra) iva compresa				60.616,48	60.616,48
B	totale somme a disposizione	797.734,81	797.734,81	797.734,81	797.734,81	0,00
C	Totale A+B	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00

Visto che l'intervento previsto ricade all'interno della fascia III di cui alle linee guida del Decreto presidenziale n. 41/2021 e DP 72/2022;

RICHIAMATI

le disposizioni in materia di affidamenti lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ed in particolare:

- art.36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs. citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

- l'art. 3 delle Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

-l'art. 3 lett. bbbb) del d.lgs. 50/2016 che definisce il "mercato elettronico" quale strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica (cfr. delibera ANAC N.248/2021);

VERIFICATO che

la tipologia dei lavori di manutenzione è presente sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA);

il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente ai lavori di cui all'oggetto, è il seguente: 9547790D8C

VISTO

- l'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base;

- che con la presente il sottoscritto avvia e contestualmente conclude, *affidando direttamente*, la procedura d'aggiudicazione del contratto in esame, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

fine che con il contratto si intende perseguire: realizzazione polifere passacavi aree cortilizie Liceo Bertolucci

oggetto del contratto: Lavori di manutenzione straordinaria;

forma del contratto: scambio di proposta ed accettazione in forma scritta utilizzando le funzionalità delle piattaforme di negoziazione, come previsto dall'art. 9 comma 2 delle Linee Guida approvate con D.P. n. 41/2021;

modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell'art. 36 c. 2 lett. a) del Codice;

importo: importo massimo euro € 49.685,63 di cui € 890,00 di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, escluso iva;

l'attività è rispondente alla categoria prevalente è OG1;

PRESO ATTO che da una disamina della piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che la ditta Dallara Costruzioni srl – via Provinciale 43040 Varano Dè Melegari (PR) P.IVA:01518030349 è in grado fornire la prestazione richiesta;

RITENUTO, quindi, per quanto sopra detto, di procedere all'emissione della Trattativa Diretta MEPA n. 3354156 in favore della ditta Dallara Costruzioni srl - P.IVA:01518030349;

VISTO che l'O.E. si è reso disponibile a svolgere il lavoro richiesto per un importo di € 49.500,00 (compreso € 890,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA;

VALUTATA l'offerta conveniente, congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto, si ritiene di aggiudicare l'appalto direttamente all'operatore economico;

CONSIDERATO CHE è stata acquisita l'autocertificazione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 ss.ms.ii, resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e che è stata verificata la regolarità contributiva e fiscale della ditta, entrambe agli atti dell'U.O. Edilizia Scolastica;

Dato atti che ai sensi dell'art. 103, comma 11, del DLGS 50/2016, non viene richiesta la garanzia definitiva di cui al comma 1 del medesimo articolo;

VISTI

- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- il D. Lgs. 50/2016

DATO ATTO che la prestazione in questione riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del funzionario responsabile;

DETERMINA

di approvare, per la motivazione di cui alle premesse, le modifiche al Quadro Tecnico Economico dei lavori di “nuova palestra complesso via Toscana in Parma”, così composte:

		DD 420/21	DD 598/22	DD 735/22	variante	differenza
A1	lavori a base d'asta	2.626.218,86	2.626.218,86	2.626.218,86	2.626.218,86	0,00
A2	oneri per la sicurezza	76.046,33	76.046,33	76.046,33	76.046,33	0,00
A	totale lavori	2.702.265,19	2.702.265,19	2.702.265,19	2.702.265,19	0,00
B1	iva 10% di A	270.226,52	270.226,52	270.226,52	270.226,52	0,00
B2	rilevi, accertamenti e indagini	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
B3	allacciamenti a pubblici servizi iva compresa	15.000,00	25.265,11	25.265,11	25.265,11	0,00
B4a	imprevisti	19.280,33	19.280,33	9.640,17	9.640,17	0,00
B4b	ribasso	272.508,29	261.551,89	130.775,95	70.159,47	- 60.616,48
A3	2° straordinario sal iva compresa			140.416,11	140.416,11	0,00
B5	spese tecniche (progetto esecutivo, DL, CSP, CSE, collaudo, CRE) iva compresa	190.719,67	191.410,96	191.410,96	191.410,96	0,00
B6	spese per pubblicità-ANAC- autorizzazioni	1.568,40	1.568,40	1.568,40	1.568,40	0,00
B7	Spese tecniche art. 113 DLGS 50/2016	18.431,60	18.431,60	18.431,60	18.431,60	0,00
B8	lavori in economia (interramento cavo fibra) iva compresa				60.616,48	60.616,48

	totale somme a					
B	disposizione	797.734,81	797.734,81	797.734,81	797.734,81	0,00
C	Totale A+B	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00

di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) il seguente lavoro: "realizzazione polifere passacavi aree cortilizie Liceo Bertolucci", per € 49.500,00 (di cui € 890,00,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre iva al 22% per complessivi € 60.390,00, alla ditta Dallara Costruzioni srl – via Provinciale 43040 Varano Dè Melegari (PR) P.IVA:01518030349, CIG: 9547790D8C;

di approvare l'offerta acquisita tramite trattativa diretta su MEPA;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del DLGS 50/2016, non viene richiesta la garanzia definitiva di cui al comma 1 del medesimo articolo.

di impegnare la somma di € 60.390,00 all'interno del QTE complessivo di € 3.500.000,00 (voce B8) € 3.500.000,00 approvato con Det. 1324/2021 e rideterminato col presente atto, contabilizzato al Peg capitolo 215460220000 (Realizzazione nuova palestra Ipsia), Titolo 2^ (Spese c/capitale), Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Istruzione non Universitaria), Codice Bilancio U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, nell'ambito dell'impegno 445/2022 (sub. 479/22), reiscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 51 del 28/02/2022 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2021 e che la stessa è finanziata con FPV derivante da avanzo;

di comunicare il presente impegno alla ditta aggiudicataria ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs 267/2000;

di prevedere l'esigibilità dell'obbligazione di cui sopra nell'esercizio in corso;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm.ii.;

-
-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1733 / 2022**

Proposta n. 4582/2022

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: "NUOVA PALESTRA COMPLESSO VIA TOSCANA IN PARMA". VARIAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO PER LAVORI IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 215460220000/0
Cod.V Livello 2020109003
Sub-Impegno n.1479/2022 – euro €60.390,00*

Parma, li 22/12/2022

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale